
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

-161 754,57 -0,16% 175 205,78 0,18% 13 451,21

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Úprava položek mobiliáře

Odůvodnění změny:  

Úprava položek dle požadavku objednatele

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

 
Projektant (autorský dozor)

SO 905 - Mobiliář - změna

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Objednatel

TDS

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

32Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO905/ZL32
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 451,21

Méněpráce -161 754,57
1 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 -29,994 1 223,21 -36 688,92 CS ÚRS 2019 01

2 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 -14,997 169,83 -2 546,92 CS ÚRS 2019 01

14 K 919791013
Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní 

a zabetonovaným rámem plochy přes 1 m2
kus -5,000 1 888,25 -9 441,27 CS ÚRS 2019 01

15 M 74910194R mříže ke stromům vč. rámu  /150 x 150/  cm kus -5,000 22 486,85 -112 434,25 rozpočet

39 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4
m3 -13,887 46,32 -643,21 CS ÚRS 2019 01

Vícepráce 175 205,78

7 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

drobného kameniva frakce 0 až 4 mm
m3 4,000 1 223,21 4 892,83 CS ÚRS 2019 01

9 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 10,000 1 108,02 11 080,17 CS ÚRS 2019 01

10 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 10,000 63,66 636,59 CS ÚRS 2019 01

40 K 133111012

Hloubení šachet v nesoudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech 

inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně

m3 29,994 1 490,00 44 691,06 CS ÚRS 2022 01

VV "Základ - lavička M1" 6*(4*0,12*0,12*3,14*0,3) 0,326

VV "Základ - lavička M2" 14*(4*0,12*0,12*3,14*0,3) 0,760

VV "Základ odpadkový koš M3a" 7*(0,175*0,175*3,14*0,4) 0,269

VV
"Základ odpadkový koš M3b" 

4*(0,85*0,35*0,4+0,4*0,4/2*2*(1,25+0,75))
1,756

VV "Základ pro odpadkové koš M4" 3*(0,175*0,175*3,14*0,4) 0,115

VV
"Základ pro stojan na kola" 

19*(0,87*0,35*0,3+0,3*0,3/2*2*(1,17+0,65))
4,848

VV
"Základ pro mříž ke stromům" 

9*(1,4*1,4*0,3+0,3*0,3/2*4*1,7) 
8,046

VV
"Základ pro plakátovací plochu M7a" 

1*(1*1*0,55+0,55*0,55/2*4*1,55)
1,488

VV
"Základ pro plakátovací plochu M7b" 

2*(1*1*0,55+0,55*0,55/2*4*1,55)
2,976

VV "Základ pro směrovník" 2*(0,75*0,75*0,7+0,6*0,6/2*1,3*4) 2,660

VV
"Základ pro info panel" 

6*(1,1*0,75*0,5+0,5*0,5/2*2*(1,6+1,25))
6,750

VV Součet 29,994

41 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 13,887 183,00 2 541,32 CS ÚRS 2022 01

VV 29,994-16,107 13,887

45 K 275311191
Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3
m3 10,059 573,00 5 763,81 CS ÚRS 2022 01

VV 10,059 10,059

47 M 74910201R rám ochranný ke stromům kus 4,000 26 400,00 105 600,00

SO 905 - Mobiliář - ZL č.32
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