
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

61Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO102/ZL61
SO 102 - Zpevněné plochy - Obnova hydroizolace podzemní stěny u vstupu do WC

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

2. Obrazová příloha výměr Objednatel

TDS

 
Projektant (autorský dozor)

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: 

Obnova hydroizolace podzemní stěny u vstupu do veřejných WC

Odůvodnění změny:  

Na žádost investora bude provedena obnova hydroizolace podzemní stěny u vstupu do veřejných WC, která byla v nevyhovujícím stavu.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 6.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

22 703,21 0,02% 22 703,21

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 703,21

Vícepráce 22 703,21

1_61
985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 28,740 151,42 4 351,71

SoD / SO 102 / 

pol.č.141

Výpočet ploch
původní plocha bez obkladu: 

(1,2+0,5)*1,5/2+2*2,2+1,2*0,5+2,4*2+1,2*0,5+2*1+1,5*1+(1+0,5)*4,5*0,5)
18,550

plocha po odsekání obkladu: 0,5*2,9*1,4+3,3*0,8+2,4*0,7+4,8*0,8 10,190

2_61
985311112 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 28,740 473,43 13 606,30

SoD / SO 102 / 

pol.č.144

3_61
711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše 

svislé S nátěrem penetračním
m2 11,830 21,31 252,06

SoD / SO 102 / 

pol.č.154

Výpočet ploch
původní plocha bez obkladu, v místě vstupu pouze do výšky 0,8m 

(1,2+0,5)*1,5/2+0,8*2,2+1,2*0,5+2,4*0,8+1,2*0,5+0,8*1+1,5*1+(1+0,5)*4,5*0,5)
11,830

4_61
11163150 lak asfaltový penetrační t 0,004 50 775,03 210,23

SoD / SO 102 / 

pol.č.155

*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství

5_61
711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše svislé S m2 11,830 114,07 1 349,43

SoD / SO 902 / 

pol.č.62

6_61
62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 14,196 206,64 2 933,48

SoD / SO 902 / 

pol.č.63
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