
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Marek Prívara

-5 523,69 -0,01% 3 569,87 0% -1 953,82 

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Doplnění ocelového obrubníku pódia pro sezení na straně u plochy z červeného štěrku

Odůvodnění změny: 

Vzhlednějsí a bezbariérová varianta mezi dvěma materiály (dřevěná terasa a červený štěrk), odpadne třetí materiál t.j. pás ze žulových kostek

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 7.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

 
Projektant (autorský dozor)

SO 102 - Zpevněné plochy - Ocelový obrubník pódia pro sezení

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Objednatel

TDS

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

78Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO102/ZL78
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
-1 953,82

Méněpráce -5 523,69

95 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 -4,800 523,90 -2 514,72 CS ÚRS 2019 01

P odměřeno ze situace 0,3*16 m 4,8
192 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 -4,800 626,87 -3 008,97 CS ÚRS 2019 01

Vícepráce 3 569,87

1_78 K 9163712R Osazení skrytého ocelového zahradního obrubníku m 16,700 95,01 1 586,61
SoD / SO 102 / 

Pol.č. 126

VV 16,7

2_78 M 272451R obrubník ocelový skrytý m 16,700 118,76 1 983,26
SoD / SO 102 / 

Pol.č. 127

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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