
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Marek Prívara

50 905,80 0% 50 905,80 

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Změny odvodňovacích žlabů

Odůvodnění změny: 

Obnova žlabu u lékarny - náhrada stávajícího nefunkčního žlabu délky 3 m za nový.

Doplnění odvodňovacího žlabu u veřejného WC - nový žlab podél prvního stupně schodiště pro lepší odvodnění plochy pod schodištěm

Doplnění odvodňovacího žlabu pod schodištěm u tatrovanky - nový žlab podél prvního stupně schodiště pro lepší odvodnění plochy pod schodištěm

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

 
Projektant (autorský dozor)

SO 102 Zpevněné plochy - Změny odvodňovacích žlabů

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Objednatel

TDS

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

81Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO102/ZL81
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ
Ty

p
Kód  MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
50 905,80

Obnova odvodňovacího žlabu u lékarny 13 903,15

1_81 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 9,000 67,92 611,27
SoD / SO 001 / 

Pol.č.41

P Zarovnání podél VF

2_81 K 113107242
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 

mm
m2 4,500 34,42 154,89

SoD / SO 001 / 

Pol.č.15

P 0,5m pás podél řezu 4,5

3_81 K 966008221
Bourání betonového nebo polymerbetonového 

odvodňovacího žlabu š do 200 mm
m 3,000 104,00 312,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

Změřeno ze situace

4_81 K 935113111R

Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu 

šířky do 200 mm se štěrbinovým ocelovým 

nástavcem

m 3,000 423,96 1 271,89
SoD / SO 102 / 

pol.č.135

5_81 59227006R
žlab odvodňovací polymerbetonový DN100 se 

štěrbinovým nástavcem v. 150mm, š.10mm
m 3 2 018,89 6 056,664

SoD / SO 102 / 

pol.č.136

6_81 K 935113111R1
Napojení odvodňovacího žlabu a jeho specifické 

upravení
ks 1,000 5 496,44 5 496,44

Indv.cenová 

kalkulace

R rozklad pol. revizní kus štěrbinového žlabu - nerez vrch ks 4 065,00

R rozklad pol. napojení žlabu - práce ks 950,00

R rozklad pol. celková marže GG ks 481,44

Doplnění odvodňovacího žlabu u veřejného WC 26 190,04

7_81 K 935113111R

Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu 

šířky do 200 mm se štěrbinovým ocelovým 

nástavcem

m 8,000 423,96 3 391,70
SoD / SO 102 / 

Pol.č. 135

8_81 59227006R
žlab odvodňovací polymerbetonový DN100 se 

štěrbinovým nástavcem v. 150mm, š.10mm
m 8 2 018,89 16 151,104

SoD / SO 102 / 

pol.č.136

9_81 K 935113111R2
Napojení odvodňovacího žlabu do stávající vpustě a 

její specifické upravení
ks 1,000 6 647,24 6 647,24

Indv.cenová 

kalkulace

R rozklad pol. revizní kus štěrbinového žlabu - nerez vrch ks 4 065,00

R rozklad pol. úprava stávající vpustě ks 2 000,00

R rozklad pol. celková marže GG ks 582,24

Doplnění odvodňovacího žlabu pod schodištěm u tatrovanky 10 812,60

10_81 K 935113111R

Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu 

šířky do 200 mm se štěrbinovým ocelovým 

nástavcem

m 4,000 423,96 1 695,85
SoD / SO 102 / 

Pol.č. 135

11_81 59227006R
žlab odvodňovací polymerbetonový DN100 se 

štěrbinovým nástavcem v. 150mm, š.10mm
m 4 2 018,89 8 075,552

SoD / SO 102 / 

pol.č.136

12_81 K 935113111R3
Napojení odvodňovacího žlabu jeho specifické 

upravení
ks 1,000 1 041,20 1 041,20

Indv.cenová 

kalkulace

R rozklad pol. napojení žlabu - práce ks 950,00

R rozklad pol. celková marže GG ks 91,20
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