
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Marek Prívara

43 680,00 0% 43 680,00 

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Demontáž a zpětná montáž ocelových schodišt před hotelem Tatra

Odůvodnění změny: 

Pro provedení konstrukčních vrstev zpevněných ploch a pokládky velkoformátové dlažby je nutné demontovat a přesunout 2 ks stávajících ocelových schodišť před 

hotelem Tatra. Následně budou schodiště namontována zpět do původní pozice.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 5.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

 
Projektant (autorský dozor)

SO 102 - Zpevněné plochy - Demontáž a zpětná montáž 2 ks ocel.schodiště hotelu Tatra

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Objednatel

TDS

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

86Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO102/ZL86
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
43 680,00

Vícepráce 43 680,00

1_86 K 762211811R.1
Demontáž schodiště se zábrádlím - větší schodiště 

před hotelem Tatra
ks 1,000 15 000,00 15 000,00

Individuální cenová 

kalkulace

rozměry
šířka: 2,5 m, rameno šíkmé délka: 2,3 m + 2,2 m, 

rovná podesta délka: 1,45 m, zábradlí výška: 1,0 m

rozpis položky demontáž 11 000,00

přesun hmot - jeřab 4 000,00

2_86 K 762211811R.2
Demontáž schodiště se zábrádlím - menší schodiště 

boční před hotelem Tatra
ks 1,000 5 400,00 5 400,00

Individuální cenová 

kalkulace

rozměry
šířka: 1,1 m, rameno šíkmé délka: 2,6 m, zábradlí 

výška: 1,0 m

rozpis položky demontáž 3 900,00

přesun hmot - jeřab 1 500,00

3_86 K 762211811R.3
Zpětná montáž schodiště se zábrádlím - větší 

schodiště před hotelem Tatra
ks 1,000 17 490,00 17 490,00

Individuální cenová 

kalkulace

rozměry
šířka: 2,5 m, rameno šíkmé délka: 2,3 m + 2,2 m, 

rovná podesta délka: 1,45 m, zábradlí výška: 1,0 m

rozpis položky obnova přichycení kotvení/základu 2 490,00

zpětná montáž 11 000,00

přesun hmot - jeřab 4 000,00

4_86 K 762211811R.4
Zpětná montáž schodiště se zábrádlím - menší 

schodiště boční před hotelem Tatra
ks 1,000 5 790,00 5 790,00

Individuální cenová 

kalkulace

rozměry
šířka: 1,1 m, rameno šíkmé délka: 2,6 m, zábradlí 

výška: 1,0 m

rozpis položky obnova přichycení kotvení/základu 390,00

zpětná montáž 3 900,00

přesun hmot - jeřab 1 500,00

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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