
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

96Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO102/ZL96
SO 102 Zpevněné plochy - Úprava zpevněných ploch před POMPO

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

2. Zákres plochy před Pompo Objednatel

TDS

 
Projektant (autorský dozor)

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Úprava zpevněných ploch před POMPO

Odůvodnění změny: 

Úprava (prohození) ploch z žulových kostek za velkoformátovou dlažbu, úprava polohy obrubníku, změna otočení spár u již položené dlažby před obchody na ulici 

Štefánikova

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

-10 217,96 -0,01% 44 475,06 0,05% 34 257,10 

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Marek Prívara

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ
Ty

p
Kód  MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 257,10

Bilance zaměňovaných ploch velkoformátová dlažba vs žulové kostky -39,69

90 K 5849211R
Osazení velkoformátové dlažby 0,8x0,8m do lože z 

kameniva těženého tl 50 m
m2 -23,500 356,27 -8 372,45 SoD / SO 102

93 M 593R3 Velkoformátová betonová dlažba 800x800x80 kus -36,660 526,25 -19 292,31 SoD / SO 102

95 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 -22,000 523,90 -11 525,79 SoD / SO 102

192 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 -22,000 626,87 -13 791,11 SoD / SO 102

90 K 5849211R
Osazení velkoformátové dlažby 0,8x0,8m do lože z 

kameniva těženého tl 50 m
m2 22,000 356,27 7 838,04 SoD / SO 102

93 M 593R3 Velkoformátová betonová dlažba 800x800x80 kus 34,320 526,25 18 060,88 SoD / SO 102

95 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 23,500 523,90 12 311,64 SoD / SO 102

192 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 23,500 626,87 14 731,41 SoD / SO 102

Méněpráce -10 217,96

95 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 -16,300 523,90 -8 539,56 SoD / SO 102

P
Poznámka

Odečítaná část, kde bude provedena zelená plocha (-17,8m2) a 

přičtení rozdílu ze záměny dlažby (-22+23,5=1,5m2)
-16,300

192 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 -16,300 626,87 -10 217,96 SoD / SO 102

90 K 5849211R
Osazení velkoformátové dlažby 0,8x0,8m do lože z 

kameniva těženého tl 50 m
m2 -1,500 356,27 -534,41 SoD / SO 102

P Poznámka rozdíl ze záměny dlažby -23,5+22=-1,5m2 -1,500

93 M 593R3 Velkoformátová betonová dlažba 800x800x80 kus -2,340 526,25 -1 231,42 SoD / SO 102

Vícepráce 44 475,06

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 102 - Zpevněné plochy - Úprava prostoru u Pompa
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