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Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. OR/22/23302 

 

na zhotovení díla 

„Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice“ 
 
Smluvní strany 
1. Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta 
Šiklová nebo Ing. Hana Böhmová 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta 
Šiklová nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 

Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta 
Šiklová 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta 
Šiklová 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
č. ú.:  220916192/0300 
IČO: 70892822 
DIČ:  CZ70892822, neplátce DPH 

 
 

2. Zhotovitel: SL HOLDING CZ s.r.o. 

Sídlo - adresa: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč 

Zastoupen: Vlastimilem Růžičkou, jednatelem 

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka č. 230983 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Vlastimil Růžička 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

Vlastimil Růžička nebo 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 

Vlastimil Růžička nebo

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Vlastimil Růžička  
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

č. ú.:  107-2479690267/0100 
IČO: 28823001 
DIČ:  CZ28823001 

 
uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo: 
 
 
Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2022 smlouvu o dílo č. OR/22/23302 na zhotovení stavby 
„Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice“, kterou následně upravily 
dodatkem č. 1 ze dne 19. 9. 2022 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je 
provedení změn v rozsahu stavební části díla. 
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Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: 

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text: 

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“ 

V ostatním se článek I. smlouvy nemění. 
 
2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto: 

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí 
dle dohody smluvních stran 
 

30 834 863,94 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 

DPH při sazbě 15 % a 21 % činí 4 784 813,88 Kč. 

Cena včetně DPH činí 35 619 677,82 Kč. 

 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl 
na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel 
nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace 
jako celku.“ 

V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 
 
3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text: 

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“ 

V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 
 
 

Článek II. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací 

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy. 

 
Článek III. 

Zhotovitel potvrzuje, že již v době před uzavřením tohoto dodatku byl seznámen se změnou 
v obsazení osob jednajících za objednatele ve věcech technických. Současné obsazení 
pozic je uvedeno v hlavičce tohoto dodatku. 

 
 

Článek IV. 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
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2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv 
bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část 
tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského 
zákoníku. 

4. Tento dodatek je vyhotoven v podobě elektronického originálu. 

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 
5. 6. 2023 a schválen usnesením číslo R/1716/23. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. 

 
 
V Pardubicích dne  
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  

________________________ ________________________ 

Pardubický kraj SL HOLDING CZ s.r.o. 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Vlastimil Růžička 

hejtman jednatel společnosti 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ:2 
Zhotovitel: SL HOL DING CZ s . r . o  
Investor: Pardubický kraj Datum: 17.5.2023 
Název akce: „Transformace Domova u studánky – domek Rudoltice“ 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci:  
na výkresy:  

na rozpočtové podklady:  
na jinou část smlouvy: Dodatek č. 2 k SoD č. OR/22/23302 

 
Předmět a popis zd ůvodn ění změny:  

ZL2a Zakrytí rozvod ů ZTI pod stropem SDK kastlíkem a podhledem  – Důvodem navýšení rozsahu je zakrytí rozvodů ZTI 
pro místnost č. 1.6, 1.9, 1.16, 1.14. 
ZL2b Vybudování p řeložky p řerušeného drenážního potrubí  – Důvod navýšení rozsahu prací – drenáže byly přerušeny 
při provádění výkopů základových pasů. S umístěním drenáží v prostoru stavby projektová dokumentace nepočítala. 
ZL2c Zřízení prostup ů přes st řešní železobetonovou desku pro rozvody VZT, ZTI, FV E, UT – Důvod navýšení rozsahu 
prací – výkaz výměr neobsahoval potřebné počty kusů prostupů pro instalace.  
ZL2d Zřízení železobetonových st říšek bez povrchových úprav – Důvod navýšení rozsahu prací – železobetonově krycí 
stříšky nad vchody do domu – tato položka ve výkazu výměr chyběla.  
ZL2e Zřízení adhezního m ůstku pro vnit řní omítky st ěn a strop ů – Důvod navýšení rozsahu prací – Vzhledem k použití 
druhu zdícího materiálu a povrchu spodního líce železobetonové monolitické stropní desky. Technologický postup při úpravě 
vnitřních povrchů vyžaduje aplikaci přechodového adhezního můstku s granulátem, ve výkazu výměr tyto položky nebyly 
zahrnuty.  
ZL2f Zřízení svislé parot ěsné izolace atiky  – Důvod navýšení rozsahu prací – svislou parotěsnou izolaci bylo nutno provést 
dle technologického postupu, z důvodu nutnosti oddělení střešní tepelné izolace od okolních konstrukcí parotěsnou izolací, 
aby nedocházelo k pronikání vodních par do prostoru tepelné izolace, následné kondenzaci vlhkosti na spodním líci střešní 
folie a zatékání. Tím by byla snížena účinnost tepelné izolace. Ve výkazu výměr na provedení svislé parotěsné izolace nejsou 
uvedeny odpovídající výměry.  
ZL2g Dodávka a montáž záchytného systému dle PD  – Důvod navýšení rozsahu prací – v projektové dokumentaci je 
počítáno se záchytným střešním systémem. Ve výkazu výměr záchytný systém zcela absentuje.  
ZL2h Zm ěna obezdívka van za montáž instala čních p ředstěn z SDK konstrukce  – Změna konstrukčního řešení – místo 
obezdívky bude použita sádrokartonová konstrukce z důvodu lepších konstrukčních vlastností použitého materiálu. Bez 
dopadu na cenu díla.  
ZL2i Zm ěna trasy vedení potrubí ZTI z technické místnosti d o chodby – Důvodem změny trasy vedení rozvodů ZTI je 
kolize s rozvodem vzduchotechniky a světlíkem v chodbě 1.05.  
ZL2j Chyb ějící uzáv ěry u rozvod ů ZTI – Důvod navýšení rozsahu prací a materiálu – dle požadavku GP byly navýšeny 
počty uzávěrů vody, a to o celkem 16 ks, výkaz výměr s navýšením nepočítal. 

Počet připojených listů specifikací:                           1 – Výkaz výměr k ZL2 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:  
 

........................................................ 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 

....................................................... 
Stanovisko projektanta stavby:  
 

 
....................................................... 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2 
Zhotovitel: SL HOL DING CZ s . r . o  
Změnový list vystavil: Brošta Patrik 
Datum:  17. 5. 2023  
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
Předmět a popis zd ůvodn ění změny:      

ZL2a Zakrytí rozvod ů ZTI pod stropem SDK kastlíkem a podhledem  – Důvodem navýšení rozsahu je zakrytí rozvodů ZTI pro 

místnost č. 1.6, 1.9, 1.16, 1.14. 

ZL2b Vybudování p řeložky p řerušeného drenážního potrubí – Důvod navýšení rozsahu prací – drenáže byly přerušeny při 

provádění výkopů základových pasů. S umístěním drenáží v prostoru stavby projektová dokumentace nepočítá. 

ZL2c Zřízení prostup ů přes st řešní železobetonovou desku pro rozvody VZT, ZTI, FV E, UT – Důvod navýšení rozsahu prací – 

výkaz výměr neobsahoval potřebné počty kusů prostupů pro instalace.  

ZL2d Zřízení železobetonových st říšek bez povrchových úprav  – Důvod navýšení rozsahu prací – železobetonově krycí stříšky 

nad vchody do domu – tato položka ve výkazu výměr chyběla.  

ZL2e Zřízení adhezního m ůstku pro vnit řní omítky st ěn a strop ů – Důvod navýšení rozsahu prací – Vzhledem k použití druhu 

zdícího materiálu a povrchu spodního líce železobetonové monolitické stropní desky. Technologický postup při úpravě vnitřních 

povrchů vyžaduje aplikaci přechodového adhezního můstku s granulátem, ve výkazu výměr tyto položky nebyly zahrnuty.  

ZL2f Zřízení svislé parot ěsné izolace atiky  – Důvod navýšení rozsahu prací – svislou parotěsnou izolaci bylo nutno provést dle 

technologického postupu, z důvodu nutnosti oddělení střešní tepelné izolace od okolních konstrukcí parotěsnou izolací, aby 

nedocházelo k pronikání vodních par do prostoru tepelné izolace, následné kondenzaci vlhkosti na spodním líci střešní folie a 

zatékání. Tím by byla snížena účinnost tepelné izolace. Ve výkazu výměr na provedení svislé parotěsné izolace nejsou uvedeny 

odpovídající výměry. 

ZL2g Dodávka a montáž záchytného systému dle PD  – Důvod navýšení rozsahu prací – v projektové dokumentaci je počítáno 

se záchytným střešním systémem. Ve výkazu výměr záchytný systém zcela absentuje.  

ZL2h Zm ěna obezdívka van za montáž instala čních p ředstěn z SDK konstrukce  – Změna konstrukčního řešení – místo 

obezdívky bude použita sádrokartonová konstrukce z důvodu lepších konstrukčních vlastností použitého materiálu. Bez dopadu na 

cenu díla.  

ZL2i Zm ěna trasy vedení potrubí ZTI z technické místnosti d o chodby  – Důvodem změny trasy vedení rozvodů ZTI je kolize s 

rozvodem vzduchotechniky a světlíkem v chodbě 1.05.  

ZL2j Chyb ějící uzáv ěry u rozvod ů ZTI – Důvod navýšení rozsahu prací a materiálu – dle požadavku GP byly navýšeny počty 

uzávěrů vody, a to o celkem 16 ks, výkaz výměr s navýšením nepočítal. 

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 0 
Cena méněprací bez DPH : 
 

4 321,61 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

396 983,90 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

392 662,29 Kč 
 
Bez vlivu na termín díla 

 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

  
 
 
Datum:  

 
 

Datum:  
 



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 Pardubice IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822

Zhotovitel: SLHOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 1859/34, 14000 Praha IČ: 28823001
 DIČ: CZ28823001

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

453 295,34CZK

2022
2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

392 662,29

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 28 895,15 6 067,98

54 565,0715,00% 363 767,14

Strana 1 z 33



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

5 709,96

111 285,49

20. 3. 2023

 

6 566,45

0,00

34 963,13

0,00

Cena s DPH [CZK]

92 545,16

127 978,31

20 245,30

119 421,29

9 777,79

41 797,90

0,00

0,00

Cena bez DPH [CZK]

36 346,00

8 502,43

17 604,61

80 474,05

103 844,60

28 895,15

392 662,29 453 295,34

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2h

ZL2i

ZL2j

ZL2g

Popis

Změna – obezdívka van za montáž instalačních 
předstěn z SDK konstrukce.
Změna trasy vedení potrubí ZTI z technické 
místnosti do chodby.

Zřízení svislé parotěsné izolace atiky

Zřízení adhézního můstku pro vnitřní omítky stěn 
a stropů.

Zřízení železobetonových stříšek bez povrchových 
úprav.

Zřízení prostupů přes střešní železobetonovou 
desku pro rozvody VZT, ZTI, FVE, UT. 

Dodávka a montáž záchytného systému dle 
projektové dokumentace.

Chybějící uzávěry u rozvodů ZTI

Vybudování přeložky přerušeného drenážního 
potrubí.

Zakrytí rozvodů ZTI pod stropem SDK kaslikem a 
podhledem

Kód

ZL2d

ZL2e

ZL2a

ZL2f

ZL2c

ZL2b
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 502,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 8 502,43 15,00% 1 275,36

Cena s DPH v CZK 9 777,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2a - Zakrytí rozvodů ZTI pod stropem SDK kaslikem a podhledem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 502,43

PSV - Práce a dodávky PSV 8 502,43

    763 - Konstrukce suché výstavby 8 502,43

ZL2a - Zakrytí rozvodů ZTI pod stropem SDK kaslikem a podhledem

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Strana 4 z 33



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 502,43

D PSV Práce a dodávky PSV 8 502,43

D 763 Konstrukce suché výstavby 8 502,43

1 K 416022123R00

Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů 
CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, 
impregnovaná,  , bez izolace

m2 7,24000 739,65 5 355,07 SOD

VV 2,84+4,4 7,24000
VV Součet 7,24000

2 K 416093123R00
Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 
500 mm, z impregnovaných desek proti vlhkosti , 
tloušťky 12,5 mm

m2 0,50625 978,16 495,19 SOD

VV 2,025*0,25 0,50625

3 K 954221201R00 SDK obklad kastlíku, 2strany, 1xRB tl.12,5mm m2 3,52750 737,00 2 599,77 CS RTS 2022/I
VV (0,25+0,6)*4,15 3,52750

4 K 998011001R00
Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou 
do výšky 6m

t 0,17385 301,40 52,40 SOD

VV (7,24+2,86+4,15)*0,0122 0,17385
VV Součet 0,17385

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 895,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 895,15 21,00% 6 067,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 963,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2b - Vybudování přeložky přerušeného drenážního potrubí.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 895,15

HSV - Práce a dodávky HSV 11 777,25

    2 - Zakládání 11 777,25

ZL2b - Vybudování přeložky přerušeného drenážního potrubí.

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 895,15
1 K 132201110R00

Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, 
hloubení strojně

m3 21,35000 369,83 7 895,87 SOD

VV 61*0,35*1 21,35000
VV Součet 21,35000

2 K 132201119R00
Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v 
hornině 3,

m3 21,35000 31,27 667,61 SOD

VV 61*0,35*1 21,35000
VV Součet 21,35000

3 K 162301101R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 50  do 500 m

m3 10,67500 70,75 755,26 SOD

VV 61*0,35*0,5 10,67500
VV Součet 10,67500

4 K 162701105R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 10,67500 266,20 2 841,69 SOD

VV 61*0,35*0,5 10,67500
VV Součet 10,67500

5 M 583326881.R Kamenivo těžené 16/32 t 9,60750 516,00 4 957,47 CS RTS 2022/II
VV (0,5*(61*0,35*0,5))*1,8 9,60750
VV Součet 9,60750

D HSV Práce a dodávky HSV 11 777,25

D 2 Zakládání 11 777,25

6 K 212755114R00 Trativody z drenážních trubek DN 10cm bez lože m 61,50000 191,50 11 777,25 CS RTS 2022/I

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2b - Vybudování přeložky přerušeného drenážního potrubí.

Strana 8 z 33



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 346,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 36 346,00 15,00% 5 451,90

Cena s DPH v CZK 41 797,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2c - Zřízení prostupů přes střešní železobetonovou desku pro rozvody 
VZT, ZTI, FVE, UT. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 36 346,00

ZL2c - Zřízení prostupů přes střešní železobetonovou desku pro rozvody 
VZT, ZTI, FVE, UT. 

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 346,00
1 K 411351901R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2 kus 21,00000 618,00 12 978,00 CS RTS 2022/I

2 K 411351902R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2 kus 23,00000 1 016,00 23 368,00 CS RTS 2022/I

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2c - Zřízení prostupů přes střešní železobetonovou desku pro rozvody 
VZT, ZTI, FVE, UT. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 285,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 111 285,49 15,00% 16 692,82

Cena s DPH v CZK 127 978,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2d - Zřízení železobetonových stříšek bez povrchových úprav.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 111 285,49

ZL2d - Zřízení železobetonových stříšek bez povrchových úprav.

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 111 285,49

1 K 411321414R00

Beton stropů železový stropů deskových, desek 
plochých střech, desek balkónových, desek hřibových 
stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez 
výztuže) třídy C 25/30

m2 2,95272 3 340,00 9 862,08 SOD

VV "menší stříška"  1,02*1,1*0,15*2 0,33660
VV "velká stříška"  10,14*1,72*0,15 2,61612
VV Součet 2,95272

2 K 411351101RT4

Bednění stropů deskových, balkonových nebo 
plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 
mm, zřízení

m2 19,68480 644,96 12 695,91 SOD

VV "menší stříška 2x"1,02*1,1*2 2,24400
VV "velká stříška"  10,14*1,72 17,44080
VV Součet 19,68480

3 K 411351102R00

Bednění stropů deskových, balkonových nebo 
plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , 

 odstranění
 

m 19,68480 162,58 3 200,35 SOD

VV "menší stříška 2x"1,02*1,1*2 2,24400
VV "velká stříška"  10,14*1,72 17,44080
VV Součet 19,68480

4 K 411351801R00
 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení

m 19,86000 644,96 12 808,91 SOD

VV "menší stříška 2x" (1,02+1,1+1,02)*2 6,28000
VV "větší stříška" (1,72+10,14+1,72) 13,58000
VV Součet 19,86000

5 K 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 19,86000 102,50 2 035,65 SOD

VV "menší stříška 2x" (1,02+1,1+1,02)*2 6,28000
VV "větší stříška" (1,72+10,14+1,72) 13,58000
VV Součet 19,86000

6 K 411361721R00 Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S t 0,08478 42 878,40 3 635,23 SOD
VV "výztuž"  0,0785*1,08 0,08478
VV Součet 0,08478

9 K 411361921RT9
Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, 
velikost oka 150/150 mm

t 0,22803 42 878,40 9 777,56 SOD

VV "výztuž kari sítě 150/150" 0,21114*1,08 0,22803
VV Součet 0,22803

7 K 41136PD Prvek Isonosník parametry dle PD D+M m 12,34000 4 421,84 54 565,51 SOD
VV "menší stříška 2x" 1,1*2 2,20000
VV "větší stříška"  10,14 10,14000
VV Součet 12,34000

8 K 998011001R00
Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou 
výšky do 6 m

t 8,98317 301,04 2 704,29 SOD

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2d - Zřízení železobetonových stříšek bez povrchových úprav.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 844,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 103 844,60 15,00% 15 576,69

Cena s DPH v CZK 119 421,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2e - Zřízení adhézního můstku pro vnitřní omítky stěn a stropů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 103 844,60

ZL2e - Zřízení adhézního můstku pro vnitřní omítky stěn a stropů.

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 103 844,60
1 K 601021104R00

Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní 
nátěr, akrylátová disperze,

m2 289,92000 82,10 23 802,43 CS RTS 2022/I

VV "1.04" 65,07 65,07000
VV "1.06" 2,84 2,84000
VV "1.07" 8,4 8,40000
VV "1.08" 8,34 8,34000
VV "1.09" 2,86 2,86000
VV "1.10a" 5,7 5,70000
VV "1.10b" 1,63 1,63000
VV "1.11"  4,45 4,45000
VV "1.12" 5,96 5,96000
VV "1.13"  10,06 10,06000
VV "1.14"12,04 12,04000
VV "1.15" 16,43 16,43000
VV "1.16"  8,8 8,80000
VV "1.17"  11,46 11,46000
VV "1.18" 18,39 18,39000
VV "1.19" 18,63 18,63000
VV "1.20" 18,63 18,63000
VV "1.21" 18,63 18,63000
VV "1.22"  18,63 18,63000
VV "1.23" 18,39 18,39000
VV "1.24" 10,12 10,12000
VV "1.25"  4,46 4,46000
VV Součet 289,92000

2 K 602021104R00
Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, 
akrylátová disperze, 

m2 1 057,36025 75,70 80 042,17 CS RTS 2022/I

VV "D 1.1.2 - D 1.1.7 1.01"(4,25+4,35)*2*3 51,60000
VV -3*2,725 -8,17500
VV -0,8*2,25 -1,80000
VV -1,64*2,25 -3,69000
VV (3+2,725*2)*0,2 1,69000
VV (0,8+2,25*2)*0,2 1,06000
VV (1,64+2,25*2)*0,2 1,22800
VV "1.02" (2,35+1,85)*2*3 25,20000
VV -0,9*2,25 -2,02500
VV "1.03" (4,27+4,25)*2*3 51,12000
VV -3*1,4 -4,20000
VV -0,8*2,25 -1,80000
VV -3,65*3 -10,95000
VV (3+1,4*2)*0,2 1,16000
VV "1.04" (6,15+10,9)*2*3 102,30000
VV -3,23*2,725 -8,80175
VV -2,38*2,725 -6,48550
VV -5,4*2,725 -14,71500
VV -1,8*1,4 -2,52000
VV -1,64*2,25 -3,69000
VV -3,65*3 -10,95000
VV -2,7*3 -8,10000
VV 2,725*0,2*4 2,18000
VV (3,25+2,38+5,4)*0,2 2,20600
VV (1,8+1,4*2)*0,2 0,92000
VV (1,64+2,25*2)*0,2 1,22800
VV "1.05" (29,55+2,1)*2*3 189,90000
VV -0,8*2,25*2 -3,60000
VV -0,9*2,25*5 -10,12500
VV -1,64*2,25*2 -7,38000
VV -1,8*1,4 -2,52000
VV -1,3*2,25*6 -17,55000
VV -1,35*2,4 -3,24000
VV -1,5*2,25 -3,37500
VV (0,8+2,25*2)*0,2*1 1,06000
VV (0,9+2,25*2)*0,2*5 5,40000
VV (1,64+2,25*2)*0,2*1 1,22800
VV (1,8+1,4*2)*0,2*1 0,92000
VV (1,3+2,25*2)*0,2*1 1,16000
VV (1,35+2,4*2)*0,2*1 1,23000
VV (1,5+2,25*2)*0,2*1 1,20000
VV "1.06" (1,85+1,315)*2*3 18,99000
VV -0,8*2,25*3 -5,40000
VV "1.07" (1,8+2,1)*2*3 23,40000
VV -0,7*2,25*2 -3,15000
VV -0,8*2,25*1 -1,80000
VV (1+2,25)*2*2*3 39,00000
VV -0,7*2,25*2 -3,15000
VV "1.08"  (1,985+4,15)*2*3 36,81000
VV -0,7*2,25*1 -1,57500
VV -0,8*2,25*1 -1,80000
VV "1.09"  (1,315+2,175)*2*3 20,94000

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2e - Zřízení adhézního můstku pro vnitřní omítky stěn a stropů.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,7*2,25 -1,57500
VV "1.10a"  (3,35+1,635)*2*3 29,91000
VV -1,2*2,25 -2,70000
VV -1,1*2,725 -2,99750
VV (1,1+2,725*2)*0,2 1,31000
VV "1.10b" (1+1,635)*2*3 15,81000
VV -1,2*2,25 -2,70000
VV "1.11"  (1,835+2,315)*2*3 24,90000
VV -0,9*2,25 -2,02500
VV "1.12"  (2,49+2,315)*2*3 28,83000
VV -0,9*2,25 -2,02500
VV "1.13"  (4,15+2,375)*2*3 39,15000
VV -0,9*2,25 -2,02500
VV "1.14"  (4,15+2,8)*2*3 41,70000
VV -0,9*2,25 -2,02500
VV -1*2,725 -2,72500
VV (1+2,725*2)*0,2 1,29000
VV "1.15"  (4,15+3,95)*2*3 48,60000
VV -3,95*1 -3,95000
VV -0,8*2,25 -1,80000
VV -0,9*2,25 -2,02500
VV (3,95+1*2)*0,2 1,19000
VV "1.16"  (4,15+2,025)*2*3 37,05000
VV -0,8*2,25*2 -3,60000
VV -1,1*2,725 -2,99750
VV (1,1+2,725*2)*0,2 1,31000
VV "1.17"  (4,15+2,8)*2*3 41,70000
VV -0,8*2,25*2 -3,60000
VV -0,8*2,725 -2,18000
VV (0,8+2,725*2)*0,2 1,25000
VV (0,8+2,725*2)*0,2 1,25000
VV "1.18"  (5,2+4,05)*2*3 55,50000
VV -1,3*2,25 -2,92500
VV -1,65*2,325 -3,83625
VV -1,1*2,2 -2,42000
VV (1,65+2,325*2)*0,2 1,26000
VV (0,8+2,725*2)*0,2 1,25000
VV (1,1+2,2*2)*0,2 1,10000
VV "1.19"  (5,2+4,1)*2*3 55,80000
VV -1,3*2,25 -2,92500
VV -1,7*2,325 -3,95250
VV -1,1*2,2 -2,42000
VV (1,7+2,325*2)*0,2 1,27000
VV (0,8+2,725*2)*0,2 1,25000
VV (1,1+2,2*2)*0,2 1,10000
VV "1.20"  (5,2+4,1)*2*3 55,80000
VV -1,3*2,25 -2,92500
VV -1,7*2,325 -3,95250
VV -1,1*2,2 -2,42000
VV (1,7+2,325*2)*0,2 1,27000
VV (0,8+2,725*2)*0,2 1,25000
VV (1,1+2,2*2)*0,2 1,10000
VV "1.21"  (5,2+4,1)*2*3 55,80000
VV -1,3*2,25 -2,92500
VV -1,7*2,325 -3,95250
VV -1,1*2,2 -2,42000
VV (1,7+2,325*2)*0,2 1,27000
VV (0,8+2,725*2)*0,2 1,25000
VV (1,1+2,2*2)*0,2 1,10000
VV "1.22"  (5,2+4,1)*2*3 55,80000
VV -1,3*2,25 -2,92500
VV -1,7*2,325 -3,95250
VV -1,1*2,2 -2,42000
VV (1,7+2,325*2)*0,2 1,27000
VV (0,8+2,725*2)*0,2 1,25000
VV (1,1+2,2*2)*0,2 1,10000
VV "1.23"  (5,2+4,05)*2*3 55,50000
VV -1,3*2,25 -2,92500
VV -1,65*2,325 -3,83625
VV -1,1*2,2 -2,42000
VV (1,65+2,325*2)*0,2 1,26000
VV (0,8+2,725*2)*0,2 1,25000
VV (1,1+2,2*2)*0,2 1,10000
VV "1.24"  (2,7+3,75*2)*3 30,60000
VV -0,8*2,25 -1,80000
VV -2,5*1,4 -3,50000
VV "1.25"  (1,225+3,55)*2*3 28,65000
VV -0,8*2,25 -1,80000
VV Součet 1 057,36025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Marcel Bureš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 604,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 17 604,61 15,00% 2 640,69

Cena s DPH v CZK 20 245,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2f - Zřízení svislé parot ěsné izolace atiky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Marcel Bureš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 604,61

PSV - Práce a dodávky PSV 17 604,61

    712 - Povlakové krytiny 17 604,61

ZL2f - Zřízení svislé parot ěsné izolace atiky

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Marcel Bureš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 604,61

D PSV Práce a dodávky PSV 17 604,61

D 712 Povlakové krytiny 17 604,61

1 K 712311101RZ1
Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 
x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně 
dodávky materiálu svislá atika

m2 58,50000 55,38 3 239,73 SOD

2 K 712341559RT1
Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé 
ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu svislá atika

m2 58,50000 100,94 5 904,99 SOD

3 M 628522691R

"pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; 
nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana 
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 
mm

m2 67,27500 119,70 8 052,82 SOD

4 K 998712101R00
Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky 
do 6 m

t 0,42588 955,83 407,07 SOD

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Marcel Bureš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 474,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 80 474,05 15,00% 12 071,11

Cena s DPH v CZK 92 545,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2g - Dodávka a montáž záchytného systému dle proj ektové 
dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Marcel Bureš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 474,05

767 - Konstrukce zámečnické 80 474,05

ZL2g - Dodávka a montáž záchytného systému dle proj ektové 
dokumentace.

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Marcel Bureš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 474,05

D 767 Konstrukce zámečnické 80 474,05
1 M 767849143R00 Montážní lano 14mm, délka 30m kus 1,00000 5 420,00 5 420,00 CS RTS 2022/I

2 M 767842380RT1 Kotvící bod dl.800mm nerez, beton. Střech tl. 250mm kus 12,00000 5 190,00 62 280,00 CS RTS 2022/I

3 K 767881161RRR
Montáž lana do nástavců v záchytném systému 
poddajného kotvícího vedení

kus 2,00000 3 780,00 7 560,00 vlastní

4 M 767849118R00 Nerezové lano 8mm m 2,00000 320,50 641,00 CS RTS 2022/I

5 K 005231010R Vstupní revize záchytného systému soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00

6 K 998767101R00
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce , výšky do 6 
m

t 0,05166 1 414,00 73,05 CS RTS 2022/I

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2g - Dodávka a montáž záchytného systému dle proj ektové 
dokumentace.

Strana 24 z 33



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Marcel Bureš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2h - Změna – obezdívka van za montáž instala čních p ředst ěn z SDK 
konstrukce.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Marcel Bureš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 4 321,61

    763 - Konstrukce suché výstavby 4 321,61

ZL2h - Změna – obezdívka van za montáž instala čních p ředst ěn z SDK 
konstrukce.

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Marcel Bureš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
1 K 346244315R00

Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 
150 mm

m2 -7,06250 611,91 -4 321,61 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 4 321,61

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 321,61

2 K
763113313.KNF
RRR

SDK příčka instalační 2xRBI tl.12,5mm m2 7,06250 611,91 4 321,61 vlastní

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2h - Změna – obezdívka van za montáž instala čních p ředst ěn z SDK 
konstrukce.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Marcel Bureš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2i - Změna trasy vedení potrubí ZTI z technické místnosti d o chodby.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Marcel Bureš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

ZL2i - Změna trasy vedení potrubí ZTI z technické místnosti d o chodby.

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Marcel Bureš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

1 K 722176113

Změna trasy vedení potrubí z technické  místnosti do 
chodby  kolize se vzduchotechnikou a světlíkem 
umístitění  do středu vchodu, bez dopadu na cenu a 
zněnu termínu

soubor 1,00000 0,00 0,00 vlastní

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2i - Změna trasy vedení potrubí ZTI z technické místnosti d o chodby.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Marcel Bureš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 709,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 5 709,96 15,00% 856,49

Cena s DPH v CZK 6 566,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2j - Chyb ějící uzáv ěry u rozvod ů ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Marcel Bureš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 709,96

ZL2j - Chyb ějící uzáv ěry u rozvod ů ZTI

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Marcel Bureš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 709,96
1 K 722202512R00

Ventil přímý  , spoj svařováním, D 20 mm, včetně 
dodávky materiálu

kus 12,00000 330,52 3 966,24 SOD

2 K 722202513R00
Ventil přímý  , spoj svařováním, D 25 mm, včetně 
dodávky materiálu

kus 4,00000 435,93 1 743,72 SOD

2102022 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

ZL2j - Chyb ějící uzáv ěry u rozvod ů ZTI
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