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Dodatek č.13
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2016H1210001/2021, uzavřené podle ustanovení § 2586
a následujících zákona č. 89/2012Sb, Občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami
Smluvní strany
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze
bankovní spojení: XXXX  
správce objektu: XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX
Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 
Datová schránka: XXXX
(dále jen „objednatel“)

a

STAMO spol. s r.o.

se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1,
IČ: 432 22 323, DIČ: CZ 432 22 323,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017,
zastoupena Ing. Jiřím Kopeckým, jednatelem,

Bankovní spojení: XXXX
Kontaktní osoba: XXXX
(dále jen „zhotovitel“)
1. Preambule
Veřejná zakázka: „SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“ v rámci realizace projektu SMVS - 134V151000027, s názvem „NPÚ, SZ Duchcov – stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“.
V souladu s odst. 12. 3. smlouvy o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha /2016H1210001/2021 ze dne 18. 1. 2021 se tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článku 3. Doba plnění.
2. Předmět dodatku č.13
Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla na základě podané žádosti zhotovitele včetně odůvodnění vzniklé situace objektivními příčinami – viz příloha 1.

3. Doba plnění

V odst. 3.1.6. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění termíny jednotlivých etap díla:
3.1.6. termín zahájení protokolárního předání a převzetí 2.etapy díla: nejpozději do 17. 7. 2023; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.
4. Závěrečná ustanovení

a. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 
b. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha /2016H1210001/2021, ze dne 18.1.2021, ve znění předchozích dodatků č. 1 – 12, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 13, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
c. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
d. Smluvní strany prohlašují, že si tuto tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

e. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 
Příloha 1: Žádost o prodloužení termínu dokončení 2.etapy díla vč. přílohy
	V Praze dne ……………..
Objednatel
%PODPIS%
……………………………………………………

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel
	V Děčíně dne ………………
zhotovitel
……………………………………………………

STAMO spol. s r.o.
Ing. Jiří Kopecký,

    jednatel
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Podpora poskytowani sluzeb zaknznikim

G Dodavatel

Jméno : COMPRIMA s.r.0. Zprava &.: Z-23052601 )
Adresa : Kpt.Olesinského 52  Pribram 2
PSC: 261 01 _
ICO: 288 85 121 DIC: (CZ 28885 121
“ »
Zprava
< Odbératel
Jméno : STAMO s.r.0. Datum
Adresa : [Bne: 26.05.2023 ’
PSC:
ICO: DIC :
-
Zakazka: SZ Duchcov-objekt depozitare

Dobry den, pane Kopecky.

Dne 25.5.2023 jsme pfi ¢innostech na slaboproudych systémech zjistily zavaznou poruchu.

V pudnich prostorach depozitare, kde jsme v dobé zahéjeni stavby provedli odpojeni plivodnich
technologii (EPS, EZS) vedoucich dale do objektu SZ Duchcov, Zjistili poskozeni kabell a prvki
zajistujicich propojeni obou objektl. Domnivame se, Ze jednim z diivodl bylo poskozeni zpiisobené
zatecenim vody do kabell a prvk(i poskozenou stfechou objektu, druhym z diivodi bylo mechanické
poskozeni kabelové trasy, s nejvétsi pravdépodobnosti "rozkousanim"” kabelti hlodavcem.

Dle informaci od spravy SZ Duchcov doslo opravdu v priibéhu konani stavby k poskozeni stfechy a
v prostoru pldy byla zjisténa piitomnost kuny lesni.

Z divodi opravy této nastalé situace, ktera je nad ramec planovanych praci, protoze tento stav
nebyl pfedpokladan, bude tfeba investora informovat o nutnosti provedeni oprav nad ramec sou-
Casného ¢asového harmonogramu-bude tieba prodlouZit trvani praci o cca 5-8 pracovnich dn.
Naklady na tuto opravu nebudou nijak zasahovat a nepromitnou se do ceny zakazky, ale jak bylo
uvedeno, dotkne se to pouze posunu ¢asového harmonogramu.

K vzniklé situaci mame k dispozici i fotografie dokladujici vznikly stav.

Dékuji za pochopeni.
S piatelskym pozdravem

Ing. Sedlacek Frantisek
jednatel COMPRIMA s.r.o0.

te..: 602 340 43C

e-mail: Info@comprima ¢z WWW.CO
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