
 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 2022/0750/ORMI_OID / č. zhotovitele EI-661/22 
 (dále jen dodatek č. 4) 

 
uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
 

1. Označení smluvních stran 
1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje,  

města a investic  
Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru správy 
majetku 

bankovní spojení:   1229421/0100, Komerční banka, a.s. 
 
dále je „objednatel“ 
 

1.2. Zhotovitel:     CL-EVANS s.r.o. 
se sídlem:     Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 
IČ: 26768607 DIČ:  CZ26768607 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Janem Neužilem a Mgr. Tomášem Kafkou –  

jednateli 
zastoupený ve věcech technických:  Ing. Davidem Fousem - stavbyvedoucím  
bankovní spojení:    
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
19685 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 

 

2. Účel dodatku č. 4 
 

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 4 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem  
ve smyslu § 222 odstavce 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen ZZVZ), při změně rozsahu prací díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených 
ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro 
účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 
1. 9. 2022 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 této smlouvy uzavřeného dne 
23.12.2022 (dále jen „dodatek č. 1“), dodatku č. 2 této smlouvy uzavřeného dne 6.4.2023 
(dále jen „dodatek č. 2“) a dodatku č. 3 této smlouvy uzavřeného dne 18.5.2023 (dále jen 
„dodatek č. 3“). 
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2.2. Tento dodatek č. 4 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a 
nebylo je možné předvídat, a nebyly proto obsaženy v zadávacích podmínkách. Plnění 
z těchto důvodů vyplývající tak nebylo předmětem díla sjednaného ve smlouvě. Zároveň 
dochází ke změně časového a finančního harmonogramu prací 

2.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 

o Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.14. nově doplněného tímto 
dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto 
dodatku č. 4 dle §222 odst. 4 ZZVZ činí 70 816,73 Kč bez DPH.  

o Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.14. nově doplněného tímto 
dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto 
dodatku č. 4 dle §222 odst. 6 ZZVZ činí  322 813,49 Kč bez DPH.  

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.15. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku č. 
4 dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 563 873,64 Kč bez DPH. 

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.15. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku č. 
4 dle §222 odst. 5 ZZVZ činí 315 864,20 Kč bez DPH. 

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.15. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku č. 
4 dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 1 776 919,05 Kč bez DPH. 

 

3. Změna smlouvy 
 
3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 4 doplňují 

do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.14 a 2.15 v následujícím znění: 

  2.14. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které 
nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis 
prací – méněpráce“ dodatku č. 4.  

2.15. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení 
             dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací 
              – vícepráce" dodatku č. 4. 

 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání odstavce 3.2. článku 3. smlouvy 
v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1 Cena za realizaci stavby dle přílohy č. 1 74 751 355,48 Kč 

3.2.2 Cena za dodávku a instalaci výtahu 1 098 625,00 Kč 

3.2.3 Cena za servis v záruční době dle přílohy č. 3 615 000,00 Kč 

3.2.4 Cena celkem bez DPH   76 464 980,48 Kč 

3.2.5 DPH 21 %  16 057 645,90 Kč 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění přílohy č. 2 smlouvy o dílo  – Harmonogram 
provádění prací včetně finančního plnění a nahrazují ji přílohou č. 4 dodatku č. 4. 
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4. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změn. 

4.2. Tento dodatek č. 4 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven 
ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 4 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  
č. 265/B/2023. dne 5.6.2023. 

4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 4 bude v plném znění 
včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 4 v registru 
smluv zajistí objednatel.     

4.5. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami  
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací méněpráce 
Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací vícepráce 
Příloha č. 3 – Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ 
Příloha č. 4 – Harmonogram provádění prací včetně finančního plnění 
 
 
 
 

V České Lípě dne …………   V České Lípě dne ………….. 

 

 

 

 

 ……………………………………… ………………….……………………………..…………. 

 za objednatele za zhotovitele 

 

 Ing. Jitka Volfová Ing. Jan Neužil a Mgr. Tomáš Kafka 
 starostka jednatelé společnosti   

20.6.2023
26.6.2023

v.z. Martin Brož, v.r. Ing. Josef Láf        Mgr. Tomáš kafka, v.r.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-471 252,19CZK

21,00% -389 464,62 -81 787,57

0,0015,00% 0,00

01

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny 

Měststkého úřadu Česká Lípa

-389 464,62

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL 23 -390 604,32-322 813,49Opravy podlah

-390 604,32-322 813,49ZL 23 - O Odpočty - Opravy podlah

Nové dveřeZL 16 -5 582,94-4 614,00

-4 614,00Nové dveře -5 582,94ZL16 O

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-75 064,93
ZL 06 O 

stav
-62 037,13Odpady

-389 464,62 -471 252,19

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny 

Měststkého úřadu Česká Lípa

26. 1. 2023

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -62 037,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -62 037,13 21,00% -13 027,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -75 064,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 06 O stav - Odpady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -62 037,13

HSV - Práce a dodávky HSV -62 037,13

    997 - Přesun sutě -62 037,13

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 06 O stav - Odpady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -62 037,13

D HSV Práce a dodávky HSV -62 037,13

D 997 Přesun sutě -62 037,13

39 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu  17 01 01

t -28,063 329,00 -9 232,73

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

40 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t -264,022 200,00 -52 804,40

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 06 O stav - Odpady

Strana 5 z 11



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -4 614,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -4 614,00 21,00% -968,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -5 582,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 16 - Nové dveře

ZL16 O - Nové dveře
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -4 614,00

PSV - Práce a dodávky PSV -4 614,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry -4 614,00

ZL 16 - Nové dveře

ZL16 O - Nové dveře

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -4 614,00

D PSV Práce a dodávky PSV -4 614,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry -4 614,00

227 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 -12,000 63,00 -756,00

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

VV -5*(0,2*12) -12,000

VV Součet -12,000

228 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 -12,000 144,00 -1 728,00

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

229 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 -12,000 177,50 -2 130,00

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 16 - Nové dveře

ZL16 O - Nové dveře
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -322 813,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -322 813,49 21,00% -67 790,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -390 604,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 23 - Opravy podlah

ZL 23 - O - Odpočty - Opravy podlah
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -322 813,49

PSV - Práce a dodávky PSV -322 813,49

    776 - Podlahy povlakové -322 813,49

ZL 23 - Opravy podlah

ZL 23 - O - Odpočty - Opravy podlah

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -322 813,49

D PSV Práce a dodávky PSV -322 813,49

D 776 Podlahy povlakové -322 813,49

1 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 -1 671,570 22,50 -37 610,33

VV -1671,57 -1 671,570

2 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 30 MPa tl do 3 mm
m2 -1 440,420 198,00 -285 203,16

VV
celková výměra původně uvažovaných stěrek mínus 

místnosti kde bude ralizovaná stěrka do 3mm

VV -1671,57 -1 671,570

VV 1.NP: 104,105,106,107,108,109,110,121,122

VV 7,43+5,40+5,76+29,89+23,18+17,03+12,51+3,14+32,70 137,040

VV 2.NP: 207,208,209

VV 42,59+35,05+16,47 94,110

VV Součet -1 440,420

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 23 - Opravy podlah

ZL 23 - O - Odpočty - Opravy podlah
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -5 040,38

-4 165,60 -874,7821,00%

0,00 0,0015,00%

01

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny 

Měststkého úřadu Česká Lípa

-4 165,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-5 040,38-4 165,60
ZL 06 O 

SENB
Odpady

-4 165,60 -5 040,38

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny 

Měststkého úřadu Česká Lípa

26. 1. 2023

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -4 165,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -4 165,60 21,00% -874,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -5 040,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 06 O SENB - Odpady

Strana 3 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -4 165,60

HSV - Práce a dodávky HSV -4 165,60

    997 - Přesun sutě -4 165,60

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 06 O SENB - Odpady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -4 165,60

D HSV Práce a dodávky HSV -4 165,60

D 997 Přesun sutě -4 165,60

24 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t -20,828 200,00 -4 165,60

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 06 O SENB - Odpady
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 641 778,07CZK

21,00% 2 183 287,66 458 490,41

0,0015,00% 0,00

01

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny 

Měststkého úřadu Česká Lípa

2 183 287,66

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL 23 1 967 605,971 626 120,64Opravy podlah

1 967 605,971 626 120,64ZL 23 - P Přípočty - Opravy podlah

Nové dveřeZL 16 560 369,94463 115,65

463 115,65Nové dveře 560 369,94ZL 16 P

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

113 802,16
ZL 06 P 

stav
94 051,37Odpady

2 183 287,66 2 641 778,07

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny 

Měststkého úřadu Česká Lípa

26. 1. 2023

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 94 051,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 94 051,37 21,00% 19 750,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 113 802,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 06 P stav - Odpady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 94 051,37

HSV - Práce a dodávky HSV 94 051,37

    997 - Přesun sutě 94 051,37

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 06 P stav - Odpady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 94 051,37

D HSV Práce a dodávky HSV 94 051,37

D 997 Přesun sutě 94 051,37

2 K 997013869.R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 a 17 09 04

t 292,085 322,00 94 051,37

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 

keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

07

P

Poznámka k položce: 

uložení tříděného odpadu z demolice na recyklační skládce, materiál 

určený k recyklaci, zatřídění materiálu provede recyklační středisko, 

zatřídění pod kódy 17 01 07 nebo 17 09 04

VV

uložení tříděného odpadu z demolice na recyklační skládce, 

materiál určený k recyklaci, zatřídění materiálu provede 

recyklační středisko

VV zatřídění pod kódy 17 01 07 nebo 17 09 04

VV 292,085 292,085

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 06 P stav - Odpady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 463 115,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 463 115,65 21,00% 97 254,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 560 369,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 16 - Nové dveře

ZL 16 P - Nové dveře

Strana 6 z 13



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 463 115,65

HSV - Práce a dodávky HSV 14 392,89

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 137,77

    997 - Přesun sutě 3 255,12

PSV - Práce a dodávky PSV 448 722,76

    763 - Konstrukce suché výstavby 26 137,95

    767 - Konstrukce zámečnické 422 584,81

ZL 16 - Nové dveře

ZL 16 P - Nové dveře

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 463 115,65

D HSV Práce a dodávky HSV 14 392,89

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 137,77

1 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 52,290 213,00 11 137,77

PP
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 

apod.

VV (2*3,350+2*3,06)+((2*3,350+2*1,7)*3)+(2*3,21+2*1,375) 52,290

VV Součet 52,290

D 997 Přesun sutě 3 255,12

32 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace
t 0,980 1 450,00 1 421,00

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 

m

33 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,980 286,00 280,28

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

34 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 8,820 12,00 105,84

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV 0,980*9 "Přepočtené koeficientem množství 8,820

36 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02
t 0,800 1 810,00 1 448,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02

D PSV Práce a dodávky PSV 448 722,76

D 763 Konstrukce suché výstavby 26 137,95

195 K 763111323
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 

12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB
m2 7,481 1 080,00 8 079,48

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF 

tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB

VV 1,1*1,37 1,507

VV 0,23*2,1 0,483

VV 1,7*1,25 2,125

VV 3,06*1,1 3,366

VV Součet 7,481

192 K 763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru m 11,635 492,00 5 724,42

PP

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 

příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném 

prostoru

VV 3,06+(1,7*3)+1,375+2,1 11,635

193 K 763111719
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu 

akrylátovým tmelem (oboustranně)
m 6,135 89,40 548,47

PP

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 

příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu 

(oboustranně) akrylátovým tmelem

VV 3,06+1,7+1,375 6,135

194 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 7,481 83,90 627,66

PP
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 

jednotlivě

196 K 763181422
Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,75 m 

zátěž křídla přes 25 kg
kus 5,000 2 120,00 10 600,00

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 16 - Nové dveře

ZL 16 P - Nové dveře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň 

otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m

3 K 998763101
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,317 1 760,00 557,92

PP

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 422 584,81

3 K 44R5 Prosklená stěna - dveře Di0104 m2 7,096 11 321,00 80 333,82

PP Prosklená stěna dle specifikace Di082

4 K 44R6 Prosklená stěna - dveře Di0105 m2 11,149 23 500,00 262 001,50

PP Prosklená stěna dle specifikace Di082

5 K 44R7 Prosklená stěna - dveře Di0106 m2 2,256 28 344,00 63 944,06

PP Prosklená stěna dle specifikace Di082

51 K 767112811 Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných m2 29,692 340,00 10 095,28

PP Demontáž stěn a příček pro zasklení šroubovaných

VV 3,06*3,3350 10,205

VV 3*1,7*3,2250 16,448

VV 2,21*1,3750 3,039

VV Součet 29,692

189 K 767113110 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl do 6 m2 m2 13,405 230,00 3 083,15

PP
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy 

jednotlivých stěn do 6 m2

VV 1,04*2,169 2,256

VV 1,7*2,186*3 11,149

VV Součet 13,405

191 K 767113120 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl přes 6 do 9 m2 m2 7,096 250,00 1 774,00

PP
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy 

jednotlivých stěn přes 6 do 9 m2

VV 3,06*2,319 7,096

2 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,820 1 650,00 1 353,00

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 626 120,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 626 120,64 21,00% 341 485,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 967 605,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 23 - Opravy podlah

ZL 23 - P - Přípočty - Opravy podlah
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 626 120,64

HSV - Práce a dodávky HSV 283 689,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 283 689,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 342 431,64

    776 - Podlahy povlakové 1 342 431,64

ZL 23 - Opravy podlah

ZL 23 - P - Přípočty - Opravy podlah

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 626 120,64

D HSV Práce a dodávky HSV 283 689,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 283 689,00

1 K R1
Armování trhlin v betonové mazanině renovanační 

stěrkou např. Thomsit RS 88
m2 513,000 553,00 283 689,00

VV 1.np

VV 30 30,000

VV 2.np

VV 35+10+50+8+2+50+6+25+5+4+4+3 202,000

VV 3.np

VV 20+16+16+10+20+10+50+26 168,000

VV 4.np

VV 9+6+4+15+8+15+8+10+10+8+8+12 113,000

VV Součet 513,000

D PSV Práce a dodávky PSV 1 342 431,64

D 776 Podlahy povlakové 1 342 431,64

3 K 776131111
Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím 

pletivem ze skelných vláken
m2 513,000 304,00 155 952,00

VV 1.np

VV 30 30,000

VV 2.np

VV 35+10+50+8+2+50+6+25+5+4+4+3 202,000

VV 3.np

VV 20+16+16+10+20+10+50+26 168,000

VV 4.np

VV 9+6+4+15+8+15+8+10+10+8+8+12 113,000

VV Součet 513,000

4 K 776141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 50,660 366,00 18 541,56

VV stěrka např. Thomsit AS45

VV 4NP - místnosti: 418

VV 18,9 18,900

VV 3NP - místnosti: 313, 318

VV 5,5+26,26 31,760

VV 2NP

VV 0 0,000

VV 1NP

VV 0 0,000

VV Součet 50,660

5 K 776141124

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 

mm

m2 749,330 646,00 484 067,18

VV stěrka např. Thomsit AS45

VV stěrka v celkové tloušťce 10 mm

VV 4NP místnosti: 415,416,422

VV 16,305 + 15,775 + 18,69 50,770

VV 3NP místnosti: 314,317,319,326,327,330

VV 20,96 + 16,34 + 18,1 + 2,91 + 2,94 + 18,44 79,690

VV
2NP místnosti: 

202,203,204,210,211,212,213,214,217,218,219,220,222,223

VV
260,38+40,90+17,73+19,57+21,65+3,73+3,73+36,49+3,20+3,

20+3,20+3,20+8,94+14,56
440,480

VV 1NP místnosti: 138,139,140,141+142,143,144,145,147

VV 49,10+71,71+5+5,03+5,03+5,03+5,03+4,99+27,47 178,390

VV Mezisoučet 749,330

VV stěrka v celkové tloušťce 30 mm

VV (0)*3 0,000

VV Mezisoučet 0,000

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 23 - Opravy podlah

ZL 23 - P - Přípočty - Opravy podlah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 749,330

6 K 776141124R1
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 

12 do 15 mm
m2 349,660 1 003,00 350 708,98

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 

min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm

VV stěrka v celkové tloušťce 15 mm

VV 4NP místnosti: 413,417,420,421

VV 14,85 + 28,64 + 25,63 + 24,95 94,070

VV 3NP místnosti: 301,315,320-325,328,329,

VV 114,16 + 18,92 + 17,64 + 44,74 + 12,83 208,290

VV 2NP místnosti: 205, 221

VV 30,41+16,89 47,300

VV Součet 349,660

7 K 776141124R2
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 

15 do 20 mm
m2 306,215 1 088,00 333 161,92

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 

min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm

VV stěrka v celkové tloušťce 20 mm

VV 4NP místnosti: 401,413, 414,416,419

VV 88,3 + 14,85 + 16,24 + 16,305 + 27,83 163,525

VV 3NP místnosti: 316

VV 29,21 29,210

VV 2NP místnosti: 206,216,215

VV 14,40+52,00+47,08 113,480

VV Součet 306,215
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 572 776,77

473 369,23 99 407,5421,00%

0,00 0,0015,00%

01

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny 

Měststkého úřadu Česká Lípa

473 369,23

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

182 466,08150 798,41
ZL 21 

SENB
Úprava střechy 5.np

382 195,68315 864,20ZL 27 Skleněné zábradlí

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

8 115,016 706,62
ZL 06 P 

SENB
Odpady

473 369,23 572 776,77

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny 

Měststkého úřadu Česká Lípa

26. 1. 2023

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 706,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 706,62 21,00% 1 408,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 115,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 06 P SENB - Odpady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 706,62

HSV - Práce a dodávky HSV 6 706,62

    997 - Přesun sutě 6 706,62

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 06 P SENB - Odpady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 706,62

D HSV Práce a dodávky HSV 6 706,62

D 997 Přesun sutě 6 706,62

1 K 997013869.R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 a 17 09 04

t 20,828 322,00 6 706,62

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 

keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

07

P

Poznámka k položce: 

uložení tříděného odpadu z demolice na recyklační skládce, materiál 

určený k recyklaci, zatřídění materiálu provede recyklační středisko, 

zatřídění pod kódy 17 01 07 nebo 17 09 04

VV

uložení tříděného odpadu z demolice na recyklační skládce, 

materiál určený k recyklaci, zatřídění materiálu provede 

recyklační středisko

VV zatřídění pod kódy 17 01 07 nebo 17 09 04

VV 20,828 20,828

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 06 P SENB - Odpady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 798,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 150 798,41 21,00% 31 667,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 182 466,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 21 SENB - Úprava střechy 5.np
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 150 798,41

HSV - Práce a dodávky HSV 112 941,16

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 92 021,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 710,00

    997 - Přesun sutě 2 231,06

    998 - Přesun hmot 13 978,69

PSV - Práce a dodávky PSV 37 857,25

    762 - Konstrukce tesařské 33 226,93

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 630,32

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 21 SENB - Úprava střechy 5.np
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 150 798,41

D HSV Práce a dodávky HSV 112 941,16

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 92 021,41

2 K 631311116
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 15,420 5 180,00 79 875,60

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

50 do 80 mm tř. C 25/30

VV Skutečná výměry sřechy

VV (72,488+34,814+16,34+28,36+40,752)*0,08 15,420

VV Součet 15,420

3 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 2,078 453,00 941,33

PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

VV 13,85*0,15 2,078

4 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 2,078 98,40 204,48

PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

VV 13,85*0,15 2,078

6 K R.1 Čerpání betonové směsi na střěšní rovinu kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

PP Čerpání betonové směsi na střěšní rovinu bez použití betonpumpy

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 710,00

5 K 967023693
Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým 

povrchem pl přes 2 m2
m2 10,000 471,00 4 710,00

PP
Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem 

pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2

D 997 Přesun sutě 2 231,06

1 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 15 do 18 m ručně
t 0,629 3 030,00 1 905,87

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,249 286,00 71,21

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

VV 0,249 0,249

20 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 2,490 12,00 29,88

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV 0,249*10 "Přepočtené koeficientem množství 2,490

22 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 0,249 900,00 224,10

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

D 998 Přesun hmot 13 978,69

116 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 39,156 357,00 13 978,69

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 

24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 37 857,25

D 762 Konstrukce tesařské 33 226,93

114 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 

houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 0,955 1 250,00 1 193,75

PP
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída 

ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

41 K 762331811
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 120 cm2
m 31,100 75,00 2 332,50

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 21 SENB - Úprava střechy 5.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, 

fošen, průřezové plochy do 120 cm2

VV (6*3,1)+2,5+1,5+3,5+2,5+1,5+1 31,100

102 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl do 120 cm2
m 49,715 275,00 13 671,63

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 

z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

VV 3,5*8+3,585+5,785*2+6,56 49,715

VV Součet 49,715

103 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,955 13 500,00 12 892,50

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

VV
0,16*0,12*3,5*8+0,16*0,12*3,585+0,12*0,16*5,785*2+0,16*0,

12*6,56
0,955

113 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 0,955 1 910,00 1 824,05

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 

svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

112 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 0,525 2 500,00 1 312,50

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

VV 0,525 0,525

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 630,32

115 K 783903170
Provedení penetrační nátěru hrubých betonových 

podlah
m2 70,800 65,40 4 630,32

PP Provedení nátěru betonových podlah penetračního hrubých
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 315 864,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 315 864,20 21,00% 66 331,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 382 195,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 27 - Skleněné zábradlí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 315 864,20

HSV - Práce a dodávky HSV 11 800,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV 304 064,20

    767 - Konstrukce zámečnické 304 064,20

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 27 - Skleněné zábradlí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 315 864,20

D HSV Práce a dodávky HSV 11 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 800,00

6 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 

podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy
hod 10,000 1 180,00 11 800,00

PP
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na 

automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

D PSV Práce a dodávky PSV 304 064,20

D 767 Konstrukce zámečnické 304 064,20

3 K 767163101
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do zdiva 

nebo lehčeného betonu v rovině
m 14,960 1 340,00 20 046,40

PP
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na 

rovné ploše) kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu

VV 8*1,87 14,960

VV Součet 14,960

4 M 55342282
zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, 

úchyty spider
m 14,960 18 900,00 282 744,00

PP zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, úchyty spider

5 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,772 1 650,00 1 273,80

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 27 - Skleněné zábradlí
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Cena bez DPH DPH 21% Celkem Změna (%)

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

vyhrazená změna  - § 100 odst. 3 ZZVZ 1 098 625,00 230 711,25 1 329 336,25

vyhrazená změna celkem 1 098 625,00 230 711,25 1 329 336,25

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 28 231,00 5 928,51 34 159,51

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněprácee - §222, odst. 6 ZZVZ 543 181,88 114 068,19 657 250,07

Méněpráce celkem 571 412,88 119 996,70 691 409,58

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 34 819,06 7 312,00 42 131,06 *

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 166 467,19 34 958,11 201 425,30

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 2 118 723,28 444 931,89 2 563 655,17

Vícepráce celkem 2 320 009,53 487 202,00 2 807 211,53

Dodatek č. 3

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ -8 441,84 -1 772,79 -10 214,63

Méněprácee - §222, odst. 6 ZZVZ -456 901,00 -95 949,21 -552 850,21

Méněpráce celkem -465 342,84 -97 722,00 -563 064,84

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 649 128,63 136 317,01 785 445,64

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 495 404,38 104 034,92 599 439,30

Vícepráce celkem 1 144 533,01 240 351,93 1 384 884,94

Dodatek č. 4

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ -70 816,73 -14 871,51 -85 688,24

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněprácee - §222, odst. 6 ZZVZ -322 813,49 -67 790,83 -390 604,32

Příloha č. 3 Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

REKAPITULACE ČÁSTÍ STAVBY

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Náklady z rozpočtů:

Dodatek č.1

Dodatek č. 2



Méněpráce celkem -393 630,22 -82 662,35 -476 292,57

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 563 873,64 118 413,46 682 287,10

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 315 864,20 66 331,48 382 195,68

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 1 776 919,05 373 153,00 2 150 072,05

Vícepráce celkem 2 656 656,89 557 897,95 3 214 554,84

Původní cena díla dle SoD (příloha č. 1) 70 060 541,99 14 712 713,82 84 773 255,81

Cena dle přílohy č. 2 615 000,00 129 150,00 744 150,00

Původní cena díla celkem dle SoD 70 675 541,99 14 841 863,82 85 517 405,81

Cena díla dle Dodatku č.1 71 774 166,99 15 072 575,07 86 846 742,06

Cena díla dle Dodatku č.2 73 522 763,64 15 439 780,36 88 962 544,00 *

Cena díla dle Dodatku č.3 74 201 953,81 15 582 410,30 89 784 364,11

Cena díla dle Dodatku č.4 76 464 980,48 16 057 645,90 92 522 626,38

Změna ceny díla dle Dodatku č.1 1 098 625,00 359 861,25 2 073 486,25

Změna ceny díla dle Dodatku č.2 1 748 596,65 367 205,30 2 115 801,95

Změna ceny díla dle Dodatku č.3 679 190,17 142 629,94 821 820,11

Změna ceny díla dle Dodatku č.4 2 263 026,67 475 235,60 2 738 262,27

Zzměna  dle § 100 odst. 3 ZZVZ 1 098 625,00 230 711,25 1 329 336,25

Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ 556 106,97 116 782,46 672 889,43 0,79%

Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ 1 123 018,18 235 833,82 1 358 852,00 1,60%

Změna dle §222, odst. 6 ZZVZ 4 154 514,10 872 447,96 5 026 962,06 5,93%

Celková změna ceny díla 5 833 639,25 1 225 064,24 7 058 703,49 8,13%

* jedná se o  opravu administrativní chyby dodatku č. 2

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:



Příloha č. 2 Sod - DODATEK Č. 2 - ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

 REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 2983 V ULICI U SYNAGOGY V ČESKÉ LÍPĚ 

MĚSÍC - ROK * 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

39.týden 43.týden 49.týden 53.týden 59.týden

Přípravné práce, zahájení

Dopravně inženýrská opatření 

Převzetí staveniště = zahájení stavebních prací                        

Zařízení staveniště
Přípravné práce 

1. část -  Stavební úpravy 
SO 01 - Stavební úpravy objektu

demontáže podhledů, proskl. příček a montovaných stěn 

bourání příček, obkladů, dlažeb, podlah a průrazy 

zděné konstrukce

SDK konstrukce

podlahy

rozvody ZTI

kompletace ZTI

EPS

vnitřní plynovod

elektroinstalace

slaboproud - datové rozvody

hromosvod

EZS 

obklady, dlažby

kazetové podhledy včetně roštu

jiná dodávka - optický kabel dle bodu 2) SoD 

jiná dodávka - optický kabel dle bodu 3) SoD 

montované příčky - přepážky

výtah (součást popř. jiná dodávka) 

PVC vinyl podlahy

dřevěné obklady

nátěry, výmalby
náhradní zdroj

SO 03 - Venkovní fontána

zemní práce

železobetonové konstrukce a základy

rozvody vody, drenáže

dodávka technologie

SO 04 - venkovní úpravy - komunikace a chodníky

bourací práce

zemní práce

konstrukční vrstvy zpevněných ploch

schody, zítky

dlažby

mobiliář

svislé dopravní značení

sadové úpravy

2. část -  Snížení energetické náročnosti budovy

zateplení

demontáže a bourací práce

výměna výplní otvorů

zateplení dvorní části objektu

zateplení a zavěšená keramická fasáda

zateplení soklu

zateplení střešního pláště 2 NP

zateplení střechy 4 a 5 NP
jiná dodávka - optický kabel dle bodu 1) SoD 

jiná dodávka - optický kabel dle bodu 3) SoD 

venkovní žaluzie

jiná dodávka - úřední deska

optimalizace otopné soustavy

demontéže stávajících otopných těles

demontáž stávajích zařízení kotelny

ústřední vytápění - rovody

ústřední vytápění - otopná tělesa

kotelna

MaR

optimalizace vnitřního osvětlení

demontáž stávajících svítidel

vnitřní osvětlení

systém nuceného větrání

demontáž stávajících zařízení

VZT 
chlazení

fotovoltaika

FVE  - střecha  2 NP

FVE  - střecha  5 NP

Březen  2023 Červenec 2023 srpen 2023Říjen  2022 Listopad 2022 Leden  2023 Duben 2023 Červen 2023Květen 2023

ČINNOST / TÝDNY

Únor  2023Září 2022 Prosinec 2022 září 2023 říjen 2023 listopad 2023



3. část - Akumulace srážkových a dešťových vod 

SO 02 - akumulace srážkových a dešťových vod

zemní a výkopové práce

dešťová kanalizace

instalace nádrží

dešťová kanalizace

Dokončovací práce

Dokončovací práce

revize, zkoušky a měření , doklady k předání stavby

měření intenzity vnitřního osvětlení

Úklid, odstranění zařízení staveniště

Předání díla  = dokončení stavebních prací                

kolaudace staveb

zajištění stanovisek  DOSS a správců IS - SO 01

zajištění stanovisek  DOSS a správců IS - SO 02 - 04

kolaudační souhlas SO 01

kolaudační souhlas SO 02 - 04

 MĚSÍČNÍ FINANČNÍ  HARMONOGRAM BEZ DPH

DPH 21%

ROČNÍ ČERPÁNÍ VČ. DPH

CENA STAVEBNÍCH PRACÍ BEZ DPH CELKEM

DPH 21% CELKEM

barevné označení linie vyznačující převzetí staveniště 

vysvětlivky: barevné označení linie vyznačující dokončení  dílčích částí staveb dle bodu 4.5. smlouvy v délce 39 týdnů

barevné označení linie vyznačující dokončení  stavby dle bodu 4.4. smlouvy v délce 43 týdnů

barevné označení linie vyznačující získání kolaudačních souhlasů

* harmonogram je nastaven formou kalendáře, do kterého zhotovitel před podpisem smlouvy  vyplní konkrétní časovou osu průběhu prací v souladu se zadávacími podmínkami se započetím prací v termínu odpovídajícímu průběhu zadávacího řízení

Požadavky na zpracování a omezení:
Časový harmonogram : V  harmonogramu bude barevně vyznačen daný časový úsek pro danou činnost nebo příslušnou část stavby, a to s ohledem na případná omezení a požadavky dle SoD.

Dopravně inženýrská opatření zhotovitel zahájí neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Stavební práce si uchazeč v harmonogramu rozvrhne tak,  aby byla stavba dokončena nejpozději do 43 týdnů o d předání staveniště 

1. část stavby - objekt SO - 01  stavební úpravy objektu a 2. část stavby si zhotovitel rozvrhne tak, aby byly obě části dokončeny do  39 týdne  od předání staveniště v souladu s čl 4.5. SoD.

V harmonogramu bude do jednotlivých částí stavby vyznačena doba připravenosti  a délka možné realizace pokládek optického kabelu v souladu s čl. 2.5  odst. 2.5.8 a) SoD.

V harmonogramu bude  vyznačena doba připravenosti  a délka pro výměnu výtahu v souladu s čl. 2.5  odst. 2.5.8 b) SoD.

V harmonogramu bude  vyznačena doba montáže dřevěných obkladů  výtahu v souladu s čl. 2.5  odst. 2.5.8 b) a c) a čl. 4 odst. 4.5 SoD.

V harmonogramu bude vyznačena doba připraveosti a délka možné instalace úřední desky v souladu s čl. 2.5 odst. 2.5.8 e) SoD.

V harmonogramu bude  vyznačena doba   měření vntřního osvětlení  pracovišť v souladu s omezením  čl. 2.5  odst. 2.5.8 g) SoD.

V harmonogramu bude vyznačena doba nutná k získání  koludačních souhlasů v souladu s čl. 4 odst. 4.6 SoD.

Finanční harmonogram: Do harmonogramu bude doplněno předpokládané měsíční plnění v cenách včetně DPH, dále plnění v roce 2022 a plnění v roce 2023.

Fakturace za stavební práce provedené  v období  12/2022 budou uhrazeny dle splatnosti v SoD v lednu 2023.

Uvedená částka bude uvedena v měsíci, ve kterém proběhne úhrada faktury nikoli v měsíci, kdy budou provedeny fakturované práce.

Při zpracování harmonogramu bude zohledněn požadavek týkající se fakturace konečné částky (faktur) ve výši 5%  z ceny stavebních prací, která bude uhrazena po předání kolaudačních souhlasů.

3.723.420,49 

550 878,25 Kč

ZÚčastník zadávacího řízení naplánoval realizaci zateplení střešních plášťů ještě před zimním obdobím (tak, jak zadavatel navrhoval ve Výzvě k objasnění dokladů ze dne 3.8.2022, bod 1 písmeno d)). 

Účastník zadávacího řízení zároveň upozorňuje zadavatele na možný výskyt překážek, kdy uvedené práce nebude možné provést dle předloženého harmonogramu a to z důvodu velmi dlouhé dodací lhůty stavebních materiálů na trhu (zejména izolantů), 

časové náročnosti v rámci provedení souvisejících stavebních prací a konstrukcí (jedná se např. o výrobu ocelových konstrukcí nových světlíků, včetně vypracování a schválení výrobní PD) a nutnosti dodržovat technologické předpisy a postupy (teplota 

vzduchu při svařování mPVC v podzimním, resp. zimním období by velmi pravděpodobně nebyla dodržena,...). 

Účastník zadávacího řízení uvádí, že pokud nastanou výše uvedené překážky, bude rekonstrukce střešních konstrukcí provedena ve vhodnějším jarním období. 

75 849 980,48 Kč

15 928 495,90 Kč

88 055 055,89 Kč

1 736 737,89 Kč 2 185 890,00 Kč395 345,72 Kč 1 275 760,04 Kč405 996,82 Kč

1 933 318,21 Kč

1 762 465,69 Kč 0,00 Kč773 353,67 Kč

3 682 636,52 Kč10 409 000,00 Kč8 270 180,45 Kč 10 431 000,00 Kč5 728 597,65 Kč6 075 047,83 Kč3 172 542,24 Kč 1 882 598,69 Kč 8 392 693,77 Kč

1 203 005,51 Kč 1 437 719,06 Kč2 305 865,62 Kč 1 895 477,62 Kč

6 846 281,22 Kč9 026 083,90 Kč


