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Dodatek č. 4 

ke Smlouvě o dílo 

který uzavřely 

na straně jedné:  Národní památkový ústav 

 státní příspěvková organizace 

 IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333 

 se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem 

Kadlecem 
 bankovní spojení:  

 pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB  

pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710 vedený u ČNB 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  „Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy“ 

 sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 
 bankovní účet číslo: viz. Smlouva o společnosti  

 

 Vedoucí společník: 

 Gardenline s.r.o. 

 se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice  

 IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827 

 zastoupena , jednatelem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 21435 

 

 Druhý společník: 

 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

 IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361 

 zastoupena , prokuristou  
zapsaná v obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 

B, vložka 1441 

 

 Třetí společník: 

 ARCHATT, s.r.o. 

 se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice  

 IČO: 469 60 180, DIČ: CZ46960180 

 zastoupena , jednatelem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 

6214 

  - dále jen zhotovitel - 

 

A. 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.1.2021 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/64357/2020, e.č. 

4008H1200030 ohledně díla „Státní zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora“, 

která byla měněna dodatky č. 1 až č. 3 (dále též jen „Smlouva o dílo“).  

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 14.1.2021; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 17.12.2021; dodatek 

č. 2 nabyl účinnosti dne 13.9.2022; dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 19.12.2022. 
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na Straně jedné:

a

na Straně druhé:

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

Národní památkový ústav
Státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ; CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený ředitelem územní památkově Správy na Sychrově PhDr. Milošem
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Gardenline s.r.o.
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IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827
zastoupena , jednatelem
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zastoupena , prokuristou
Zapsaná v obchodním v rejstříku vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové, Oddíl
B, vložka 1441

Třetí Společník:
ARCHATT, s.r.o.
se Sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
IČO: 469 60 180, DIČ: CZ46960180
zastoupena , jednatelem
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A.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 13.1.2021 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/64357/2020, e.č.
4008H1200030 ohledně díla „Státní Zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvorá“,
která byla měněna dodatky č. 1 až č. 3 (dále též jen „Smlouva o dilo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 14.1.2021; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 17.12.2021; dodatek
č. 2 nabyl účinnosti dne 13.9.2022; dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 19.12.2022.
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B. 

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, 

přičemž se jedná o změny, které jsou buď: 

-  změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo 

-  dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla (§ 222 odst. 5 zákona o zadávání 

veřejných zakázek). 

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 023 až ZL 036, které tvoří přílohu č. 1 

tohoto dodatku č. 4. 

S ohledem na závažná zjištění ohledně stavu stavby, k nimž došlo v průběhu realizace díla, zejména 

ohledně statiky objektu (tato je v horším stavu, než předpokládala projektová dokumentace při zadání 

veřejné zakázky) a dále na změny, ohledně kterých je nyní uzavírán tento dodatek č. 4, uplatnil 

zhotovitel své právo na prodloužení termínu pro provedení díla, neboť byly naplněny podmínky 

dohodnuté v bodě 3.9. Smlouvy o dílo. Termín pro provedení díla tedy strany prodlužují do 31.10.2023.  

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí: 

- vícepráce (kladná hodnota změny):   12 230 989,65Kč bez DPH, 

- méněpráce (záporná hodnota změny):   -26 749 872,04 Kč bez DPH.  

Tímto dodatkem dochází ke snížení Celkové ceny díla o -14 518 882,39 Kč bez DPH. 

 

C. 

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:   

a)  v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2c. doplňuje nový bod 2.2d., který zní takto: 

„2.2d.  Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 4 této smlouvy, kde jsou uvedeny 

vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále 

méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“ 

b) stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 31.10.2023.“ 

c) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„4.1.  Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 170 661 611,63 Kč (v této smlouvě označeno též 

jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen 

„DPH“).“ 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci 

informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, 

že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 

zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 

podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

 

E. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru 

smluv. 
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B.

Smluvní Strany Se V souladu S článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla,
přičemž se jedná o Změny, které jsou buď:
- Změnami V režimu de minimiS (§ 222 odst. 4 Zákona o Zadávání veřejných Zakázek), nebo
- dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla (§ 222 odSt. 5 Zákona o Zadávání

veřejných Zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 023 až ZL 036, které tvoři přílohu č. 1
tohoto dodatku č. 4.

S ohledem na Závažná Zjištění ohledně stavu stavby, k nimž došlo v průběhu realizace dila, Zejména
ohledně statiky objektu (tato je v horšim stavu, než předpokládala projektová dokumentace při Zadání
veřejné Zakázky) a dále na Změny, ohledně kterých je nyní uzavírán tento dodatek č. 4, uplatnil
zhotovitel Své právo na prodloužení termínu pro provedení díla, neboť byly naplněný podmínky
dohodnuté v bodě 3.9. Smlouvy o dílo. Termín pro provedení díla tedy strany prodlužují do 31.10.2023.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:
- vícepráce (kladná hodnota Změny): 12 230 989,65Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny): -26 749 872,04 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází ke Sníženi Celkové ceny díla o -14 518 882,39 Kč bez DPH.

C.

Z důvodů Shora uvedených obj ednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo Se Za bod 2.2c. doplňuje nový bod 2.2d., který Zní takto:
„2.2d. Dílo je dále upřesněno Vpříloze č. 1 dodatku č. 4 této Smlouvy, kde jsou uvedeny

Vícepráce, tj. práce, které Zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále
méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající Znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.3. Zhotovitel se Zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 31.10.2023.“

c) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo Se ruší a nahrazuje takto:
„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 170 661 611,63 Kč (v této Smlouvě označeno též

jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň Z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze Změn.

D.

Smluvní strany výslovně SouhlaSí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném Znění byl uveřejněn v rámci
informací Zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní Strany prohlašují,
že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují Za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504
zákona č. 89/2012 Sb. a udělují Svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.

Smluvní Strany Se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle Zákona o registru Smluv Zajistí
objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních Stran a účinnosti uveřejněním v registru
smluv.
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Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  

www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 023 až ZL 036. 

  

Na Sychrově dne  

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................ ......................................................................... 

                                                     , jednatel 

ředitel územní památkové správy na Sychrově  Gardenline s.r.o. 

 Národní památkový ústav  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ......................................................................... 

  , prokurista  

  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ......................................................................... 

  I , jednatel 

  ARCHATT, s.r.o. 

 
 

 

č.j. NPU-440/53430/2023                                                                                            č.ev. 4008H1200030 

3 

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  

www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 023 až ZL 036. 

  

Na Sychrově dne  

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................ ......................................................................... 

                                                     , jednatel 

ředitel územní památkové správy na Sychrově  Gardenline s.r.o. 

 Národní památkový ústav  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ......................................................................... 

  , prokurista  

  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ......................................................................... 

  I , jednatel 

  ARCHATT, s.r.o. 

 
 

 

č.j. NPU-440/53430/2023 č.ev. 4008H1200030

Informace k ochraně osobních údajů Ze Strany objednatele jsou uveřejněny na Webových Stránkách
WWW.npu.cZ V Sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou Součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. l: Změnové listy ZL 023 až ZL 036.

Na Sychrově dne

Za objednatele: Za Zhotovitele:

, jednatel
ředitel územní památkové Správy na Sychrově Gardenline S.r.o.

Národní památkový ústav

, prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.S.

I , jednatel
ARCHATT, S.r.o.



reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny NE rozpočet: v příloze ZL

cena: bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL

cena: bez DPH 1 404 655,20 Kč

21%DPH 294 977,59 Kč

celkem 1 699 632,79 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 1 404 655,20 Kč

21%DPH 294 977,59 Kč

celkem 1 699 632,79 Kč

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

předmět změny:

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti 

jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Fasádní lešení II

vícepráce

Na základě probíhajících průzkumů a nálezových situací celého objektu je nezbytné mít postavené lešení po celou dobu 

rekonstrukce a ne jen po dobu oprav fasádního pláště. Celoplošné lešení musí plnit funkci při statickém zajištění objektu a to 

především při podepření kamenných podstřešních říms (kde by bez podpory navázané na celoplošné lešení nešlo technicky 

realizovat opravy). Dále je nezbytné využití lešení při celkových opravách střešních plášťů. Lešení bude po celou dobu stavby plnit i 

funkci při realizaci oprav kamenných ostění, restaurování a opravách finálních vnějších povrchů. Tato změna je nutná pro dokončení 

celého díla a jeho kolaudaci a užívání. Předmětem tohoto ZL je zajištění fasádního lešení od října 2022 do června 2023.

V době zpracovávání PD nevykazovala budova tak zásadní statické poruchy a proto nebyl v PD řešen podpůrný systém pro 

podstřešní římsy a ostatní práce nutné realizovat z celoplošného lešení po celou dobu stavby. Stav řešených části stavby nebyl 

podrobně znám a jeho skutečný stav bylo možno zachytit až po důkladnějších průzkumech a reaguje na současné nálezové situace.

zařazení změny dle ZZVZ:

NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

NE

§222 odst. 4. Předpokládá se, že změna generuje způsobilé výdaje - vícepráce. 

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

023

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

V době zpracovávání PD nevykazovala budova tak zásadní statické poruchy a proto nebyl v PD řešen podpůrný systém pro 

podstřešní římsy a ostatní práce nutné realizovat z celoplošného lešení po celou dobu stavby. Stav řešených části stavby nebyl 

podrobně znám a jeho skutečný stav bylo možno zachytit až po důkladnějších průzkumech a reaguje na současné nálezové situace.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

SO-1-05   Východní a jižní křídlo objektu

ZMĚNOVÝ LIST

méněpráce

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Položkový rozpočet

vliv na termín dokončení:

reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny NE rozpočet: v příloze ZL

cena: bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL

cena: bez DPH 1 404 655,20 Kč

21%DPH 294 977,59 Kč

celkem 1 699 632,79 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 1 404 655,20 Kč

21%DPH 294 977,59 Kč

celkem 1 699 632,79 Kč

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

předmět změny:

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti 

jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Fasádní lešení II

vícepráce

Na základě probíhajících průzkumů a nálezových situací celého objektu je nezbytné mít postavené lešení po celou dobu 

rekonstrukce a ne jen po dobu oprav fasádního pláště. Celoplošné lešení musí plnit funkci při statickém zajištění objektu a to 

především při podepření kamenných podstřešních říms (kde by bez podpory navázané na celoplošné lešení nešlo technicky 

realizovat opravy). Dále je nezbytné využití lešení při celkových opravách střešních plášťů. Lešení bude po celou dobu stavby plnit i 

funkci při realizaci oprav kamenných ostění, restaurování a opravách finálních vnějších povrchů. Tato změna je nutná pro dokončení 

celého díla a jeho kolaudaci a užívání. Předmětem tohoto ZL je zajištění fasádního lešení od října 2022 do června 2023.

V době zpracovávání PD nevykazovala budova tak zásadní statické poruchy a proto nebyl v PD řešen podpůrný systém pro 

podstřešní římsy a ostatní práce nutné realizovat z celoplošného lešení po celou dobu stavby. Stav řešených části stavby nebyl 

podrobně znám a jeho skutečný stav bylo možno zachytit až po důkladnějších průzkumech a reaguje na současné nálezové situace.

zařazení změny dle ZZVZ:

NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

NE

§222 odst. 4. Předpokládá se, že změna generuje způsobilé výdaje - vícepráce. 

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

023

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

V době zpracovávání PD nevykazovala budova tak zásadní statické poruchy a proto nebyl v PD řešen podpůrný systém pro 

podstřešní římsy a ostatní práce nutné realizovat z celoplošného lešení po celou dobu stavby. Stav řešených části stavby nebyl 

podrobně znám a jeho skutečný stav bylo možno zachytit až po důkladnějších průzkumech a reaguje na současné nálezové situace.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

SO-1-05   Východní a jižní křídlo objektu

ZMĚNOVÝ LIST

méněpráce

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Položkový rozpočet

vliv na termín dokončení:

ů CHaT PARDUBICE
ı ćLrn nunnnv :mnm

ZMÉNovÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.Oô.3.33/0.0l0.0l16_059/0004592 číslo ZL:
Smlouva: Ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 023
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Fasádní lešení lI

dotčené SO: SO-1-05 Východní a jižní křídlo objektu

předmět změny:
Na Základě probíhajících průzkumů a nálezových situací celého objektu je nezbytné mít postavené lešení po celou dobu
rekonstrukce a nejen po dobu oprav fasádního plášté. Celoplošné lešení musí plnit funkci při statickém Zajištění objektu a to
především při podepření kamenných podstřešních říms (kde by bez podpory navázané na celoplošné lešení nešlo technicky
realizovat opravy). Dále je nezbytné využití lešení při celkových opravách střešních plášťů. Lešení bude po celou dobu stavby plniti
funkci při realizaci oprav kamenných Ostění, restaurování a opravách finá/ních vnéjších povrchů. Tato změna je nutná pro dokončení
celého díla a jeho kolaudaci a užívání. Předmětem tohoto ZL je Zajištění fasádního lešení Od října 2022 do června 2023.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
V době Zpracovávání PD nevykazovala budova tak zásadní statické poruchy a proto nebyl v PD řešen podpůrný systém pro
podstřešní římsy a ostatní práce nutné realizovat z celoplošného lešení po celou dobu stavby. Stav řešených části stavby nebyl
podrobné Znám a jeho skutečný stav bylo možno Zachytit až po důkladnějších průzkumech a reaguje na současné nálezové situace.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:
V době zpracovávání PD nevykazovala budova tak zasadni statické poruchy a proto nebyl v PD řešen podpůrný systém pro
podstřešní římsy a ostatní práce nutné realizovat z celoplošného lešení po Celou dobu stavby. Stav řešených časti Stavby nebyl
podrobně znám a jeho skutečný Stav bylo možno Zachytit až po důkladnějších průzkumech a reaguje na Současné nálezové situace.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nelze oddělit a Samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti
jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 Odst. 4. Předpokládá Se, že změna generuje způsobilé výdaje - viceprace.

Záporná hodnota změny NE rozpočet: vpříloze ZL méněpráce
cena: bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč
Kladná hodnota změny ANO rozpočet: vpříloze ZL Vícepráce

cena: bez DPH 1 404 655,20 Kč
21%DPH 294 977,59 Kč

celkem 1 699 632, 79 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 1 404 655,20 Kč

21%DPH 294 977,59 Kč

celkem 1 699 632, 79 Kč
vliv na termín dokončení:

NE
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
NE

'_

přílohy: Název přílohy
příloha Č.1 Položkový rozpočet
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ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupp!

Obnova jižního křídla hospod řského dvora
regoprojektu CZ.06.3.33/0.0/0v0/16_059/0004592
Smlouva: ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace. IČO: ?5032333
zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

číslo ZL:

023

název ZL: Fasádní lešení II

podpis zhotovltele: Datum

Zhotovitel žádá ręglizagi teto změny. ê 06-06-2023

vyjádření AD: Datum
Rozsah díla byl v tomto případě upřes
dílo, zkolaudovat a uvést do provozu,

06.06.2023
za AD:

vyjádření TDS: Datum
TDI v součinnosti se zhotovitelem a o
zhotovitele autorského dozoru podle
objenatele a souhlasí S ní. 06062023

za TDS:
vyjádření objednatele: Datum
Rozsah praci je nezbytný k dalšímu pr
v celém rozsahu a zkolaudovat Objed

06.06.2023
za Objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče: Datum
Změna nevyžaduje nové Závazné Stan

06.06.2023
za Kú LK. oPPz

Datumđaıšı vyjádření:

16 lV'š ê/ 6/1021



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:  Fasádní lešení

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   a
Místo:   Zákupy Datum:  

Méněpráce 0,00

Vícepráce 1 404 655,20

Celkem   1 404 655,20

REKAPITULACE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:  Fasádní lešení

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   a
Místo:   Zákupy Datum:  

Méněpráce 0,00

Vícepráce 1 404 655,20

Celkem   1 404 655,20

REKAPITULACEREKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Fasádní lešení

Objednátel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: a
Datum:

| Méněpráce 0,00

Vícepráce 1 404 655,20

Celkem 1 404 655,20



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Fasádní lešení

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 404 655,20
HSV Práce a dodávky HSV 1 404 655,20
0094 Lešení 1 404 655,20

1

941111211

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému 

s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den 

použití

m2 689 376,000 1,50 1 034 064,00

SOD ZV 0094/2
od 15.10.2022 - 30.6.2023 celkem 258 dní

SOD +2672,0

2672*258 689 376,000

2
943211R01

Příplatek ZKD den použití atypické ocelové 

konstrukce - celkem 10 měsíců = 300 dní
m3 97 524,000 3,80 370 591,20

ZL 005/3
378*258 97 524,000

Celkem   
1 404 655,20

ROZPOČET  

VÍCEPRÁCE

Náklady soupisu celkem

Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Fasádní lešení

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 404 655,20
HSV Práce a dodávky HSV 1 404 655,20
0094 Lešení 1 404 655,20

1

941111211

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému 

s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den 

použití

m2 689 376,000 1,50 1 034 064,00

SOD ZV 0094/2
od 15.10.2022 - 30.6.2023 celkem 258 dní

SOD +2672,0

2672*258 689 376,000

2
943211R01

Příplatek ZKD den použití atypické ocelové 

konstrukce - celkem 10 měsíců = 300 dní
m3 97 524,000 3,80 370 591,20

ZL 005/3
378*258 97 524,000

Celkem   
1 404 655,20

ROZPOČET  

VÍCEPRÁCE

Náklady soupisu celkem

ROZPočET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Fasádní lešení

Objednatel: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

vícEPRÁcE

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zprácovál:
Místo: Zákupy Datum:

v , v . Množství Cena ,C. Kod poloZky Popıs MJ . , Cena celkem Cenova soustavacelkem Jednotkova

Náklady Soupisu celkem 1 404 655.20
HSV Práce a dodávky HSV 1 404 655,20
0094 Lešení 1 404 655,20

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému
941111211 S podlahami š 0,9 m V 10 m Za první a ZKD den m2 689 376,000 1,50 1 034 064,00

1 použití SOD ZV 0094/2
0d 15.10.2022 - 30.6.2023 Celkem 258 dní
SOD +2672,0
2672*258 689 376,000
Příplatek ZKD den použití atypické ocelové

2 943211R01 konstrukce _ celkem 10 měsíců = 300 dm, m3 97 524,000 3,80 370 591,20 ZL 005/3

378*258 97 524,000

1 404 655,20
Celkem



reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny NE rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 0 Kč

21%DPH 0 Kč

celkem 0 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 167 041,68 Kč

21%DPH 35 078,75 Kč

celkem 202 120,43 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změnycena: bez DPH 167 041,68 Kč

21%DPH 35 078,75 Kč

celkem 202 120,43 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

příloha č.2

méněpráce

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Položkový rozpočet

Faktury dodavatelů

vliv na termín dokončení:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

024

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Na základě zjištění, že základové patky stavem neodpovídají předpokladu PD.V době zpracovávání PD nevykazovala 

budova tak zásadní statické poruchy a proto nebyl v PD řešen na nově navrženém režimu. Stav řešených části stavby 

nebyl podrobně znám a jeho skutečný stav bylo možno zachytit až po důkladnějších průzkumech a reaguje na 

současné nálezové situace.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

SO-1-05   Východní a Jižní křídlo objektu

vícepráce

Provedení zkušebních injektáží základových patek.

Z důvodu, že stav základových patek neodpovídá předpokladům PD bylo statikem požadováno provedení zkušebních 

injektáží. Injektáž měla zpevnit základové zdivo. Zkušební injektáž byla dle pokynu pro stavbu č.16 provedena u jedné 

patky hydraulickým vápnem - Hydradur NHL 5. Na základě zjištěné spotřeby byla hmota, z důvodu zakázkové výroby 

a dovozu ze zahraničí, objednána v požadovaném množství. Před dosažením normových pevností (28 dní) byla na 

statikův požadavek (zápis z KD č. 62 - bod 62.6.1) provedena u druhé patky injektáž PU hmotou. Následně byly 

provedeny zkušební jádrové odvrty pro kontrolu funkčnosti jednotlivých hmot.

zařazení změny dle ZZVZ:

podpis zhotovitele:

NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

ZL reaguje na změny PD vydané jako pokyny stavbě č. 016 a zápis v KD č. 62

§222 odst. 5,   Předpokládá se, že změna generuje způsobilé výdaje - vícepráce.

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k 

provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Zkušební injektáž základových patek

reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny NE rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 0 Kč

21%DPH 0 Kč

celkem 0 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 167 041,68 Kč

21%DPH 35 078,75 Kč

celkem 202 120,43 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změnycena: bez DPH 167 041,68 Kč

21%DPH 35 078,75 Kč

celkem 202 120,43 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

příloha č.2

méněpráce

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Položkový rozpočet

Faktury dodavatelů

vliv na termín dokončení:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

024

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Na základě zjištění, že základové patky stavem neodpovídají předpokladu PD.V době zpracovávání PD nevykazovala 

budova tak zásadní statické poruchy a proto nebyl v PD řešen na nově navrženém režimu. Stav řešených části stavby 

nebyl podrobně znám a jeho skutečný stav bylo možno zachytit až po důkladnějších průzkumech a reaguje na 

současné nálezové situace.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

SO-1-05   Východní a Jižní křídlo objektu

vícepráce

Provedení zkušebních injektáží základových patek.

Z důvodu, že stav základových patek neodpovídá předpokladům PD bylo statikem požadováno provedení zkušebních 

injektáží. Injektáž měla zpevnit základové zdivo. Zkušební injektáž byla dle pokynu pro stavbu č.16 provedena u jedné 

patky hydraulickým vápnem - Hydradur NHL 5. Na základě zjištěné spotřeby byla hmota, z důvodu zakázkové výroby 

a dovozu ze zahraničí, objednána v požadovaném množství. Před dosažením normových pevností (28 dní) byla na 

statikův požadavek (zápis z KD č. 62 - bod 62.6.1) provedena u druhé patky injektáž PU hmotou. Následně byly 

provedeny zkušební jádrové odvrty pro kontrolu funkčnosti jednotlivých hmot.

zařazení změny dle ZZVZ:

podpis zhotovitele:

NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

ZL reaguje na změny PD vydané jako pokyny stavbě č. 016 a zápis v KD č. 62

§222 odst. 5,   Předpokládá se, že změna generuje způsobilé výdaje - vícepráce.

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k 

provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Zkušební injektáž základových patek

ı
ë CHaT PARDUBICE

l ČLEN SKUFINY ENTERIA

ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/OOO4592 číslo Z-L:
smlouva: Ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 024
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Zkušební injektáž základových patek

dotčené SO: SO-1-05 Východní a Jižní křídlo objektu

předmět změny:
Provedení Zkušebních injektáží Základových patek.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Z důvodu, Že Stav Základových patek neodpovídá předpokladům PD bylo statikem požadováno provedení Zkušebních
injektáŽí. /njektáž měla Zpevnit Základové Zdivo. Zkušební injektáž byla dle pokynu pro Stavbu č.16 provedena u jedné
patky hydraulickým vápnem - Hydradur NHL 5. Na Základě Zjišténé Spotřeby byla hmota, Z důvodu Zakázkové výroby
a dovozu Ze Zahraničí, objednána v požadovaném množství. Před dosažením normových pevností (28 dní) byla na
Státikův požadavek (Zápis Z KD č. 62 - bod 62. 6. 1) provedena u druhé patky injektáž PU hmotou. Následné byly
provedeny Zkušební jádrové odvrty pro kontrolu funkčnosti jednotlivých hmot.
zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Na Základě Zjištění, Že Základové patky stavem neodpovídají předpokladu PD.V době Zpracovávání PD nevykazovala
budova tak Zásadní statické poruchy a proto nebyl v PD řešen na nově navrženém režimu. Stav řešených části stavby
nebyl podrobně Znám a jeho Skutečný Stav bylo možno Zachytit až po důkladnějších průzkumech a reaguje na
Současné nálezově Situace.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Nelze oddělit a samostatně Zadat dle § 222 odst. 5, Samostatné Zadání by bylo neekonomické a vzhledem k
provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst. 5, Předpokládá Se, Že Změna generuje Způsobilé výdaje - vícepráce.

Záporná hodnota Změny NE rozpočet: v příloze ZL méněpráce
cena: bez DPH O Kč

21%DPH 0 KČ

celkem 0 Kč
Kladná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 167 041,68 Kč
21%DPH 35 078,75 Kč

celkem 202 120,43 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změn! cena: bez DPH 167 041,68 Kč

21%DPH 35 078, 75 Kč

celkem 202 120,43 Kč
vliv na termín dokončení:
NE
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
ZL reaguje na Změny PD vydané jako pokyny stavbě č. 016 a Zápis v KD č. 62
podpis zhotovitele: Dátum

přÍIOhy: Název přílohy
příloha Č.1 Položkový rozpočet

I'příloha č.2 Faktury dodavatelů
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ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, sZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 ČÍSIO ZL.“
smlouva. Ze dne 13.1.2021
obiednatel: Národní památkový ústav. státní příspěvková organizace. IČO: 75032333 024
Zhotovitel: Společnost Gardenlíne + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL: Zkušební ínjektáž základových patekm n

óaıšivyjáđřeniz

podpis zhotovitele: V .Datum
` f

06.06.2023
Zhotovitel žádá realizaci této Změny, a
vyjádření AD: Datum
Rozsah díla byl v tomto případě upřesn
dokončit dílo. zkolaudoval a uvést do p
autorský pokyn. 06.06.2023
za AD:
vyjádření TDS: Datum
TDI v součinnosti Se Zhotovitelem a obj
zhotovitele autorského dozoru podle d m
objenatele a Souhlasí s ní. 05_06_2023

za TDS:

vyjádření objednatele: Datum
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu prů
realizovat v celém rozsahu a Zkolaudov

06.06.2023
za objednatele:
vyjádření orgánů památkové péče: Datum
Změna nevyžaduje nově závazné Stan

06.06.2023
za KÚ LK. oPPz

Datum

ž/l/m“



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Zkušební injektáž základových patek

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:  
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce 0,00

Vícepráce 167 041,68

Celkem   167 041,68

REKAPITULACE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Zkušební injektáž základových patek

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:  
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce 0,00

Vícepráce 167 041,68

Celkem   167 041,68

REKAPITULACEREKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Zkušební injektáž základových patek

Objednátel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

Méněpráce 0,00

Vícepráce 167 041,68

Celkem 167 041,68



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Zkušební injektáž základových patek

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum: 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

167 041,68

0090 Sanace 167 042

1. 990R01 Injektáž základové patky hydraulickým vápnem kus 1,0 47 522,00 47 522 vlastní - přiložené 
Hydradur NHL5

První injektáž 31400,00

Doinjektování 16122,00

2. 990R02 Injektáž základové patky PU hmoutou kus 1,0 51 600,00 51 600 vlastní - přiložené 
Carbopur WF

Injektáž 51600,00

3. 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních m 3,0 4 630,00 13 890 SOD ZV 00902/2
Zkušební odvrty patkami Ø 130 mm
2 x 1,5 m

4. 990R03 Injektážní hmota Hydradur NHL 5 kpl 1,0 10 850,00 10 850 vlastní - přiložené 
Závazně nakoupený materiál po podpisu pokynu pro stavbu č. 16

Zakázkový dovoz ze zahraničí, část která nelze vrátit

31*350 10850,00

materiál předán investorovi

5. 990R04 Žebírková, betonářská výztuž kpl 1,0 43 179,68 43 180 vlastní - přiložené 
Závazně nakoupený materiál po podpisu pokynu pro stavbu č. 16

Celkem   167 041,68

ROZPOČET  

VÍCEPRÁCE

Náklady soupisu celkem

Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Zkušební injektáž základových patek

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum: 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

167 041,68

0090 Sanace 167 042

1. 990R01 Injektáž základové patky hydraulickým vápnem kus 1,0 47 522,00 47 522 vlastní - přiložené 
Hydradur NHL5

První injektáž 31400,00

Doinjektování 16122,00

2. 990R02 Injektáž základové patky PU hmoutou kus 1,0 51 600,00 51 600 vlastní - přiložené 
Carbopur WF

Injektáž 51600,00

3. 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních m 3,0 4 630,00 13 890 SOD ZV 00902/2
Zkušební odvrty patkami Ø 130 mm
2 x 1,5 m

4. 990R03 Injektážní hmota Hydradur NHL 5 kpl 1,0 10 850,00 10 850 vlastní - přiložené 
Závazně nakoupený materiál po podpisu pokynu pro stavbu č. 16

Zakázkový dovoz ze zahraničí, část která nelze vrátit

31*350 10850,00

materiál předán investorovi

5. 990R04 Žebírková, betonářská výztuž kpl 1,0 43 179,68 43 180 vlastní - přiložené 
Závazně nakoupený materiál po podpisu pokynu pro stavbu č. 16

Celkem   167 041,68

ROZPOČET  

VÍCEPRÁCE

Náklady soupisu celkem

ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Zkušební injektáž základových patek

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:
Místo: Zákupy

Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

vicEPRÁcE

Zpracoval:
Datum:

ˇ , _ . Množství Cena .C. Kod pOIOZky Popis MJ Celkem Jednotková Cena celkem Cenova Soustava

Náklady soupisu celkem 167 041.68

0090 Sanace 167 042
1. í990R01 ilniektáž Základove' patky hydraulickým vápnem i KusI 1,0 í 47 522.00 | 47 522 [vlastní - přiložené

ř ELŠ

I 3l40',10

i ž , opzz, p v
2. i990R02 ilnieKlaž základové paiKv PU hmouiou i Kuel 1,0 í 51 600.00 | 51 600 ívıaeini- přiložené i

ž 4 šlúO',ĹŰ

3. i977151123 iJadrové vnv diamantovými KorunKami do D 150 mm do Slavebnieh i m | 3,0 í 4 530,00 | 13 890 ísOD Zv 00902/2 i
2× `ri . IT; pćt<šmą ølšülnm
2 X „3 Y

4. í990R03 ilnieKtažnl hmota Hvdradur NHL 5 í Kpı | 1.0 í 10 850.00 | 10 850 ívıaeini- přiložené i
`Iıâl p:

nlIaLıČL

. rıal p`. L o, i

5. i990R04 iZebırKova, belonařSKa vvziuz i Kpı | 1,0 í 43 179.68 | 43 180 ívıaeini - přiložené
Znè [ćküupćny Ťatčrıäl p:

Celkem

a Zta"D; i

167 041,68



reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -42 224,81 Kč

21%DPH -8 867,21 Kč

celkem -51 092,02 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 28 908,79 Kč

21%DPH 6 070,85 Kč

celkem 34 979,63 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -13 316,03 Kč

21%DPH -2 796,37 Kč

celkem -16 112,39 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

předmět změny:

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k 

provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Bourání komínů

vícepráce

Odstranění komínových těles

Na základě požadavku AD (po dohodě s OPP) dojde k odstranění dvou komínových těles v osách č. 6 a 13 v 

prostoru krovu a nad střešní rovinou. Viz zápis z KD č. 64, bod č. 64.6.2. Komínová tělesa nebudou nahrazena.

zařazení změny dle ZZVZ:

podpis zhotovitele:

NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

ano - Změna bude zanesena do DSPS

§222 odst. 5,   Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

025

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Pokyn AD. Stav komínových těle je v pokročilém stavu degradace a z pohledu památkové péče není důvod je 

zachovávat. Samotná oprava by vyvolala (z důvodu stavu komínových těles) nesporně další rozsáhlé vícepráce.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

SO-1-05   Východní a Jižní křídlo objektu

ZMĚNOVÝ LIST

méněpráce

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Položkový rozpočet

vliv na termín dokončení:

reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -42 224,81 Kč

21%DPH -8 867,21 Kč

celkem -51 092,02 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 28 908,79 Kč

21%DPH 6 070,85 Kč

celkem 34 979,63 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -13 316,03 Kč

21%DPH -2 796,37 Kč

celkem -16 112,39 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

předmět změny:

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k 

provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Bourání komínů

vícepráce

Odstranění komínových těles

Na základě požadavku AD (po dohodě s OPP) dojde k odstranění dvou komínových těles v osách č. 6 a 13 v 

prostoru krovu a nad střešní rovinou. Viz zápis z KD č. 64, bod č. 64.6.2. Komínová tělesa nebudou nahrazena.

zařazení změny dle ZZVZ:

podpis zhotovitele:

NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

ano - Změna bude zanesena do DSPS

§222 odst. 5,   Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

025

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Pokyn AD. Stav komínových těle je v pokročilém stavu degradace a z pohledu památkové péče není důvod je 

zachovávat. Samotná oprava by vyvolala (z důvodu stavu komínových těles) nesporně další rozsáhlé vícepráce.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

SO-1-05   Východní a Jižní křídlo objektu

ZMĚNOVÝ LIST

méněpráce

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Položkový rozpočet

vliv na termín dokončení:

I

ů CHaT PARDUBICE
[_ cLsN sKqv :mim-a

ZMĚNovÝ LIST
NĎU, SZ_Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33l0.0l0.0l16_059l0004592 číslo ŽL:
smlouva: Ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 025
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Bourání komínů

dotčené SO: SO-1-05 Východní a Jižní křídlo objektu

předmět změny:
Odstranění komínových těles

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Na Základě požadavku AD (po dohodě s OPP) dojde k odstranění dvou komínových těles v Osách č. 6 a 13 v
prostoru krovu a nad střesˇní rovinou. Viz zápis Z KD č. 64, bod č. 64.6. 2. Komínová tělesa nebudou nahrazena.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Pokyn AD. Stav komínových těle je v pokročilém stavu degradace a Z pohledu památkové péče není důvod je
Zachovávat. Samotná oprava by vyvolala (Z důvodu stavu komínových těles) nesporně další rozsáhlé vícepráce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Nelze oddělit a Samostatně Zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k
provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst. 5, Předpokládá se, že Změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.

Záporná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL méněpráce

cena: bez DPH -42 224,81 Kč

21%DPH -8 867,21 Kč

celkem -51 092,02 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 28 908,79 Kč

21%DPH 6 070,85 Kč

celkem 34 979,63 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -13 316,03 Kč

21%DPH -2 796,37 Kč

celkem -16 112,39 Kč
vliv na termín dokončení:

NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
ano - Změna bude zanesena do DSPS
podpis zhotovitele: Datum

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet



CHLT PARDUBICE
hn III-:Inn ıırııiı
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ZMĚNOVÝ LIST
NPU, šz Zákupš

ohnøvfl jižnihø hťiaıa høspød řshèhø dvora
regčprøiekıu: 02.06.3.33/00/00/16_059/Ooo4592 číslo Z-L:
smlouva: ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav. Statni příspěvková organizace. iČO: ?5032333 025
zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL: Bourání komínů

podpis zhotovitele: atum

06.06.2023
Zhotov

vyjádření AD: atum
Rozsah díla byl v tomto případě
dílo. zkolaudovat a uvést do pro

06.06.2023
za AD:

vyjádření TDS: atum
TDI v součinnosti se Zhotovitele
zhotovitele. autorského dozoru.
objenalele a souhlasí S ní. 060612023

za TDS:

vyjádření objednatele: atum
Rozsah praci je nezbytný k další
realizovat v celém rozsahu a zko

06.06.2023
za objednatele:

vyjádření orgánů památkově p atum
Změna nevyžaduje nové Závazn

06.06.2023
za KÚ LK` OPP:

atumdalší Vyjádření!
/

Uwó 3 t/Ä Z011



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Bourání komínů

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   Smetanová Kateřina
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -42 224,81

Vícepráce 28 908,79

Celkem   -13 316,03

REKAPITULACE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Bourání komínů

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   Smetanová Kateřina
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -42 224,81

Vícepráce 28 908,79

Celkem   -13 316,03

REKAPITULACEREKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Bourání komínů

Objednátel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval: Smetanová Kateřina
Místo: Zákupy Datum:

| Méněpráce -42 224,81

Vícepráce 28 908,79

Celkem -13 316,03



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Bourání komínů

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   a
Místo:   Zákupy Datum: 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

-42 224,81

918 Sanace komínových těles - 23 995

1. 314231127DT Sanace komínových těles m3 - 2,511 6 600,00 - 16 573 odvozeno RTS
2*0,45*0,45*6,2 -2,51

2. 314231521DT Sanace komínových těles nad střešní rovinou m3 - 0,344 21 560,00 - 7 422 odvozeno RTS
2*0,45*0,45*0,85 -0,34

PV 12-S Omítky komínů pod střešní rovinou - 16 405

3. X1901 Opatrné očištění stávajících omítek smetáčkem a průmyslovým m2 - 22,32 135,00 - 3 013 vlastní
2*4*0,45*6,2 -22,32

4. X2001 Omítka na provlhlý podklad (doplnění chybějící omítky) - sjednotit m2 - 22,32 600,00 - 13 392 vlastní

PV 13-S Omítky komínů nad střešní rovinou - 1 825

1. 623131102 Podhoz pod omítku vnějších komínů nanášený síťovitě ručně - křížový m2 - 3,06 187,90 - 575 RTS 2020/I
2*4*0,45*0,85 -3,06

2. 622321121 Vápenná nastavovaná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená m2 - 3,06 306,00 - 936 RTS 2020/I

3. 622321191 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm m2 - 3,06 102,50 - 314 RTS 2020/I

Celkem   -42 224,81

ROZPOČET  

Méněpráce

Náklady soupisu celkem

Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Bourání komínů

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   a
Místo:   Zákupy Datum: 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

-42 224,81

918 Sanace komínových těles - 23 995

1. 314231127DT Sanace komínových těles m3 - 2,511 6 600,00 - 16 573 odvozeno RTS
2*0,45*0,45*6,2 -2,51

2. 314231521DT Sanace komínových těles nad střešní rovinou m3 - 0,344 21 560,00 - 7 422 odvozeno RTS
2*0,45*0,45*0,85 -0,34

PV 12-S Omítky komínů pod střešní rovinou - 16 405

3. X1901 Opatrné očištění stávajících omítek smetáčkem a průmyslovým m2 - 22,32 135,00 - 3 013 vlastní
2*4*0,45*6,2 -22,32

4. X2001 Omítka na provlhlý podklad (doplnění chybějící omítky) - sjednotit m2 - 22,32 600,00 - 13 392 vlastní

PV 13-S Omítky komínů nad střešní rovinou - 1 825

1. 623131102 Podhoz pod omítku vnějších komínů nanášený síťovitě ručně - křížový m2 - 3,06 187,90 - 575 RTS 2020/I
2*4*0,45*0,85 -3,06

2. 622321121 Vápenná nastavovaná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená m2 - 3,06 306,00 - 936 RTS 2020/I

3. 622321191 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm m2 - 3,06 102,50 - 314 RTS 2020/I

Celkem   -42 224,81

ROZPOČET  

Méněpráce

Náklady soupisu celkem

ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora M , ˇ ,

, , , , n eneprace
Nazev: Bouranı komınu

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek á Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval: a
Místo: Zákupy Datum:

Č Kód Oložk Po is MJ Množství Cena Cena celkem Cenová Soustava' p y p celkem jednotkova'

Náklady soupisu celkem -42 224.81

918 Sanace komínových těles - 23 995
1. l314231127DT lsanace Komínových tëıes l m3| -2,511l 6 600,00 | -16 573 lødvøzenø RTS

z*c,45‹0,±5*-2,2 ý2,:íżı
l 2. l314231521DT lSanace komínových těles nad Střešní rovinou l m3 | - 0,344l 21 560.00 | - 7 422 lodvozeno RTS

z*c,45‹0,±5* ,58 a ,3,
- 16 405PV 12-S komínů střešní rovinou

komínů nad střešní rovinou

Z*L1*C,L1Íˇ`O,šš

Celkem -42 224,81



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Bourání komínů

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   a
Místo:   Zákupy Datum: 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

28 908,79

908 Přezdívání zdiva 15 150

1. 985221013DTo Postupné rozebírání smíšeného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 2,511 3 201,00 8 038 odvozeno RTS
2*0,45*0,45*6,2 2,51

2. 985222101 Sbírání a třídění cihel ručně ze suti s očištěním - 80% z celkového objemu m3 3,139 2 266,00 7 112 RTS 2020/I
2,511/80*100 3,14

991 Přesun suti 13 759

1. 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m t 3,842 1 400,00 5 379 RTS 2020/I
2,511*0,85*1,8 3,84

2. 997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 3,842 360,00 1 383 RTS 2020/I

3. 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou t 3,842 482,90 1 855 RTS 2020/I

4. 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se t 3,842 112,20 431 RTS 2020/I

5. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - t 3,842 13,86 53 RTS 2020/I

6. 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 3,842 12,32 47 RTS 2020/I

7. 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 3,842 1 200,00 4 610 RTS 2020/I

Celkem   28 908,79

ROZPOČET  

VÍCEPRÁCE

Náklady soupisu celkem

Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Bourání komínů

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   a
Místo:   Zákupy Datum: 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

28 908,79

908 Přezdívání zdiva 15 150

1. 985221013DTo Postupné rozebírání smíšeného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 2,511 3 201,00 8 038 odvozeno RTS
2*0,45*0,45*6,2 2,51

2. 985222101 Sbírání a třídění cihel ručně ze suti s očištěním - 80% z celkového objemu m3 3,139 2 266,00 7 112 RTS 2020/I
2,511/80*100 3,14

991 Přesun suti 13 759

1. 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m t 3,842 1 400,00 5 379 RTS 2020/I
2,511*0,85*1,8 3,84

2. 997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 3,842 360,00 1 383 RTS 2020/I

3. 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou t 3,842 482,90 1 855 RTS 2020/I

4. 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se t 3,842 112,20 431 RTS 2020/I

5. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - t 3,842 13,86 53 RTS 2020/I

6. 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 3,842 12,32 47 RTS 2020/I

7. 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 3,842 1 200,00 4 610 RTS 2020/I

Celkem   28 908,79

ROZPOČET  

VÍCEPRÁCE

Náklady soupisu celkem

ROZPOČET
Stavba: NPU, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora vÍCEPRÁCE
Název: Bourání komínů

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek á Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval: a
Místo: Zákupy Datum:

Č Kód Oložk Po is MJ Množství Cena Cena celkem Cenová Soustava' p y p celkem jednotkova'

Náklady soupisu celkem 28 908.79

908 Přezdívání zdiva 15 150
l 1. l985221013DTo lPostupne rozebírání smíšeného Zdiva pro další použití přes 3 m3 l m3 | 2,511l 3 201,00 | 8 038 lodvozeno RTS l

2*C,4í~<0,±5*-2,2 2,:Éı
l 2. l985222101 lsbı'ránı' a třı'dènı' Ciheı ručnë ze Suıi S očištènı'm - 80% z celkového obiemu l m3 | 3,139l 2 266,00 | 7112 lRTs 2020/ı l

2,5ı, 801 O š„_V
991 Přesun suti 13 759

2,5ı,*<ì,85‹1,š

Celkem 28 908,79



reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -776 387,68 Kč

21%DPH -163 041,41 Kč

celkem -939 429,09 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 100 000,00 Kč

21%DPH 21 000,00 Kč

celkem 121 000,00 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -676 387,68 Kč

21%DPH -142 041,41 Kč

celkem -818 429,09 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

ano - 31.10.2023
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zanesena do DSPS

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k 

provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Výtah

Zrušení výtahu vč. Výtahové šachty.

Z důvodu zjištění odlišných vzájemných poměrů mezi navrhovanou šachtou a stávající klenbou nad 1PP, bylo 

rozhodnuto o zrušení výtahu pro přepravu imobilních návštěvníků a jeho náhradu schodolezem. Úprava prostor dle 

nových nálezových situací by vyvolala další rozsáhlé stavební zásahy s dopadem na vznik velice nákladných 

víceprací. Obslužnost pro imobilní návštěvníky bude zachována schodolezem v dostatečné míře s přihlédnutím k 

předpokládanému návštěvnickému provozu.

SO-1-05   Východní křídlo objektu

zařazení změny dle ZZVZ:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

026

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Rozměry a prostorové provedení klenby nad 1PP bylo možné přesně zaměřit až po odstranění sutě z propadlé 

klenby a po odstranění násypů.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

méněpráce

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Položkový rozpočet

vícepráce

podpis zhotovitele:

§222 odst. 5,    Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.

vliv na termín dokončení:

reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -776 387,68 Kč

21%DPH -163 041,41 Kč

celkem -939 429,09 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 100 000,00 Kč

21%DPH 21 000,00 Kč

celkem 121 000,00 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -676 387,68 Kč

21%DPH -142 041,41 Kč

celkem -818 429,09 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

ano - 31.10.2023
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zanesena do DSPS

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k 

provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Výtah

Zrušení výtahu vč. Výtahové šachty.

Z důvodu zjištění odlišných vzájemných poměrů mezi navrhovanou šachtou a stávající klenbou nad 1PP, bylo 

rozhodnuto o zrušení výtahu pro přepravu imobilních návštěvníků a jeho náhradu schodolezem. Úprava prostor dle 

nových nálezových situací by vyvolala další rozsáhlé stavební zásahy s dopadem na vznik velice nákladných 

víceprací. Obslužnost pro imobilní návštěvníky bude zachována schodolezem v dostatečné míře s přihlédnutím k 

předpokládanému návštěvnickému provozu.

SO-1-05   Východní křídlo objektu

zařazení změny dle ZZVZ:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

026

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Rozměry a prostorové provedení klenby nad 1PP bylo možné přesně zaměřit až po odstranění sutě z propadlé 

klenby a po odstranění násypů.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

méněpráce

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Položkový rozpočet

vícepráce

podpis zhotovitele:

§222 odst. 5,    Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.

vliv na termín dokončení:

ı
ů CHaT PARDUBICE

l ČLEN SKUPINY ENTERIA

ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_O59/OOO4592 číslo ZL:
Smlouva: Ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 026
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Výtah

dotčené SO: SO-1-05 Východní křídlo Objektu

předmět změny:
Zrušení Výtahu Vč. Výtahové šachty.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Z důvodu Zjištění Odlišných vzájemných poměrů mezi navrhovanou šachtou a stávající klenbou nad 1PP, bylo
rozhodnuto o Zrušení výtahu pro přepravu imobilních návštěvníků a jeho náhradu Schodolezem. Úprava prostor dle
nových nálezových Situací by vyvolala další rozsáhlé Stavební Zásahy S dopadem na vznik velice nákladných
víceprací. Obslužnost pro imobilní návštěvníky bude Zachována Schodolezem v dostatečné míře S přihlédnutím k
předpokládanému návštěvnickěmu provozu.
zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Rozměry a prostorové provedení klenby nad 1PP bylo možné přesně Zaměřit až po odstranění sutě z propadlé
klenby a po odstranění násypů.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nelze oddělit a samostatně Zadat dle § 222 odst. 5, samostatné Zadání by bylo neekonomické a vzhledem k
provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst. 5, Předpokládá Se, Že Změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.

Záporná hodnota změny ANO rozpočet: Vpříloze ZL méněpráce

cena: bez DPH -776 387,68 Kč
21%DPH -163 041,41 Kč

celkem -939 429,09 Kč
Kladná hodnota změny ANO rozpočet: V příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 100 000,00 Kč
21%DPH 21 000,00 Kč

celkem 121 000,00 Kč
celková bilance Záporně a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -676 387,68 Kč

21%DPH -142 041,41 Kč
celkem -818 429,09 Kč

v|iv na termín dokončení:
ano - 31.10.2023
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zanesena do DSPS

podpis zhotovitele: Datum

přílohy: Název přílohy
příloha Č.1 Položkový rozpočet
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ZMÉNOVÝ LIST

NPÚ. SZ zákupy
Obnovajižního křídla hospodářského dvora

regoproiekm: CZ.06.3.33/0.0/O.o/16_059/0004592 číslo ZL:
Smlouva: ze dne 13.1.2021
obiednaleiż Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace. ICO: 75032333 026
Zhotovitelı Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL: Výtah

podpis zhotovitele: um

06.06.2023
Zhotovit

vyjádření AD: um
Se Změnou souhlasí a na Zák
případě upřesněn tak, aby refl

06.06.2023
za AD:

vyjádření TDS: um
TDS zkompletoval tuto změnu
památkové péče na kontrolníc

06.06.2023
za TDS:

vyjádření objednatele: um
Změna je nezbytná k dalšímu

06.06.2023
za objednatele:

vyjádření orgánů památkov um
Změna nevyžaduje nové záva
navrženém postupu a Zmèně.

06.06.2023
za KÚ LK, oPP:
dnıši vyjádření: um

I
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Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Výtah

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -776 387,68

Vícepráce 100 000,00

Celkem   -676 387,68

REKAPITULACE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Výtah

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -776 387,68

Vícepráce 100 000,00

Celkem   -676 387,68

REKAPITULACEREKAPITU LACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Výtah

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

Méněpráce -776 387,68

Vícepráce 100 000,00

Celkem -676 387,68



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Výtah

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

-776 387,68
HSV Práce a dodávky HSV -380 717,68
0031 Zdi podpěrné a volné -134 631,75

1

311231116D

To

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na 

MV 2,5 - zděná šachta
m3 -14,750 4 532,00 -66 847,00

SOD ZV 0031/1

2

317944323

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně 

osazované do připravených otvorů - založení stěn 

plošiny, včetně uložení na betonové bloky

t -0,859 45 430,00 -39 015,28

SOD ZV 0031/2

3 13010752 Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm t -0,133 28 380,00 -3 776,13 SOD ZV 0031/3

4 13010980 Ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=200 mm t -0,794 31 460,00 -24 993,33 SOD ZV 0031/4

0041

Stropy a stropní konstrukce 

(pozemní stavby) -13 012,60

5
411321515

Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 - zastropení 

plošiny
m3 -0,664 3 344,00 -2 219,08

SOD ZV 0041/1

6 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 -3,540 398,20 -1 409,63 SOD ZV 0041/2

7 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 -3,540 117,70 -416,66 SOD ZV 0041/3

8
411354171

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 

zatížení do 5 kPa
m2 -3,540 1 039,50 -3 679,83

SOD ZV 0041/4

9
411354172

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 

pro zatížení do 5 kPa
m2 -3,540 156,20 -552,95

SOD ZV 0041/5

10
411361821

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - 

předpoklad vyztužení 140 kg/m3
t -0,093 50 930,00 -4 734,45

SOD ZV 0041/6

00907 Klenby -129 285,88

11

974029287

Vysekání rýh ve zdivu kamenném u stropu hl do 

300 mm š do 300 mm / pro nový žb věnec / řez J-

J´

m -52,500 1 078,00 -56 595,00

SOD ZV 00907/9

12
417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 -15,750 3 619,00 -56 999,25

SOD ZV 00907/10

13
417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 -21,000 396,00 -8 316,00

SOD ZV 00907/11

14
417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 -21,000 89,10 -1 871,10

SOD ZV 00907/12

15
417361821

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 

10 505
t -0,112 49 060,00 -5 504,53

SOD ZV 00907/13

099 Přesun hmot HSV -76 668,23

16
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -69,698 1 100,00 -76 668,23

SOD ZV 099/1

0991 Přesun suti -27 119,22

17
997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m ručně
t -6,878 1 400,00 -9 628,50

SOD ZV 0991/1

18
997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t -6,878 360,00 -2 475,90

SOD ZV 0991/2

19
997211612

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
t -6,878 482,90 -3 321,14

SOD ZV 0991/3

20
997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 

bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t -6,878 112,20 -771,66

SOD ZV 0991/4

21

997006519

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem 

do 28km (2x 14km)

t -192,570 13,86 -2 669,02

SOD ZV 0991/5
6,878*28 -192,57

22
997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné)
t -6,878 1 200,00 -8 253,00

SOD ZV 0991/7

PSV Práce a dodávky PSV -395 670,00
T Plošina -395 670,00

23
P2_00043 Výtah kpl -1,000 395 670,00 -395 670,00

SOD ZV T/1

Celkem   
-776 387,68

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

MÉNĚPRÁCE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Výtah

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

-776 387,68
HSV Práce a dodávky HSV -380 717,68
0031 Zdi podpěrné a volné -134 631,75

1

311231116D

To

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na 

MV 2,5 - zděná šachta
m3 -14,750 4 532,00 -66 847,00

SOD ZV 0031/1

2

317944323

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně 

osazované do připravených otvorů - založení stěn 

plošiny, včetně uložení na betonové bloky

t -0,859 45 430,00 -39 015,28

SOD ZV 0031/2

3 13010752 Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm t -0,133 28 380,00 -3 776,13 SOD ZV 0031/3

4 13010980 Ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=200 mm t -0,794 31 460,00 -24 993,33 SOD ZV 0031/4

0041

Stropy a stropní konstrukce 

(pozemní stavby) -13 012,60

5
411321515

Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 - zastropení 

plošiny
m3 -0,664 3 344,00 -2 219,08

SOD ZV 0041/1

6 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 -3,540 398,20 -1 409,63 SOD ZV 0041/2

7 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 -3,540 117,70 -416,66 SOD ZV 0041/3

8
411354171

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 

zatížení do 5 kPa
m2 -3,540 1 039,50 -3 679,83

SOD ZV 0041/4

9
411354172

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 

pro zatížení do 5 kPa
m2 -3,540 156,20 -552,95

SOD ZV 0041/5

10
411361821

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - 

předpoklad vyztužení 140 kg/m3
t -0,093 50 930,00 -4 734,45

SOD ZV 0041/6

00907 Klenby -129 285,88

11

974029287

Vysekání rýh ve zdivu kamenném u stropu hl do 

300 mm š do 300 mm / pro nový žb věnec / řez J-

J´

m -52,500 1 078,00 -56 595,00

SOD ZV 00907/9

12
417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 -15,750 3 619,00 -56 999,25

SOD ZV 00907/10

13
417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 -21,000 396,00 -8 316,00

SOD ZV 00907/11

14
417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 -21,000 89,10 -1 871,10

SOD ZV 00907/12

15
417361821

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 

10 505
t -0,112 49 060,00 -5 504,53

SOD ZV 00907/13

099 Přesun hmot HSV -76 668,23

16
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -69,698 1 100,00 -76 668,23

SOD ZV 099/1

0991 Přesun suti -27 119,22

17
997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m ručně
t -6,878 1 400,00 -9 628,50

SOD ZV 0991/1

18
997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t -6,878 360,00 -2 475,90

SOD ZV 0991/2

19
997211612

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
t -6,878 482,90 -3 321,14

SOD ZV 0991/3

20
997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 

bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t -6,878 112,20 -771,66

SOD ZV 0991/4

21

997006519

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem 

do 28km (2x 14km)

t -192,570 13,86 -2 669,02

SOD ZV 0991/5
6,878*28 -192,57

22
997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné)
t -6,878 1 200,00 -8 253,00

SOD ZV 0991/7

PSV Práce a dodávky PSV -395 670,00
T Plošina -395 670,00

23
P2_00043 Výtah kpl -1,000 395 670,00 -395 670,00

SOD ZV T/1

Celkem   
-776 387,68

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

MÉNĚPRÁCE
Název:

ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

výtah
Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

MÉNĚPRÁcE

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek á Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

Č. Kód položky Popis MJ Mnozstv' . Cena . Cena celkem Cenová Soustavacelkem Jednotkova

Náklady soupisu celkem -776 387.68
HSV Práce a dodávky HSV -380 717,68
0031 Zdi podpěrné a volné -134 631,75
311231116D Zdivo nosné Z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na

1 T0 Mv 2,5 - zdèná šachta m3 '14'750 4 532'00 '66 847410 SOD zv 0031/1
Valcovaně nosníky Čl14 až 22 dodatečně

317944323 osaZovaně do připravených otvorů - Založení stěn t -0,859 45 430,00 -39 015,28
2 plošiny, včetně uložení na betonové bloky SOD ZV 0031/2
3 13010752 Ocel profílová IPE, V jakosti 11 375, h=200 mm t -0,133 28 380,00 -3 776,13 SOD ZV 0031/3
4 13010980 Ocel profílová HE-B, V jakosti 11 375, h=200 mm t -0,794 31 460,00 -24 993,33 SOD ZV 0031/4

aıropy a stropní KOH'Š'l'I'lTRCe
0041 (pozemní stavby) -13 012,60

Stropy deskově Ze ŽB tř. C 20/25 - Zastropení
411321515 s 3 -0,664 3 344,00 -2 219,085 pıøsiny m SOD zv 0041/1

6 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 -3,540 398,20 -1 409,63 SOD ZV 0041/2
7 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 -3,540 117,70 -416,66 SOD ZV 0041/3

Zřízení podpěrně konstrukce stropů v do 4 m pro
8 411354171 Zatížem, do 5 kPa m2 3,540 1 039,50 3 679,83 SOD ZV 0041/4

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m
9 411354172 pro zatížení 110 5 KPa m2 3'540 156'20 552'95 SOD zv 0041/5

VýZtuž stropů betonářskou ocelí 10 505 -
10 411361821 předpoklad vtužení 140 kg/m3 t 0'093 50 930,00 4 7341115 SOD ZV 0041/6

00907 Klenby -129 285,88
Vysekaní rýh ve Zdivu kamenném u stropu hl do

974029287 300 mm š do 300 mm / pro nový žb věnec / řez J- m -52,500 1 078,00 -56 595,00
11 J' SOD ZV 00907/9

12 417321515 ZtuZujıcı pasy a vence Ze ZB tr. C 25/30 m3 -15,750 3 619,00 -56 999,25 SOD ZV 00907/10

13 417351115 ZrıZenı bednenı ZtuZujıcıch vencu m2 -21,000 396,00 -8 316,00 SOD ZV 00907/11

14 417351116 Odstranenı bednenı ZtuZujıcıch vencu m2 -21,000 89,10 -1 871,10 SOD ZV 00907/12

VýZtuž Ztužujících pásů a vëncü betonařskou ocelí
-0 112 4 060 00 -5 504 5315 417361821 10 505 t ' 9 * * SOD zv 00907/13

099 Přesun hmot HSV -76 668,23
|16|998018002 Presun hmot rucnı pro budovy v do 12 m I t I -69,698| 1 100,00' -76 668,23' 30D ZV 099,1

0991 Přesun suti -27 119,22
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

17 997013213 hmot pro budovy v do 12 m ručně t 6'878 1 400'00 9 628150 SOD ZV 0991/1

18 997211211 Svisla doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t -6,878 360,00 -2 475,90 SOD ZV 0991/2

Nakládání vybouraných hmot na dopravní
-6 878 482 0 -3 321 14

19 997211612 prostředky pro vodorovnou dopravu t ' '9 1 SOD ZV 0991/3
Vodorovně přemístění Suti a vybouraných hmot _ _

20 997002511 bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 6'878 112'20 771'66 SOD ZV 0991/4
Příplatek k vodorovněmu přemístění suti na

997006519 skladku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem t -192,570 13,86 -2 669,02
21 do 28km (2x14km) SOD ZV 0991/5

č,š"š*23 f,§“2,5"

Poplatek Za uložení stavebního odpadu na skládce
7013831 , , t -6,878 1 200,00 -8 253,00I 22I99 (Skladkøvne) I I I I SOD zv 0991/7I

PSV Práce a dodávky PSV -395 670,00
T Plošina -395 670,00

|23|P2_00043 lVytah | kpl | -1,000| 395 670,00' -395 670,00' 30D ZV Tl1|

-776 387,68Celkem



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Výtah

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

100 000,00
PSV Práce a dodávky PSV 100 000,00
T Plošina 100 000,00

1 R001 Schodolez kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

Celkem   
100 000,00

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

VÍCEPRÁCE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Výtah

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

100 000,00
PSV Práce a dodávky PSV 100 000,00
T Plošina 100 000,00

1 R001 Schodolez kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

Celkem   
100 000,00

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

VÍCEPRÁCE

RoZPočET
Stavba: NPU, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora vÍCEPRÁCE
Název: Vytah

Objednatel: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

Č K,d I VK P . MJ Množství Cena C 'k C , t
. O [30 OZ y OpIS Celkem jednotková ena Ce em enOVa SOUS aVa

Náklady soupisu celkem 100 000.00
PSV Práce a dodávky PSV 100 000,00

Plošina 100 000,00
I 1 IR001 Ischødølez I Kpı I 1,000 100 000,00I 100 000,00I vlastnil

Celkem 100 000,00



reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -1 683 903,78 Kč

21%DPH -353 619,79 Kč

celkem -2 037 523,58 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 2 746 904,56 Kč

21%DPH 576 849,96 Kč

celkem 3 323 754,51 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 1 063 000,77 Kč

21%DPH 223 230,16 Kč

celkem 1 286 230,94 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

ANO - ukončení 31.10.2023
jiné vlivy (na změnu PD apod.):

ano Změna bude zanesena do DSPS

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k 

provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Zdivo a stropy

Změny v provedení oprav stěn a stropů. Úprava fabionů.

Změna je vyvolána nutností úprav omítek stropů a změnou tvarosloví fabionů. V PD se předpokládal jiný postup oprava 

fabionů a jiný tvar. Po konzultacích s PP došlo ke korekci tvarů fabionů a postupu při realizaci omítek. Z důvodu 

značného poškození částí stavby se kterými PD počítala ponechat je nutné opravit tyto části ve větším rozsahu. Aby 

bylo možné dokončit stavbu do zkolaudovatelného stavu dochází k vypouštění některých položek, a dochází k 

náhradám za levnější způsob provedení i když rozsáhlejší.

SO-1-05   Východní a Jižní křídlo objektu

zařazení změny dle ZZVZ:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

027

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Stav řešených částí omítek a fabionů byl při realizaci PD odlišný než v současné době - značně pokročilá degradace. 

Změna reaguje na nálezové situace a tímto je řeší.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

méněpráce

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Položkový rozpočet

vícepráce

podpis zhotovitele:

§222 odst. 4,    Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.

vliv na termín dokončení:

reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -1 683 903,78 Kč

21%DPH -353 619,79 Kč

celkem -2 037 523,58 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 2 746 904,56 Kč

21%DPH 576 849,96 Kč

celkem 3 323 754,51 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 1 063 000,77 Kč

21%DPH 223 230,16 Kč

celkem 1 286 230,94 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

ANO - ukončení 31.10.2023
jiné vlivy (na změnu PD apod.):

ano Změna bude zanesena do DSPS

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k 

provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Zdivo a stropy

Změny v provedení oprav stěn a stropů. Úprava fabionů.

Změna je vyvolána nutností úprav omítek stropů a změnou tvarosloví fabionů. V PD se předpokládal jiný postup oprava 

fabionů a jiný tvar. Po konzultacích s PP došlo ke korekci tvarů fabionů a postupu při realizaci omítek. Z důvodu 

značného poškození částí stavby se kterými PD počítala ponechat je nutné opravit tyto části ve větším rozsahu. Aby 

bylo možné dokončit stavbu do zkolaudovatelného stavu dochází k vypouštění některých položek, a dochází k 

náhradám za levnější způsob provedení i když rozsáhlejší.

SO-1-05   Východní a Jižní křídlo objektu

zařazení změny dle ZZVZ:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

027

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Stav řešených částí omítek a fabionů byl při realizaci PD odlišný než v současné době - značně pokročilá degradace. 

Změna reaguje na nálezové situace a tímto je řeší.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

méněpráce

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Položkový rozpočet

vícepráce

podpis zhotovitele:

§222 odst. 4,    Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.

vliv na termín dokončení:

ı
ů CHaT PARDUBICE

l ČLEN sKuPıNY ENYERIA

ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/OOO4592 číslo ZL,-
smlouva: Ze dne 13.1.2021 ˇ
objednátel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, ICO: 75032333 027
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Zdivo a Stropy

dotčené SO: SO-1-05 Východní a Jižní křídlo objektu

předmět Změny: I
Změny v provedení oprav stěn a Stropů. Uprava fabionů.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Změna je vyvoláná nutností úprav Omítek stropů a Změnou tvarosloví fabionů. V PD Se předpokládal jiný postup oprava
fabionů a jiný tvar. PO konzultacích s PP došlo ke korekci tvarů fabionů a postupu při realizaci omítek. Z důvodu
Značného poškození částí stavby se kterými PD počítala ponechat je nutně opravit tyto části ve větším rozsahu. Aby
bylo možné dokončit stavbu do Zkolaudovatelněho Stavu dochází k vypouštění některých položek, a dochází k
náhradám Za levnější Způsob provedení i když rozsáhlejší.
Zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Stav řešených částí omítek a fabionů byl při realizaci PD odlišný než v současně době - Značně pokročilá degradace.
Změna reaguje na nálezově situace a tímto je řeší.

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného Zadání:

Nelze oddělit a samostatně Zadat dle § 222 Odst. 4, samostatně Zadání by bylo neekonomickě a vzhledem k
provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelně.

Zařazení změny dle ZZVZ:
§222 Odst. 4, Předpokládá se, Že Změna generuje další Způsobilě méněpráce a vícepráce.

Záporná hodnota změny ANO rozpočet: Vpříloze ZL méněpráce

cena: bez DPH -1 683 903,78 Kč
21%DPH -353 619,79 Kč

celkem -2 037 523,58 Kč
Kladná hodnota Změny ANO rozpočet: V příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 2 746 904,56 Kč
21%DPH 576 849,96 Kč

celkem 3 323 754,51 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty Změny cena: bez DPH 1 063 000,77 Kč

21%DPH 223 230,16 Kč

celkem 1 286 230,94 Kč
vliv na termín dokončení:
ANO - ukončení 31.10.2023
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
ano Změna bude Zanesena do DSPS

podpis Zhotovitele: Datum

přílohy: Název přílohy
'příloha Č.1 Položkový rozpočet



t' CHfl PARDUBICE . __. _ _ .
ł ,I Cıııı "un-vanu...

ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, SZ zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu (32.06.3.33/00116__059/0004592 Číslo ZL:
Smlouva ze dne 13 1 2021
objednatelV Národní památkový ústav. Statni příspěvková organizace. IČO: 75032333 027
Zhotovitel; Společnost Gardenlirıe + Chládek a Tintěra + ARCHATT ‹ Zámek Zákupy

název ZL: Zdivo a sttjı_:ı1!_t/Ý)_-\›._.~š_.__fi _rì.“
I v I. „v CY f V V

ıpodpís zhotovitele: Datum

06.06.2023
Zhotovitel

vyjádření AD: Datum
Se Změnou Souhlasí a na Zákl
případě upřesněn tak, aby refle

za AD:

vyjádření TDS: Datum

06.06.2023

TDS Zkompletoval tuto Změnu
památkové péče na kontrolních

06.06.2023
za TDS:
vyjádření objednatele: Datum
Změna Je nezbytná k dalšímu průběhu

06.06.2023
za objednatele:

vy ádřeni or ánù památkové Datum9
Změna nevyžaduje nové závazné stano

06.06.2023
za KÚ LK, oPP:
další `áúr DatumV" /

0' ZR?
/r

í



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zdivo a stropy

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   a
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -1 683 903,78

Vícepráce 2 746 904,56

Celkem   1 063 000,77

REKAPITULACE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zdivo a stropy

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   a
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -1 683 903,78

Vícepráce 2 746 904,56

Celkem   1 063 000,77

REKAPITULACEREKAPITU LACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Zdivo a stropy

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval: a
Místo: Zákupy Datum:

Méněpráce -1 683 903,78

Vícepráce 2 746 904,56

Celkem 1 063 000,77



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zdivo a stropy

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

-1 683 903,78
HSV Práce a dodávky HSV -1 683 903,78
PH 09 Štuková zrcadla -704 900,00

1
X1701

Štukatérsky zhotovené štuky přilepené na omítku 

stropu - tmelení styku s omítkou a spojů
m2 -266,000 2 650,00 -704 900,00

SOD ZV PH09/1

PH 10-S Barokní záklopový strop -260 800,00

2

X1801

Překládaný fošnový záklop - s využitím 

maximálního množství stávajícího nepoškozeného 

materiálu / doplnění novým materiálem stejných 

rozměrů a kvality

m2 -81,500 3 200,00 -260 800,00

SOD ZV PH10/1
SOD -122

m.č.05-2-07; 40,5 40,5

Součet -81,5

PV 07-S Fabión -243 960,00

3
619345131 Vytažení sádrových fabionů, hran nebo koutů m -428,000 570,00 -243 960,00

SOD ZV PV07-S/1

PV 08-S Obnova spárování stěn -272 025,00

4

X17

Doplnění zdiva plnými cihlami na nastavovanou 

VM - přebytečnou maltu spár strhnout lžící na líc 

zdiva / stěny

m2 -201,500 1 350,00 -272 025,00

SOD ZV PV08-S/1

PV 14-S Omítka sloupů - malá konírna -51 934,56

5

612311131D

T

Přepěnování vnitřních stěn vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm - dle potřeby
m2 -123,360 421,00 -51 934,56

SOD ZV PV14-S/3

UF_613 Malba a nátěry vnitřních povrchů -146 540,00

6
612X01 Příplatek za přebroušení přechodů omítek m2 -862,000 10,00 -8 620,00

SOD ZV UF_613/4

7
784181001

Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 -862,000 90,00 -77 580,00

SOD ZV UF_613/5

8
784312021

Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 -862,000 70,00 -60 340,00

SOD ZV UF_613/6

099 099.: Přesun hmot HSV -3 744,22

9
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -3,404 1 100,00 -3 744,22

SOD ZV 099/1

Celkem   
-1 683 903,78

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

MÉNĚPRÁCE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zdivo a stropy

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

-1 683 903,78
HSV Práce a dodávky HSV -1 683 903,78
PH 09 Štuková zrcadla -704 900,00

1
X1701

Štukatérsky zhotovené štuky přilepené na omítku 

stropu - tmelení styku s omítkou a spojů
m2 -266,000 2 650,00 -704 900,00

SOD ZV PH09/1

PH 10-S Barokní záklopový strop -260 800,00

2

X1801

Překládaný fošnový záklop - s využitím 

maximálního množství stávajícího nepoškozeného 

materiálu / doplnění novým materiálem stejných 

rozměrů a kvality

m2 -81,500 3 200,00 -260 800,00

SOD ZV PH10/1
SOD -122

m.č.05-2-07; 40,5 40,5

Součet -81,5

PV 07-S Fabión -243 960,00

3
619345131 Vytažení sádrových fabionů, hran nebo koutů m -428,000 570,00 -243 960,00

SOD ZV PV07-S/1

PV 08-S Obnova spárování stěn -272 025,00

4

X17

Doplnění zdiva plnými cihlami na nastavovanou 

VM - přebytečnou maltu spár strhnout lžící na líc 

zdiva / stěny

m2 -201,500 1 350,00 -272 025,00

SOD ZV PV08-S/1

PV 14-S Omítka sloupů - malá konírna -51 934,56

5

612311131D

T

Přepěnování vnitřních stěn vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm - dle potřeby
m2 -123,360 421,00 -51 934,56

SOD ZV PV14-S/3

UF_613 Malba a nátěry vnitřních povrchů -146 540,00

6
612X01 Příplatek za přebroušení přechodů omítek m2 -862,000 10,00 -8 620,00

SOD ZV UF_613/4

7
784181001

Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 -862,000 90,00 -77 580,00

SOD ZV UF_613/5

8
784312021

Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 -862,000 70,00 -60 340,00

SOD ZV UF_613/6

099 099.: Přesun hmot HSV -3 744,22

9
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -3,404 1 100,00 -3 744,22

SOD ZV 099/1

Celkem   
-1 683 903,78

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

MÉNĚPRÁCE

ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Zdivo a stropy

MÉNĚPRÁcE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek á Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

Č Kód oložk PD is MJ Množství Cena Cena celkem Cenová Soustava` p y p celkem jednotková

Náklady soupisu celkem -1 683 903.78
HSV Práce a dodávky HSV -1 683 903,78
PH 09 Stuková zrcadla -704 900,00

Štukatérsky Zhotovené štuky přilepené na omítku
| 1 X1701 stropu - tmeleni Styku S omítkou a Spojů m2 266'000 Z 650'00 704 900,00 SOD ZV PH09/1

PH 10-S Barokní záklopový strop -260 800,00
Překládaný fošnový Záklop - S využitím

X1801 maximálního mnořstvı stávajícího neposkozeneho m2 _81'500 3 200,00 _260 800,00
materialu / doplnenı novym materiálem SteJnych

2 rozměrů a kvality SOD ZV PH10/1
Sli

PV 07-S Fabıon -243 960,00
I 3 '619345131 IVytaZenı Sadrovych fabionu, hran nebo koutu I m I -428,000I 570,00I -243 960,00I 30D ZV Pv07_S/1

PV 08-S Obnova spárování stěn -272 025,00
Doplnění Zdiva plnými cihlami na nastavovanou

X17 VM - přebytečnou maltu Spár Strhnout lžící na líc m2 -201,500 1 350,00 -272 025,00
4 Zdiva / Stěny SOD ZV PV08-S/1

PV 14-S Omítka sloupů - malá konírna -51 934,56
612311131D Přepěnováni vnitřních Stën vápenným štukem

| 5 IT 'tloušťky do 3 mm - dle potřeby m2 123'360 421'00 51 934,56 SOD ZV PV14-S/3
UF 613 Malba a nátěry vnitřních povrchů -146 540,00

6 612X01 Prıplatek Za prebrousenı prechodu omítek m2 -862,000 10,00 -8 620,00 SOD ZV UF 613/4

Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do
-862 000 0 00 -77 580 007 784181001 3,80m "12 ' 9 ' * SOD Zv UF 613/5

Dvojnásobne' bílé vápenne' malby v místnostech
784312021 ,ˇ 2 -862,000 70,00 -60 340,008 vysky do 3,80 m m SOD Zv UF 613/6
099 099.: Přesun hmot HSV -3 744,22

I 9 I998018002 Presun hmot rucnı pro budovy v do 12 m I t I -3,404I 1 100,00I -3 744,22I 30D ZV 099/1

Celkem -1 683 903,78



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zdivo a stropy

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

2 746 904,56
HSV Práce a dodávky HSV 2 315 904,56

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní 217 148,40
1 619315131 Vytažení vápenných fabionů, hran nebo koutů m 861,700 252,00 217 148,40 URS 2022/2

m.č. 05-2-01; 298,2

m.č. 05-2-02A; 19,6 19,6

m.č. 05-2-02B; 5,4+5 10,4

m.č. 05-2-02C; 5,4 5,4

m.č. 05-2-02D; 10,2 10,2

m.č. 05-2-02E; 7,1 7,1

m.č. 05-2-02F; 7 7

m.č. 05-2-03; 26,7 26,7

m.č. 05-2-05; 28,4 28,4

m.č. 05-2-06; 27,1 27,1

m.č. 05-2-07; 26 26

m.č. 05-2-08; 25,2 25,2

m.č. 05-2-09; 25,1 25,1

m.č. 05-2-10; 25,1 25,1

m.č. 05-2-11; 25,6 25,6

m.č. 05-2-12; 25,8 25,8

m.č. 05-2-13; 26,1 26,1

m.č. 05-2-14; 25,5 25,5

m.č. 05-2-15; 25,4 25,4

m.č. 05-2-16; 25,5 25,5

m.č. 05-2-17; 25,5 25,5

m.č. 05-2-18; 25,6 25,6

m.č. 05-2-19; 25,7 25,7

m.č. 05-2-20; 25,6 25,6

m.č. 05-2-21; 25,3 25,3

m.č. 05-2-22; 38,6 38,6

Součet 861,7

PH 08 Omítky na dřevěném podhledu 217 311,51

2
762841111

Montáž podbíjení stropů a střech rovných z 

hrubých prken s mezerou 10 až 15 mm
m2 94,900 140,00 13 286,00

URS 2022/2
Podbití stropů ve 2.NP

3
60512001

Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 - 

polštáře 130x80 mm po 1000 mm
m3 2,278 10 100,00 23 003,76

SOD SP 02/6
94,9*0,024 2,2776

4
611142022

Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v 

jedné vrstvě
m2 94,900 1 200,00 113 880,00

SOD PH 08/1

5
611131102

Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 

síťovitě ručně
m2 94,900 55,00 5 219,50

SOD PH 08/2

6
611311122

Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stropů žebrových nanášená ručně - tl. 10 mm
m2 94,900 232,00 22 016,80

SOD PH 08/3

7
611311191

Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 94,900 110,50 10 486,45

SOD PH 08/4

8
611311131

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 

štukem tloušťky do 3 mm
m2 94,900 310,00 29 419,00

SOD PH 08/5
SOD -1162,6

m.č. 05-2-01; 

31,9+150+123+124,3+16,7+21,2

467,1

m.č. 05-2-02A; 23,2 23,2

m.č. 05-2-02B; 1,7+1,4 3,1

m.č. 05-2-02C; 1,8 1,8

m.č. 05-2-02D; 5,4 5,4

m.č. 05-2-02E; 2,9 2,9

m.č. 05-2-02F; 3 3

m.č. 05-2-03; 43 43

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

VÍCEPRÁCE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zdivo a stropy

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

2 746 904,56
HSV Práce a dodávky HSV 2 315 904,56

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní 217 148,40
1 619315131 Vytažení vápenných fabionů, hran nebo koutů m 861,700 252,00 217 148,40 URS 2022/2

m.č. 05-2-01; 298,2

m.č. 05-2-02A; 19,6 19,6

m.č. 05-2-02B; 5,4+5 10,4

m.č. 05-2-02C; 5,4 5,4

m.č. 05-2-02D; 10,2 10,2

m.č. 05-2-02E; 7,1 7,1

m.č. 05-2-02F; 7 7

m.č. 05-2-03; 26,7 26,7

m.č. 05-2-05; 28,4 28,4

m.č. 05-2-06; 27,1 27,1

m.č. 05-2-07; 26 26

m.č. 05-2-08; 25,2 25,2

m.č. 05-2-09; 25,1 25,1

m.č. 05-2-10; 25,1 25,1

m.č. 05-2-11; 25,6 25,6

m.č. 05-2-12; 25,8 25,8

m.č. 05-2-13; 26,1 26,1

m.č. 05-2-14; 25,5 25,5

m.č. 05-2-15; 25,4 25,4

m.č. 05-2-16; 25,5 25,5

m.č. 05-2-17; 25,5 25,5

m.č. 05-2-18; 25,6 25,6

m.č. 05-2-19; 25,7 25,7

m.č. 05-2-20; 25,6 25,6

m.č. 05-2-21; 25,3 25,3

m.č. 05-2-22; 38,6 38,6

Součet 861,7

PH 08 Omítky na dřevěném podhledu 217 311,51

2
762841111

Montáž podbíjení stropů a střech rovných z 

hrubých prken s mezerou 10 až 15 mm
m2 94,900 140,00 13 286,00

URS 2022/2
Podbití stropů ve 2.NP

3
60512001

Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 - 

polštáře 130x80 mm po 1000 mm
m3 2,278 10 100,00 23 003,76

SOD SP 02/6
94,9*0,024 2,2776

4
611142022

Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v 

jedné vrstvě
m2 94,900 1 200,00 113 880,00

SOD PH 08/1

5
611131102

Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 

síťovitě ručně
m2 94,900 55,00 5 219,50

SOD PH 08/2

6
611311122

Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stropů žebrových nanášená ručně - tl. 10 mm
m2 94,900 232,00 22 016,80

SOD PH 08/3

7
611311191

Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 94,900 110,50 10 486,45

SOD PH 08/4

8
611311131

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 

štukem tloušťky do 3 mm
m2 94,900 310,00 29 419,00

SOD PH 08/5
SOD -1162,6

m.č. 05-2-01; 

31,9+150+123+124,3+16,7+21,2

467,1

m.č. 05-2-02A; 23,2 23,2

m.č. 05-2-02B; 1,7+1,4 3,1

m.č. 05-2-02C; 1,8 1,8

m.č. 05-2-02D; 5,4 5,4

m.č. 05-2-02E; 2,9 2,9

m.č. 05-2-02F; 3 3

m.č. 05-2-03; 43 43

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

VÍCEPRÁCE

RoZPočET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Zdivo a stropy VICEPRACE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

v , 3 . Množství Cena ,
C. Kod polOZky Popıs MJ . , Cena celkem Cenova Soustava

celkem Jednotková

Náklady soupisu celkem 2 746 904.56
HSV Práce a dodávky HSV 2 315 904,56

upravy povrcnu, pooıany a osazovanı
6 Výplní 217 148,40

I 1 |óı9315131 Ivylaženı'vápennýchfabı'ønü, hran nebo Koulů I m I 801,700I 252,00I 217148,40I URS 2022/2I
m.Č 05-2-0l; 298,2
In.3 05-2-0234; 18,0 13,0
In.3 05-2-023; 5,4+5 10,4
In.3 05-2-020; 5,4 5,4
In.3 05-2-020; 10,2 10,2
In.3 05-2-022; 7,1 7,1
m.Č 05-2-02F; 7 7
In.3 05-2-03; 20,7 20,7
In.3 05-2-05; 28,4 28,4
In.3 05-2-00; 27,1 27,1
m.Č 05-2-07; 26 26
In.3 05-2-08; 25,2 25,2
In.3 05-2-03; 25,1 25,1
In.3 05-2-10; 25,1 25,1
In.3 05-2-11; 25,0 25,0
In.3 05-2-12; 25,8 25,8
In.3 05-2-13; 20,1 20,1
In.3 05-2-14; 25,5 25,5
In.3 05-2-15; 25,4 25,4
In.3 05-2-10; 5,5 25,5
In.3 05-2-17; 25,5 25,5
In.3 05-2-18; 25,0 25,0
In.3 05-2-13; 25,7 25,7
In.3 05-2-20; 25,0 25,0
In.3 05-2-21; 25,3 25,3
In.3 05-2-22; 38,0 38,0
Scučet 861,7

PH 08 Omítky na dřevěném podhledu 217 311,51
Montáž podbíjení Stropů a Střech rovných Z

2 762841111 hrubých prken S mezemu 10 až 15 mm m2 94,900 140,00 13 286,00 URS 2022/2

Pcdbiti stropů Ve 2.NP

ReZivo jehličnaté hranol jakost l do 120 cm2 -
3 60512661 pølšláře 130x80 InIn po 1000 InIn m3 2'276 16166'66 23 663'76 sOD SP 02/6

94,9*0,024 2,2776

Potažení vnitřních Stropů rakosovou rohoží V
4 611142022 jedné Vrstvě m2 94,900 1 200,00 113 880,00 SOD PH 08/1

Cementový postřik vnitřních Stropů nanašený
5 611131102 Síťovitě ručně m2 94,900 55,00 5 219,50 SOD PH 08/2

Válpennál omítka hladká jednovrstvá vnitřních
6 611311122 Stropů žebrových nanášená ručně - tl. 10 mm m2 94'900 232'00 22 016180 SOD PH 08/3

Příplatek k vápenné omítce vnitřních Stropů Za
7 611611191 každých dalších 5 mm tloušťky nIčnè m2 947966 116'56 10 466,45 SOD PH 08/4

Potažení vnitřních rovných Stropů vápenným
8 611311131 šlukern lløušťky dn 3 mm m2 947966 316'66 29 419'66 SOD PH 08/5

50D -1102, 0
m.Č. 05-2-0l; 467,l
3l,9+l50+l23+l24,3+l6,7+2l,2
In.3 05-2-0234; 23,2 23,2
In.3 05-2-023; 1,7+1,4 3,1
In.3 05-2-020; 1,8 1,8
In.3 05-2-020; 5,4 5,4
In.3 05-2-022; 2,8 2,3
In.3 05-2-025; 3 3
In.3 05-2-03; 43 43



m.č. 05-2-05; 50 50

m.č. 05-2-06; 43,7 43,7

m.č. 05-2-08; 37,5 37,5

m.č. 05-2-09; 37,1 37,1

m.č. 05-2-10; 37,3 37,3

m.č. 05-2-11; 39 39

m.č. 05-2-12; 40 40

m.č. 05-2-13; 41 41

m.č. 05-2-14; 38,1 38,1

m.č. 05-2-15; 37,8 37,8

m.č. 05-2-16; 38,1 38,1

m.č. 05-2-17; 38,1 38,1

m.č. 05-2-18; 35 35

m.č. 05-2-19; 38,4 38,4

m.č. 05-2-20; 38,1 38,1

m.č. 05-2-21; 37,4 37,4

m.č. 05-2-22; 81,4 81,4

Součet 94,9

00908 Přezdívání zdiva 995 002,85

9

985221013D

To

Postupné rozebírání smíšeného zdiva pro další 

použití přes 3 m3
m3 45,753 3 201,00 146 455,35

SOD ZV 00908/1
Příčka mezi 05-1-02 a 05-1-01B; 

31,5*0,15

4,725

Klenebný oblouk; 7,71*0,8 6,168

Klenebný oblouky velké konírny, 

podélné: 4x4,97*0,5; příčné: 

25,14

Klenebný oblouk m.č. 05-2-01: 

4x3,2*0,6+1x3,4*0,6

9,72

Součet 45,753

10
985222101

Sbírání a třídění cihel ručně ze suti s očištěním - 

80% z celkového objemu
m3 45,753 2 266,00 103 676,30

SOD ZV 00908/2

11
985223112

Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty 

přes 3 m3 - 80% z celkového objemu
m3 45,753 13 310,00 608 972,43

SOD ZV 00908/4

12
59610020

Cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P40 - 

doplněný materiál v rozsahu 50%

tis 

kus
8,670 9 009,00 78 109,77

SOD ZV 00907/5

13
411353101

Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl 

přes 5 do 25 cm
m2 64,210 744,00 47 772,24

URS 2022/2
SOD ; 11,6 11,6

8,4*0,8 6,72

4x5,8*0,5; 8x4,95*0,5 31,4

4x4,8*0,6; 1x4,95*0,6 14,49

Součet 64,21

14
411353102

Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce 

tl přes 5 do 25 cm
m2 64,210 156,00 10 016,76

URS 2022/2

0094 Lešení 5 284,50

15

949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

m2 105,690 50,00 5 284,50

SOD ZV 0094/4

099 Přesun hmot HSV 78 322,49

16
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 71,202 1 100,00 78 322,49

SOD ZV 099/1

0991 Přesun suti 802 834,80

17
997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m ručně
t 203,601 1 400,00 285 041,19

SOD ZV 0991/1

18
997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 203,601 360,00 73 296,31

SOD ZV 0991/2

19
997211612

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
t 203,601 482,90 98 318,85

SOD ZV 0991/3

20
997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 

bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 203,601 112,20 22 844,02

SOD ZV 0991/4

21

997006519

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem 

do 28km (2x 14km)

t 5 700,824 13,86 79 013,42

SOD ZV 0991/5
203,601*28 5700,82

22
997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné)
t 203,601 1 200,00 244 321,02

SOD ZV 0991/7

PSV Práce a dodávky PSV 431 000,00
784 Dokončovací práce - malby a tapety 431 000,00

23 7846110R Polychromovaná výmalba s iluzivní linkou m2 862,000 500,00 431 000,00 Vlastní
m.č. 05-2-01; 862 862

m.č. 05-2-05; 50 50

m.č. 05-2-06; 43,7 43,7

m.č. 05-2-08; 37,5 37,5

m.č. 05-2-09; 37,1 37,1

m.č. 05-2-10; 37,3 37,3

m.č. 05-2-11; 39 39

m.č. 05-2-12; 40 40

m.č. 05-2-13; 41 41

m.č. 05-2-14; 38,1 38,1

m.č. 05-2-15; 37,8 37,8

m.č. 05-2-16; 38,1 38,1

m.č. 05-2-17; 38,1 38,1

m.č. 05-2-18; 35 35

m.č. 05-2-19; 38,4 38,4

m.č. 05-2-20; 38,1 38,1

m.č. 05-2-21; 37,4 37,4

m.č. 05-2-22; 81,4 81,4

Součet 94,9

00908 Přezdívání zdiva 995 002,85

9

985221013D

To

Postupné rozebírání smíšeného zdiva pro další 

použití přes 3 m3
m3 45,753 3 201,00 146 455,35

SOD ZV 00908/1
Příčka mezi 05-1-02 a 05-1-01B; 

31,5*0,15

4,725

Klenebný oblouk; 7,71*0,8 6,168

Klenebný oblouky velké konírny, 

podélné: 4x4,97*0,5; příčné: 

25,14

Klenebný oblouk m.č. 05-2-01: 

4x3,2*0,6+1x3,4*0,6

9,72

Součet 45,753

10
985222101

Sbírání a třídění cihel ručně ze suti s očištěním - 

80% z celkového objemu
m3 45,753 2 266,00 103 676,30

SOD ZV 00908/2

11
985223112

Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty 

přes 3 m3 - 80% z celkového objemu
m3 45,753 13 310,00 608 972,43

SOD ZV 00908/4

12
59610020

Cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P40 - 

doplněný materiál v rozsahu 50%

tis 

kus
8,670 9 009,00 78 109,77

SOD ZV 00907/5

13
411353101

Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl 

přes 5 do 25 cm
m2 64,210 744,00 47 772,24

URS 2022/2
SOD ; 11,6 11,6

8,4*0,8 6,72

4x5,8*0,5; 8x4,95*0,5 31,4

4x4,8*0,6; 1x4,95*0,6 14,49

Součet 64,21

14
411353102

Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce 

tl přes 5 do 25 cm
m2 64,210 156,00 10 016,76

URS 2022/2

0094 Lešení 5 284,50

15

949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

m2 105,690 50,00 5 284,50

SOD ZV 0094/4

099 Přesun hmot HSV 78 322,49

16
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 71,202 1 100,00 78 322,49

SOD ZV 099/1

0991 Přesun suti 802 834,80

17
997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m ručně
t 203,601 1 400,00 285 041,19

SOD ZV 0991/1

18
997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 203,601 360,00 73 296,31

SOD ZV 0991/2

19
997211612

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
t 203,601 482,90 98 318,85

SOD ZV 0991/3

20
997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 

bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 203,601 112,20 22 844,02

SOD ZV 0991/4

21

997006519

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem 

do 28km (2x 14km)

t 5 700,824 13,86 79 013,42

SOD ZV 0991/5
203,601*28 5700,82

22
997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné)
t 203,601 1 200,00 244 321,02

SOD ZV 0991/7

PSV Práce a dodávky PSV 431 000,00
784 Dokončovací práce - malby a tapety 431 000,00

23 7846110R Polychromovaná výmalba s iluzivní linkou m2 862,000 500,00 431 000,00 Vlastní
m.č. 05-2-01; 862 862

00908

05-2-05; 50
05-2-08; 43,7
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To

Postupné rozebírání Smíšeného zdiva pro další
použití přes 3 m3 m3 45,753 3 201,00 146 455,35

SOD ZV 00908/1
Příčká mezi 05-1-02 a OS-l-OlB;
Klenebný Oblouk; 7,71*O,8
Klenebný Oblouky Velké konirny,
Klenebný Oblouk m.Č. 05-2-01:
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985222101 Sbírání a třídění cihel ručně Ze Suti s očíštěním -
80% Z celkového objemu m3 45,753 2 266,00 103 676,30

SOD ZV 00908/2

985223112 Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty
přes 3 m3 - 80% Z celkového objemu m3 45,753 13 310,00 608 972,43

SOD ZV 00908/4

59610020 Cíhla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P40 -
doplněný materiál v rozsahu 50%

tis
kus

9 009,00 78 109,77
SOD ZV 00907/5

411353101 Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl
přes 5 do 25 cm m2 744,00 47 772,24

URS 2022/2
SOD ; 11,6
8,4*O,8
4x5,8*0,5,
4x4,8*0,6;
Scučet

8x4,95*0,5
1x4,95*0,6

411353102 Odstranění bednění Stropů klenbových tvaru válce
tl přes 5 do 25 cm m2 156,00 10 016,76

URS 2022/2
0094 Lešení 5 284,50

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb S
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150
kg/ m2

m2 105,690 50,00 5 284,50
SOD ZV 0094/4

099 Přesun hmot HSV 78 322,49
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 71,202 1 100,00 78 322,49 SOD ZV 099/1
0991 Přesun suti 802 834,80
997013213 Vnitrostaveništní doprava Suti a vybouraných

hmot pro budovy v do 12 m ručně 203,601 1 400,00 285 041,19
SOD ZV 0991/1

997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m 203,601 360,00 73 296,31 SOD ZV 0991/2

997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní
prostředky pro vodorovnou dopravu

203,601 482,90 98 318,85
SOD ZV 0991/3

20
997002511 Vodorovné přemístění Suti a vybouraných hmot

bez naložení ale Se Složením a urovnáním do 1 km 203,601 112,20 22 844,02
SOD ZV 0991/4

21
997006519

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na
Skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem
do 28km (ZX 14km)

5 700,824 13,86 79 013,42
SOD ZV 0991/5

203,60l*28 5700,82

22
997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) 203,601 1 200,00 244 321,02
SOD ZV 0991/7

PSV
784

Práce a dodávky PSV
Dokončovací práce - malby a tapety

431 000,00
431 000,00

| 23 |78461 1OR |Polychromovaná výmalba S íluzívní linkou 862,000I 500,00I 431 000,00| VIastníI
m.Č. 05-2-Ol; 862

Im2|
80'/2



Celkem   
2 746 904,56

Celkem   
2 746 904,56Celkem 2 746 904,56



reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

   143 992 756,00    

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -7 343 100,80 Kč

21%DPH -1 542 051,17 Kč

celkem -8 885 151,97 Kč

Kladná hodnota změny NE rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -7 343 100,80 Kč

21%DPH -1 542 051,17 Kč

celkem -8 885 151,97 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

méněpráce

Položkový rozpočet

vícepráce

podpis zhotovitele:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

028

ZMĚNOVÝ LIST

změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla, ale vyvolá změnu harmonogramu stavby

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

nemá vliv na změnu PD

Při provádění PD byl stav objektu znatelně lepší. Přesný stav statických poruch a tím i způsob jejich sanace se objevil až po započetí stavebních 

prací. Tím je nutné vypustit některé položky, které nemají vliv na dokončení a celistvost díla a to jak z pohledu památkové péče tak 

provozuschopnosti celého díla.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

předmět změny:

Neprováděné práce a nerealizované dodávky.

Vzhledem k výrazným vícepracem spojených s mnohem složitější sanací statických poruch, bude přistoupeno k zúžení díla s tím k ušetření 

finančních prostředků, které musí být vynaloženy na statické sanace. Tyto nerealizované položky jsou projednány s PP a AD s tím, že nenaruší 

historickou hodnotu stavby a jsou pouze vizuální korekcí.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by nebylo řešitelné.

Neprovedené práce - zúžení díla

uařazení změny dle ZZVZ:

rozsah dodatečných  prací v % včetně předchozích změnových listů k smluvní hodnotě díla:

rozsah dodatečných  prací v % jednotlivého změnového listu k smluvní hodnotě díla:

vliv na termín dokončení:

SO-1-05   Východní a Jižní křídlo objektu

§222 odst. 5,    Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

   143 992 756,00    

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -7 343 100,80 Kč

21%DPH -1 542 051,17 Kč

celkem -8 885 151,97 Kč

Kladná hodnota změny NE rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -7 343 100,80 Kč

21%DPH -1 542 051,17 Kč

celkem -8 885 151,97 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

méněpráce

Položkový rozpočet

vícepráce

podpis zhotovitele:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

028

ZMĚNOVÝ LIST

změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla, ale vyvolá změnu harmonogramu stavby

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

nemá vliv na změnu PD

Při provádění PD byl stav objektu znatelně lepší. Přesný stav statických poruch a tím i způsob jejich sanace se objevil až po započetí stavebních 

prací. Tím je nutné vypustit některé položky, které nemají vliv na dokončení a celistvost díla a to jak z pohledu památkové péče tak 

provozuschopnosti celého díla.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

předmět změny:

Neprováděné práce a nerealizované dodávky.

Vzhledem k výrazným vícepracem spojených s mnohem složitější sanací statických poruch, bude přistoupeno k zúžení díla s tím k ušetření 

finančních prostředků, které musí být vynaloženy na statické sanace. Tyto nerealizované položky jsou projednány s PP a AD s tím, že nenaruší 

historickou hodnotu stavby a jsou pouze vizuální korekcí.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by nebylo řešitelné.

Neprovedené práce - zúžení díla

uařazení změny dle ZZVZ:

rozsah dodatečných  prací v % včetně předchozích změnových listů k smluvní hodnotě díla:

rozsah dodatečných  prací v % jednotlivého změnového listu k smluvní hodnotě díla:

vliv na termín dokončení:

SO-1-05   Východní a Jižní křídlo objektu

§222 odst. 5,    Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

l

ů CHsT PARDUBICE
Í ČLEN SKUPINY ENYERIA

ZMÉNovÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.Oô.3.33/0.0/0.0/16_O59/OOO4592 číslo ZL;
Smlouva: Ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková Organizace, IČO: 75032333 028
zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Neprovedené práce - zúžení díla

dotčené SO: SO-1-05 Východní a Jižní křídlo objektu

předmět změny:
Neprovádeˇné práce a nerealizované dodávky.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Vzhledem k Výrazným vicepracem spojených s mnohem Složitější sanaci statických poruch, bude přistoupeno k zúžení díla s tim k ušetřeni
finančnich prostředků, které musí být vynaloženy na statické sanace. Tyto nerealizované položky jsou projednány s PP a AD s tim, Že nenarusˇí
historickou hodnotu stavby a jsou pouze Vizuální korekci.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Při provádění PD byl stav Objektu Znatelně lepší. Přesný stav statických poruch a tím i způsob jejich sanace se Objevil až po započeti stavebních
prací. Tim je nutné vypustit některé položky, které nemají vliv na dokončení a celistvost díla a to jak Z pohledu památkové péče tak
provozuschopnosti celého díla.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nelze oddělit a samostatné zadat dle § 222 Odst. 5, samostatné zadání by nebylo řešitelné.

uařazení změny dle ZZVZ:
§222 Odst. 5, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce

rozsah dodatečných prací v % jednotlivého změnového listu k smluvní hodnotě díla:
rozsah dodatečných prací v % včetně předchozích změnových listů k smluvní hodnotě díla:

Záporná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL ménépráce

cena: bez DPH -7 343 100,80 Kč

21%DPH -1 542 051,17 Kč

celkem -8 885 151,97 KČ

Kladná hodnota změny NE rozpočet: v příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 0,00 Kč

21 %DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 KČ

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -7 343 100,80 Kč

21%DPH -1542051,17 Kč

celkem -8 885 151,97 KČ
vliv na termín dokončení:
Změna nemá vliv na celkový termín dokončení dila, ale vyvolá změnu harmonogramu stavby
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
nemá vliv na Změnu PD

podpis zhotovitele: Datum

mohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
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ZMĚNOVÝ LIST
NPUı SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.Č.projektu^ CZ.06.3.33I0.0/0.0í16_059I0004592 číslo zL;

Smlouva? Ze dne 13 1.2021
objednalei: Národní památkový ústav. Státní příspěvková organizace` IČO: F5032333 028
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL: Neprovedene práce - zúžení dila

Ipodpis zhotovitele:

06.2023

vyjádření AD:
Se změnou souhlasí a na základě uvedenéh
případě upřesněn tak. aby reflektoval zjištěný

06.2023
:za AD

vyjádření TDS.
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list)
památkové péče na kontrolních dnech a se s

06.2023
za TDS:

vyjádření objednatele:
Změna je nezbytná k dalšímu prúbèhu a dok

06.2023
_ _za objednatele.

vyjádření Orgánù památkové péče.-
Změna nevyžaduje nove závazné stanovisko
navrženèm postupu a změně

06.2023
za KÚ LK, oPP:

úaıší vyjádření:

m



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Neprovedené práce - zúžení díla

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   Smetanová Kateřina

Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -7 343 100,80

Vícepráce 0,00

Celkem   -7 343 100,80

REKAPITULACE

Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Neprovedené práce - zúžení díla

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   Smetanová Kateřina

Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -7 343 100,80

Vícepráce 0,00

Celkem   -7 343 100,80

REKAPITULACEREKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Neprovedené práce - zúžení díla

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: Smetanová Kateřina
Datum:

Méněpráce -7 343 100,80

Vícepráce 0,00

Celkem -7 343 100,80



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Neprovedené práce - zúžení díla

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   a

Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

-7 343 100,80
PSV Práce a dodávky PSV -6 812 902,20

79912 Dveře -1 404 800,00
Odpočet celých dveří

9

D10xDN10abc

Nové dveře kazetové, levé do tesařské obložkové zárubně, - 3 x 

závěs kuličkový,                1 x zámek zadlabací, sada klik se 

štítkem, typ ALT WIEN, / smrk masiv                 nátěr krycí 

barvou, odstín šedá, vč. závěsů

kus -1,000 28 700,00 -28 700,00

SOD ZV 79912/13

10

D16

Nové dveře kazetové, dvoukřídlé do tesařské obložkové zárubně, - 

6 x závěs kuličkový,                1 x zámek zadlabací, 2 x zástrč 

zadlabací, sada klik se štítkem, / smrk masiv                 nátěr 

krycí barvou, odstín šedá, vč. závěsů

kus -1,000 41 700,00 -41 700,00

SOD ZV 79912/17

11

D17

Nové dveře dvoukřídlové, kazetové do kamenné zárubně, - 4 x 

závěs kovaný křížový, do stávajících trnů,         2 x zástrč kovaná,      

1 x zámek krabicový / smrk masiv                 nátěr krycí barvou, 

odstín šedá, vč. zámku, klika se štítkem kovářská

kus -2,000 41 700,00 -83 400,00

SOD ZV 79912/18

12

D27.1

Nové dveře dvoukřídlové, kazetové do stávající tesařské zárubně 

s novými obložkami, rozměr - 6 x závěs kuličkový,                1 x 

zámek zadlabací, 2 x zástrč zadlabací, sada klik se štítkem, / 

smrk masiv                 nátěr krycí barvou, odstín světlý okr, vč. 

závěsů

kus -30,000 41 700,00 -1 251 000,00

SOD ZV 79912/24

79913 Truhlářské výrobky -1 151 260,00

14

T-03

OKENICE V 1.NP - dvoukřídlá svlaková okenice,

tl. 35 mm, smrk, 

kování - 4x pásový kovaný závěs, 

2x kovaná zástrč / nátěr krycí olejový vč. kování

kus -4,000 31 900,00 -127 600,00

SOD ZV 79913/3

15
X05

Dřevěný obklad konírny + bednění stájových kójí vč sloupků 136 

m2 + 226 m2
m2 -363,000 2 820,00 -1 023 660,00

SOD ZV 79913/4

79914 Zámečnické výrobky -1 150 472,00

16

Z21

NOVÉ MŘÍŽE 1 NP - kovaná pásovina 50/8. 15x15 

čtvercové tyče, nýtované spoje / kovaný povrch, základní nátěr 

+ nátěr matnou kovářskou 

grafitovou černou barvou

m2 -86,247 10 000,00 -862 472,00

SOD ZV 79914/21

17 X03 Dělící stěny WC m2 -18,000 16 000,00 -288 000,00 SOD ZV 79914/22

M-22.7 Svítidla, stropní výrobky -3 106 370,20

18

M-22.7.1

Ramínkový lustr – např. holanďan, mosaz, dřevo - historické 

originály (z depozitářů, antiků) nebo repliky (od pasíře). Mohou 

být různé typy, bude předem vzorkováno. 8xE27/25W LED/230V, 

IP20, max. 2700K, délka závěsu 800mm.

kus -25,000 52 050,00 -1 301 250,00

SOD ZV M-22.7/1

19

M-22.7.2

Jednoduchá ramínka – mosaz, historické originály (z depozitářů, 

antiků) nebo repliky (od pasíře).

2xE14/25W LED/230V, IP20, max. 2700K.

kus -34,000 18 036,00 -613 224,00

SOD ZV M-22.7/2

20

M-22.7.3

Kulaté závěsné svítidlo -bílá matná koule, mléčné opálové sklo, 

mosazné doplňky. Průměr 350 mm, délka závěsu 800mm, mosaz, 

1x40W E27, LED zdroj, max. 2700K.

kus -14,000 5 502,30 -77 032,20

SOD ZV M-22.7/3

21

M-22.7.4
Historické stropní svítidlo přisazené -mléčné opálové sklo, průměr 

300 mm, mosaz,  1x36 W, E27, LED zdroj, max. 2700K.
kus -16,000 4 760,50 -76 168,00

SOD ZV M-22.7/4

22

M-22.7.5
Nástěnná lucerna el. petrolejka, sklo, měď cínovaná patinovaná.

Výška 35 cm, 1xE14/25W LED/230V, IP20, max. 2700K.
kus -74,000 8 691,00 -643 134,00

SOD ZV M-22.7/5

23

M-22.7.6

Závěsné svítidlo lucerna osmiboká, historické originály (z 

depozitářů, antiků) nebo repliky (od pasíře). Cínovaná měď, 

délka závěsu max. 1200mm, 1x40W E27, LED zdroj, max. 2700K.

kus -9,000 36 420,00 -327 780,00

SOD ZV M-22.7/6

24

M-22.7.7

Závěsné svítidlo lucerna, historické originály (z depozitářů, 

antiků) nebo repliky (od pasíře). Cínovaná měď, délka závěsu 

max. 1200mm, 1x40W E27, LED zdroj, max. 2700K.

kus -2,000 27 075,00 -54 150,00

SOD ZV M-22.7/7

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

MÉNĚPRÁCE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Neprovedené práce - zúžení díla

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   a

Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

-7 343 100,80
PSV Práce a dodávky PSV -6 812 902,20

79912 Dveře -1 404 800,00
Odpočet celých dveří

9

D10xDN10abc

Nové dveře kazetové, levé do tesařské obložkové zárubně, - 3 x 

závěs kuličkový,                1 x zámek zadlabací, sada klik se 

štítkem, typ ALT WIEN, / smrk masiv                 nátěr krycí 

barvou, odstín šedá, vč. závěsů

kus -1,000 28 700,00 -28 700,00

SOD ZV 79912/13

10

D16

Nové dveře kazetové, dvoukřídlé do tesařské obložkové zárubně, - 

6 x závěs kuličkový,                1 x zámek zadlabací, 2 x zástrč 

zadlabací, sada klik se štítkem, / smrk masiv                 nátěr 

krycí barvou, odstín šedá, vč. závěsů

kus -1,000 41 700,00 -41 700,00

SOD ZV 79912/17

11

D17

Nové dveře dvoukřídlové, kazetové do kamenné zárubně, - 4 x 

závěs kovaný křížový, do stávajících trnů,         2 x zástrč kovaná,      

1 x zámek krabicový / smrk masiv                 nátěr krycí barvou, 

odstín šedá, vč. zámku, klika se štítkem kovářská

kus -2,000 41 700,00 -83 400,00

SOD ZV 79912/18

12

D27.1

Nové dveře dvoukřídlové, kazetové do stávající tesařské zárubně 

s novými obložkami, rozměr - 6 x závěs kuličkový,                1 x 

zámek zadlabací, 2 x zástrč zadlabací, sada klik se štítkem, / 

smrk masiv                 nátěr krycí barvou, odstín světlý okr, vč. 

závěsů

kus -30,000 41 700,00 -1 251 000,00

SOD ZV 79912/24

79913 Truhlářské výrobky -1 151 260,00

14

T-03

OKENICE V 1.NP - dvoukřídlá svlaková okenice,

tl. 35 mm, smrk, 

kování - 4x pásový kovaný závěs, 

2x kovaná zástrč / nátěr krycí olejový vč. kování

kus -4,000 31 900,00 -127 600,00

SOD ZV 79913/3

15
X05

Dřevěný obklad konírny + bednění stájových kójí vč sloupků 136 

m2 + 226 m2
m2 -363,000 2 820,00 -1 023 660,00

SOD ZV 79913/4

79914 Zámečnické výrobky -1 150 472,00

16

Z21

NOVÉ MŘÍŽE 1 NP - kovaná pásovina 50/8. 15x15 

čtvercové tyče, nýtované spoje / kovaný povrch, základní nátěr 

+ nátěr matnou kovářskou 

grafitovou černou barvou

m2 -86,247 10 000,00 -862 472,00

SOD ZV 79914/21

17 X03 Dělící stěny WC m2 -18,000 16 000,00 -288 000,00 SOD ZV 79914/22

M-22.7 Svítidla, stropní výrobky -3 106 370,20

18

M-22.7.1

Ramínkový lustr – např. holanďan, mosaz, dřevo - historické 

originály (z depozitářů, antiků) nebo repliky (od pasíře). Mohou 

být různé typy, bude předem vzorkováno. 8xE27/25W LED/230V, 

IP20, max. 2700K, délka závěsu 800mm.

kus -25,000 52 050,00 -1 301 250,00

SOD ZV M-22.7/1

19

M-22.7.2

Jednoduchá ramínka – mosaz, historické originály (z depozitářů, 

antiků) nebo repliky (od pasíře).

2xE14/25W LED/230V, IP20, max. 2700K.

kus -34,000 18 036,00 -613 224,00

SOD ZV M-22.7/2

20

M-22.7.3

Kulaté závěsné svítidlo -bílá matná koule, mléčné opálové sklo, 

mosazné doplňky. Průměr 350 mm, délka závěsu 800mm, mosaz, 

1x40W E27, LED zdroj, max. 2700K.

kus -14,000 5 502,30 -77 032,20

SOD ZV M-22.7/3

21

M-22.7.4
Historické stropní svítidlo přisazené -mléčné opálové sklo, průměr 

300 mm, mosaz,  1x36 W, E27, LED zdroj, max. 2700K.
kus -16,000 4 760,50 -76 168,00

SOD ZV M-22.7/4

22

M-22.7.5
Nástěnná lucerna el. petrolejka, sklo, měď cínovaná patinovaná.

Výška 35 cm, 1xE14/25W LED/230V, IP20, max. 2700K.
kus -74,000 8 691,00 -643 134,00

SOD ZV M-22.7/5

23

M-22.7.6

Závěsné svítidlo lucerna osmiboká, historické originály (z 

depozitářů, antiků) nebo repliky (od pasíře). Cínovaná měď, 

délka závěsu max. 1200mm, 1x40W E27, LED zdroj, max. 2700K.

kus -9,000 36 420,00 -327 780,00

SOD ZV M-22.7/6

24

M-22.7.7

Závěsné svítidlo lucerna, historické originály (z depozitářů, 

antiků) nebo repliky (od pasíře). Cínovaná měď, délka závěsu 

max. 1200mm, 1x40W E27, LED zdroj, max. 2700K.

kus -2,000 27 075,00 -54 150,00

SOD ZV M-22.7/7

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

MÉNĚPRÁCE

ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Neprovedené práce - zúžení díla

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek á Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

MÉNĚPRÁcE

Zpracoval: a
Místo: Zákupy Dátum:

Č. Kód položky Popis MJ kııìžšgı Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -7 343 100,80
PSV Práce a dodávky PSV -6 812 902,20
79912 Dveře -1 404 800,00

Nové dveře kazetové, levé do teSařské obložkove Zárubně, - 3 x
Závěs kuličkový, 1 X Zámek Zadlabácí, sada klik se

-1 000 Z8 700 00 -28 700 00
D10×DN10abc štítkem, typ ALT WIEN, / Smrk masiv nátěr krycí kus ' y J

barvou, odstín šedá, vč. Závësü
9 SOD ZV 79912/13

Nové dveře kazetové, dvoukřídlé do tesařské obložkové Zárubně, -
D16 6 x Zaves'kulıckovy, ˇ V 1 x Zamek Zandlabacı, 2 X Zastrc kus _1'000 41 700,00 411700100

Zadlabacı, sada klık se Stıtkem, / Smrk masiv nater
krycí barvou, odstín šedá, vč. Závěsü

10 SOD ZV 79912/17

Nové dveře dvoukřídlové, kazetové do kamenné Zárubně, - 4 x
D17 Zaves kovany krıZovy, do stávajících trnu, 'Zˇx Zastrc kovana, kus _21000 41 700,00 _83 400,00

1 x Zamek krabicovy / Smrk masiv nater krycí barvou,
Odstín šedá, vč, Zámku, klika se štítkem kovářská

11 SOD ZV 79912/18

Nové dveře dvoukřídlové, kazetové do Stávající tesařské Zárubně
S novými obložkami, rozměr - 6 x Závěs kuličkový, 1 X

D27.1 Zámek Zadlabácí, 2 X ZáStrČ Zadlabací, sada klik se štítkem, / kus -30,000 41 700,00 -1 251 000,00
Smrk masiv nátěr krycí barvou, Odstín Světlý okr, vč.

12 Žaves“ sOD ZV 79912/24
79913 Truhlářské výrobky -1 151 260,00

OKENICE V 1.NP - dvoukřídlá svláková okenı'ce,

T-03 tl' 3.5 ,mml Snľrk, , . . . kus -4,000 31 900,00 -127 600,00kovanı - 4X pasovy kovany Zaves,
14 2x kovaná ZástrČ / nátěr krycí olejový vč. kování SOD ZV 79913/3

X05 Dreveny obklad konırny + bednenı stajovych kojı vc sloupku 136 m2 _363'000 Z 820,00 _1 023 660,00
15 m2 + 226 m2 SOD ZV 79913/4

79914 Zámečnické výrobky -1 150 472,00

NOVÉ MŘÍŽE 1 NP- kovaná pásovı'na 50/8. 15x15
221 ctvercove tyce, nytovane spoje / kovany povrch, Zakladni nater m2 _86'247 10 000,00 _862 472,00

+ nater matnou kovárskou
grafitovou Černou barvou

16 SOD ZV 79914/21
17 X03 Dělící Stěny WC m2 -18,000 16 000,00 -288 000,00 SOD ZV 79914/22

M-22.7 Svítidla, stropní výrobky -3 106 370,20

Ramínkový lustr f např. holandˇan, mosaz, dřevo - historické
Originály (Z depozitářů, antikú) nebo repliky (od pasíře). Mohou

M 22'7'1 být rüzné typy, bude předem vzorkováno. 8XE27/25W LED/230V, kus 25'000 52 050,00 1 301 250,00
IP20, max. 2700K, délka Závěsu 800mm,

18 SOD ZV M-22.7/1

Jednoduchá ramínka f moSaZ, historické originály (Z depozitářů,
M-22.7.2 antikú) nebo repliky (od paSíře). kus -34,000 18 036,00 -613 224,00

19 ZxE14/25W LED/230V, IP20, max. 2700K. 30D ZV M_22_7/2

Kulaté Závěsné svítidlo -bílá matná koule, mléčné opálové Sklo,
M-22.7.3 mosazné doplňky, Průměr 350 mm, délka Závěsu 800mm, mosaz, kus 44,000 5 502,30 -77 032,20

20 1x40W E27, LED Zdroj, max. 2700K. 30D zv M_22_7/3

1122.714 Hıstorıcke stropnı svıtıdlo prısazene -mlecne opalove sklo, prumer kus _16'000 4 760,50 _76 168,00
300 mm, mosaz, 1x36 W, E27, LED Zdroj, max. 2700K.

21 SOD ZV M-22.7/4

111_2215 Nastenna lucerna el. petrolejka, sklo, med cınovaná pátınovana. kus _74'000 8 691,00 _643134100
Vyska 35 Cm, 1XE14/25W LED/Z30V, IPZO, max. Z700K.

22 SOD ZV M-22.7/5

Závěsné svítidlo lucerná oSmiboká, historické originály (Z
M-22.7.6 depozitářů, antikú) nebo repliky (od pasíře). Cínovaná měď, kus -9,000 36 420,00 -327 780,00

délka Závěsu max. 1200mm, 1x40W E27, LED Zdroj, max. 2700K.
23 SOD ZV M-22.7/6

Závěsné svítidlo lucerná, historické originály (Z depozitářů,
M-22.7.7 antikú) nebo repliky (od paSíře). Cínovaná měd', délka Závěsu kus -2,000 27 075,00 -54 150,00

max. 1200mm, 1X40W E27, LED Zdroj, max. 2700K.
24 SOD ZV M-22.7/7



25

M-22.7.8

Přisazené svítidlo "želva" -použití na strop i stěnu, sklo + kov, 

barva černá, rozměr 175x95mm, výška 120mm, min. IP43, 1x30W 

E27, LED zdroj, max. 2700K.

kus -32,000 426,00 -13 632,00

SOD ZV M-22.7/8

SP xx2 Okapový chodník z pískovcových desek -530 198,60

26 637111111 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s udusáním m2 -86,000 165,10 -14 198,60 SOD ZV SPxx2/1

27 772523180DT Kladení dlažby z kamene z desek tl do 120 mm m2 -86,000 2 500,00 -215 000,00 SOD ZV SPxx2/2

28
X5p

Pískovcové desky - druhotně použité z nějakého stavebního 

bazaru
m2 -86,000 3 500,00 -301 000,00

SOD ZV SPxx2/3

Celkem   
-7 343 100,80

09: Venkovní plochy přiléhající k budovám hospodářského dvora
25

M-22.7.8

Přisazené svítidlo "želva" -použití na strop i stěnu, sklo + kov, 

barva černá, rozměr 175x95mm, výška 120mm, min. IP43, 1x30W 

E27, LED zdroj, max. 2700K.

kus -32,000 426,00 -13 632,00

SOD ZV M-22.7/8

SP xx2 Okapový chodník z pískovcových desek -530 198,60

26 637111111 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s udusáním m2 -86,000 165,10 -14 198,60 SOD ZV SPxx2/1

27 772523180DT Kladení dlažby z kamene z desek tl do 120 mm m2 -86,000 2 500,00 -215 000,00 SOD ZV SPxx2/2

28
X5p

Pískovcové desky - druhotně použité z nějakého stavebního 

bazaru
m2 -86,000 3 500,00 -301 000,00

SOD ZV SPxx2/3

Celkem   
-7 343 100,80

09: Venkovní plochy přiléhající k budovám hospodářského dvora

Přisazené Svítidlo "želva" -pouŽı'tí na Strop i Stěnu, Sklo + kov,
M-22.7.8 barva černá, rozměr 175x95mm, výška 120mm, mı'n. |P43, 1×30W kus -32,000 426,00 -13 632,00

25 E27, LED Zdroj, max. 2700K. 30D zv M_22_7/8

09: Venkovní plochy přiléhající k budovám hospodářského dvora
SP xx2 Okapový chodník Z pískovcových desek -530 198,60

26 637111111 Okapový chodník Ze štërkopísku tl 100 mm S udusánı'm m2 -86,000 165,10 -14 198,60 SOD ZV SPXX2/1

27 772523180DT Kladenı' dlažby Z kamene Z desek tl do 120 mm m2 -86,000 2 500,00 -215 000,00 SOD ZV SPXX2/2

Xsp Pıskovcove desky - druhotne pouZıte Z nejakeho Stavebnıho m2 _86'000 3 500,00 _301 000,00
28 bazaru SOD ZV SPxx2/3

Celkem
-7 343 100,80



reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

############

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -1 544 324,40 Kč

21%DPH -324 308,12 Kč

celkem -1 868 632,52 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 355 500,15 Kč

21%DPH 74 655,03 Kč

celkem 430 155,18 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -1 188 824,25 Kč

21%DPH -249 653,09 Kč

celkem -1 438 477,34 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

ano - Změna bude zanesena do DSPS

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti 

jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Zemní práce

Změna v rozsahu a způsobu provedení zemních prací.

Zúžení výměr provedení zpevněných ploch a zatravnění v okolí objektu SO-1-05.

Změna výkopové technologie provedení areálových rozvodů za bezvýkopovou.

Předmět změny řeší změnu technologie areálových rozvodů a to především po technologické stránce - změna výkopového postupu 

za bez výkopový (protlaky). K tomuto dochází především z pozice urychlení pracovní činnosti, a vyhnutí se komplikovanému procesu 

výkopových prací v pozicích, kde toto koliduje s jinou činností na stavbě. V neposlední řade je změna zapříčiněna faktem, že je nutné 

- vzhledem k výrazným vícepracem spojených s mnohem složitější sanací statických poruch - přistoupit k částečnému zúžení 

stavebních prací a nahrazení časově a finančně vhodnějším. Změna nemá vliv na památkovou hodnotu stavby a ani na 

technologickou stránku celé akce. Památková péče tuto změnu souhlasí z důvodu menšího poškození spodních vrstev s možnými 

SO-1-08, SO-1-09, SO-1-11

zařazení změny dle ZZVZ:

Řešené situace nebyly zahrnuty v PD a jejich změna byla vyvolána až při samotné realizaci a zvážení všech variantních řešení, z 

nichž navržené je adekvátní situaci a potřebám stavby.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

029

méněpráce

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Položkový rozpočet

vícepráce

podpis zhotovitele:

§222 odst. 5,    Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.

vliv na termín dokončení:

ANO 31.10.2023

reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

############

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -1 544 324,40 Kč

21%DPH -324 308,12 Kč

celkem -1 868 632,52 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 355 500,15 Kč

21%DPH 74 655,03 Kč

celkem 430 155,18 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -1 188 824,25 Kč

21%DPH -249 653,09 Kč

celkem -1 438 477,34 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

ano - Změna bude zanesena do DSPS

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti 

jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Zemní práce

Změna v rozsahu a způsobu provedení zemních prací.

Zúžení výměr provedení zpevněných ploch a zatravnění v okolí objektu SO-1-05.

Změna výkopové technologie provedení areálových rozvodů za bezvýkopovou.

Předmět změny řeší změnu technologie areálových rozvodů a to především po technologické stránce - změna výkopového postupu 

za bez výkopový (protlaky). K tomuto dochází především z pozice urychlení pracovní činnosti, a vyhnutí se komplikovanému procesu 

výkopových prací v pozicích, kde toto koliduje s jinou činností na stavbě. V neposlední řade je změna zapříčiněna faktem, že je nutné 

- vzhledem k výrazným vícepracem spojených s mnohem složitější sanací statických poruch - přistoupit k částečnému zúžení 

stavebních prací a nahrazení časově a finančně vhodnějším. Změna nemá vliv na památkovou hodnotu stavby a ani na 

technologickou stránku celé akce. Památková péče tuto změnu souhlasí z důvodu menšího poškození spodních vrstev s možnými 

SO-1-08, SO-1-09, SO-1-11

zařazení změny dle ZZVZ:

Řešené situace nebyly zahrnuty v PD a jejich změna byla vyvolána až při samotné realizaci a zvážení všech variantních řešení, z 

nichž navržené je adekvátní situaci a potřebám stavby.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

029

méněpráce

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Položkový rozpočet

vícepráce

podpis zhotovitele:

§222 odst. 5,    Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.

vliv na termín dokončení:

ANO 31.10.2023
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ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.Oô.3.33/0.0l0.0l16_059l0004592 číslo ZL:
Smlouva: Ze dne 13.1.2021 ˇ
objednatel: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace, ICO: 75032333 029
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Zemní práce

dotčené SO: 50-1-08, 30-1-09, SO-1-11

předmět změny:
Změna v rozsahu a Způsobu provedení zemních prací.
Zúžení výměr provedení zpevněných ploch a zatravnění v Okolí objektu 50-1-05.
Změna výkopové technologie provedení arealových rozvodů za bezvýkopovou.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Předmět změny řeší Změnu technologie areálových rozvodů a to především po technologické Stránce - změna výkopove'ho postupu
Za bez výkopový (protlaky). K tomuto dochází především Z pozice urychlení pracovní činnosti, a vyhnutí se komplikovanému procesu

- vzhledem k výrazným vícepracem Spojených s mnohem Složitější Sanací statických poruch - přistoupit k částečnému zúžení
stavebních prací a nahrazení časově a finančně vhodnějším. Změna nemá vliv na památkovou hodnotu Stavby a ani na

'zdůvodněn'i nepře'dvídan'óst'i změny: ' 'ˇ ^ ' ˇ ' ' ' '" ' ˇ' ' ' ' ' '
Řešené Situace nebyly zahrnuty v PD a jejich změna byla vyvolána až při Samotné realizaci a zvážení všech variantních řešení, Z
nichž navržene' je adekvátní situaci a potřebám stavby.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nelze oddělit a Samostatně zadat dle § 222 odst. 5, Samostatné Zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti
jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst. 5, Předpokládá se, že změna generuje další Způsobilé méněpráce a vícepráce.

Záporná hodnota změny ANO rozpočet: Vpříloze ZL méněpráce
cena: bez DPH -1 544 324,40 Kč

21%DPH -324 308,12 Kč

celkem -1 868 632,52 Kč
Kladná hodnota změny ANO rozpočet: Vpříloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 355 500,15 Kč
21%DPH 74 655,03 Kč

celkem 430 155,18 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -1 188 824,25 Kč

21%DPH -249 653,09 Kč

celkem -1 438 477,34 Kč
vliv na termín dokončení:
ANO 31.10.2023
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
ano - Změna bude ZaneSena do DSPS

podpis zhotovitele: Datum

p_řÍ|Ohy: Název přílohy
příloha Č.1 Položkový rozpočet
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ZMÉNOVÝ LIST
NPÚ, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
číslo ZL:reg.č,projeklu: 02.06.3.33/00/00“6_059/0004592

smlouva: Ze dn913.1.2021
objednatel' Národní památkový ústav. státní příspěvková Organizace, ICO: 75032333 029
zhotovitel; Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Zemní práce __m
i.. f“ v_;r„v( „,t ;ř„

podpis zhotovitele: „Dawm

06.06.2023
Zhotovitel

vyjádření AD: Datum
Se Změnou Souhlasí a na základě

Ipřípadë upřesněn tak. aby reflekto
06.06.2023

za AD:

vyjádření TDS: Datum
TDS zkompletoval tuto Změnu (zm
památkové péče na kontrolních dn

06.06.2023
za TDS:
vyjádření objednatele: Datum
Změna je nezbytná k dalšímu průb

06.06.2023
za ob'ednatele:ı
vyjádření orgánů památkové péč Datum
Změna nevyžaduje nové Závazné
navrženém postupu a Zménè.

06.06.2023
z KÚ LK. oPP:a
další vyjádření: Datum

š/l



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zemní práce

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:  
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -1 544 324,40

Vícepráce 355 500,15

Celkem   -1 188 824,25

REKAPITULACE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zemní práce

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:  
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -1 544 324,40

Vícepráce 355 500,15

Celkem   -1 188 824,25

REKAPITULACEREKAPITU LACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Zemní práce

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

Méněpráce -1 544 324,40

Vícepráce 355 500,15

Celkem -1 188 824,25



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zemní práce

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

-1 544 324,40
-816 590,30

HSV Práce a dodávky HSV -816 590,30
001 Zemní práce -406 941,50

1
122201103

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 5000 m3 - skrývka pláně
m3 -433,000 120,00 -51 960,00

SOD ZV 001/1
SOD -550,000

390*0,3 117,000

Suma -433,000

2
122202202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
m3 -299,750 120,00 -35 970,00

SOD ZV 001/2
SOD -596,750

SP 10; 330*0,45 148,500

SP 12; 100*0,4 148,500

Suma -299,750

3

162301101

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 - dovoz na meziskládku v 

areálu a zpět - skrývka pláně ke zpětným 

zásypům

m3 -865,600 65,00 -56 264,00

SOD ZV 001/3
SOD -1 100,000

117*2 234,400

Suma -865,600

4

162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - skrývka 

pláně, výkopky

m3 -299,750 230,00 -68 942,50

SOD ZV 001/4

5

162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - výkopek - předpoklad celkem do 

28km (2x 14km)

m3 -8 093,250 5,00 -40 466,25

SOD ZV 001/5
E29*27 -8 093,250

6
171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -299,750 15,00 -4 496,25

SOD ZV 001/6

7
171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t -539,550 150,00 -80 932,50

SOD ZV 001/7
E32*1,8 -539,550

8
181006115

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 -1 578,000 30,00 -47 340,00

SOD ZV 001/8
1968-390 -1 578,000

9
181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - cesty m2 -935,000 22,00 -20 570,00

SOD ZV 001/9
SOD -1 365,000

SP 10; 330 330,000

SP 12; 100 100,000

Suma -935,000

SP 13 Zatravněné plochy -409 648,80

10

184802111D

T

Zatravněné plochy - ornice v tl. 200mm, travnaté 

plochy bez obrubníků
m2 -1 578,000 259,60 -409 648,80

SOD ZV SP13/1
SOD -1 968,000

SP 13 390,000

Suma -1 578,000

-388 515,00
HSV Práce a dodávky HSV -388 515,00
001 Zemní práce -388 515,00

11
121101103

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

250 m
m3 -543,000 40,00 -21 720,00

SOD ZV 001/1

12

162301101

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 - dovoz na meziskládku v 

areálu a zpět - skrývka ornice ke zpětnému 

rozprostření

m3 -543,000 65,00 -35 295,00

SOD ZV 001/2

13
181006115

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 -1 810,000 30,00 -54 300,00

SOD ZV 001/3

14
122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 1000 m3 - snížení terénu
m3 -360,000 120,00 -43 200,00

SOD ZV 001/4

15

162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - skrývka 

pláně, výkopky

m3 -360,000 230,00 -82 800,00

SOD ZV 001/5

16

162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - výkopek - předpoklad celkem do 

28km (2x 14km)

m3 -9 720,000 5,00 -48 600,00

SOD ZV 001/6

17
171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -360,000 15,00 -5 400,00

SOD ZV 001/7

18
171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t -648,000 150,00 -97 200,00

SOD ZV 001/8

-339 219,10
SO-I-

S11a

Areálová kanalizace, areálový 

vodovod -339 219,10

S-11a-A2

Zemní práce - kanalizační výtlak, 

areálový vodovod -339 219,10

11: Inženýrské sítě

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

MÉNĚPRÁCE

08: Nádvoří s kašnou

09: Venkovní plochy přiléhající k budovám hospodářského dvora

Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zemní práce

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

-1 544 324,40
-816 590,30

HSV Práce a dodávky HSV -816 590,30
001 Zemní práce -406 941,50

1
122201103

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 5000 m3 - skrývka pláně
m3 -433,000 120,00 -51 960,00

SOD ZV 001/1
SOD -550,000

390*0,3 117,000

Suma -433,000

2
122202202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
m3 -299,750 120,00 -35 970,00

SOD ZV 001/2
SOD -596,750

SP 10; 330*0,45 148,500

SP 12; 100*0,4 148,500

Suma -299,750

3

162301101

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 - dovoz na meziskládku v 

areálu a zpět - skrývka pláně ke zpětným 

zásypům

m3 -865,600 65,00 -56 264,00

SOD ZV 001/3
SOD -1 100,000

117*2 234,400

Suma -865,600

4

162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - skrývka 

pláně, výkopky

m3 -299,750 230,00 -68 942,50

SOD ZV 001/4

5

162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - výkopek - předpoklad celkem do 

28km (2x 14km)

m3 -8 093,250 5,00 -40 466,25

SOD ZV 001/5
E29*27 -8 093,250

6
171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -299,750 15,00 -4 496,25

SOD ZV 001/6

7
171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t -539,550 150,00 -80 932,50

SOD ZV 001/7
E32*1,8 -539,550

8
181006115

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 -1 578,000 30,00 -47 340,00

SOD ZV 001/8
1968-390 -1 578,000

9
181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - cesty m2 -935,000 22,00 -20 570,00

SOD ZV 001/9
SOD -1 365,000

SP 10; 330 330,000

SP 12; 100 100,000

Suma -935,000

SP 13 Zatravněné plochy -409 648,80

10

184802111D

T

Zatravněné plochy - ornice v tl. 200mm, travnaté 

plochy bez obrubníků
m2 -1 578,000 259,60 -409 648,80

SOD ZV SP13/1
SOD -1 968,000

SP 13 390,000

Suma -1 578,000

-388 515,00
HSV Práce a dodávky HSV -388 515,00
001 Zemní práce -388 515,00

11
121101103

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

250 m
m3 -543,000 40,00 -21 720,00

SOD ZV 001/1

12

162301101

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 - dovoz na meziskládku v 

areálu a zpět - skrývka ornice ke zpětnému 

rozprostření

m3 -543,000 65,00 -35 295,00

SOD ZV 001/2

13
181006115

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 -1 810,000 30,00 -54 300,00

SOD ZV 001/3

14
122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 1000 m3 - snížení terénu
m3 -360,000 120,00 -43 200,00

SOD ZV 001/4

15

162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - skrývka 

pláně, výkopky

m3 -360,000 230,00 -82 800,00

SOD ZV 001/5

16

162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - výkopek - předpoklad celkem do 

28km (2x 14km)

m3 -9 720,000 5,00 -48 600,00

SOD ZV 001/6

17
171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -360,000 15,00 -5 400,00

SOD ZV 001/7

18
171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t -648,000 150,00 -97 200,00

SOD ZV 001/8

-339 219,10
SO-I-

S11a

Areálová kanalizace, areálový 

vodovod -339 219,10

S-11a-A2

Zemní práce - kanalizační výtlak, 

areálový vodovod -339 219,10

11: Inženýrské sítě

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

MÉNĚPRÁCE

08: Nádvoří s kašnou

09: Venkovní plochy přiléhající k budovám hospodářského dvora

Stavba:

ROZPOČET

Název: Zemní práce
NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora MÉNĚPRÁcE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek á Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

Č Kód oložk Po is MJ Množství Cena Cena celkem Cenová soustava
` p y p celkem jednotková

Náklad soupisu celkem -1 544 324.40
08: Ná voří s kašnou -816 590 30
HSV Práce a dodávky HSV -816 590,30
001 Zemní práce -406 941,50

Odkopavky a prokopávky nezapaženě v hornině
| 1 '122201103 Itř. 3 Objem do 5000 m3 - skrývka pláně m3 433'000 120,00 51 960100 50D ZV 001/1

SOD 650,000
390*0.3 117,000
Suma 433,000
Odkopavky a prokopávky nezapaženě pro Silnice

I 2 '122202202 'objemu 001000 m3 v hørninè tř. 3 m3 299750 12000 35 97000 sOD Zv 001/2
SOD 696,750
SP 10: 330*0,45 148,500
SP 12: 100*0,4 148,500
Suma -299,750
Vodorovně přemístění do 500 m výkopku/sypanı'ny

162301101 Z 001mm/ 0; 1 az 4, ' 0°V°,Z 'fa mezıfklŤdku V m3 -865,600 65,00 -56 264,00arealu a Zpet - skryvka plane ke Zpetnym
3 Zásypüm SOD ZV 001/3

SOD -1 100,000
117*2 234,400
Suma -865,600
Vodorovně přemístění do 10000 m

162701105 výkopku/sypanı'ny Z horniny tř. 1 až 4 - skrývka m3 -299,750 230,00 -68 942,50
4 pláně, výkopky SOD ZV 001/4

Příplatek k vodorovněmu přemístění
výkopku/sypanı'ny Z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m

162701109 přes 10000 m - výkopek - předpoklad celkem do m3 8 093150 5'00 40 466125
5 28km (2x14km) SOD ZV 001/5

E29*27 -8 093,250

6 171201201 UloZenı sypaniny na skladky m3 -299,750 15,00 -4 496,25 30D ZV 001/6

Poplatek Za uložení odpadu Ze sypaniny na
, , , -53 ,550 150,00 -80 32,50

7 171201211 skladce (skladkovne) t 9 9 SOD ZV 001/7
E32*1,8 639,550
RoZproStření Zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných _ _

| 8 '181006115 'Zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 1 578'000 30'00 47 340100 SOD ZV 001/8
1968-390 -1 578,000

I 9 I181102302 IUprava plane v Zarezech se Zhutnenım - cesty I m2 I -935,000I 22,00I -20 570,00I 30D ZV 001/9'

SOD -1 365,000
SP 10: 330 330,000
SP 12: 100 100,000
Suma -935,000

SP 13 Zatravněné plochy -409 648,80
184802111D Zatravněné plochy - ornice v tl. 200mm, travnaté

|10|T |plochy bez obrubníků m2 | 1 578'000' 259'60 409 648180 SOD ZV SP13/1I
SOD -1 968,000
SP 13 390,000
Suma -1 578,000

09. Venkovní plochy přiléhaiící k budovám hospodářského d -388 515.00
HSV Práce a dodávky HSV -388 515,00
001 Zemní práce -388 515,00

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do
-543 000 40 00 -21 720 0011 121101103 250 m m3 ' ' * sOD Zv 001/1

Vodorovně přemístění do 500 m výkopku/sypanı'ny

162301101 Z 001mm/ 05 1 az 4. ' d°V°Z_"a mezıÍklaŤjku V m3 -543,000 65,00 -35 295,00arealu a Zpet - skryvka ornice ke Zpetnemu
12 roZprostření SOD ZV 001/2

RoZproStření Zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných _ _
13 181006115 Zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 1 810'000 30'00 54 300100 SOD ZV 001/3

Odkopavky a prokopávky nezapaženě v hornině
,ˇ , . -360,000 120,00 -43 200,00

14 122201102 tř. 3 Objem do 1000 m3 - snıZenı terenu m3 SOD ZV 001/4
Vodorovně přemístění do 10000 m

162701105 výkopku/sypanı'ny Z horniny tř. 1 až 4 - skrývka m3 -360,000 230,00 -82 800,00
15 pláně, výkopky SOD ZV 001/5

Příplatek k vodorovněmu přemístění
výkopku/sypanı'ny Z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m, - 720,000 5,00 -48 600,00

162701109 přes 10000 m - výkopek - predpoklad celkem do m3 9
16 28km (2x14km) SOD ZV 001/6

17 171201201 UloZenı sypaniny na skladky m3 -360,000 15,00 -5 400,00 30D ZV 001/7

Poplatek Za uložení odpadu Ze sypaniny na
18 171201211 Skládce (Skládkovné) t 648,000 150,00 97 200,00 SOD ZV 001/8

11: Inzenyrske sıte _ I I -339 219.10
SO-I- Arealova kanalizace, arealovy
S11a vodovod -339 219,10

Lemnl pľace - KanaIIZaCnl VyIIaK,

S-11a-A2 areálový vodovod -339 219,10



19
S-11a-A1.1 Výkop rýhy pro potrubí včetně přemístění výkopku m3 -123,640 550,00 -68 002,00

SOD ZV S-11a-

A2/1

20
S-11a-A1.2

Zásyp rýhy prohozenou vytěženou zeminou, 

huťněný po vrstvách
m3 -86,460 605,00 -52 308,30

SOD ZV S-11a-

A2/2

21
S-11a-A1.3 Podsyp a obsyp potrubí pískem m3 -36,300 795,00 -28 858,50

SOD ZV S-11a-

A2/3

22
S-11a-A1.4 Odvoz přebytečné kubatury na skládku m3 -37,180 545,00 -20 263,10

SOD ZV S-11a-

A2/4

23
S-11a-A1.5 Pažení výkopu oboustranné pažením příložným m2 -209,000 80,00 -16 720,00

SOD ZV S-11a-

A2/5

24
S-11a-A1.6

Obnovení povrchu komunikace a chodníku do 

původní podoby
m2 -68,640 2 230,00 -153 067,20

SOD ZV S-11a-

A2/6

Celkem   
-1 544 324,40

19
S-11a-A1.1 Výkop rýhy pro potrubí včetně přemístění výkopku m3 -123,640 550,00 -68 002,00

SOD ZV S-11a-

A2/1

20
S-11a-A1.2

Zásyp rýhy prohozenou vytěženou zeminou, 

huťněný po vrstvách
m3 -86,460 605,00 -52 308,30

SOD ZV S-11a-

A2/2

21
S-11a-A1.3 Podsyp a obsyp potrubí pískem m3 -36,300 795,00 -28 858,50

SOD ZV S-11a-

A2/3

22
S-11a-A1.4 Odvoz přebytečné kubatury na skládku m3 -37,180 545,00 -20 263,10

SOD ZV S-11a-

A2/4

23
S-11a-A1.5 Pažení výkopu oboustranné pažením příložným m2 -209,000 80,00 -16 720,00

SOD ZV S-11a-

A2/5

24
S-11a-A1.6

Obnovení povrchu komunikace a chodníku do 

původní podoby
m2 -68,640 2 230,00 -153 067,20

SOD ZV S-11a-

A2/6

Celkem   
-1 544 324,40

S-11a-A1.1 Výkop rýhy pro potrubí včetně přemístění výkopku m3 423,640 550,00 -68 002,00 SOD ZV S-11a-
19 A2/1

S_“a_A1_Z Zasypi ty prohořenou vyteZenou Zemınou, m3 _86'460 605,00 _52 308,30 30D zv 3-113.
20 hut'neny po vrstvach A2/2

, , SOD ZV S-11a-
21 S-11a-A1.3 Podsyp a obsyp potrubı pıskem m3 -36,300 795,00 -28 858,50 A2/3

ˇ ˇ , , SOD ZV S-11a-
22 S-11a-A1.4 Odvoz prebytecne kubatury na Skladku m3 -37,180 545,00 -20 263,10 A2/4

ˇ , . , ˇ , ˇ, ˇ . SOD ZV S-11a-
23 S-11a-A1.5 PaZenı vykopu Dboustranne paZenım prıloZnym m2 -209,000 80,00 -16 720,00 A2/5

S_“a_A1'6 OPnove/nı povrchu komunikace a chodnıku do m2 _68'640 Z 230,00 _153 067,20 SOD ZV S-11a-
24 puvodnı podoby A2/6

Celkem -1 544 324,40



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zemní práce

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

355 500,15
355 500,15

SO-I-

S11a

Areálová kanalizace, areálový 

vodovod 355 500,15

S-11a-A2

Zemní práce - kanalizační výtlak, 

areálový vodovod 355 020,00

1

141721251

Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 

6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu 

do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II 

skupiny 1 až 4

m 97,000 1 590,00 154 230,00

URS 2022/2

2

141721252

Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 

6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu 

přes 90 do 110 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 

až 4

m 97,000 2 070,00 200 790,00

URS 2022/2

099 Přesun hmot HSV 480,15

3
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,437 1 100,00 480,15

SOD ZV 099/1

Celkem   
355 500,15

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

VÍCEPRÁCE

11: Inženýrské sítě

Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zemní práce

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

355 500,15
355 500,15

SO-I-

S11a

Areálová kanalizace, areálový 

vodovod 355 500,15

S-11a-A2

Zemní práce - kanalizační výtlak, 

areálový vodovod 355 020,00

1

141721251

Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 

6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu 

do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II 

skupiny 1 až 4

m 97,000 1 590,00 154 230,00

URS 2022/2

2

141721252

Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 

6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu 

přes 90 do 110 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 

až 4

m 97,000 2 070,00 200 790,00

URS 2022/2

099 Přesun hmot HSV 480,15

3
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,437 1 100,00 480,15

SOD ZV 099/1

Celkem   
355 500,15

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

VÍCEPRÁCE

11: Inženýrské sítě

Název:

RozPočET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Zemní práce

Objednatel: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:
Místo: Zákupy

Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Datum:

VÍCEPRÁCE

Č. Kód položky Popis MJ Mnozstv' . Cena , Cena celkem Cenová Soustava
celkem Jednotková

Náklady soupisu celkem 355 500.15
11: lnzenyrske sııte _ I I 355 500.15
S - - Arealova kanalızace, arealovy
S11a vodovod 355 500,15

Lemnl pľace - KanalIZaCľll VyIIaK,

S-11a-A2 areálový vodovod 355 020,00
Řízený Zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do

141721251 6 m S pmtlacemrľı Émtfubı YŰŠJS'hO pľumer“ Vrtu m 97,000 1 590,00 154 230,00
do 90 mm v hornıne trıdy teZıtelnostı l a ll

1 Skupiny 1 až 4 URS 2022/2
Řízený Zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do

141721252 óˇm S protlacenım potrubıbvrˇıejˇsıho prumeru yrtu m 977000 Z 070700 200 790,00
pres 90 do 110 mm v hornıne trıdy l a ll Skupiny 1

2 až 4 URS 2022/2
099 Přesun hmot HSV 480,15

3 998018002 Presun hmot rucnı pro budovy V do 12 m t 0,437 1 100,00 480,15 SOD ZV 099/1

355 500,15Celkem



reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -8 611 850,04 Kč

21%DPH -1 808 488,51 Kč

celkem -10 420 338,55 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 4 486 366,18 Kč

21%DPH 942 136,90 Kč

celkem 5 428 503,08 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -4 125 483,86 Kč

21%DPH -866 351,61 Kč

celkem -4 991 835,47 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1 Položkový rozpočet

vícepráce

podpis zhotovitele:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

030

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Při provádění PD byl stav objektu znatelně lepší.  Některé části uvažované jako možné zachování není možné akceptovat z 

pohledu degradace a setrvání na původních návrzích by vyvolalo značné časové a finanční rozšíření a navýšení.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

§222 odst. 5,    Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce. 

vliv na termín dokončení:

Ano - 31.10.2023
jiné vlivy (na změnu PD apod.):

ano - Změna bude zanesena do DSPS

méněpráce

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti 

jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Podlahy

Neprováděné práce a nerealizované dodávky, případně náhrady v materiálech.

Předmět změny řeší změnu skladeb podlah a to především finálních vrstev. K tomuto dochází především z pozice urychlení 

pracovní činnosti v pozicích, kde je tato změna možná a akceptována památkovou péčí. V neposlední řade je změna 

zapříčiněna faktem, že je nutné - vzhledem k výrazným vícepracem spojených s mnohem složitější sanací statických 

poruch - přistoupit k částečnému zúžení stavebních prací a nahrazení časově a finančně vhodnějším. Změna nemá vliv na 

památkovou hodnotu stavby a ani na technologickou stránku celé akce. Památková péče tuto změnu souhlasí. Změna 

nemá vliv na provozuschopnost objektu a plně zachovává památkovou hodnotu objektu.

SO-1-05   Východní a Jižní křídlo objektu

zařazení změny dle ZZVZ:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -8 611 850,04 Kč

21%DPH -1 808 488,51 Kč

celkem -10 420 338,55 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 4 486 366,18 Kč

21%DPH 942 136,90 Kč

celkem 5 428 503,08 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -4 125 483,86 Kč

21%DPH -866 351,61 Kč

celkem -4 991 835,47 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1 Položkový rozpočet

vícepráce

podpis zhotovitele:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

030

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Při provádění PD byl stav objektu znatelně lepší.  Některé části uvažované jako možné zachování není možné akceptovat z 

pohledu degradace a setrvání na původních návrzích by vyvolalo značné časové a finanční rozšíření a navýšení.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

§222 odst. 5,    Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce. 

vliv na termín dokončení:

Ano - 31.10.2023
jiné vlivy (na změnu PD apod.):

ano - Změna bude zanesena do DSPS

méněpráce

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti 

jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Podlahy

Neprováděné práce a nerealizované dodávky, případně náhrady v materiálech.

Předmět změny řeší změnu skladeb podlah a to především finálních vrstev. K tomuto dochází především z pozice urychlení 

pracovní činnosti v pozicích, kde je tato změna možná a akceptována památkovou péčí. V neposlední řade je změna 

zapříčiněna faktem, že je nutné - vzhledem k výrazným vícepracem spojených s mnohem složitější sanací statických 

poruch - přistoupit k částečnému zúžení stavebních prací a nahrazení časově a finančně vhodnějším. Změna nemá vliv na 

památkovou hodnotu stavby a ani na technologickou stránku celé akce. Památková péče tuto změnu souhlasí. Změna 

nemá vliv na provozuschopnost objektu a plně zachovává památkovou hodnotu objektu.

SO-1-05   Východní a Jižní křídlo objektu

zařazení změny dle ZZVZ:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

CHS-T PARDUBICE
.El J cLEN SKuDıNv ENrEıııA

ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.pr0jektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_O59/OOO4592 ČÍSIO ZL:
smlouva: Ze dne 13.1.2021 ˇ
objednáteı: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace, ICO: 75032333 030
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Podlahy

dotčené SO: SO-1-05 Východní a Jižní křídlo objektu

předmět Změny:
Neprovádéné práce a nerealizované dodávky, případně náhrady v materiálech.

zdůvodnění nezbytnosti Změny (požadavek OPP, technické duvody):
Předmět Změny řeší Změnu Skladeb podlah a to především finálních vrstev. K tomuto dochází především Z pozice urychlení
pracovní činnosti v pozicích, kde je tato Změna možná a akceptována památkovou péčí. V neposlední řade je Změna

poruch - přistoupit k částečnému Zúžení Stavebních prací a nahrazení časově a finančně vhodnějším. Změna nemá vliv na
památkovou hodnotu stavby a ani na technologickou stránku celé akce. Památková péče tuto Změnu Souhlasí. Změna
nemá vliv na provozuschopnost objektu a plně Zachovává památkovou hodnotu objektu.
zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Při provádění PD byl Stav Objektu Znatelně lepší. Některé části uvažované jako možné Zachování není možné akceptovat Z
pohledu degradace a Setrvání na původních návrzích by vyvolalo Značné časové a finanční rozšíření a navýšení.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nelze Oddělit a Samostatně Zadat dle § 222 Odst. 5, samostatné Zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti
jednotlivých Činnosti i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst. 5, Předpokládá Se, Že Změna generuje další Způsobilé méněpráce a vícepráce.

Záporná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL méněpráce
cena: bez DPH -8 611 850,04 Kč

21%DPH -1 808 488,51 Kč

celkem -10 420 338,55 Kč
Kladná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 4 486 366,18 Kč
21%DPH 942 136,90 Kč

celkem 5 428 503,08 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -4 125 483,86 Kč

21%DPH -866 351,61 Kč

celkem -4 991 835,47 Kč
vliv na termín dokončení:
Ano - 31.10.2023
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
ano - Změna bude Zanesena do DSPS
podpis zhotovitele: Datum

přÍIOhy: Název přílohy
příloha Č.1 Položkový rozpočet
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ZMĚNOVÝ LısT
NPÚ, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg,č.pmjektuz 02063.33/00/16_059/0004592 ćíslo ŽL:
smlouva: ze dne 13.1.2021
øhjeónaıeız Náføønı památkový ústav, Sıáıni prispèvhnvá organizace, ıcoz 75032338 03o
zhotovitel; Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Podlahy

podpis zhotovitele: 03mm

06.06.2023
Zhoto

vyjádření AD: Datum
Se změnou Souhlasi a na Zákla
upřesněn tak, aby reflektoval Zji

06.06.2023
za AD:

vyjádření TDS: Datum
TDS Zkompletoval tuto Změnu (

|péče na kontrolních dnech a se
06.06.2023

za TDS:

vyjádření objednatele: Datum
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a

06062023
za objednatele:

vyjádření orgánů památkové Datum
Změna nevyžaduje nové Závazné stanov

06062023
za KÚ LK, oPP:
další vyjádření: Datum

69/4/a



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Podlahy

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -8 611 850,04

Vícepráce 4 486 366,18

Celkem   -4 125 483,86

REKAPITULACE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Podlahy

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -8 611 850,04

Vícepráce 4 486 366,18

Celkem   -4 125 483,86

REKAPITULACEREKAPITU LACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Podlahy

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

Méněpráce -8 611 850,04

Vícepráce 4 486 366,18

Celkem -4125 483,86



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Podlahy

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

-8 611 850,04
HSV Práce a dodávky HSV -8 611 850,04
SP 01 Dubové špalíky -1 641 311,10

1

636511221D

T

Dlažba z dubových špalíků do 100x100x100 mm 

do pískového lože tl. 35 mm - horní hrany 

zabroušené, vakuová impregnace

m2 -382,590 4 290,00 -1 641 311,10

SOD ZV SP01/1

SP 02 Fošny -666 611,60

2
762523108

Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz - 

čistá podlaha
m2 -491,550 213,00 -104 700,15

SOD ZV SP02/1

3
61189990DT Fošny podlahové smrk  tl. 20 mm m2 -516,128 365,00 -188 386,54

SOD ZV SP02/2

4
762521108

Položení podlahy z hrubých fošen na sraz - hrubá 

podlaha
m2 -491,550 185,10 -90 985,91

SOD ZV SP02/3

5
60511135DT Fošny P+D tl. 30 mm m2 -15,484 9 800,00 -151 741,49

SOD ZV SP02/4

6
762526130

Položení polštáře pod podlahy při osové 

vzdálenosti 100 cm
m2 -491,550 155,80 -76 583,49

SOD ZV SP02/5

7
60512001

Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 - 

polštáře 130x80 mm po 1000 mm
m3 -5,368 10 100,00 -54 214,03

SOD ZV SP02/6

SP 04 Půdovky na terénu -76 886,70

8
X2

Dlažba cihelná ruční Nebužely/Aubrecht - rozměr 

200x200x30 mm - 25 ks/m2
m2 -33,429 2 300,00 -76 886,70

SOD ZV SP04/2

SP 05 Kamenné desky -241 182,00

9
X1

Kamenná masivní deska, formát 600x1200mm, tl. 

100 mm - doplnění v rozsahu 50%
m2 -66,995 3 600,00 -241 182,00

SOD ZV SP05/2

SP 07 Kamenné desky -1 472 962,00

10

772521140

Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a 

dlaždic do malty tl do 30 mm - spárování 

vápennou maltou

m2 -550,640 1 080,00 -594 691,20

SOD ZV SP07/1

11
58381903

Deska dlažební, pískovec - rozměr 300x300x30 

mm
m2 -605,704 1 450,00 -878 270,80

SOD ZV SP07/2

SP 08 Vídeňské čtverce -3 915 039,92

12

775526250D

T

Montáž podlahy masivní parketové lepené z 

tabulí přes 500x500 mm
m2 -579,920 1 691,00 -980 644,72

SOD ZV SP08/1
SOD -778,97

m.č. 05-2-15; 38,93 38,93

m.č. 05-2-16; 39,8 39,8

m.č. 05-2-17; 39,38 39,38

m.č. 05-2-18; 41,45 41,45

m.č. 05-2-19; 39,49 39,49

Součet -579,92

13
X3 Vídeňské čtverce 600x600x25 mm, dub m2 -637,912 4 600,00 -2 934 395,20

SOD ZV SP08/2
SOD -856,867

m.č. 05-2-15; 38,93 +10% 42,823

m.č. 05-2-16; 39,8 +10% 43,78

m.č. 05-2-17; 39,38 +10% 43,318

m.č. 05-2-18; 41,45 +10% 45,595

m.č. 05-2-19; 39,49 +10% 43,439

Součet -637,912

SP 09 Půdovky na klenbách -340 715,10

14
X2

Dlažba cihelná ruční Nebužely/Aubrecht - rozměr 

200x200x30 mm - 25 ks/m2
m2 -148,137 2 300,00 -340 715,10

SOD ZV SP09/2

099 Přesun hmot HSV -257 141,62

15
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -233,765 1 100,00 -257 141,62

SOD ZV 099/1

Celkem   
-8 611 850,04

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

MÉNĚPRÁCE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Podlahy

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

-8 611 850,04
HSV Práce a dodávky HSV -8 611 850,04
SP 01 Dubové špalíky -1 641 311,10

1

636511221D

T

Dlažba z dubových špalíků do 100x100x100 mm 

do pískového lože tl. 35 mm - horní hrany 

zabroušené, vakuová impregnace

m2 -382,590 4 290,00 -1 641 311,10

SOD ZV SP01/1

SP 02 Fošny -666 611,60

2
762523108

Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz - 

čistá podlaha
m2 -491,550 213,00 -104 700,15

SOD ZV SP02/1

3
61189990DT Fošny podlahové smrk  tl. 20 mm m2 -516,128 365,00 -188 386,54

SOD ZV SP02/2

4
762521108

Položení podlahy z hrubých fošen na sraz - hrubá 

podlaha
m2 -491,550 185,10 -90 985,91

SOD ZV SP02/3

5
60511135DT Fošny P+D tl. 30 mm m2 -15,484 9 800,00 -151 741,49

SOD ZV SP02/4

6
762526130

Položení polštáře pod podlahy při osové 

vzdálenosti 100 cm
m2 -491,550 155,80 -76 583,49

SOD ZV SP02/5

7
60512001

Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 - 

polštáře 130x80 mm po 1000 mm
m3 -5,368 10 100,00 -54 214,03

SOD ZV SP02/6

SP 04 Půdovky na terénu -76 886,70

8
X2

Dlažba cihelná ruční Nebužely/Aubrecht - rozměr 

200x200x30 mm - 25 ks/m2
m2 -33,429 2 300,00 -76 886,70

SOD ZV SP04/2

SP 05 Kamenné desky -241 182,00

9
X1

Kamenná masivní deska, formát 600x1200mm, tl. 

100 mm - doplnění v rozsahu 50%
m2 -66,995 3 600,00 -241 182,00

SOD ZV SP05/2

SP 07 Kamenné desky -1 472 962,00

10

772521140

Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a 

dlaždic do malty tl do 30 mm - spárování 

vápennou maltou

m2 -550,640 1 080,00 -594 691,20

SOD ZV SP07/1

11
58381903

Deska dlažební, pískovec - rozměr 300x300x30 

mm
m2 -605,704 1 450,00 -878 270,80

SOD ZV SP07/2

SP 08 Vídeňské čtverce -3 915 039,92

12

775526250D

T

Montáž podlahy masivní parketové lepené z 

tabulí přes 500x500 mm
m2 -579,920 1 691,00 -980 644,72

SOD ZV SP08/1
SOD -778,97

m.č. 05-2-15; 38,93 38,93

m.č. 05-2-16; 39,8 39,8

m.č. 05-2-17; 39,38 39,38

m.č. 05-2-18; 41,45 41,45

m.č. 05-2-19; 39,49 39,49

Součet -579,92

13
X3 Vídeňské čtverce 600x600x25 mm, dub m2 -637,912 4 600,00 -2 934 395,20

SOD ZV SP08/2
SOD -856,867

m.č. 05-2-15; 38,93 +10% 42,823

m.č. 05-2-16; 39,8 +10% 43,78

m.č. 05-2-17; 39,38 +10% 43,318

m.č. 05-2-18; 41,45 +10% 45,595

m.č. 05-2-19; 39,49 +10% 43,439

Součet -637,912

SP 09 Půdovky na klenbách -340 715,10

14
X2

Dlažba cihelná ruční Nebužely/Aubrecht - rozměr 

200x200x30 mm - 25 ks/m2
m2 -148,137 2 300,00 -340 715,10

SOD ZV SP09/2

099 Přesun hmot HSV -257 141,62

15
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -233,765 1 100,00 -257 141,62

SOD ZV 099/1

Celkem   
-8 611 850,04

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

MÉNĚPRÁCENázev:

ROZPočET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Podlahy

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, ICO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

MÉNĚPRÁCE

Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

Č. Kód položky Popis MJ Mnozstv' . Cena , Cena celkem Cenová Soustava
celkem Jednotková

Náklady soupisu celkem -8 611 850.04
HSV Práce a dodávky HSV -8 611 850,04
SP 01 DubOVé Špalíky -1 641 311,10
636511221D Dlažba Z dubových špalikü do 100x100x100 mm
T do pískového lože tl. 35 mm - horní hrany m2 -382,590 4 290,00 -1 641 311,10

1 zabroušené, vakuová impregnace SOD ZV SP01/1
SP 02 FOŠny -666 611,60

Položení podlahy Z hoblovaných fošen na Sraz -
762523108 v, , 2 -491,550 213,00 -104 700,152 oısla podlaha "1 SOD zv SP02/1

3 6118999ODT FoSny podlahove Smrk tl. 20 mm m2 -516,128 365,00 -188 386,54 SOD ZV SP02/2

Položení podlahy Z hrubých fošen na Sraz - hrubá
762521108 2 -491 550 185 10 -90 985 914 podlaha "1 l l l SOD zv SP02/3

5 60511135DT FoSny P+D tl. 30 mm m2 -15,484 9 800,00 -151 741,49 SOD ZV SP02/4

Položení polštáře pod podlahy při Osové _ _
6 762526130 Vzdálenostı, 100 cm m2 491,550 155,80 76 583,49 SOD ZV SP02/5

Řezivo jehličnaté hranol jakost l do 120 cm2 -
7 60512001 polšlářo 130x80 mm po 1000 mm "15 5'500 10100100 54 214705 SOD zv SP02/6

SP 04 Půdovky na terénu -76 886,70
Dlažba cihelná ruční Nebužely/Aubrecht - rozměr

8 X2 200x200x30 mm - 25 KS/rnz "12 55429 2 500100 70 800770 SOD zv SPO4/2
SP 05 Kamenné desky -241 182,00

Kamenná masivní deska, formát 600x1200mm, tl.
9 X1 100 mm - doplnění v rozsahu 50% m2 661995 3 600100 241 182100 SOD ZV SP05/2

SP 07 Kamenné desky -1 472 962,00
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a

772521140 dlaždic do malty tl do 30 mm - spárování m2 -550,640 1 080,00 -594 691,20
10 vápennou maltou SOD ZV SP07/1

Deska dlažební, pískovec - rozměr 300x300X3O
11 58381903 mm m2 605,704 1 450,00 878 270,80 SOD ZV SPO7/2

SP 08 Vídeňské čtverce -3 915 039,92
775526250D Montáž podlahy masivni parketové lepené z _ _

12 T lapoll přes 500x500 mm "12 572920 1 091100 980 044772 SOD zv SP08/1
SOD - 7 7 8, 97
m.Č. 05-2-l5; 38,93 38,93

m.Č. 05-2-l6; 39,8 39,8

m.Č. 05-2-17; 39,38 39,38

m.Č. 05-2-18; 4l,45 41,43

m.Č. 05-2-l9; 39,49 39,49

SOuČet -579, 92

13 X3 Vıdenske ctverce 600x600x25 mm, dub m2 -637,912 4 600,00 -2 934 395,20 SOD ZV SP08/2

SOD -856,857

m.Č. 05-2-l5; 38,93 +lOÍ 42,823

m.Č. 05-2-l6; 39,8 +l0ì 43,78

m.Č. 05-2-17; 39,38 +lOÍ 43,328

m.Č. 05-2-l8; 41,45 +lOÍ 45,595

m.Č. 05-2-l9; 39,49 +lOÍ 43,439

SOuČet -637,9^2

SP 09 Půdovky na klenbách -340 715,10
Dlažba cihelná ruční Nebužely/Aubrecht - rozměr

14 X2 200x200x30 mm - 25 KS/rnz "12 140157 2 500100 540 715710 SOD zv SP09/2
099 Přesun hmot HSV -257 141,62

15 998018002 Presun hmot rucnı pro budovy v do 12 m t -233,765 1 100,00 -257 141,62 SOD ZV 099/1

Celkem
-8 611 850,04



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Podlahy

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

4 486 366,18
HSV Práce a dodávky HSV 4 486 366,18
B_960 Odtěžení zeminy pro podlahy 1.NP 459 485,80

1

131303101D

T

Odkopávky ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 4 - s naložením výkopku 

na dopravní prostředek

m3 244,148 1 060,00 258 796,35

SOD ZV B_960/1
SOD; počítá s odkopáním 15 cm 

Malá konírna - h.h. zákl. patky 60 cm 

312,46*(0,6-0,15) 140,607

Velká konírna - h.h. zákl. patky 30 cm 

690,27*(0,3-0,15) 103,5405

Suma 244,1475

2
162201211

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 

4 stavebním kolečkem do 10 m
m3 244,148 87,00 21 240,83

SOD ZV B_960/4

3

162201219

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 

horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m - 

celkem 50 m

m3 244,148 80,00 19 531,80

SOD ZV B_960/5

4
162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - výkopek
m3 244,148 230,00 56 153,93

SOD ZV B_960/6

5

162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - výkopek - předpoklad celkem do 

28km (2x 14km)

m3 6 836,144 5,00 34 180,72

SOD ZV B_960/7
244,148*28 6836,144

6
171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 244,148 15,00 3 662,21

SOD ZV B_960/8

7
171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t 439,466 150,00 65 919,96

SOD ZV B_960/9
244,148*1,8 439,4664

SP 01 Dubové špalíky 591 178,07

8

636211111D

T

Dlažba z cihel pálených dl 290/140/65 mm 

naplocho do lože MV tl. 30mm - spárování 

vápennou maltou

m2 382,590 1 250,00 478 237,50

SOD ZV SP03/1

9
635111141

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s 

udusáním - tl. 100 mm
m2 38,259 1 210,00 46 293,39

SOD ZV SP03/2
382,59*0,1

10
635111142

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 

udusáním - tl. 130 mm
m2 49,737 1 340,00 66 647,18

SOD ZV SP03/3
382,59*0,13

SP 02 Fošny 661 963,68

11

636211111D

T

Dlažba z cihel pálených dl 290/140/65 mm 

naplocho do lože MV tl. 30mm - spárování 

vápennou maltou

m2 428,400 1 250,00 535 500,00

SOD ZV SP03/1
((26,25+57,75)*3,4)*0,5 - doplnění v 142,8

(26,25+57,75)*3,4 - dopln ění ve 100% 285,6

Suma 428,4

12
635111141

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s 

udusáním - tl. 100 mm
m3 42,840 1 210,00 51 836,40

SOD ZV SP03/2
428,4*0,1 42,84

13
635111142

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 

udusáním - tl. 130 mm
m3 55,692 1 340,00 74 627,28

SOD ZV SP03/3
428,4*0,13 55,692

SP 04 Půdovky na terénu 56 829,30
14 R001 Cihelná dlažba HELUZ 200x200x30 m2 33,429 1 700,00 56 829,30 Ceník HELUZ 2022

SP 05 Kamenné desky 58 550,28

15
98522101R

Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z 

tvrdých kamenů kladených do malty
m3 11,724 2 497,00 29 275,14

Odvozeno z URS
kamenná dlažba o tloušťce 150-200 mm

m.č. 05-1-05; 66,995*0,175 11,72413

16
985222111

Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním 

- 20% z celkového objemu
m3 11,724 2 497,00 29 275,14

SOD ZV 00908/3

SP 07 Kamenné desky 1 539 038,80

17
771531007

Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do 

malty do 25 ks/m2
m2 550,640 925,00 509 342,00

SOD ZV SP04/1

18 R001 Cihelná dlažba HELUZ 200x200x30 m2 605,704 1 700,00 1 029 696,80 Ceník HELUZ 2022

SP 08 Vídeňské čtverce 381 466,53
19 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 27,070 2 050,00 55 493,50 URS 2022/2

20

783948213

Lakovací dvojnásobný polyuretanový 

rozpouštědlový transparentní nátěr dřevěné 

podlahy

m2 637,912 511,00 325 973,03

URS 2022/2

SP 09 Půdovky na klenbách 56 829,30
21 R001 Cihelná dlažba HELUZ 200x200x30 m2 33,429 1 700,00 56 829,30 Ceník HELUZ 2022

099 Přesun hmot HSV 588 563,75

22
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 535,058 1 100,00 588 563,75

SOD ZV 099/1

0991 Přesun suti 92 460,67

23
997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m ručně
t 23,448 1 400,00 32 827,55

SOD ZV 0991/1

24
997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 23,448 360,00 8 441,37

SOD ZV 0991/2

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

VÍCEPRÁCE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Podlahy

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

4 486 366,18
HSV Práce a dodávky HSV 4 486 366,18
B_960 Odtěžení zeminy pro podlahy 1.NP 459 485,80

1

131303101D

T

Odkopávky ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 4 - s naložením výkopku 

na dopravní prostředek

m3 244,148 1 060,00 258 796,35

SOD ZV B_960/1
SOD; počítá s odkopáním 15 cm 

Malá konírna - h.h. zákl. patky 60 cm 

312,46*(0,6-0,15) 140,607

Velká konírna - h.h. zákl. patky 30 cm 

690,27*(0,3-0,15) 103,5405

Suma 244,1475

2
162201211

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 

4 stavebním kolečkem do 10 m
m3 244,148 87,00 21 240,83

SOD ZV B_960/4

3

162201219

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 

horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m - 

celkem 50 m

m3 244,148 80,00 19 531,80

SOD ZV B_960/5

4
162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - výkopek
m3 244,148 230,00 56 153,93

SOD ZV B_960/6

5

162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - výkopek - předpoklad celkem do 

28km (2x 14km)

m3 6 836,144 5,00 34 180,72

SOD ZV B_960/7
244,148*28 6836,144

6
171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 244,148 15,00 3 662,21

SOD ZV B_960/8

7
171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t 439,466 150,00 65 919,96

SOD ZV B_960/9
244,148*1,8 439,4664

SP 01 Dubové špalíky 591 178,07

8

636211111D

T

Dlažba z cihel pálených dl 290/140/65 mm 

naplocho do lože MV tl. 30mm - spárování 

vápennou maltou

m2 382,590 1 250,00 478 237,50

SOD ZV SP03/1

9
635111141

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s 

udusáním - tl. 100 mm
m2 38,259 1 210,00 46 293,39

SOD ZV SP03/2
382,59*0,1

10
635111142

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 

udusáním - tl. 130 mm
m2 49,737 1 340,00 66 647,18

SOD ZV SP03/3
382,59*0,13

SP 02 Fošny 661 963,68

11

636211111D

T

Dlažba z cihel pálených dl 290/140/65 mm 

naplocho do lože MV tl. 30mm - spárování 

vápennou maltou

m2 428,400 1 250,00 535 500,00

SOD ZV SP03/1
((26,25+57,75)*3,4)*0,5 - doplnění v 142,8

(26,25+57,75)*3,4 - dopln ění ve 100% 285,6

Suma 428,4

12
635111141

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s 

udusáním - tl. 100 mm
m3 42,840 1 210,00 51 836,40

SOD ZV SP03/2
428,4*0,1 42,84

13
635111142

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 

udusáním - tl. 130 mm
m3 55,692 1 340,00 74 627,28

SOD ZV SP03/3
428,4*0,13 55,692

SP 04 Půdovky na terénu 56 829,30
14 R001 Cihelná dlažba HELUZ 200x200x30 m2 33,429 1 700,00 56 829,30 Ceník HELUZ 2022

SP 05 Kamenné desky 58 550,28

15
98522101R

Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z 

tvrdých kamenů kladených do malty
m3 11,724 2 497,00 29 275,14

Odvozeno z URS
kamenná dlažba o tloušťce 150-200 mm

m.č. 05-1-05; 66,995*0,175 11,72413

16
985222111

Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním 

- 20% z celkového objemu
m3 11,724 2 497,00 29 275,14

SOD ZV 00908/3

SP 07 Kamenné desky 1 539 038,80

17
771531007

Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do 

malty do 25 ks/m2
m2 550,640 925,00 509 342,00

SOD ZV SP04/1

18 R001 Cihelná dlažba HELUZ 200x200x30 m2 605,704 1 700,00 1 029 696,80 Ceník HELUZ 2022

SP 08 Vídeňské čtverce 381 466,53
19 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 27,070 2 050,00 55 493,50 URS 2022/2

20

783948213

Lakovací dvojnásobný polyuretanový 

rozpouštědlový transparentní nátěr dřevěné 

podlahy

m2 637,912 511,00 325 973,03

URS 2022/2

SP 09 Půdovky na klenbách 56 829,30
21 R001 Cihelná dlažba HELUZ 200x200x30 m2 33,429 1 700,00 56 829,30 Ceník HELUZ 2022

099 Přesun hmot HSV 588 563,75

22
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 535,058 1 100,00 588 563,75

SOD ZV 099/1

0991 Přesun suti 92 460,67

23
997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m ručně
t 23,448 1 400,00 32 827,55

SOD ZV 0991/1

24
997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 23,448 360,00 8 441,37

SOD ZV 0991/2

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

VÍCEPRÁCE

ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora vícEPRÁcE
Název: Podlahy

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

Č. Kód položky Popis MJ Mnozstv' . Cena . Cena celkem Cenová Soustavacelkem Jednotková

Náklady soupisu celkem 4 486 366.18
HSV Práce a dodávky HSV 4 486 366,18
B 960 Odtěžení zeminy pro podlahy 1.NP 459 485,80
131303101D Odkopavky ručním nebo pneum nářadím v
T Soudržných horninách tř, 4 - s naložením výkopku m3 244,148 1 060,00 258 796,35

1 na dopravní prostředek SOD ZV B 960/1

Cll'i

Vodorovné přemístění výkopku Z horniny tř. 1 až
2 167701211 4 Slavebnim kolečkem do 10 m m3 Z411“ 87`°° 71 240,83 SOD Zv B 960/4

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku Z
162201219 horniny tř. 1 až 4 Stavebním kolečkem ZKD 10 m - m3 244,148 80,00 19 531,80

3 celkem 50 m SOD ZV B 960/5
Vodorovné přemístění do 10000 m

4 162701105 výkopku/Sypanı'ny Z horniny tř. 1 až 4 - výkopek m9 244'148 230'00 56 153993 SOD ZV B 960/6
Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/Sypanı'ny Z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m

162701109 přes 10000 m - výkopek - předpoklad celkem do m9 6 936'144 5'00 34 190972
5 28km (2x14km) SOD ZV B 960/7

i;4„±8*:8 01,144

6 171201201 UloZenı Sypaniny na Skladky m3 244,148 15,00 3 662,21 SOD ZV B 960/8

Poplatek Za uložení odpadu Ze Sypaniny na, , , 43 ,466 150,00 65 1 , 67 171201211 Skladce (Skladkovné) t 9 9 9 9 SOD ZV B 96019iè-l„±ì*„8 x'ì;
SP 01 Dubové špalíky 591 178,07
636211111D Dlažba Z cihel pálených dl 290/140/65 mm
T naplocho do lože MV tl, 30mm - sparování m2 382,590 1 250,00 478 237,50

8 vapennou maltou SOD ZV SPO3/1
Násyp pod podlahy Z hrubého kameniva 8-16 S9 635111141 udusáním _ tl. 100 mm m2 38,259 1210,00 46 293,39 50D zv sPOs/z
, L <O, L
Násyp pod podlahy Z hrubého kameniva 16-32 S

|10|635111142 udusáním _ tl. 130 mm m2 49,737 1 340,00 66 647,18 soD ZV sP03/3

SP 02 661 963,68
636211111D Dlažba Z cihel pálených dl 290/140/65 mm
T naplocho do lože MV tl, 30mm - sparování m2 428,400 1 250,00 535 500,00

11 vapennou maltou SOD ZV SPO3/1
1 25+5","5)<3,±,l*` '/ "
(2 Z '

Násyp pod podlahy Z hrubého kameniva 8-16 S
|12|635111141 udusáním _ tl. 100 mm m3 42,840 1 210,00 51 836,40 soD ZV sP03/2

429,4*ì„ 42,84
Násyp pod podlahy Z hrubého kameniva 16-32 S

|13|635111142 udusáním _ tl. 130 mm m3 55,692 1 340,00 74 627,28 soD ZV sP03/3

428,4*ì„3 l, V,
SP 04 Půdovky na terénu 56 829,30

| 14|R001 [cihelna dlažba HELUZ 200×200x30 | m2 | 33,429I 1 700,00I 56 829,301 Ceník HELUZ 2022|
SP 05 Kamenné desky 58 550,28

Demontáž dlažby Z kamene k dalšímu použití Z, .l , 11,724 24 7,00 2 275,14
I 15I98522101R tvrdych kamenu kladenych do malty I m9 I I 9 I 9 I OdvoZeno Z URSI

ž; ,na il ,š ,Í ýZO a
m.4 05-ý ı'ř ,Lfilfzifl
Sbíraní a třídění kamene ručně Ze Suti s očištëním

11724 24700 2 27514I 18I985ZZZ111 I- 20% z celkøvèhø objemu I m3 I ' I 9 ' I 9 y I SOD Zv 00908/3I
SP 07 Kamenné desky 1 539 038,80

Montáž podlahy Z cihelných dlaždic kladením do
550 640 25 00 50 342 0017 771531007 malty do 25 kS/mz m2 ' 9 ' 9 y sOD Zv sPO4/1

18 R001 Cihelna dlažba HELUZ 200×200X30 m2 605,704 1 700,00 1 029 696,80 Ceník HELUZ 2022
SP 08 Vídeňské čtverce 381 466,53

19 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve Staveništní dílně m3 27,070 2 050,00 55 493,50 URS 2022/2
Lakovací dvojnásobný polyuretanový

783948213 roZpouštědlový transparentní nátěr dřevěné m2 637,912 511,00 325 973,03
20 podlahy URS 2022/2

SP 09 Půdovky na klenbách 56 829,30
|21|R001 [cihelna dlažba HELUZ 200×200x30 | m2 I 33,429I 1 700,001 56 829,301 Ceník HELUZ 2022|

099 Přesun hmot HSV 588 563,75
IZZ|998018002 Presun hmot rucnı pro budovy v do 12 m I t I 535,058' 1 100,00' 588 563,75' SOD ZV 099“

0991 Přesun suti 92 460,67
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

23 997013213 hmot pro budovy v do 12 m ručně t 23'448 1 400'00 32 927955 SOD ZV 0991/1

24 997211211 Svisla doprava vybouranych hmot na v 3,5 m t 23,448 360,00 8 441,37 30D ZV 0991/2



25
997211612

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
t 23,448 482,90 11 323,16

SOD ZV 0991/3

26
997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 

bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 23,448 112,20 2 630,89

SOD ZV 0991/4

27

997006519

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem 

do 28km (2x 14km)

t 656,551 13,86 9 099,80

SOD ZV 0991/5
23,448*28 656,55

28
997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné)
t 23,448 1 200,00 28 137,90

SOD ZV 0991/7

Celkem   
4 486 366,18

25
997211612

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
t 23,448 482,90 11 323,16

SOD ZV 0991/3

26
997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 

bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 23,448 112,20 2 630,89

SOD ZV 0991/4

27

997006519

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem 

do 28km (2x 14km)

t 656,551 13,86 9 099,80

SOD ZV 0991/5
23,448*28 656,55

28
997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné)
t 23,448 1 200,00 28 137,90

SOD ZV 0991/7

Celkem   
4 486 366,18

Nakládání vybouraných hmot na dopravní
25 997211612 prostředky pro vodorovnou dopravu 23'448 482'90 11 323,16 SOD ZV 0991/3

Vodorovne přemístění Sutı' a vybouraných hmot
26 997002511 bez naložení ale Se Složením a urovnáním do 1 km 23'448 112'20 Z 630,89 SOD ZV 0991/4

Příplatek k vodorovnemu přemístění Sutí na
997006519 Skladku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem 656,551 13,86 9 099,80

27 do Z8km (2x14km) SOD ZV 0991/5
Ĺ 3, é -1 8 ` Z Ě Í

Poplatek Za uložení Stavebního odpadu na Skládce
7013831 , , 23,448 1 200,00 28137,90|28|99 (Skladkøvne) I I sOD Zv 0991/7

4 486 366,18Celkem



reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

############

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -132 491,65 Kč

21%DPH -27 823,25 Kč

celkem -160 314,89 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 1 037 562,85 Kč

21%DPH 217 888,20 Kč

celkem 1 255 451,05 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 905 071,20 Kč

21%DPH 190 064,95 Kč

celkem 1 095 136,16 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1 Položkový rozpočet

vícepráce

podpis zhotovitele:

vliv na termín dokončení:
změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla, ale vyvolá změnu harmonogramu stavby

ZMĚNOVÝ LIST

SO-1-05   Východní křídlo objektu

předmět změny:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

031

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

§222 odst. 4,    Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce. 

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
nemá vliv na změnu PD

Klenby

zařazení změny dle ZZVZ:

Stav kleneb ve východním křídle byl oproti předpokladu v PD výrazně horší a postupná degradace zapříčinila staticky 

neudržitelný stav konstrukcí. Toto si vyžádalo celoplošné přezdění uvedených částí stavby - kleneb.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k 

provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Narovnání výměr kleneb. Výměry kleneb narovnány a doplněny o nutnost provedení dřevěných ramenátů a 

zohlednění propočtů zakřivení klenebných polí.

Stav kleneb ve východním křídle byl oproti předpokladu výrazně horší a výměry z rozpočtu nestačily na pokrytí jejich 

opravy. Změna je vyvolána nezbytností dokončení realizace kleneb ve východním křídle bez které by nebylo možné 

dále pokračovat ve stavbě. Bez tohoto zásadního dílčího stavebního prvku by bylo staticky nemožné udržet stavbu 

pro další postup prací.

rozsah dodatečných  prací v % včetně předchozích změnových listů k smluvní hodnotě 
rozsah dodatečných  prací v % jednotlivého změnového listu k smluvní hodnotě díla:

méněpráce

reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

############

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -132 491,65 Kč

21%DPH -27 823,25 Kč

celkem -160 314,89 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 1 037 562,85 Kč

21%DPH 217 888,20 Kč

celkem 1 255 451,05 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 905 071,20 Kč

21%DPH 190 064,95 Kč

celkem 1 095 136,16 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1 Položkový rozpočet

vícepráce

podpis zhotovitele:

vliv na termín dokončení:
změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla, ale vyvolá změnu harmonogramu stavby

ZMĚNOVÝ LIST

SO-1-05   Východní křídlo objektu

předmět změny:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

031

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

§222 odst. 4,    Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce. 

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
nemá vliv na změnu PD

Klenby

zařazení změny dle ZZVZ:

Stav kleneb ve východním křídle byl oproti předpokladu v PD výrazně horší a postupná degradace zapříčinila staticky 

neudržitelný stav konstrukcí. Toto si vyžádalo celoplošné přezdění uvedených částí stavby - kleneb.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k 

provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Narovnání výměr kleneb. Výměry kleneb narovnány a doplněny o nutnost provedení dřevěných ramenátů a 

zohlednění propočtů zakřivení klenebných polí.

Stav kleneb ve východním křídle byl oproti předpokladu výrazně horší a výměry z rozpočtu nestačily na pokrytí jejich 

opravy. Změna je vyvolána nezbytností dokončení realizace kleneb ve východním křídle bez které by nebylo možné 

dále pokračovat ve stavbě. Bez tohoto zásadního dílčího stavebního prvku by bylo staticky nemožné udržet stavbu 

pro další postup prací.

rozsah dodatečných  prací v % včetně předchozích změnových listů k smluvní hodnotě 
rozsah dodatečných  prací v % jednotlivého změnového listu k smluvní hodnotě díla:

méněpráce

ı
ů CHaT PARDUBICE

l c'LEN SKUPINY ENTERIA

ZMĚNovÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/OOO4592 číslo ZL;
Smlouva: Ze dne 13.1.2021 ˇ
objednatel: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace, ICO: 75032333 031
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Klenby

dotčené SO: SO-1-05 Východní křídlo Objektu

předmět změny:
Narovnání výmér kleneb. Výměry kleneb narovnány a doplněny o nutnost provedení dřevěných ramenátů a
-ınhlnnlněnı' hrnnnnłfı -ıfll řiıınnı' I Innnhım'ınh nnl ı'
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Stav kleneb Ve východním křídle byl Oproti předpokladu výrazně horší a výměry Z rozpočtu nestačí/y na pokrytí jejich
Opravy. Změna je vyvolána nezbytnosti dokončení realizace kleneb ve východním křídle bez které by nebylo možné
dále pokračovat ve stavbě. Bez tohoto Zásadního dílčího Stavebního prvku by bylo staticky nemožné udržet stavbu
pro další postup prací.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Stav kleneb ve východním křídle byl oproti předpokladu v PD výrazně horší a postupná degradace Zapříčinila Staticky
neudržitelný Stav konstrukcí. Toto Si vyžádalo celoplošné přezdění uvedených částí Stavby - kleneb.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nelze oddělit a samostatně Zadat dle § 222 odst. 4, samostatné Zadání by bylo neekonomické a vzhledem k
provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst. 4, Předpokládá Se, Že Změna generuje další způsobilé měněpráce a vícepráce.

rozsah dodatečných Draci v % iednotlivého změnového listu k smluvní hodnotě díla:
rozsah dodatečných Draci v % včetně předchozích změnovvch listů k smluvní hodnotě

Záporná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL méněpráce

cena: bez DPH -132 491,65 Kč
21%DPH -27 823,25 Kč

celkem -160 314,89 Kč
Kladná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 1 037 562,85 Kč
21%DPH 217 888,20 Kč

celkem 1 255 451,05 Kč
celková bilance Záporně a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 905 071,20 Kč

21%DPH 190 064,95 Kč
celkem 1 095 136,16 Kč

vliv na termín dokončení:
Změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla, ale vyvolá Změnu harmonogramu stavby
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
nemá vliv na změnu PD
podpis zhotovitele: Datum

přílohy: Název přílohy
příloha Č.1 Položkový rozpočet
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ZMĚNOVÝ LIST

CHIT PARDUBDCE _ VH..

NPÚ. SZ záknpy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

reg.č.projektu: CZ.06.3,33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
Smlouva: Ze dne 13.1.2021
objednatelż Národní památkový ústav. Statni příspěvková organizace. IČO: ř5032333 031
zhotoviteli Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Klenby

podpis zhotovitele: 08mm
'

06.06.2023

vyjádření AD: Datum
Se Změnou Souhlasí a na základě uv
případě upřesněn tak. aby reflektoval

06.06.2023
za AD:
vyjádření TDS- Daťum
TDS Zkompletoval tuto změnu (Změn
památkové péče na kontrolních dnec

06.06.2023
za TDS:
vyjádřenl objednatele: Datum
Změna je nezbytná k dalšímu průběh

06.06.2023
za objednatele:
vyjádření orgánů památkové péče: Datum
Změna nevyžaduje nové závazné sta
navrženém postupu a změně.

06.06.2023
za KÚ LK, OPP:

Datumdalší vyjádření:

WW



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Klenby

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -132 491,65

Vícepráce 1 037 562,85

Celkem   905 071,20

REKAPITULACE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Klenby

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -132 491,65

Vícepráce 1 037 562,85

Celkem   905 071,20

REKAPITULACEREKAPITU LACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Klenby

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

Méněpráce -132 491,65

Vícepráce 1 037 562,85

Celkem 905 071,20



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název:    Klenby

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   Smetanová Kateřina
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava Orientace Přesun Suť

-132 491,65
HSV Práce a dodávky HSV -132 491,65
00907 Klenby -102 583,80

1

411244253D

T1

Nové klenby valené tl 290 mm z cihel dl 290 mm 

rozpětí do 2 m
m2 -11,600 2 178,00 -25 264,80

SOD ZV 00907/7

SOD ZV č.ř. 

459

2

411244253D

T2
Nové klenby křížové z cihel dl 290 mm m2 -35,500 2 178,00 -77 319,00

SOD ZV 00907/8

SOD ZV č.ř. 

460

099 Přesun hmot HSV -29 907,85

3
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -27,189 1 100,00 -29 907,85

SOD ZV 099/1

SOD ZV č.ř. 

543

Celkem   
-132 491,65

ROZPOČET  

MÉNĚPRÁCE

Náklady soupisu celkem

Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název:    Klenby

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   Smetanová Kateřina
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava Orientace Přesun Suť

-132 491,65
HSV Práce a dodávky HSV -132 491,65
00907 Klenby -102 583,80

1

411244253D

T1

Nové klenby valené tl 290 mm z cihel dl 290 mm 

rozpětí do 2 m
m2 -11,600 2 178,00 -25 264,80

SOD ZV 00907/7

SOD ZV č.ř. 

459

2

411244253D

T2
Nové klenby křížové z cihel dl 290 mm m2 -35,500 2 178,00 -77 319,00

SOD ZV 00907/8

SOD ZV č.ř. 

460

099 Přesun hmot HSV -29 907,85

3
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -27,189 1 100,00 -29 907,85

SOD ZV 099/1

SOD ZV č.ř. 

543

Celkem   
-132 491,65

ROZPOČET  

MÉNĚPRÁCE

Náklady soupisu celkem

ROZPoćET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Klenby

Obiednatel: Národní památkový ústav, Sta'tní příspěvková Organizace, IČO: 75032333

MÉNĚPRÄCE

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT › Za'mek Zákupy Zpracoval: Smetanová Kateřina
Misto: Za'kupy Datum:

Č. Kód položky Popis MJ Mnozslv' . Cena , Cena celkem Cenová Soustava Orientace Přesun Suť
celkem Jednotkova

Náklady soupisu celkem -132 491.65
HSV Práce a dodávky HSV -132 491,65
00907 KIeI'Iby -102 583,80
411244253D Noveˇk'lenby valene tl 290 mm Z cihel dl 290 mm m2 41'600 217800 15 26430 SOD ZV <3_r_

1 T1 roZpetr do Z rn SOD ZV 00907/7 459
411244253D , W , SOD ZV č.ř.

' ›35,500 2178,00 ›77 319,002 T2 Nove klenby krizove Z cıhel dl 290 mm mZ SOD ZV 00907/8 460

099 Přesun hmot HSV -29 907.85
UL) c.r.

I 3 '998018002 'Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m I t I ›27,1B9| 1 100,00' ›29 907,85 SOD ZV 099/1 543

-132 491,65Celkem



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Klenby

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 037 562,85
HSV Práce a dodávky HSV 1 037 562,85
00907 Klenby 699 400,04

1

963031439D

T

Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 

450 mm - materiál bude použit k opětovnému 

vyzdívání

m2 58,750 315,70 18 547,38

SOD ZV 00907/2

2
985222101 Sbírání a třídění cihel ručně ze suti s očištěním m3 13,219 2 266,00 29 953,69

SOD ZV 00907/3
58,75*(0,15+0,3)/2 13,21875

3

411244283D

T

Zdění kleneb tl 290 mm z cihel dl 290 mm rozpětí 

přes 2 m - z původního bouraného materiálu
m2 58,750 1 804,00 105 985,00

SOD ZV 00907/4

4
59610020

Cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P40 - 

doplněný materiál v rozsahu 80%

tis 

kus
17,026 9 009,00 153 384,98

SOD ZV 00907/5

5
411353103

Zřízení bednění stropů klenbových tvaru vrchlíku 

tl přes 5 do 25 cm
m2 293,500 1 160,00 340 460,00

URS 2022/2
235+58,5 293,5

6
411353104

Odstranění bednění stropů klenbových tvaru 

vrchlíku tl přes 5 do 25 cm
m2 293,500 174,00 51 069,00

URS 2022/2

0094 Lešení 9 294,17

7

949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

m2 185,883 50,00 9 294,17

SOD ZV 0094/4

099 Přesun hmot HSV 134 967,69

8
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 122,698 1 100,00 134 967,69 SOD ZV 099/1

0991 Přesun suti 193 900,95

9
997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m ručně
t 49,174 1 400,00 68 843,25

SOD ZV 0991/1

10
997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 49,174 360,00 17 702,55

SOD ZV 0991/2

11
997211612

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
t 49,174 482,90 23 746,00

SOD ZV 0991/3

12
997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 

bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 49,174 112,20 5 517,29

SOD ZV 0991/4

13

997006519

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem 

do 28km (2x 14km)

t 1 376,865 13,86 19 083,35

SOD ZV 0991/5
49,17375*28 1376,87

14
997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné)
t 49,174 1 200,00 59 008,50

SOD ZV 0991/7

Celkem   
1 037 562,85

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

VÍCEPRÁCE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Klenby

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 037 562,85
HSV Práce a dodávky HSV 1 037 562,85
00907 Klenby 699 400,04

1

963031439D

T

Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 

450 mm - materiál bude použit k opětovnému 

vyzdívání

m2 58,750 315,70 18 547,38

SOD ZV 00907/2

2
985222101 Sbírání a třídění cihel ručně ze suti s očištěním m3 13,219 2 266,00 29 953,69

SOD ZV 00907/3
58,75*(0,15+0,3)/2 13,21875

3

411244283D

T

Zdění kleneb tl 290 mm z cihel dl 290 mm rozpětí 

přes 2 m - z původního bouraného materiálu
m2 58,750 1 804,00 105 985,00

SOD ZV 00907/4

4
59610020

Cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P40 - 

doplněný materiál v rozsahu 80%

tis 

kus
17,026 9 009,00 153 384,98

SOD ZV 00907/5

5
411353103

Zřízení bednění stropů klenbových tvaru vrchlíku 

tl přes 5 do 25 cm
m2 293,500 1 160,00 340 460,00

URS 2022/2
235+58,5 293,5

6
411353104

Odstranění bednění stropů klenbových tvaru 

vrchlíku tl přes 5 do 25 cm
m2 293,500 174,00 51 069,00

URS 2022/2

0094 Lešení 9 294,17

7

949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

m2 185,883 50,00 9 294,17

SOD ZV 0094/4

099 Přesun hmot HSV 134 967,69

8
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 122,698 1 100,00 134 967,69 SOD ZV 099/1

0991 Přesun suti 193 900,95

9
997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m ručně
t 49,174 1 400,00 68 843,25

SOD ZV 0991/1

10
997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 49,174 360,00 17 702,55

SOD ZV 0991/2

11
997211612

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
t 49,174 482,90 23 746,00

SOD ZV 0991/3

12
997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 

bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 49,174 112,20 5 517,29

SOD ZV 0991/4

13

997006519

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem 

do 28km (2x 14km)

t 1 376,865 13,86 19 083,35

SOD ZV 0991/5
49,17375*28 1376,87

14
997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné)
t 49,174 1 200,00 59 008,50

SOD ZV 0991/7

Celkem   
1 037 562,85

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

VÍCEPRÁCE

ROZPOCET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora, VÍCEPRÁCE
Nazev: Klenby

Objednatel: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

v , ˇ . Množství Cena ,
C. Kod polozky Popıs MJ . , Cena celkem Cenova soustava

celkem Jednotková

Náklady soupisu celkem 1 037 562.85
HSV Práce a dodávky HSV 1 037 562,85
00907 Klenby 699 400,04
963031439D Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do
T 450 mm - materiál bude použít k opětovnému m2 58,750 315,70 18 547,38

1 vyzdívání SOD ZV 00907/2

2 985222101 Sbıranı a trıdenı cıhel rucne Ze Sutı s ocıstenım m3 13,219 2 266,00 29 953,69 SOD ZV 00907/3

58,75*(O,15+O,3)/2 13,21875
411244283D Zdění kleneb tl 290 mm Z cihel dl 290 mm rozpětí

3 T přes 2 m - Z původního bouraného materiálu m2 587750 1 804700 105 985700 SOD ZV 00907/4
Cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P40 - tis

4 59610020 doplněný materiál v rozsahu 80% kus 177026 9 009700 153 384798 SOD ZV 00907/5
Zřízení bednění stropů klenbových tvaru vrchlíku5 411353103 tl přes 5 do 25 cm m2 293,500 1 160,00 340 460,00 URS 2022/2

235+58,5 293,5
Odstranění bednění Stropů klenbových tvaru

6 411353104 vrchlíku tl přes 5 do 25 cm m2 2937500 174700 51 069700 URS 2022/2
0094 Lešení 9 294,17

Lešení pomocné pro Objekty pozemních staveb S
949101111 lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 m2 185,883 50,00 9 294,17

7 kg/mZ SOD ZV 0094/4
099 Přesun hmot HSV 134 967,69

8 998018002 Presun hmot rucní pro budovy v do 12 m t 122,698 1 100,00 134 967,69 SOD ZV 099/1

0991 Přesun suti 193 900,95
Vnitrostaveništní doprava Suti a vybouraných

9 997013213 hmot pro budovy v do 12 m ručně t 497174 1 400700 68 843725 SOD ZV 0991/1
10 997211211 Svısla doprava vybouranych hmot na v 3,5 m t 49,174 360,00 17 702,55 SOD ZV 0991/2

Nakládání vybouraných hmot na dopravní
11 997211612 prostředky pro Vodorovnou dopravu t 497174 482790 23 746700 SOD ZV 0991/3

Vodorovné přemístění Suti a vybouraných hmot
12 997002511 bez naložení ale Se Složením a urovnáním do 1 km t 497174 112720 5 517729 SOD ZV 0991/4

Příplatek k Vodorovnému přemístění suti na
997006519 Skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem t 1 376,865 13,86 19 083,35

13 do 28km(2X14km) SOD ZV 0991/5
49,17375*28 13783“
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce997013831 , , t 49 174 1 200 00 59 008 50

14 (skladkovne) 7 7 7 SOD ZV 0991/7

Celkem 1 037 562,85



reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -2 258 140,27 Kč

21%DPH -474 209,46 Kč

celkem -2 732 349,73 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 331 623,76 Kč

21%DPH 69 640,99 Kč

celkem 401 264,75 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -1 926 516,51 Kč

21%DPH -404 568,47 Kč

celkem -2 331 084,98 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1 Položkový rozpočet

vícepráce

podpis zhotovitele:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

032

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Při provádění PD byl nastaven rozsáhlejší a náročnější postup povrchových úprav a k změně bylo přistoupena až při realizaci 

stavby. Změna reflektuje potřeby současného stavu.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

§222 odst. 5,    Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.

vliv na termín dokončení:
ano 31.10.2023
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
ano - Změna bude zanesena do DSPS

méněpráce

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti 

jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Zpevněné plochy - uznatelné

Změna v rozsahu a způsobu provedení zpevněných ploch.

Zúžení výměr provedení zpevněných ploch v okolí objektu SO-1-05.

Předmět změny řeší změnu technologie uprav zpevněných komunikací a to především p technologické stránce - nahrazení 

kamenných výdlažeb na komunikaci z panelů a zúžení ploch s výdlažbou z kamenů a mlatů. K tomuto dochází především z 

pozice urychlení pracovní činnosti, a vyhnutí se komplikovanému procesu výkopových prací v pozicích, kde toto koliduje s jinou 

činností na stavbě. V neposlední řade je změna zapříčiněna faktem, že je nutné - vzhledem k výrazným vícepracem spojených 

s mnohem složitější sanací statických poruch - přistoupit k částečnému zúžení stavebních prací a nahrazení časově a finančně 

vhodnějším. Změna je zapříčiněna i faktem, že je v areálu plánována další rozsáhlá obnova zbývající části rozsáhlého 

hospodářského dvora a tím by došlo k značnému poškození jediné přístupové komunikace na další staveniště. Záměna panelů 

za kamennou dlažbu je z tohoto pohledu nutná. Změna nemá vliv na památkovou hodnotu stavby a ani na technologickou 

stránku celé akce a ti i z pohledu kolaudace. Památková péče tuto změnu souhlasí z důvodu menšího poškození spodních 

vrstev s možnými archeologickými nálezy.

SO-1-08, SO-1-14

zařazení změny dle ZZVZ:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -2 258 140,27 Kč

21%DPH -474 209,46 Kč

celkem -2 732 349,73 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 331 623,76 Kč

21%DPH 69 640,99 Kč

celkem 401 264,75 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -1 926 516,51 Kč

21%DPH -404 568,47 Kč

celkem -2 331 084,98 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1 Položkový rozpočet

vícepráce

podpis zhotovitele:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

032

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Při provádění PD byl nastaven rozsáhlejší a náročnější postup povrchových úprav a k změně bylo přistoupena až při realizaci 

stavby. Změna reflektuje potřeby současného stavu.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

§222 odst. 5,    Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.

vliv na termín dokončení:
ano 31.10.2023
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
ano - Změna bude zanesena do DSPS

méněpráce

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti 

jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Zpevněné plochy - uznatelné

Změna v rozsahu a způsobu provedení zpevněných ploch.

Zúžení výměr provedení zpevněných ploch v okolí objektu SO-1-05.

Předmět změny řeší změnu technologie uprav zpevněných komunikací a to především p technologické stránce - nahrazení 

kamenných výdlažeb na komunikaci z panelů a zúžení ploch s výdlažbou z kamenů a mlatů. K tomuto dochází především z 

pozice urychlení pracovní činnosti, a vyhnutí se komplikovanému procesu výkopových prací v pozicích, kde toto koliduje s jinou 

činností na stavbě. V neposlední řade je změna zapříčiněna faktem, že je nutné - vzhledem k výrazným vícepracem spojených 

s mnohem složitější sanací statických poruch - přistoupit k částečnému zúžení stavebních prací a nahrazení časově a finančně 

vhodnějším. Změna je zapříčiněna i faktem, že je v areálu plánována další rozsáhlá obnova zbývající části rozsáhlého 

hospodářského dvora a tím by došlo k značnému poškození jediné přístupové komunikace na další staveniště. Záměna panelů 

za kamennou dlažbu je z tohoto pohledu nutná. Změna nemá vliv na památkovou hodnotu stavby a ani na technologickou 

stránku celé akce a ti i z pohledu kolaudace. Památková péče tuto změnu souhlasí z důvodu menšího poškození spodních 

vrstev s možnými archeologickými nálezy.

SO-1-08, SO-1-14

zařazení změny dle ZZVZ:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

ı
ů CHS-T PARDUBICE

J ČLEN SKUPINY ENTERiA

ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
Smlouva: ze dne 13.1.2021 ˇ
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, ICO: 75032333 032
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Zpevněné plochy - uznatelné

dotčené SO: SO-1-08, SO-1-14

předmět změny:
Změna v rozsahu a způsobu provedení Zpevněných ploch.
Zúžení výměr provedení zpevněných ploch v okolí objektu SO-1-05.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Předmět změny řeší změnu technologie uprav Zpevněných komunikací a to především p technologické Stránce - nahrazení
kamenných výdlažeb na komunikaci Z panelů a Zúžení ploch S výdlažbou Z kamenů a mlatů. K tomuto dochází především z
pozice urychlení pracovní činnosti, a vyhnutí se komplikovanému procesu výkopových prací v pozicích, kde toto koliduje s jinou

hospodářského dvora a tím by došlo k značnému poškozeníjediné přístupové komunikace na další Staveniště. Záměna panelů
za kamennou dlažbu je z tohoto pohledu nutná. Změna nemá vliv na památkovou hodnotu stavby a ani na technologickou
stránku celé akce a ti i z pohledu kolaudace. Památková péče tuto Změnu Souhlasí z důvodu menšího poškození Spodních
zdůvodnění nepředvídanosti změny:

stavby. Změna reflektuje potřeby Současného stavu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti
jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst. 5, Předpokládá Se, Že změna generuje další Způsobilé méněpráce a vícepráce.

Záporná hodnota změny ANO rozpočet: V příloze ZL méněpráce

cena: bez DPH -2 258 140,27 Kč

21%DPH -474 209,46 Kč

celkem -2 732 349,73 Kč
Kladná hodnota změny ANO rozpočet: V příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 331 623,76 Kč

21%DPH 69 640,99 Kč

celkem 401 264,75 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -1 926 516,51 Kč

21%DPH -404 568,47 Kč

celkem -2 331 084,98 Kč
vliv na termín dokončení:
ano 31.10.2023
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
ano - Změna bude Zanesena do DSPS
podpis zhotovitele: Datum

přÍIOhy: Název přílohy
příloha Č.1 Položkový rozpočet
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ZMĚNovÝ LIST
NPÚ, sz Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg Vćprojektuì 02.06.3.33/00/00/16_059/0004592 číslo Z-L.“
Smlouva: ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav. státní příspěvková Organizace. ICO: 75032333 032
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Zpevněné plochy - uznałegné

podpis zhotovitele: `Datum

06.06.2023
Zhot

vyjádření AD: Datum
Se Změnou Souhlasí a na Zákl
upřesněn lak. aby reflektoval

06.06.2023
za AD:

vyjádření TDS: Datum
TDS zkompletoval tuto Změnu
památkové péče na kontrolníc

06.06.2023
za TDS:
vyjádření objednatele: Datum
Změna Je nezbytná k dalšímu průběhu

06.06.2023
za objednatele:

vyjádření orgánů památkové Datum
Změna nevyžaduje rıovf'.l závazné Stan

06.06.2023
za Ku LK, OPP:

Datumdalší vyjádření:

ž/šlm



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zpevněné plochy - uznatelné

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -2 258 140,27

Vícepráce 331 623,76

Celkem   -1 926 516,51

REKAPITULACE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zpevněné plochy - uznatelné

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -2 258 140,27

Vícepráce 331 623,76

Celkem   -1 926 516,51

REKAPITULACEREKAPITU LACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Zpevněné plochy - uznatelné

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

Méněpráce -2 258 140,27

Vícepráce 331 623,76

Celkem -1 926 516,51



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zpevněné plochy - uznatelné

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

-2 258 140,27
-1 234 940,00

SP 10 Pojízdné plochy do hmotnosti 7t -1 064 000,00

1

591111111D

T2

Kladení dlažby z nepravidelné kamenné dlažby  - 

do lože z kameniva těženého tl 40 mm fr. 4-8 - 

bez lemování, plynule přecházející do trávy

m2 -760,000 550,00 -418 000,00

SOD ZV SP10/1
1090-330 -760,000

2
X4 Nepravidelná čedičová dlažba  - hl. 100-120 mm m2 -760,000 850,00 -646 000,00

SOD ZV SP10/2

SP 12 Pojízdné a pochozí mlatové plochy -170 940,00

3

571907DT

Posyp krytu směsí, tl. 40 mm; vč. promíchání 

jednotlivých komponentů - 50% drcené kamenivo-

vápenec fr. 0-4; 50% písek těž nepraný fr. 0-4; 

voda pro zajištění vlhkosti 6%

m2 -150,000 580,80 -87 120,00

SOD ZV SP12/1
250-100 -150,000

4

564952111D

T

Povrch z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

tl 150 mm
m2 -150,000 271,70 -40 755,00

SOD ZV SP12/2

5
564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - fr 0-32 m2 -150,000 117,70 -17 655,00

SOD ZV SP12/3

6
564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - fr 0-63 m2 -150,000 169,40 -25 410,00

SOD ZV SP12/4

-338 400,00
SP xx1 Pojízdné plochy do hmotnosti 13t -338 400,00

7

591111111D

T2

Kladení dlažby z nepravidelné kamenné dlažby  - 

do lože z kameniva těženého tl 40 mm fr. 4-8 - s 

minimálními spárami kladené delší stranou kolmo 

k ose cesty

m2 -141,000 900,00 -126 900,00

SOD ZV SPxx1/1

8
X6

Kamenný štět - lomový kámen - na lícové straně 

hladký, hl. 160 mm
m2 -141,000 1 500,00 -211 500,00

SOD ZV SPxx1/2

099 Přesun hmot HSV -684 800,27

9
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -622,546 1 100,00 -684 800,27

SOD ZV 099/1

Celkem   
-2 258 140,27

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

MÉNĚPRÁCE

08: Nádvoří s kašnou

14: Zpevněná obslužná komunikace

Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zpevněné plochy - uznatelné

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

-2 258 140,27
-1 234 940,00

SP 10 Pojízdné plochy do hmotnosti 7t -1 064 000,00

1

591111111D

T2

Kladení dlažby z nepravidelné kamenné dlažby  - 

do lože z kameniva těženého tl 40 mm fr. 4-8 - 

bez lemování, plynule přecházející do trávy

m2 -760,000 550,00 -418 000,00

SOD ZV SP10/1
1090-330 -760,000

2
X4 Nepravidelná čedičová dlažba  - hl. 100-120 mm m2 -760,000 850,00 -646 000,00

SOD ZV SP10/2

SP 12 Pojízdné a pochozí mlatové plochy -170 940,00

3

571907DT

Posyp krytu směsí, tl. 40 mm; vč. promíchání 

jednotlivých komponentů - 50% drcené kamenivo-

vápenec fr. 0-4; 50% písek těž nepraný fr. 0-4; 

voda pro zajištění vlhkosti 6%

m2 -150,000 580,80 -87 120,00

SOD ZV SP12/1
250-100 -150,000

4

564952111D

T

Povrch z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

tl 150 mm
m2 -150,000 271,70 -40 755,00

SOD ZV SP12/2

5
564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - fr 0-32 m2 -150,000 117,70 -17 655,00

SOD ZV SP12/3

6
564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - fr 0-63 m2 -150,000 169,40 -25 410,00

SOD ZV SP12/4

-338 400,00
SP xx1 Pojízdné plochy do hmotnosti 13t -338 400,00

7

591111111D

T2

Kladení dlažby z nepravidelné kamenné dlažby  - 

do lože z kameniva těženého tl 40 mm fr. 4-8 - s 

minimálními spárami kladené delší stranou kolmo 

k ose cesty

m2 -141,000 900,00 -126 900,00

SOD ZV SPxx1/1

8
X6

Kamenný štět - lomový kámen - na lícové straně 

hladký, hl. 160 mm
m2 -141,000 1 500,00 -211 500,00

SOD ZV SPxx1/2

099 Přesun hmot HSV -684 800,27

9
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -622,546 1 100,00 -684 800,27

SOD ZV 099/1

Celkem   
-2 258 140,27

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

MÉNĚPRÁCE

08: Nádvoří s kašnou

14: Zpevněná obslužná komunikace

Název:

ROZPOCET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Zpevněné plochy - uznatelné

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, ICO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

MÉNĚPRÁCE

Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

Č. Kód položky Popis MJ Mnozstv' . Cena , Cena celkem Cenová Soustava
Celkem jednotkova

Náklady scˇ›,upisuˇ celkem -2 258 140.27
08: Nadvorı s kasnou -1 234 940.00
SP 10 Pojízdné plochy do hmotnosti 7t -1 064 000,00
591111111D Kladení dlažby Z nepravidelné kamenné dlažby -
T2 do lože Z kameniva těženého tl 40 mm fr. 4-8 - m2 -760,000 550,00 -418 000,00

1 bez lemováni, plynule přecházejíci do trávy SOD ZV SP10/1
1090-330 -760,000

2 X4 Nepravídelna cedicova dlazba - hl. 100-120 mm m2 -760,000 850,00 -646 000,00 SOD ZV SMD/2

SP 12 Pojízdné a pochozí mlatové plochy -170 940,00
PoSyp krytu Směsi, tl. 40 mm; vč. promichánı'

571907DT Jędnomych komp°ne111u ' §91) dnem? kamemvo' m2 -150,000 580,80 -87 120,00
vapenec fr. 0-4; 50% pısek tez neprany fr. 0-4;

3 voda pro zajištění vlhkostí 6% SOD ZV SP12/1
250-100 -150,000

564952111D Povrch z mechanicky zpevněného kameniva MZK
2 -150 000 271 70 -40 755,004 T 11150 mm "1 * * SOD zv SP12/2

5 564831111 Podklad Ze Sterkodrte SD tl 100 mm - fr 0-32 m2 -150,000 117,70 -17 655,00 SOD ZV SP12/3

6 564851111 Podklad Ze Sterkodrte SD tl 150 mm - fr 0-63 m2 -150,000 169,40 -25 410,00 SOD ZV SP12/4

14: Zpevnena obsluzna komunıkace -338 400.00
SP xx1 Pojízdné plochy do hmotnosti 13t -338 400,00

Kladení dlažby z nepravidelné kamenné dlažby -
591111111D do lozeı zıkamenıva t'ezenehoı tl 40mm fr. 4-8 - S m2 441,000 900,00 _126 900,00
T2 mınımalnımı Sparamı kladené delsi Stranou kolmo

7 k Ose cesty SOD ZV SPXX1/1
Kamenný štět - lomový kámen - na licové Straně

8 X6 hladký, hı. 1ó0 mm "12 141000 1 500,00 211 500100 SOD zv SPxx1/2
099 Přesun hmot HSV -684 800,27

9 998018002 Presun hmot rucnı pro budovy v do 12 m t -622,546 1 100,00 -684 800,27 SOD ZV 099/1

-2 258 140,27
Celkem



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název:    Zpevněné plochy - uznatelné

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

331 623,76
235 600,80

SP xx1 Pojízdné plochy do hmotnosti 13t 235 600,80

1
291211111

Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 

mm z kameniva
m2 114,450 104,00 11 902,80

URS 2022/2
plocha (odměřeno z PD - situace; délka 

54,5 m, šířka 2 m

109

přípočet 5% za sklon 5,45

Suma 114,45

2 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 38,000 5 250,00 199 500,00 URS 2022/2
114,45/3 38,15

3
564760101

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 

mm plochy do 100 m2 tl 200 mm
m2 81,750 296,00 24 198,00

URS 2022/2
vyštěrkování mezi panely 1,5 m, tl. 200 

54,5*1,5 81,75

099 Přesun hmot HSV 96 022,96

4
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 87,294 1 100,00 96 022,96

SOD ZV 099/1

Celkem   
331 623,76

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

VÍCEPRÁCE

14: Zpevněná obslužná komunikace

Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název:    Zpevněné plochy - uznatelné

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

331 623,76
235 600,80

SP xx1 Pojízdné plochy do hmotnosti 13t 235 600,80

1
291211111

Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 

mm z kameniva
m2 114,450 104,00 11 902,80

URS 2022/2
plocha (odměřeno z PD - situace; délka 

54,5 m, šířka 2 m

109

přípočet 5% za sklon 5,45

Suma 114,45

2 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 38,000 5 250,00 199 500,00 URS 2022/2
114,45/3 38,15

3
564760101

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 

mm plochy do 100 m2 tl 200 mm
m2 81,750 296,00 24 198,00

URS 2022/2
vyštěrkování mezi panely 1,5 m, tl. 200 

54,5*1,5 81,75

099 Přesun hmot HSV 96 022,96

4
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 87,294 1 100,00 96 022,96

SOD ZV 099/1

Celkem   
331 623,76

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

VÍCEPRÁCE

14: Zpevněná obslužná komunikace

ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Zpevněné plochy - uznatelné

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

vicEPRÁcE

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek á Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Dátum:

Č. Kód položky Popis MJ Množství . Cena , Cena celkem Cenová Soustavacelkem Jednotkova

Náklady Soupisu celkem _ 331 623.76
14: Zpevnena obsluzna komunikace 235 600.80
SP xx1 Pojízdné plochy do hmotnosti 13t 235 600,80

Zřízení plochy Ze Silničnı'ch panelů do lože tl 50I 1 '291211111 mm Z kameniva m2 114,450 104,00 11902,80 URS 2022/2

c “ ' 1 ší ı =

ı,4,45
I 2 |59381009 Ipaneı Silniční 3,00x1,oox0,15m | kus | 38,000I 5 250,00| 199 500,00I URS 2022/2I

„ , 45 3 8, ,í
Podklad Z kameniva hrubého drceného vel. 16-32I 3 '564760101 mm plochy do 100 m2 MOC mm I m2 I 81,750' 296,00' 2419890' URS 2022/2'

V, 1 ri rez; ,r m, tl ZO

099 Přesun hmot HSV 96 022,96

I 4 '998018002 'Presun hmot rucnı pro budovy v do 12 m I t I 87,294' 1 100,00' 96 022,96' SOD ZV 099/1'

331 623,76Celkem



reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -1 162 448,43 Kč

21%DPH -244 114,17 Kč

celkem -1 406 562,60 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 760 451,00 Kč

21%DPH 159 694,71 Kč

celkem 920 145,71 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změnycena: bez DPH -401 997,43 Kč

21%DPH -84 419,46 Kč

celkem -486 416,89 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1 Položkový rozpočet

vícepráce

podpis zhotovitele:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

033

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Při provádění PD byl nastaven rozsáhlejší a náročnější postup povrchových úprav a k změně bylo přistoupena až při 

realizaci stavby. Změna reflektuje potřeby současného stavu.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

§222 odst. 5,    Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.

vliv na termín dokončení:

ano 31.10.2023
jiné vlivy (na změnu PD apod.):

ano - Změna bude zanesena do DSPS

méněpráce

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k 

provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Zpevněné plochy - neuznatelné

Změna v rozsahu a způsobu provedení zpevněných ploch.

Zúžení výměr provedení zpevněných ploch v okolí objektu SO-1-05.

Předmět změny řeší změnu technilogie uprav zpěvněných komunikací a to především p otechnilogické stránce - 

nahrazení kamenných výdlažeb na komunikaci z panelů a zůžení ploch s výdlažbou z kamenů a mlatů. K tomuto 

dochází především z pozice urychlení pracovní činnosti, a vyhnutí se komplikovanému procesu výkopových prací v 

pozicích, kde toto koliduje s jinou činností na stavbě. V neposlední řade je změna zapříčiněna faktem, že je nutné - 

vzhledem k výrazným vícepracem spojených s mnohem složitější sanací statických poruch - přistoupit k částečnému 

zůžení stavebních porací a nahrazení časově a finančně vhodnějším. Změna je zapříčiněna i faktem, že je v areálu 

plánována další rozsáhlá obnova zbývající části rozsáhlého hospodářského dvora a tím by došlo k značnému 

poškození jedinné přístupové kominukace na další staveniště. Záměna panelů za kamenou dlažbu je z tohoto pohledu 

nutná. Změna nemí vliv na památkovou hodnotu stavby a ani na technologickou stránku celé akce a ti i z pohledu 

kolaudace. Památková péče tuto změnu souhlasí z důvodu nemšího poškození spodních vrsev s možnými 

archeologickými nálezy.

SO-1-14a

uařazení změny dle ZZVZ:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -1 162 448,43 Kč

21%DPH -244 114,17 Kč

celkem -1 406 562,60 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 760 451,00 Kč

21%DPH 159 694,71 Kč

celkem 920 145,71 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změnycena: bez DPH -401 997,43 Kč

21%DPH -84 419,46 Kč

celkem -486 416,89 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1 Položkový rozpočet

vícepráce

podpis zhotovitele:

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

033

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Při provádění PD byl nastaven rozsáhlejší a náročnější postup povrchových úprav a k změně bylo přistoupena až při 

realizaci stavby. Změna reflektuje potřeby současného stavu.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

§222 odst. 5,    Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.

vliv na termín dokončení:

ano 31.10.2023
jiné vlivy (na změnu PD apod.):

ano - Změna bude zanesena do DSPS

méněpráce

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k 

provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Zpevněné plochy - neuznatelné

Změna v rozsahu a způsobu provedení zpevněných ploch.

Zúžení výměr provedení zpevněných ploch v okolí objektu SO-1-05.

Předmět změny řeší změnu technilogie uprav zpěvněných komunikací a to především p otechnilogické stránce - 

nahrazení kamenných výdlažeb na komunikaci z panelů a zůžení ploch s výdlažbou z kamenů a mlatů. K tomuto 

dochází především z pozice urychlení pracovní činnosti, a vyhnutí se komplikovanému procesu výkopových prací v 

pozicích, kde toto koliduje s jinou činností na stavbě. V neposlední řade je změna zapříčiněna faktem, že je nutné - 

vzhledem k výrazným vícepracem spojených s mnohem složitější sanací statických poruch - přistoupit k částečnému 

zůžení stavebních porací a nahrazení časově a finančně vhodnějším. Změna je zapříčiněna i faktem, že je v areálu 

plánována další rozsáhlá obnova zbývající části rozsáhlého hospodářského dvora a tím by došlo k značnému 

poškození jedinné přístupové kominukace na další staveniště. Záměna panelů za kamenou dlažbu je z tohoto pohledu 

nutná. Změna nemí vliv na památkovou hodnotu stavby a ani na technologickou stránku celé akce a ti i z pohledu 

kolaudace. Památková péče tuto změnu souhlasí z důvodu nemšího poškození spodních vrsev s možnými 

archeologickými nálezy.

SO-1-14a

uařazení změny dle ZZVZ:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

ı
a CHsT PARDUBICE

l ČLEN SKUPINY ENTERIA

ZMĚNovÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/OOO4592 číslo ŽL:
smlouva: Ze dne 13.1.2021 ˇ
objednataı: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace, ıco: 75032333 033
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Zpevněné plochy - neuznatelné

dotčené SO SO-1-14a
předmět Zm lny:
Změna v rozsahu a Způsobu provedení zpevněných ploch.
Zúžení výměr provedení Zpevněných ploch v okolí objektu SO-1-05.
Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Předmět změny řeší Změnu technilogie uprav zpěvněných komunikací a to především p otechnilogické stránce -
nahrazení kamenných výdlažeb na komunikaci Z panelů a Zůžení ploch S výdlažbou Z kamenů a mlatů. K tomuto
dochází především Z pozice urychlení pracovní činnosti, a vyhnutí se komplikovanému procesu výkopových prací v

vzhledem k výrazným vícepracem spojených S mnohem Složitější sanací statických poruch - přistoupit k částečnému
Zůžení Stavebních porací a nahrazení časově a finančně vhodnějším. Změna je Zapříčiněna i faktem, že je v areálu
plánována další rozsáhlá obnova zbývající části rozsáhlého hospodářského dvora a tím by došlo k Značnému
poškozeníjedinné přístupové kominukace na další Staveniště. Záměna panelů Za kamenou dlažbu je z tohoto pohledu
nutná. Změna nemí vliv na památkovou hodnotu stavby a ani na technologickou stránku celé akce ati iz pohledu
kolaudace. Památková péče tuto Změnu Souhlasí Z důvodu nemšího poškození Spodních vrsev s možnými
archeologickými nálezy.

Zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Při provádění PD byl nastaven rozsáhlejší a náročnější postup povrchových úprav a k změně bylo přistoupena až při
realizaci stavby. Změna reflektuje potřeby současného stavu.

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného Zadání:

Nelze oddělit a samostatně Zadat dle § 222 Odst. 5, samostatně zadání by bylo neekonomické a vzhledem k
provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

uařazení změny dle ZZVZ:
§222 Odst. 5, Předpokládá se, Že Změna generuje další Způsobilé méněpráce a vícepráce.

Záporná hodnota změny ANO rozpočet: VpřílOZe ZL méněpráce

cena: bez DPH -1 162 448,43 Kč
21%DPH -244 114,17 Kč

celkem -1 406 562,60 Kč
Kladná hodnota Změny ANO rozpočet: V příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 760 451,00 Kč
21%DPH 159 694,71 Kč

celkem 920 145,71 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty Změnj cena: bez DPH -401 997,43 Kč

21%DPH -84 419,46 Kč

celkem -486 416,89 Kč
vliv na termín dokončení:
ano 31.10.2023
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
ano - Změna bude Zanesena do DSPS

podpis Zhotovitele: Datum

přílohy: Název přílohy
'příloha Č.1 Položkový rozpočet
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ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
regbprojektu: CZ:OG.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
Smlouva: Ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, Státnl příspěvková Organizace. IČO: 5032333 033
zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Zpavněné plochy - neuznateıivä' W

da'Š' Vyjádreníľ

pgdpis zhotovitele; Datujfl

06.06.2023
Zhotovitel

vyjádření AD: Datum
Se změnou Souhlasl a na základ
případě upřesněn tak. aby reflekt

08.06.2023
za AD:

vyjádření TDS: Datum
TDS Zkompletoval tuto Změnu (z
památkové péče na kontrolních d

06.06.2023
za TDS:

vyjádření objednatele: Datum
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a d

06.08.2023
za objednatele:

vyjádření orgánů památkové pé atum
Změna nevyžaduje nove' závazné stanovis

06.06.2023
' -za KU LK. OPP.

atum

ę/šlkáfl



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zpevněné plochy - neuznatelné

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   a
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -1 162 448,43

Vícepráce 760 451,00

Celkem   -401 997,43

REKAPITULACE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zpevněné plochy - neuznatelné

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   a
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -1 162 448,43

Vícepráce 760 451,00

Celkem   -401 997,43

REKAPITULACEREKAPITU LACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Zpevněné plochy - neuznatelné

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval: a
Místo: Zákupy Datum:

Méněpráce -1 162 448,43

Vícepráce 760 451,00

Celkem -401 997,43



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zpevněné plochy - neuznatelné

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

-1 162 448,43
-879 450,00

SP xx1 Pojízdné plochy do hmotnosti 13t -879 450,00

1

591111111D

T2

Kladení dlažby z nepravidelné kamenné dlažby  - 

do lože z kameniva těženého tl 40 mm fr. 4-8 - s 

minimálními spárami kladené delší stranou kolmo 

k ose cesty

m2 -429,000 550,00 -235 950,00

SOD NZV SPxx1/1

2
X6

Kamenný štět - lomový kámen - na lícové straně 

hladký, hl. 160 mm
m2 -429,000 1 500,00 -643 500,00

SOD NZV SPxx1/2

099 Přesun hmot HSV -282 998,43

3
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -257,271 1 100,00 -282 998,43

SOD ZV 099/1

Celkem   
-1 162 448,43

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

MÉNĚPRÁCE

14a: Zpevněná obslužná komunikace na pozemnku č.976

Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zpevněné plochy - neuznatelné

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

-1 162 448,43
-879 450,00

SP xx1 Pojízdné plochy do hmotnosti 13t -879 450,00

1

591111111D

T2

Kladení dlažby z nepravidelné kamenné dlažby  - 

do lože z kameniva těženého tl 40 mm fr. 4-8 - s 

minimálními spárami kladené delší stranou kolmo 

k ose cesty

m2 -429,000 550,00 -235 950,00

SOD NZV SPxx1/1

2
X6

Kamenný štět - lomový kámen - na lícové straně 

hladký, hl. 160 mm
m2 -429,000 1 500,00 -643 500,00

SOD NZV SPxx1/2

099 Přesun hmot HSV -282 998,43

3
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -257,271 1 100,00 -282 998,43

SOD ZV 099/1

Celkem   
-1 162 448,43

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

MÉNĚPRÁCE

14a: Zpevněná obslužná komunikace na pozemnku č.976

ROZPOČET
Stavba: NPU, 32 Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora MÉNĚPRÁCE
Nazev: Zpevnene plochy - neuznatelne

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, ICO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

ˇ , ˇ . Množství Cena ,C. Kod poloZky Popıs MJ Celkem jednotková Cena celkem Cenova Soustava

Náklady soupisu celkem _ ˇ -1 162 448.43
14a: Zpevnena obsluzna komunıkace na pozemnku c.976 -879 450.00
SP xx1 Pojízdné plochy do hmotnosti 13t -879 450,00

Kladení dlažby Z nepravidelné kamenné dlažby -
591111111D do loZeı Zıkamenıva t'ezenehoı tl 40mm fr. 4-8 - S m2 429,000 550,00 _235 950,00
T2 mınımalnımı Sparamı kladene delsi Stranou kolmo

1 k ose cesty SOD NZV SPXX1/1
Kamenný štět - lomový kámen - na licové Straně _ 9 _2 X6 hladký, hı. 1óo mm m2 42 *000 1 500,00 643 500100 SOD NZV SPxx1/2

099 Přesun hmot HSV -282 998,43

3 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -257,271 1 100,00 -282 998,43 SOD ZV 099/1

-1 162 448,43
Celkem



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zpevněné plochy - neuznatelné

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval: 
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

760 451,00
539 175,00

SP xx1 Pojízdné plochy do hmotnosti 13t 539 175,00

1
291211111

Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 

mm z kameniva
m2 262,500 104,00 27 300,00

URS 2022/2
plocha (odměřeno z PD - situace; délka 

125 m, šířka 2 m

250

přípočet 5% za sklon 12,5

Suma 262,5

2 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 88,000 5 250,00 462 000,00 URS 2022/2
262,5/3 87,5

3
564760111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 

mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm
m2 187,500 266,00 49 875,00

URS 2022/2
vyštěrkování mezi panely 1,5 m, tl. 

125*1,5 187,5

099 Přesun hmot HSV 221 276,00

4
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 201,160 1 100,00 221 276,00

SOD ZV 099/1

Celkem   
760 451,00

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

VÍCEPRÁCE

14a: Zpevněná obslužná komunikace na pozemnku č.976

Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:    Zpevněné plochy - neuznatelné

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval: 
Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

760 451,00
539 175,00

SP xx1 Pojízdné plochy do hmotnosti 13t 539 175,00

1
291211111

Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 

mm z kameniva
m2 262,500 104,00 27 300,00

URS 2022/2
plocha (odměřeno z PD - situace; délka 

125 m, šířka 2 m

250

přípočet 5% za sklon 12,5

Suma 262,5

2 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 88,000 5 250,00 462 000,00 URS 2022/2
262,5/3 87,5

3
564760111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 

mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm
m2 187,500 266,00 49 875,00

URS 2022/2
vyštěrkování mezi panely 1,5 m, tl. 

125*1,5 187,5

099 Přesun hmot HSV 221 276,00

4
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 201,160 1 100,00 221 276,00

SOD ZV 099/1

Celkem   
760 451,00

ROZPOČET  

Náklady soupisu celkem

VÍCEPRÁCE

14a: Zpevněná obslužná komunikace na pozemnku č.976

ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Zpevněné plochy - neuznatelné vICEPRAcE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek á Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

Č Kód oložk Po is MJ Množství Cena Cena celkem Cenová Soustava` p y p celkem jednotková

Náklady soupisu celkem _ ˇ 760 451.00
14a: Zpevnena obsluzna komunikace na pozemnku c.976 539 175.00
SP xx1 Pojízdné plochy do hmotnosti 13t 539 175,00

Zřízení plochy Ze Silničních panelů do lože tl 50I 1 '291211111 mm Zkamemva I m2 I 262,500' 104.00' 27 300,00' URS 2022/2'
"' "1" v, "ˇ / PI f tıtıvšsč; cèlke ZÍˇ

:ì ,L , Í

2 ćz,
| 2 [59381009 [panel Silniční 3,00x1,00x0,15m I kus I 88,000I 5 250,00I 462 000,001 URS 2022/2I

i Li, š 3 č“ í
Podklad Z kameniva hrubého drceného vel. 16-32I 3 '564760111 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm I m2 I 187,500' 266,00' 49 875,00' URS 2022/2'

árii rez 31x 'AJ , Í m, tl,
,20 „ 5 ,52 3

099 Přesun hmot Hsv 221 276,00
I 4 '998018002 'Přesun hmot rucnı pro budovy v do 12 m I t I 201,160' 1 100,00' 221 276,00' SOD ZV 099/1'

celkem 760 451,00



reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny NE rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 0 Kč

21%DPH 0 Kč

celkem 0 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 31 735,77 Kč

21%DPH 6 664,51 Kč

celkem 38 400,28 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 31 735,77 Kč

21%DPH 6 664,51 Kč

celkem 38 400,28 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k 

provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Přezdívání záklenků

podpis zhotovitele:

NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

NE

§222 odst. 5,   Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

034

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Před samotnou realizací nebyl špatný stav kleneb záklenků patrný a nemohl být zachycen v PD. Klenby byly 

stabilizované kvůli zatížení "nadezdívkou" (lépe řečeno spíše rovnaninou, protože pojivová schopnost malty v rozsahu 

římsy již neexistuje). Při přezdívání říms se ukázal i špatný stav kleneb.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

SO-1-05   Východní a Jižní křídlo objektu

Nutné přezdění nadokenních kleneb ve velmi špatném stavu vč. přikotvení kamenných nadokenních říms.

Při postupném přezdívání říms obvodového zdiva, bylo v několika místech nutné rozebrat a podezdít nadokenní 

klenby. Dále bylo zjištěno, že v těchto místech se nadokenní kamenné římsy lehce vyklánějí a bylo rozhodnuto o jejich 

přikotvení (pokyn č. 029).

méněpráce

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Položkový rozpočet

vliv na termín dokončení:

vícepráce

zařazení změny dle ZZVZ:

reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny NE rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 0 Kč

21%DPH 0 Kč

celkem 0 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 31 735,77 Kč

21%DPH 6 664,51 Kč

celkem 38 400,28 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 31 735,77 Kč

21%DPH 6 664,51 Kč

celkem 38 400,28 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k 

provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Přezdívání záklenků

podpis zhotovitele:

NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

NE

§222 odst. 5,   Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

034

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Před samotnou realizací nebyl špatný stav kleneb záklenků patrný a nemohl být zachycen v PD. Klenby byly 

stabilizované kvůli zatížení "nadezdívkou" (lépe řečeno spíše rovnaninou, protože pojivová schopnost malty v rozsahu 

římsy již neexistuje). Při přezdívání říms se ukázal i špatný stav kleneb.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

SO-1-05   Východní a Jižní křídlo objektu

Nutné přezdění nadokenních kleneb ve velmi špatném stavu vč. přikotvení kamenných nadokenních říms.

Při postupném přezdívání říms obvodového zdiva, bylo v několika místech nutné rozebrat a podezdít nadokenní 

klenby. Dále bylo zjištěno, že v těchto místech se nadokenní kamenné římsy lehce vyklánějí a bylo rozhodnuto o jejich 

přikotvení (pokyn č. 029).

méněpráce

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Položkový rozpočet

vliv na termín dokončení:

vícepráce

zařazení změny dle ZZVZ:

ů cHflT PARDUBICE
l cLEN sKuPıhıv ENYERIA

ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/OOO4592 číslo ŽL:
smlouva: Ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 034
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Přezdívání záklenků

dotčené SO SO-1-05 Východní a Jižní křídlo objektu

předmět Změny:
Nutné přezdění nadokenních klenéb ve velmi špatném stavu vč. přikotvení kamenných nadokenních říms.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Při postupném přezdívání říms Obvodového Zdiva, bylo v několika místech nutné rozebrat a podezdít nadokenní
klenby. Dále bylo Zjištěno, Že v těchto místech se nadokenní kamenné římsy lehce vyklánějí a bylo rozhodnuto o jejich
přikotvení (pokyn č. 029).

Zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Před samotnou realizací nebyl špatný stav kleneb Záklenkù patrný a nemohl být Zachycen v PD. Klénby byly
stabilizované kvůli Zatížení "nadezdívkou" (lépe řečeno spíše rovnaninou, protože pojivová Schopnost malty v rozsahu
řı'r-vnflı ii-ˇı nnnvinh ıin\ Dř'i nřn-ırłı'uı-'ını' římn nn ııIıı-'ı-ıfll i ăv-v-ıł-rn'ı nłı-nı Iılnnnh
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného Zadání:
Nelze oddělit a samostatně Zadat dle § 222 Odst. 5, samostatné Zadání by bylo neekonomické a vzhledem k
provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Zařazení změny dle ZZVZ:
§222 Odst. 5, Předpokládá se, že Změna generuje další Způsobilé výdaje

Záporná hodnota změny NE rozpočet: V příloze ZL méněpráce
cena: bez DPH 0 Kč

21 %DPH 0 KČ

celkem 0 Kč
Kladná hodnota Změny ANO rozpočet: V příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 31 735,77 Kč
21%DPH 6 664,51 Kč

celkem 38 400,28 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty Změny cena: bez DPH 31 735, 77 Kč

21%DPH 6 664,51 Kč

celkem 38 400, 28 Kč
vliv na termín dokončení:
NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
NE
podpis Zhotovitele: Datum

přílohy: Název přílohy
|příloha Č.1 Položkový rozpočet



\ i
Á' cHnT PARDUBICE
J đtıuııuflııv ıııtıııı

ZMÉNOVÝ LIST
NPÚ, sz Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
čisıø ZT?-

daıší vyjádření:
I

reg.č.proiektuı C2063.33/0.0I0.0/16_059/OOO4592
smlouva: ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav. Státní příspěvková organizace, IČO: ?5032333 034
zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákq

název ZL: Přezdívánl záklenků

'UNI-'-
'i `

podpis zhøınviıflıe; Dátum

06.06.2023
Zhotovi

vyjádření AD: Datum
Se změnou Souhlasí a na Zákl
případě upřesněn tak, aby refl

06.06.2023
za AD:

vyjádření TDS: Datum
TDS zkompletoval tuto Změnu
památkové péče na kontrolníc

06.06.2023
za TDS:
vyjádření objednatele. Datum
Změna je nezbytná k dalšímu

06.06.2023
za objednatele:

vyjádření orgánů památkové Datum
Změna nevyžaduje nové Závaz
navrženèm postupu a Změnè.

06.06.2023
za KÚ LK, oPP:

Datum

5/4120



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Přezdívání záklenků

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:  
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce 0,00

Vícepráce 31 735,77

Celkem   31 735,77

REKAPITULACE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Přezdívání záklenků

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:  
Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce 0,00

Vícepráce 31 735,77

Celkem   31 735,77

REKAPITULACEREKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Přezdívánízáklenků

Objednátel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

Méněpráce 0,00

Vícepráce 31 735,77

Celkem 31 735,77



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Přizdívání záklenků

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum: 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

31 735,77

9 Ostatní konstrukce a práce bourání 27 901

1. 985331211 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty m 11,2 1 270,00 14 224 URS 2022/2
Kotvení nadokenní římsy, každá římsa přikotvená 2ks do dl. 800 

7*(2*0,8) 11,20

2. 130210R0 Nerezová kotva kus 14,0 95,86 1 342 Kondor
DIN 975 A2 M 8x1000

14

3. 985331912 Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m m 11,2 117,00 1 310 URS 2022/2

4. 411353101 Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 5 do 25 cm m2 12,25 744,00 9 114 URS 2022/2
Ramenátpro přezdívané záklenky (okenní/dveřní klenební překlad)

7x1,75 12,25

5. 411353102 Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 5 do 25 cm m2 12,25 156,00 1 911 URS 2022/2
099.: Přesun hmot HSV 3 834

6. 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 3,486 1 100,00 3 834 SOD ZV 099/1
(5,355*0,65)+0,005 3,49

Celkem   31 735,77

ROZPOČET  

VÍCEPRÁCE

Náklady soupisu celkem

Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Přizdívání záklenků

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   
Místo:   Zákupy Datum: 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

31 735,77

9 Ostatní konstrukce a práce bourání 27 901

1. 985331211 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty m 11,2 1 270,00 14 224 URS 2022/2
Kotvení nadokenní římsy, každá římsa přikotvená 2ks do dl. 800 

7*(2*0,8) 11,20

2. 130210R0 Nerezová kotva kus 14,0 95,86 1 342 Kondor
DIN 975 A2 M 8x1000

14

3. 985331912 Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m m 11,2 117,00 1 310 URS 2022/2

4. 411353101 Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 5 do 25 cm m2 12,25 744,00 9 114 URS 2022/2
Ramenátpro přezdívané záklenky (okenní/dveřní klenební překlad)

7x1,75 12,25

5. 411353102 Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 5 do 25 cm m2 12,25 156,00 1 911 URS 2022/2
099.: Přesun hmot HSV 3 834

6. 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 3,486 1 100,00 3 834 SOD ZV 099/1
(5,355*0,65)+0,005 3,49

Celkem   31 735,77

ROZPOČET  

VÍCEPRÁCE

Náklady soupisu celkem

ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Přizdívání záklenkù vICEPRACE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek á Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

Č Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem Cenová soustava' celkem jednotkova'

Náklady soupisu celkem 31 735.77

9 Ostatní konstrukce a práce bourání 27 901
1. l985331211 lDodatečne vıeoovánıI betonářskè výztuže D 8 mm do ehemieKe maıtv l m | 11,2 l 1 270,00 | 14 224 lURs 2022/2

I/Íıiı rV rni iirđšj, <všžıilá íimšzć pľıkťiš ˇenvá Zš: :1:0 clL. či O
'*tz J,ž,v ı„20

2. l130210RO lNerezová Kotva lKusI 14.0 l 95,86 | 1 342 lKondor
31121 975 ii IvI řxl ľO

3. l985331912 lPř/pıatek K dodatečnemu vıepovánı' betonářske výztuže za dèıku do 1 m l m | 11,2 l 117,00 | 1 310 lURs 2022/2
4. l411353101 lZřı'zenı' bednění stropu Kıenbovv'eh tvaru váıee tı přes 5 do 25 em l m2| 12,25 l 744,00 | 9 114 lURs 2022/2

F prť . .. Záklčnkˇ; t':›<'šmìi c"eini klešnni překlad)
1„ ı2,23

5. l411353102 lodetranènı' bednënı' Strøpú Kıenbovýeh tvaru váıee tı přes 5 do 25 em l m2| 12,25 l 156,00 | 1 911 lURs 2022/2
099.: Přesun hmot HSV 3 834

8. l998018002 lPřeeun hmot ručnı' pro budøvvv do 12 m l t | 3,486l 1 100,00 | 3 834 lSOD Zv 099/1
t5,355‹0,ć5)e0,0ì5 EA?

Celkem 31 735,77



reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

  143 992 756,00    

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -3 195 000,18 Kč

21%DPH -670 950,04 Kč

celkem -3 865 950,22 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 148 079,39 Kč

21%DPH 31 096,67 Kč

celkem 179 176,06 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -3 046 920,79 Kč

21%DPH -639 853,37 Kč

celkem -3 686 774,15 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých 

činností i technicky neřešitelné.

Krov vedlejšího křídla - odpočet

zařazení změny dle ZZVZ:

podpis zhotovitele:

ano - 3 měsíce

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

NE

§222 odst. 5,   Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

035

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Stav krovu nad východním křídlem byl posouzen jako havarijní a musel být demontován za pomoci mechanizace. Po demontáži krovu a 

přehodnocení množství opětovně použitelného materiálu (prvků) bylo rozhodnuto, že tyto prvky budou využity pro opravu krovu nad jižním 

křídlem a krov nad východním křídlem bude proveden jako úplně nový, dle nového návrhu (pokyn č. 026)

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

SO-1-05   Východní a Jižní křídlo objektu

Odpočet realizace krovu nad východním křídlem.

Vzhledem k výrazné změně v realizaci krovu nad východním křídlem. PD uvažovala o částečné opravě, která není realizovatelná z důvodu 

značné degradace konstrukcí a staticky nevyhovujícímu stavu. Změna reaguje na nálezové situace a řeší je kompletní výměnou krovu.. 

(Pokyn pro stavbu č. 026 mění opravu krovu za kompletní nový) Realizace krovu je řešena jiným zdrojem financování - vlastní prostředky 

objednatele.

méněpráce

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Položkový rozpočet

vliv na termín dokončení:

vícepráce

reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

  143 992 756,00    

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -3 195 000,18 Kč

21%DPH -670 950,04 Kč

celkem -3 865 950,22 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 148 079,39 Kč

21%DPH 31 096,67 Kč

celkem 179 176,06 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH -3 046 920,79 Kč

21%DPH -639 853,37 Kč

celkem -3 686 774,15 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých 

činností i technicky neřešitelné.

Krov vedlejšího křídla - odpočet

zařazení změny dle ZZVZ:

podpis zhotovitele:

ano - 3 měsíce

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

NE

§222 odst. 5,   Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

035

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Stav krovu nad východním křídlem byl posouzen jako havarijní a musel být demontován za pomoci mechanizace. Po demontáži krovu a 

přehodnocení množství opětovně použitelného materiálu (prvků) bylo rozhodnuto, že tyto prvky budou využity pro opravu krovu nad jižním 

křídlem a krov nad východním křídlem bude proveden jako úplně nový, dle nového návrhu (pokyn č. 026)

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

SO-1-05   Východní a Jižní křídlo objektu

Odpočet realizace krovu nad východním křídlem.

Vzhledem k výrazné změně v realizaci krovu nad východním křídlem. PD uvažovala o částečné opravě, která není realizovatelná z důvodu 

značné degradace konstrukcí a staticky nevyhovujícímu stavu. Změna reaguje na nálezové situace a řeší je kompletní výměnou krovu.. 

(Pokyn pro stavbu č. 026 mění opravu krovu za kompletní nový) Realizace krovu je řešena jiným zdrojem financování - vlastní prostředky 

objednatele.

méněpráce

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Položkový rozpočet

vliv na termín dokončení:

vícepráce

ü cHnT PARDUBICE
I CLEN sKuPıNY ENTEIIIA

ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL;
Smlouva: Ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 035
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Krov vedlejšího křídla - odpočet

dotčené SO: SO-1-05 Východní a Jižní křídlo Objektu

předmět změny:
Odpočet realizace krovu nad Východním křídlem.

zdůvodnění nezbytnosti Změny (požadavek OPP, technické důvody):
Vzhledem k Výrazné změně v realizaci krovu nad východním křídlem. PD uvažovala O částečné opravě, která není realizovatelná z důvodu
značné degradace konstrukcí a staticky nevyhovujícímu stavu. Změna reaguje na nálezové situace a řešíje kompletní výměnou krovu..
(Pokyn pro stavbu č. 026 mění opravu krovu za kompletní nový) Realizace krovu je řešena jiným zdrojem financování- vlastní prostředky
objednatele.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Stav krovu nad východním křídlem byl posouzen jako havarijní a musel být demontován za pomoci mechanizace. P0 demontáži krovu a
přehodnocení množství Opětovně použitelného materiálu (prvků) bylo rozhodnuto, že tyto prvky budou využity pro opravu krovu nad jižním
křídlem a krov nad východním křídlem bude proveden jako úplně nový, dle nového návrhu (pokyn č. 026)

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Nelze Oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a Vzhledem k provázanosti jednotlivých
činností i technicky neřešitelně.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst. 5, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.

Záporná hodnota změny ANO rozpočet: V příloze ZL ménépráce

cena: bez DPH -3 195 000,18 Kč

21%DPH -670 950,04 Kč

celkem -3 865 950,22 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet: V příloze ZL vícepráce

cena: beZDPH 148 079,39 Kč

21%DPH 31096,67 Kč

celkem 179 176,06 Kč

celková bilance záporné a kladně hodnoty změny cena: bez DPH -3 046 920,79 Kč

21%DPH -639 853,37 Kč

celkem -3 686 774,15 Kč
vliv na termín dokončení:

ano - 3 měsíce

jině vlivy (na změnu PD apod.):
NE

podpis zhotovitele: Datum

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet



CHGT PARDUBICE
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ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
regoprojektu: 02.06.3.33/00/00/16_059/0004592 čísfø zL,-
Srnlouva: ze dne 13l2021
Objednatel; Narodnl památkový ústav, státní příspěvková organizace. IČO: ř5032333 035
zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL: Krov vedlejšího křídla - odpočet

další vyjádření:

` "50h -
. i “ ˇ i

Podpis zhotovitele: v; DSM"

06.06.2023
Zh

vyjádření AD: Datum
Se změnou souhlasí a navrhl ji
Změny byl v tomto případě upř
do provozu.

05.06.2023
za AD:

vyjádření TDS: Datum
TDS Zkompletoval tuto změnu é

Ipéće na kontrolních dnech a s

06062023
za TDS:

vyjádření objednatele: Datum
Zmena je nezbytná k dalšímu

06.06.2023
za objednatele:

vyjádření orgánů památkové Datum
Změna nevyžaduje nové Závaz
postupu a Změně.

06.06.2023
za KÚ LK. oPPz

Dan/nv

5/4 [702)



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Krov vedlejšího křídla

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   

Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -3 195 000,18

Vícepráce 148 079,39

Celkem   -3 046 920,79

REKAPITULACE

Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Krov vedlejšího křídla

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   

Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -3 195 000,18

Vícepráce 148 079,39

Celkem   -3 046 920,79

REKAPITULACEREKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Krov vedlejšího křídla

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy Datum:

Méněpráce -3195 000,18

Vícepráce 148 079,39

Celkem -3 046 920,79



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:  Krov vedlejšího křídla

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   S a

Místo:   Zákupy Datum: 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

-3 195 000,18

7628 Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce - vedlejší křídlo -3 055 570,62
1. 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 - určeno k následnému 

opětovnému použité (po vyhodnocení mykologem)

m -165,800 73,70 - 12 219 SOD ZV 7628/1

v rozpočtu k SOD -235,40

vzpěry 140/160 69,60

celkem -165,80

2. 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 - určeno k následnému 

opětovnému použité (po vyhodnocení mykologem)

m -24,000 108,90 - 2 614 SOD ZV 7628/4

v rozpočtu k SOD -349,00

průvlak 200/240 45,00

vazné trámy 240/300 280,00

celkem -24,00

5. 762713120 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 - z prvků 

původního krovu s doplněním nového řeziva

m -235,400 236,50 - 55 672 SOD ZV 7628/5

6. 762713130 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 - z prvků 

původního krovu s doplněním 50% nového řeziva

m -505,600 280,50 - 141 821 SOD ZV 7628/6

7. 762713140 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 - z prvků 

původního krovu s doplněním nového řeziva

m -337,600 364,10 - 122 920 SOD ZV 7628/7

8. 762332935DT Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 600 cm2 - z prvků 

původního krovu s doplněním 50% nového řeziva

m -349,000 436,70 - 152 408 SOD ZV 7628/8

9. 60512R001 Řezivo jehličnaté hranol tř. SI - pro tesařské opracování  / doplňované části m3 -33,900 10 100,00 - 342 390 SOD ZV 7628/9

10. 76239R901 Spojovací prostředky pro montáž krovu dubovými kolíky m3 -56,507 5 000,00 - 282 535 SOD ZV 7628/10

11. 76239R902 Detaily spojení  / protézování, náhrady, plátování atd. kus -224,000 5 100,00 - 1 142 400 SOD ZV 7628/15

4. 762333912 Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - části střešní vazby z hranolů průřezové 

plochy do 224 cm2

m -235,400 458,00 - 107 813 SOD ZV 7628/11

5. 762333913 Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - části střešní vazby z hranolů průřezové 

plochy do 288 cm2

m -505,600 520,00 - 262 912 SOD ZV 7628/12

6. 762333914 Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - části střešní vazby z hranolů průřezové 

plochy do 450 cm2

m -337,600 560,00 - 189 056 SOD ZV 7628/13

7. 762333915 Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - části střešní vazby z hranolů průřezové 

plochy přes 450 cm2

m -349,000 690,00 - 240 810 SOD ZV 7628/14

76219 Konstrukce tesařské - ostatní -104 522,00
8. 783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru - stávající konstrukce krovu m2 -524,000 38,50 - 20 174 SOD ZV 76219/1

vedlejší křídlo; 1065,00*(1-SKr)

13

78321312115 Fungicidní nátěr tesařských konstrukcí preventivní / proti plísním, dřevokazným houbám a 

dřevokaznému hmyzu - stávající krov

m2 - 1 065,0 79,20 - 84 348 SOD ZV 76299/1

vedlejší křídlo; 1065,00 1 065,000

76299 Konstrukce tesařské - přesun hmot -34 907,56
18. 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t -22,038 1 584,00 - 34 908 SOD ZV 76299/1

33,904*0,65 22,04

Celkem   -3 195 000,18

ROZPOČET  

MÉNĚPRÁCE

Náklady soupisu celkem

Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:  Krov vedlejšího křídla

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   S a

Místo:   Zákupy Datum: 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

-3 195 000,18

7628 Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce - vedlejší křídlo -3 055 570,62
1. 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 - určeno k následnému 

opětovnému použité (po vyhodnocení mykologem)

m -165,800 73,70 - 12 219 SOD ZV 7628/1

v rozpočtu k SOD -235,40

vzpěry 140/160 69,60

celkem -165,80

2. 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 - určeno k následnému 

opětovnému použité (po vyhodnocení mykologem)

m -24,000 108,90 - 2 614 SOD ZV 7628/4

v rozpočtu k SOD -349,00

průvlak 200/240 45,00

vazné trámy 240/300 280,00

celkem -24,00

5. 762713120 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 - z prvků 

původního krovu s doplněním nového řeziva

m -235,400 236,50 - 55 672 SOD ZV 7628/5

6. 762713130 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 - z prvků 

původního krovu s doplněním 50% nového řeziva

m -505,600 280,50 - 141 821 SOD ZV 7628/6

7. 762713140 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 - z prvků 

původního krovu s doplněním nového řeziva

m -337,600 364,10 - 122 920 SOD ZV 7628/7

8. 762332935DT Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 600 cm2 - z prvků 

původního krovu s doplněním 50% nového řeziva

m -349,000 436,70 - 152 408 SOD ZV 7628/8

9. 60512R001 Řezivo jehličnaté hranol tř. SI - pro tesařské opracování  / doplňované části m3 -33,900 10 100,00 - 342 390 SOD ZV 7628/9

10. 76239R901 Spojovací prostředky pro montáž krovu dubovými kolíky m3 -56,507 5 000,00 - 282 535 SOD ZV 7628/10

11. 76239R902 Detaily spojení  / protézování, náhrady, plátování atd. kus -224,000 5 100,00 - 1 142 400 SOD ZV 7628/15

4. 762333912 Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - části střešní vazby z hranolů průřezové 

plochy do 224 cm2

m -235,400 458,00 - 107 813 SOD ZV 7628/11

5. 762333913 Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - části střešní vazby z hranolů průřezové 

plochy do 288 cm2

m -505,600 520,00 - 262 912 SOD ZV 7628/12

6. 762333914 Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - části střešní vazby z hranolů průřezové 

plochy do 450 cm2

m -337,600 560,00 - 189 056 SOD ZV 7628/13

7. 762333915 Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - části střešní vazby z hranolů průřezové 

plochy přes 450 cm2

m -349,000 690,00 - 240 810 SOD ZV 7628/14

76219 Konstrukce tesařské - ostatní -104 522,00
8. 783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru - stávající konstrukce krovu m2 -524,000 38,50 - 20 174 SOD ZV 76219/1

vedlejší křídlo; 1065,00*(1-SKr)

13

78321312115 Fungicidní nátěr tesařských konstrukcí preventivní / proti plísním, dřevokazným houbám a 

dřevokaznému hmyzu - stávající krov

m2 - 1 065,0 79,20 - 84 348 SOD ZV 76299/1

vedlejší křídlo; 1065,00 1 065,000

76299 Konstrukce tesařské - přesun hmot -34 907,56
18. 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t -22,038 1 584,00 - 34 908 SOD ZV 76299/1

33,904*0,65 22,04

Celkem   -3 195 000,18

ROZPOČET  

MÉNĚPRÁCE

Náklady soupisu celkem

ROZPočET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Krov vedlejšího křídla

Objednatel: Národní památkový ústav, Státní příspěvková Organizace, IČO: 75032333

MÉNĚPRÁOE

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT › Zámek Zákupy Zpracoval: S a
Misto: Zákupy Datum:

Č. ` Kód položky Popis ` MJ hıneñžesrtší Cena jednotkova' Cena celkem Cenová Soustava

Náklady soupisu celkem -3 195 000,18

7628 Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce - vedlejší křídlo -3 055 570,62
1. 762331812 Demontáž vázaných kcí krovú Z hranolú prúřeZOvé plochy do 224 cm2 - určeno k následnému m .165,800 73,70 - 12 219 SOD ZV 7628/1

Opětovnému použité (po vyhodnocení mykologem)

2. 762331815 Demontáž vázaných kcí krovú Z hranolú prúřeZOvé plochy přes 450 cm2 - určeno k následnému m 108,90 - 2 614 SOD ZV 7628/4
Opětovnému použité (po vyhodnocení mykologem)

5. 762713120 Montáž prostorové vázané kce Z hraněneho řeziva průřezové píochy do 224 cm2 - Z pn/kú m .235,400 236,50 - 55 672 SOD ZV 7628/5
původního krovu s doplněním nového řeziva

6. 762713130 Montáž prostorové vázané kce Z hraněneho řeziva průřezové píochy do 288 cm2 - Z pn/kú m .505,600 280,50 - 141 821 SOD ZV 7628/6
původního krovu s doplněním 50% noveho řeziva

7. 762713140 Montáž prostorové vázané kce Z hraněneho řeziva průřezové píochy do 450 cm2 - Z pn/kú m .337,600 364,10 - 122 920 SOD ZV 7628/7
původního krovu s doplněním nového řeziva

8. 762332935DT Montáž doplnění části střešní vazby Z hranolú prúřeZOvé plochy přes 600 cm2 - z pn/kú m .349,000 436,70 - 152 408 SOD ZV 7628/8
původního krovu s doplněním 50% noveho řeziva

9. 60512R001 ReZivo jehličnaté hranol tř. SI - pro tesařske opracování /doplňované části m3 .33,900 10 100,00 - 342 390 SOD ZV 7628/9
10. 76239R901 Spojovací prostředky pro montáž krovu dubovýmí koííky m3 .56,507 5 000,00 - 282 535 SOD ZV 7628/10

11. 76239R902 Detaily Spojení /protezování, náhrady, plátování atd. kus .224,000 5 100,00 - 1 142 400 SOD ZV 7628/15
4. 762333912 Ruční úprava povrchu hoblováním a srážení hran - části střešní vazby Z hranolú prúřezove m .235,400 458,00 - 107 813 SOD ZV 7628/11

plochy do 224 cm2
5. 762333913 Ruční úprava povrchu hoblováním a srážení hran - části střešní vazby Z hranolú prúřezove m .505,600 520,00 - 262 912 SOD ZV 7628/12

plochy do 288 cm2
6. 762333914 Ruční úprava povrchu hoblováním a srážení hran - části střešní vazby Z hranolú prúřezove m .337,600 560,00 - 189 056 SOD ZV 7628/13

plochy do 450 cm2
7. 762333915 Ruční úprava povrchu hoblováním a srážení hran - části střešní vazby Z hranolú prúřezove m .349,000 690,00 - 240 810 SOD ZV 7628/14

plochy přes 450 cm2

76219 Konstrukce tesařské - ostatní -104 522,00
í 8. í783201403 íoprášení ıesarsky'ch Knnsirukøí před provedením náıèru › Stávající Konsırukce krovu | m2 | .524,000í 38,50 | - 20 174 íSOD Zv 76219/1

78321312115 Fungicidní nátěr tesářských konstrukcí preventivní/ protí píísnim, dřevokazným houbám á m2 -1 065,0 79,20 - 84 348 SOD ZV 76299/1
13 dřevokaznemu hmyzu - stávající krov

'i' I“"“I" 'Í'ŤÍ 1065,000

76299 Konstrukce tesařské - přesun hmot -34 907,56
í 18. í998762103 | ı | 1 584,00 | . 34 008 íSOD Zv 76299/1lPřesun hmot tonážní pro kce tesařske v objektech v do 24 m

Celkem -3195 000,18



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:  Krov vedlejšího křídla

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   S

Místo:   Zákupy Datum: 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

148 079,39

7628 Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce - vedlejší křídlo 29 905,04
1. 762331813 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 - určeno k následnému 

opětovnému použité (po vyhodnocení mykologem)

m 232,400 84,70 19 684 SOD ZV 7628/2

v rozpočtu k SOD -505,60

krokve 160/180 456,00

námětky 160/180 187,00

hambálky 160/180 95,00

celkem 232,40

2. 762331814 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 - určeno k následnému 

opětovnému použité (po vyhodnocení mykologem)

m 106,800 95,70 10 221 SOD ZV 7628/3

v rozpočtu k SOD -337,60

pásky 170/170 48,00

výměny 170/200 15,00

hambálky 170/200 190,00

sloupky 170/200 62,40

pozednice 180/200 51,00

úžlabí/nároží 180/220 27,00

vaznice 180/220 51,00

celkem 106,80

B_960 Odtěžení zeminy pro podlahy 1.NP 22 156,00
16. 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 - 1. PP m3 11,600 1 910,00 22 156 ZL 007/11

Odstranění nalezené jílové mazaniny na barokním záklopu/podhledu

Výměra vychází z demontáže podbití z prken  - 2.NP

Tloušťka jílové mazaniny cca 20 cm

58 x 0,2 11,60

0991 Přesun suti 96 018,35
17. 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 24,360 1 400,00 34 104 ZL 007/14

Jílová mazanina 11,6*2,1 24,36

18. 997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 24,360 360,00 8 770 ZL 007/15

19. 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 24,360 482,90 11 763 ZL 007/16

20. 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 

km

t 24,360 112,20 2 733 ZL 007/17

21. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem do 

28km (2x 14km)

t 657,720 13,86 9 116 ZL 007/18

24,36*27 657,72

22. 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 24,360 12,32 300 ZL 007/19

23. 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 24,360 1 200,00 29 232 ZL 007/20

Celkem   148 079,39

ROZPOČET  

VÍCEPRÁCE

Náklady soupisu celkem

Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:  Krov vedlejšího křídla

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   S

Místo:   Zákupy Datum: 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

148 079,39

7628 Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce - vedlejší křídlo 29 905,04
1. 762331813 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 - určeno k následnému 

opětovnému použité (po vyhodnocení mykologem)

m 232,400 84,70 19 684 SOD ZV 7628/2

v rozpočtu k SOD -505,60

krokve 160/180 456,00

námětky 160/180 187,00

hambálky 160/180 95,00

celkem 232,40

2. 762331814 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 - určeno k následnému 

opětovnému použité (po vyhodnocení mykologem)

m 106,800 95,70 10 221 SOD ZV 7628/3

v rozpočtu k SOD -337,60

pásky 170/170 48,00

výměny 170/200 15,00

hambálky 170/200 190,00

sloupky 170/200 62,40

pozednice 180/200 51,00

úžlabí/nároží 180/220 27,00

vaznice 180/220 51,00

celkem 106,80

B_960 Odtěžení zeminy pro podlahy 1.NP 22 156,00
16. 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 - 1. PP m3 11,600 1 910,00 22 156 ZL 007/11

Odstranění nalezené jílové mazaniny na barokním záklopu/podhledu

Výměra vychází z demontáže podbití z prken  - 2.NP

Tloušťka jílové mazaniny cca 20 cm

58 x 0,2 11,60

0991 Přesun suti 96 018,35
17. 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 24,360 1 400,00 34 104 ZL 007/14

Jílová mazanina 11,6*2,1 24,36

18. 997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 24,360 360,00 8 770 ZL 007/15

19. 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 24,360 482,90 11 763 ZL 007/16

20. 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 

km

t 24,360 112,20 2 733 ZL 007/17

21. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem do 

28km (2x 14km)

t 657,720 13,86 9 116 ZL 007/18

24,36*27 657,72

22. 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 24,360 12,32 300 ZL 007/19

23. 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 24,360 1 200,00 29 232 ZL 007/20

Celkem   148 079,39

ROZPOČET  

VÍCEPRÁCE

Náklady soupisu celkem

ROZPočET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Krov vedlejšího křídla

Objednatel: Národní památkový ústav, Sta'tní příspěvková Organizace, IČO: 75032333

vicEPRÁcE

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT › Za'mek Zákupy Zpracoval: S
Misto: Za'kupy Datum:

Č. ` Kód položky Popis MJ hıneñžesrtší Cena jednotkova' Cena celkem Cenová Soustava

Náklady soupisu celkem 148 079,39

7628 Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce - vedlejší křídlo 29
1 762331813 Demontáž vázaných kcí krovú Z hranolu prùřezové plochy do 288 cm2 - určeno k následnému m 232,400 19 684 SOD ZV 7628/2

Opětovnemu použité (po vyhodnocení mykologem)

2. 762331814 Demontáž vázaných kcí krovú z hranolu prùřezové plochy do 450 cm2 - určeno k následnému m 10 221 SOD ZV 7628/3
Opětovnemu použité (po vyhodnocení mykologem)

B_960 Odtěžení Zeminy pro podlahy 1.NP 22 156,00
16. l139711101 lvykøpávky v nzavrenýøh prnsınráøh v hnminè ıˇ 1 až 4 - 1. PP | m3 | 11'600l 1 910,00 22156 lZL 007/11

0991 Přesun suti 96 018,35
i 17. l997013213 iVnitrostave tní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 24,360l 1 400,00 34 104 lZL 007/14

18. 997211211 Svisla' doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 24'360 360,00 8 770 ZL 007/15
19. 997211612 Nakládání vybouraných nmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 24,360 482,90 11 763 ZL 007/16
20. 997002511 Vodorovná přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se Složením a urovna'ním do 1 t 24,360 112,20 2 733 ZL 007/17

km
21. 997006519 Příplatek k vodorovnemu přemístění suti na skla'dku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem do t 657,720 13,86 Q 116 ZL 007/18

28Km (2x 14Km)

l 22. l997006551 lHruhè urøvnánı' Suıi na Skıádøe bez zhuınênıˇ | ı | 24'360l 12,32 | 300 lZL 007/19
i 23. l997013831 apıaıeK za uıøženı' Sravehnrhø odpadu na Skıáúce (SKıádKøvnè) | z | 24,360l 1 200,00 | 29 232 lZL 007/20

Celkem 148 079,39



reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny NE rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 0 Kč

21%DPH 0 Kč

celkem 0 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 632 160,32 Kč

21%DPH 132 753,67 Kč

celkem 764 913,99 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 632 160,32 Kč

21%DPH 132 753,67 Kč

celkem 764 913,99 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1 Položkový rozpočet

vliv na termín dokončení:

vícepráce

NPÚ, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora

036

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Řešené situace nebyly zahrnuty v PD a jejich změna byla vyvolána až při samotné realizaci a zvážení všech variantních 

řešení, z nichž navržené je adekvátní situaci a potřebám stavby. Změna reaguje na stávající stav řešený při samotné 

realizace stavby. PD neobsahuje detailní řešení detailů v provedení střešní krytiny.  Kromě výše uvedených se jedná i o 

založení okapové hrany, krytí říms, krytí atik, apod.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

SO-1-05   Východní a Jižní křídlo objektu

Řešení detailů střechy jako jsou nároží, úžlabí, prostupy, volská oka apod.

Změna reaguje na stávající stav řešený při samotné realizace stavby. PD neobsahuje detailní řešení detailů v provedení 

střešní krytiny.  Kromě výše uvedených se jedná i o založení okapové hrany, krytí říms, krytí atik, apod. Bez přistoupení 

k realizaci uvedených detailů nelze zkompletovat střešní pláště.

podpis zhotovitele:

ANO + 4 týdny

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

NE

§222 odst. 4,   Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje

méněpráce

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k 

provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Střešní krytina - řešení detailů

zařazení změny dle ZZVZ:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: ze dne 13.1.2021

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

Záporná hodnota změny NE rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 0 Kč

21%DPH 0 Kč

celkem 0 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 632 160,32 Kč

21%DPH 132 753,67 Kč

celkem 764 913,99 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 632 160,32 Kč

21%DPH 132 753,67 Kč

celkem 764 913,99 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1 Položkový rozpočet

vliv na termín dokončení:

vícepráce

NPÚ, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora

036

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Řešené situace nebyly zahrnuty v PD a jejich změna byla vyvolána až při samotné realizaci a zvážení všech variantních 

řešení, z nichž navržené je adekvátní situaci a potřebám stavby. Změna reaguje na stávající stav řešený při samotné 

realizace stavby. PD neobsahuje detailní řešení detailů v provedení střešní krytiny.  Kromě výše uvedených se jedná i o 

založení okapové hrany, krytí říms, krytí atik, apod.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

SO-1-05   Východní a Jižní křídlo objektu

Řešení detailů střechy jako jsou nároží, úžlabí, prostupy, volská oka apod.

Změna reaguje na stávající stav řešený při samotné realizace stavby. PD neobsahuje detailní řešení detailů v provedení 

střešní krytiny.  Kromě výše uvedených se jedná i o založení okapové hrany, krytí říms, krytí atik, apod. Bez přistoupení 

k realizaci uvedených detailů nelze zkompletovat střešní pláště.

podpis zhotovitele:

ANO + 4 týdny

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

NE

§222 odst. 4,   Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje

méněpráce

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k 

provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Střešní krytina - řešení detailů

zařazení změny dle ZZVZ:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

CHST PARDUBICE
ł 4 ČLEN sıui'ıhıv ENVERIA

ZMĚNOVÝ LIST
Nı5u, SZ_Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ŽL:
smlouva: Ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 036
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Střešní krytina - řešení detailů

dotčené SO: SO-1-05 Východní a Jižní křídlo objektu

předmět změny:
Řešení detailů Střechyjako jsou nároží, úžlabí, prostupy, volská Oka apod.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Změna reaguje na stávající stav řešený při samotné realizace stavby. PD neobsahuje detailní řešení detailů v provedení
střešní krytiny. Kromě výše uvedených se jedná i o Založení Okapové hrany, krytí římS, krytí atik, apod. Bez přistoupení
k realizaci uvedených detailů nelze zkompletovat střešní pláště.
Zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Řešené situace nebyly zahrnuty v PD a jejich Změna byla vyvolána až při Samotné realizaci a zvážení všech variantních
řešení, Z nichž navržené je adekvátní Situaci a potřebám stavby. Změna reaguje na stávající Stav řešený při Samotné
realizace Stavby. PD neobsahuje detailní řešení detailů v provedení střešní krytiny. Kromě výše uvedených Se jedná i o
Založení Okapové hrany, krytí říms, krytí atik, apod.
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Nelze oddělit a Samostatně Zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k
provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Zařazení změny dle ZZVZ:
§222 OdSt. 4, Předpokládá Se, Že Změna generuje další Způsobilé výdaje

Záporná hodnota Změny NE rozpočet: V příloze ZL méněpráce
cena: bez DPH 0 Kč

21%DPH 0 KČ

celkem 0 Kč
Kladná hodnota Změny ANO rozpočet: V příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 632 160,32 Kč
21%DPH 132 753,67 KČ

celkem 764 973,99 Kč
celková bilance Záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 632 160,32 Kč

21%DPH 132 753,67 Kč

celkem 764 973,99 Kč
vliv na termín dokončení:
ANO + 4 týdny

jiné vlivy (na Změnu PD apod.):
NE
podpis zhotovitele: Datum

přÍIOhy: Název přílohy
'příloha Č.1 Položkový rozpočet
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ZMÉNOVÝ LIST
NPÚ, SZ Zákupy

Obnova jlżního křídla hospodářského dvora
regtprojektu: CZ.OG,3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
Smlouva: ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav. státní příspěvková organizace. IČO: ?5032333 036
Zhotovitel: Společnost Gardenllne + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL: Střešní krytlna - řešení detailů v'f

.A
podpis zhotovitele: Datum

06.06.2023
Zhotovitel žádá r

vyjádření AD: Datum
Se Změnou souhlasí a na základě uv
tomto případě upřesněn tak. aby refl

P'OV02U- 06.06.2023
za AD:
vyjádření TDS: Datum
TDS zkompletoval tuto Změnu (Změn
památkové péče na kontrolních dnec

06.06.2023
za TOS:

vyjádření objednatele: Datum
Změna je nezbytná k dalšímu průběh

06.06.2023
za objednatele: `

vyjádření orgánů památkové péče: Datum
Změna nevyžaduje nové Závazné St
navrženém postupu a Změně.

06.06.2023
za KÚ LK, oPP:

_
dam Vyjádření' Datum

Qg'//ž mb



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Střešní krytina - řešení detailů

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:  
Místo:   Zákupy

Méněpráce 0,00

Vícepráce 632 160,32

Celkem   632 160,32

REKAPITULACE
Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:   Střešní krytina - řešení detailů

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:  
Místo:   Zákupy

Méněpráce 0,00

Vícepráce 632 160,32

Celkem   632 160,32

REKAPITULACEREKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Střešní krytina - řešení detailů

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval:
Místo: Zákupy

| Méněpráce 0,00

Vícepráce 632 160,32

Celkem 632 160,32



Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:  Střešní krytina - řešení detailů

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   a
Místo:   Zákupy

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

632 160,32

765 Krytina skládaná 586 546,50
1. 765111303 Montáž krytiny keramické úžlabí průběžné na plech do malty   m 12,800 1 360,00 17 408 URS 2022/2

úžlabí mezi V a J křídlem 12,80

celkem 12,80

2. 765111305 Montáž krytiny keramické úžlabí na plech na sucho m 268,800 985,00 264 768 URS 2022/2
okapová hrana střechy J + V křídla 268,80

celkem 268,80

3. 765111341 Montáž krytiny keramické štítové hrany do malty   m 76,000 699,00 53 124 URS 2022/2
u řady krovu č. 46 22,00

mezi řadami krokví č. 23 a 22 44,00

štít V křídla 10,00

celkem 76,00

4. 765211152 Montáž krytiny keramické hladké do malty zeď, římsa, atika přes 32 do 40 

ks/m2 šupinové krytí š přes 20 do 40 cm

m 59,500 480,00 28 560 URS 2022/2

krytí římsy na štítu V křídla 15,50

krytí atikové nadezdívky u řady krovu č. 46 22,00

krytí atikové nadezdívky mezi řadami krovu č. 23 a 22 22,00

celkem 59,50

5. 765111402 Montáž krytiny keramické opracování střešních tašek v místě prostupu 

přes 0,25 do 0,5 m2   

kus 19,000 359,00 6 821 URS 2022/2

komíny 4,00

střešní výlez 15,00

celkem 19,00

6. 765111403 Montáž krytiny keramické opracování střešních tašek v místě prostupu do 

1 m2   

kus 15,000 718,00 10 770 URS 2022/2

komíny 11,00

napoleonský vikýř 4,00

celkem 15,00

7. 765111431 Montáž krytiny keramické volských ok   m2 68,250 2 720,00 185 640 URS 2022/2
13*3,5*3/2 68,25

celkem 68,25

8. 765114351 Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty m 16,7 1 165,00 19 456 SOD ZV 765/3

v rozpočtu k SOD -135,00

hřeben J křídla 109,00

hřeben V křídla 16,00

nároží polovalby V křídla 13,40

nároží mezi V a J křídlem 13,30

celkem 16,70

79915  Klempířské výrobky 45 613,82
9. KL-02 ŽLAB - Cu plech tl.0,65 mm, prům. 200 mm, 

včetně háku po cca 1,1m

m 9,0 1 480,00 13 320 SOD ZV 79915/2

doplnění žlabu k polovalbě na východním křídle, vyústění na 

střešní rovinu

9. 55349852 Hák žlabový povrchová úprava Cu 250mm ks 237,455 136,00 32 294 URS 2022/2
kvůli absenci sněhových zachytávačů a žlaabů z měkého Cu, 

znásoben počet háků, který omezí deformace žlabu

(118+102,3+28,4+12,5)/1,1 237,45

Celkem   632 160,32

ROZPOČET  

VÍCEPRÁCE

Náklady soupisu celkem

Stavba:   NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název:  Střešní krytina - řešení detailů

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   a
Místo:   Zákupy

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

632 160,32

765 Krytina skládaná 586 546,50
1. 765111303 Montáž krytiny keramické úžlabí průběžné na plech do malty   m 12,800 1 360,00 17 408 URS 2022/2

úžlabí mezi V a J křídlem 12,80

celkem 12,80

2. 765111305 Montáž krytiny keramické úžlabí na plech na sucho m 268,800 985,00 264 768 URS 2022/2
okapová hrana střechy J + V křídla 268,80

celkem 268,80

3. 765111341 Montáž krytiny keramické štítové hrany do malty   m 76,000 699,00 53 124 URS 2022/2
u řady krovu č. 46 22,00

mezi řadami krokví č. 23 a 22 44,00

štít V křídla 10,00

celkem 76,00

4. 765211152 Montáž krytiny keramické hladké do malty zeď, římsa, atika přes 32 do 40 

ks/m2 šupinové krytí š přes 20 do 40 cm

m 59,500 480,00 28 560 URS 2022/2

krytí římsy na štítu V křídla 15,50

krytí atikové nadezdívky u řady krovu č. 46 22,00

krytí atikové nadezdívky mezi řadami krovu č. 23 a 22 22,00

celkem 59,50

5. 765111402 Montáž krytiny keramické opracování střešních tašek v místě prostupu 

přes 0,25 do 0,5 m2   

kus 19,000 359,00 6 821 URS 2022/2

komíny 4,00

střešní výlez 15,00

celkem 19,00

6. 765111403 Montáž krytiny keramické opracování střešních tašek v místě prostupu do 

1 m2   

kus 15,000 718,00 10 770 URS 2022/2

komíny 11,00

napoleonský vikýř 4,00

celkem 15,00

7. 765111431 Montáž krytiny keramické volských ok   m2 68,250 2 720,00 185 640 URS 2022/2
13*3,5*3/2 68,25

celkem 68,25

8. 765114351 Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty m 16,7 1 165,00 19 456 SOD ZV 765/3

v rozpočtu k SOD -135,00

hřeben J křídla 109,00

hřeben V křídla 16,00

nároží polovalby V křídla 13,40

nároží mezi V a J křídlem 13,30

celkem 16,70

79915  Klempířské výrobky 45 613,82
9. KL-02 ŽLAB - Cu plech tl.0,65 mm, prům. 200 mm, 

včetně háku po cca 1,1m

m 9,0 1 480,00 13 320 SOD ZV 79915/2

doplnění žlabu k polovalbě na východním křídle, vyústění na 

střešní rovinu

9. 55349852 Hák žlabový povrchová úprava Cu 250mm ks 237,455 136,00 32 294 URS 2022/2
kvůli absenci sněhových zachytávačů a žlaabů z měkého Cu, 

znásoben počet háků, který omezí deformace žlabu

(118+102,3+28,4+12,5)/1,1 237,45

Celkem   632 160,32

ROZPOČET  

VÍCEPRÁCE

Náklady soupisu celkem

ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Střešní krytina - řešení detailů

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

vícEPRÁcE

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek á Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval: a
Místo: Zákupy

Č Kód Oložk Po is MJ Množství Cena Cena celkem Cenová Soustava' p y p celkem jednotkova'

Náklady soupisu celkem 632 160.32

765 Krytina skládaná 586 546,50
1. 765111303 Montáž krytiny keramické úžlabí průběžné na plech do malty m 12.800 1 360,00 17 408 URS 2022/2
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2. 765111305 m 268.800 985,00 264 768 URS 2022/2
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3. 765111341 Montáž krytiny keramické štítové hrany do malty m 76.000 699,00 53 124 URS 2022/2
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4. 765211152 480,00 28 560 URS 2022/2
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5. 765111402 Montáž krytiny keramické opracování střešních tašek v místě prostupu Kus 359,00 6 821 URS 2022/2
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6. 765111403 Kus 15,000 718,00 10 770 URS 2022/2
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7. 765111431 Montáž krytiny keramické volských ok m2 68250 2 720,00 185 640 URS 2022/2
,'“3,í~‹3v2 02,23
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8. 765114351 m 16,7 1 165,00 19 456 SOD ZV 765/3
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79915 Klempířské výrobky 45 613,82
í 9. `KL-02 ŽLAB - cu plech tı.0,65 mm, prúm. 200 mm. í m í 9,0 í 1480,00 í 13 320 sOD Zv 79915/2
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í 9. í55349852 íHáK žıa í K5 | 237.455l 136,00 | 32 294 íURs 2022/2 í
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Celkem 632 160,32




