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Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 11. 2022
ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel

Městská část Praha 10
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
zastoupený: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí
ID datové schránky: imb7wg
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí
b) technických: Michal Hradecký, supervizor investic, OŽP

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Bratři Gallové spol. s.r.o.
IČO: 24664197
DIČ: CZ24664197
Sídlo: Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9
Zastoupen: Ladislavem Gallem, MBA, jednatelem společnosti

Tomášem Gallem, MBA, jednatelem společnosti
ID datové schránky: 2gpqr4r
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu:
zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ladislavem Gallem, MBA, jednatelem společnosti
b) technických: Ing. David Vojíř, výrobní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

I.
PREAMBULE

1. Tento dodatek je uzavírán ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, která byla
uzavřena dne 3. 11. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného ve zjednodušeném
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podlimitním řízení s názvem „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část - opakované 
vyhlášení“ (dále jen „veřejná zakázka“).  

2. Předmětem dodatku jsou změny, které nenaplňují definici podstatné změny závazku ze smlouvy 
v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny jsou uvedeny ve změnových listech č. 1, č. 1_01,                    
č. 1_02, č. 1_03, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.   

 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

 
1. Předmětem dodatku je změna ceny díla vymezené ve smlouvě o dílo ze dne 3. 11. 2022 takto:   

více práce ve výši             1.930.350,55   
méně práce ve výši          -647.327,90 
původní cena díla             7.459.445,10 
nová cena díla                    8.742.467,75 
 
Cena díla je uvedena bez DPH.  
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Tento dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní 

strana obdrží dvě vyhotovení.  
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. 

Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.  
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

 
 
V Praze dne  
 
 
Za Objednatele:       Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
_________________________     __________________________ 
 
Městská část Praha 10      Bratři Gallové spol. s.r.o. 
Bc. Martin Pecánek      Ladislav Gallo, MBA 
vedoucí odboru životního prostředí    jednatel společnosti 
 

 
 
 

Martin 
Pecánek

Digitálně podepsal 
Martin Pecánek 
Datum: 2023.06.29 
10:44:53 +02'00'

Ladislav 
Gallo

Digitálně podepsal 
Ladislav Gallo 
Datum: 2023.06.29 
12:25:11 +02'00'



SO - 01 DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

DPH
102 268,01 Kč        

-  Kč                      
102 268,01 Kč        

datum             podpis

Za zhotovitele :

Za projektanta:

Za objednatele:

1-1 - ZL Č.1

Ing. Martina Forejtová

Bc. Martin Pecánek

Změnu odsouhlasil  

Ing. David Vojíř

Odpočty z ceny díla: -  Kč                      -  Kč                     
Celkový vliv na změnu ceny díla: 486 990,50 Kč        589 258,51 Kč       

Cena bez DPH Cena s DPH 
Přípočty k ceně díla: 486 990,50 Kč        589 258,51 Kč       

Vliv na cenu:

Část díla dotčená změnovým listem
Kořenové zóny chodníkových tras
Popis změny, popis technického řešení
Změna :
Šetrné vysátí a likvidace stávající zeminy a suti z kořenových zón pomocí sacího bagru a nasazením airspade pro rozvolnění 
zeminy - bez nasazení sacího bagry by nebylo možné odstranit zeminu pod a z okolí koženů bez jejich poničení 
Zdůvodnění změny :
ZL. Č. 1 předkládáme ke schválení s ohledem na povinnou maximální ochranu vzrostlých stromů včetně jejich kořenů, které 
výrazně zasahují do plánované trasy nově budovaných chodníkových cest. K zajištění ochrany kořenů při vybudování cest je 
nutné zajistit nové odpovídající podloží tak, aby nedošlo k poškození kořenových systémů. S ohledem na výše uvedené (zák. č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) musí být nasazena ke kořenům šetrná technologie sacího bagru, díky níž se bude 
rozvolněná zemina  přímo odsávat z kořenové zóny vzrostlých stromů. S ohledem na ulehlost zeminy není možné zeminu 
vyfoukat za kořenovou zónu a použít v PD uváděné ruční nářadí. Pro rozvolnění zeminy kolem kořenů a pod kořeny bude 
využita pouze šetrná technologie airspade. Kombinace použití nešetrného nářadí a lidského fakturu by mohla zásadně narušit 
kořenovou soustavu, která je pro zachování života stromů stěžejní. Proto je v ZL č. 1, po diskuzi s dendrology a následném jejich 
doporučení, resp. schválení navrhováno využití výše uvedené technologie sacího bagru, který je ale finančně nákladnější.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
V místě, kde byly kořeny nízko pod plánovanou úrovní chodníkových cest, se bude muset přistoupit k náhradě asfaltového 
krytu za kryt z žulových kostek (tyto zóny budou následně propsány do dokumentace skutečného provedení).
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : 
Vliv na termín: 30 dní  

Nasazení sacího bagru s airspade technologií

Změnový list číslo:

Název akce: Revitalizace parku na Solidaritě - severní část

Objednatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Zhotovitel: Bratři Gallové & spol. s.r.o., Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 Vysočany
Projektant: Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury , Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 
Předmět změnového listu



SO - 02 KOMUNIKACE

DPH
247 786,15 Kč        

87 904,51 Kč-          
159 881,64 Kč        

datum             podpis

Za zhotovitele :

Za projektanta:

Za objednatele:

Ing. Martina Forejtová

Bc. Martin Pecánek

Změnu odsouhlasil  

Ing. David Vojíř

Odpočty z ceny díla: 418 592,90 Kč-        506 497,41 Kč-       
Celkový vliv na změnu ceny díla: 761 341,15 Kč        921 222,79 Kč       

Cena bez DPH Cena s DPH 
Přípočty k ceně díla: 1 179 934,05 Kč     1 427 720,20 Kč    

Vliv na cenu:

Část díla dotčená změnovým listem
Chodníkové trasy
Popis změny, popis technického řešení
Změna :
Doplnění obrubníků ze štípané žulové kostky po obou stranách chodníkových cest, pokládka geotextilie na parapláň, úprava 
únosnosti parapláně (záměna zeminy za kamenivo), nahrazení asfaltového krytu za kryt z štípaných žulových kostek v místech 
kořenových zón, kde jsou  kořeny blízko povrchu - jsou těsně pod krytem, vypuštění osazení ocelové obruby z místa jedné 
kořenové zóny, náhrada kostek tl.60mm z štípané kostky 8/10 cm.
Zdůvodnění změny :
Doplnění obrubníků ze štípané žulové kostky po obou stranách chodníkových cest. Důvodem je vysoké riziko  utržení krajů 
krytu po pojezdu vozidel údržby parku a dále  zvýšení životnosti. Pokládka geotextilie na parapláň a úprava nosnosti parapláně 
(záměna zeminy za kamenivo). Navrhované změny vyplývají z  výsledků  provedených statických zatěžovacích zkoušek, které 
prokázaly, že provedením chodníků by nebylo dosaženo požadované únosnosti na horní ložné vrstvě. Aktivní zóna bude 
upravena pokládkou geotextilie a použitím kameniva místo zeminy. Asfaltový kryt bude nahrazen krytem ze štípaných žulových 
kostek.  V  kořenových zónách s  kořeny blízko povrchu - tedy těsně pod krytem nebude provedeno  osazení ocelové obruby.    
V případě jedné kořenové zóny bude zcela vypuštěno. Trasa bude upravena a s ohledem na maximální ochranu kořenů. 
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
V místě, kde byly kořeny nízko pod plánovanou úrovní chodníkových cest, se bude muset přistoupit k náhradě asfaltového 
krytu za kryt z žulových kostek (tyto zóny budou následně propsány do dokumentace skutečného provedení), doplnění 
žulových obrub a nový příčný řez skladby chodníkových cest.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : 
Vliv na termín: 42 dní (možnost zásahu do povrchů od správců veřejných komunikací - od 01.04.2023)

Doplnění odrubníků po obou stranách chodníkových cest, únosnost podloží, kořenové zóny

Změnový list číslo: 1-1 - ZL Č.1_01

Název akce: Revitalizace parku na Solidaritě - severní část

Objednatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Zhotovitel: Bratři Gallové & spol. s.r.o., Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 Vysočany
Projektant: Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury , Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 
Předmět změnového listu



SO - 03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DPH
55 319,46 Kč          
45 150,00 Kč-          
10 169,46 Kč          

datum             podpis

Za zhotovitele :

Za projektanta:

Za objednatele:

Ing. Martina Forejtová

Bc. Martin Pecánek

Změnu odsouhlasil  

Ing. David Vojíř

Odpočty z ceny díla: 215 000,00 Kč-        260 150,00 Kč-       
Celkový vliv na změnu ceny díla: 48 426,00 Kč          58 595,46 Kč         

Cena bez DPH Cena s DPH 
Přípočty k ceně díla: 263 426,00 Kč        318 745,46 Kč       

Vliv na cenu:

Část díla dotčená změnovým listem
Veřejné osvětlení
Popis změny, popis technického řešení
Změna :
Záměna svítidel BEGA za SCHREDER

Zdůvodnění změny :
Na základě požadavku správce veřejného osvětlení Technologie hlavního města Prahy (dále jen THMP) na kompatibilitu řídicího 
systému s osvětlením instalovaným v okolí bude zvolen výrobce SCHREDER, který podmínky THMP splňuje. Termín dodání 
požadovaných svítidel splňuje  požadavky investora.  Správce veřejného osvětlení THMP nepožaduje pokládku mechanické 
ochrany kabelového vedení, proto  vícenáklady spjaté s dodáním nových světel budou o něco nižší, než byly původně 
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

bude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : 
Vliv na termín: ne (splnil pouze jeden výrobce SCHREDER)

Požadavky správce VO THMP na kompabilitu řízení s osvětlením v okolí

Změnový list číslo: 1-1 - ZL Č.1_02
,

Název akce: Revitalizace parku na Solidaritě - severní část

Objednatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Zhotovitel: Bratři Gallové & spol. s.r.o., Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 Vysočany
Projektant: Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury , Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 
Předmět změnového listu



SO - 06 KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

DPH
-  Kč                      

2 884,35 Kč-            
2 884,35 Kč-            

datum             podpis

Za zhotovitele :

Za projektanta:

Za objednatele:

Ing. Martina Forejtová

Bc. Martin Pecánek

Změnu odsouhlasil  

Ing. David Vojíř

Odpočty z ceny díla: 13 735,00 Kč-          16 619,35 Kč-         
Celkový vliv na změnu ceny díla: 13 735,00 Kč-          16 619,35 Kč-         

Cena bez DPH Cena s DPH 
Přípočty k ceně díla: -  Kč                      -  Kč                     

Vliv na cenu:

Část díla dotčená změnovým listem
Stromy
Popis změny, popis technického řešení
Změna :
Vypuštění ochrany kmene nově vysazených stromů pomocí obalu z rákosové rohože.

Zdůvodnění změny :
Rákosové rohože sloužící jako ochrana nově vysazovaných stromů bude  nahrazena  použitím ochranného nátěru, který je již v 
požadovaném množství zahrnut v nabídkovém rozpočtu dodavatele.  Tato změna nemá vliv na zvýšení ceny za provedení díla, 
položka s rákosovou ochranou bude odečtena v rámci méněprací.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : 
Vliv na termín: ne 

Ochrana vysazovaných stromů

Změnový list číslo: 1-1 - ZL Č.1_03
,

Název akce: Revitalizace parku na Solidaritě - severní část

Objednatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Zhotovitel: Bratři Gallové & spol. s.r.o., Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 Vysočany
Projektant: Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury , Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 
Předmět změnového listu


