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DODATEK Č. 1
K SOD/00239/2023/OTS

„Obnova vodního prvku (fontány) v parku Na Fialce“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
identifikátor datové schránky: Skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve
věcech technických:

Michal Svoboda, vedoucí OSUM města Říčany

osoba oprávněná jednat ve
věcech smluvních:

Ing. David Michalička, starosta města

Technický dozor stavebníka (TDS): AteresCZ s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha, IČ: 01945548

tel., email:

dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: Bazény fontány Jan Kuneš, s. r. o.
Se sídlem: Na Hvězdárně 393/8, Velká Chuchle 159 00, Praha 5
IČO: 08664749
DIČ: CZ08664749
tel.:
e-mail:
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

1.1.Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je posun termínu dokončení stavebních prací a předání díla objednateli.
Jedná se o atypickou fontánu, na kterou se musí veškeré díly vyrábět a repasovat na míru. Z toho důvodu
došlo k opožděné dodávce některých specifických dílů, bez kterých nemohla stavba pokračovat.

Článek 2. Doba provádění díla

2.1.Termín dokončení realizace díla a předání díla objednateli je tímto Dodatkem č. 1 na základě výše
popsaných skutečností stanoven na 30. 6. 2023.
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Článek 3. Cena díla

3.1. Cena díla, sjednaná v článku IV. Smlouvy o dílo č. SOD/00239/2023/OTS, se uzavřením tohoto Dodatku
č. 1 nemění.

Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.

4.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

4.3 Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán
všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude
zveřejněn zákonným způsobem.

4.4 Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem
souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v
registru smluv zajistí město Říčany.

4.6 Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 22. 6. 2023 pod
číslem usnesení 2324028.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Žádost Zhotovitele o uzavření Dodatku č. 1

V Říčanech V Říčanech

za objednatele za zhotovitele

Ing. David Michalička Jan Kuneš
starosta města Říčany Bazény fontány Jan Kuneš, s. r. o.
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Dobrý den, vzhledem k tomu, že se jedná o atyp fontány, na kterou se musejí veškeré díly vyrábět a
repasovat, proto bych Vás chtěl požádat o vypracování dodatku č.1.ke smlouvě o dílo.Dodávka a spuštění
fontány bude rozhodně do pátku 30.6.2023.
S pozdravem Jan Kuneš

--
Příjemný den

Bazény fontány Jan Kuneš, s.r.o.
Na hvězdárně 393/8 159 00 Velká Chuchle


