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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 

Pobočka Plzeň 

Adresa: Nerudova 2672/35 

zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiřina Šliková, odborný rada 
                                                                          Pobočky Plzeň, 
                                                                          Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky  
                                                                          Plzeň 
      Tel.: +420 727 956 822   
      E-mail: plzen.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:                                                    PORR a.s.  

Sídlo:                                                       Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha   

zastoupený:                                               Ing. Františkem Buršíkem a Ing. Martinem Lukasem,  

                                                                 prokuristy 

    tel./fax:                                                 xxxxxxxxxxxx  

    e-mail:                                                  xxxxxxxxxxxx 

    ID DS:                                                  5ssfq4h 
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    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx       

    tel./fax:                                                                 xxxxxxxxxxxx 

    e-mail:            xxxxxxxxxxxx 

    bankovní spojení:            Raiffeisenbank a.s.   

    číslo účtu:            1091107720/5500    

    IČO:            43005560   

    DIČ:            CZ43005560 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 1006. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem “Stavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Pláně 

u Plas“. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 23. 05. 2023 

Zadávací dokumentace ze dne: 03. 05. 2023  

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 13. 06. 2023 

Stavební povolení ze dne: 24. 02. 2022 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pláně u Plas dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby “Stavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Pláně u 

Plas“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
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a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá 

objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 

prohlídky (pokud jsou svolány).  

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:    Stavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Pláně u Plas 

Místo stavby: k.ú. Pláně u Plas, kód k.ú. 721433, obec Pláně, okres Plzeň-sever, Plzeňský  

                      kraj                       

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., sídlo: Tyršova 273, Chudenice 

339 01, kontaktní adresa: K Pile 939/II Klatovy 339 01, IČO: 28057198, č. zakázky 1121. 

Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli 

nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
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„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací např. (dle čl. II bod 2. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této 

smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s 

povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným MĚSTSKÝM 

ÚŘADEM KRALOVICE, ODBOR VÝSTAVBY dne 24. 02. 2022 č.j. OV/4768/22 Tisj 

které nabylo právní moci dne 26. 03. 2022.  

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 
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23. 05. 2023. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti 

své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           10 900 000,00 Kč 

DPH 21 % činí                                                      2 289 000,00 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         13 189 000,00 Kč 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených 

daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury za provedení jednotlivých částí díla poté, co 

dokončí a objednateli předá řádně dokončené části díla vymezené dle uzlových bodů 

stanovených v čl. V. odst. 5 této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného 

a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací v rozsahu 

příslušných uzlových bodů, vždy nejpozději do 20.11. příslušného roku. Bez tohoto 

potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury 

musí být soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka 

a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Zhotovitel 

označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením fakturačního celku. Poslední faktura 

bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle 

této smlouvy. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 20.11. příslušného roku a 

bude označena textem „konečná“.  

Nebude-li dílo dokončeno do 10.11. kalendářního roku, je objednatel oprávněn, nikoliv 

však povinen, na žádost zhotovitele povolit dílčí fakturaci v rozsahu skutečně 

provedených prací na základě technickým dozorem stavebníka odsouhlasených a 

objednatelem potvrzených soupisů provedených prací, a to i mimo rámec dokončených 

uzlových bodů. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 20.11. příslušného 

roku.  

4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce 

až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena 

na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně provedeném 
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kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné 

vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel 

povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním. 

5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a objednatelem. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli 

nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním 

díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od 

předložení zhotovitelem. 

7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 

301 00 Plzeň. 

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

12. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

13. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 

veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 

Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu,  a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o 

finanční kontrole. 

14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 
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objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany 

k financování části díla. 

15. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování. 

Čl. V Doba plnění 

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli 

včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.  

2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na 

předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň 

neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele 

je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout 

s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou 

formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného zahájení prací. Nedojde-

li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení 

prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již 

původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou 

dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani 

při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých 

nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo 

a prodloužení lhůty k plnění právní nárok. 

3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech 

činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla 

(dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický 

nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní 

přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i 

bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli 

nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen 

technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky 

bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce 

přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran 

zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro 

dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný 

protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočet lhůty pro 

dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě 

s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke 

smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty 

zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo 

je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách 

a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 15 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy.     
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b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: 20 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy.   

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 20. 10. 2023 

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 16. 11. 2023 

 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 

pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný 

harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu 

bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti 

na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet 

tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Úprava pláně vč. navržené sanace - lhůta pro plnění do: 68 od nabytí účinnosti 

smlouvy 

Dokončení vrstvy asfaltový beton ACO 11 - lhůta pro plnění do: 122 od nabytí 

účinnosti smlouvy 

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo 

zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci. 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 
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stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a lhůtou odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
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zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením BOZP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
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považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady.  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 13 189 000,-Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 

tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 

předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a 

že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 
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5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, 

po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a 

převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, 

který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V odst. 

5. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
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ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty 

stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen 

dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před lhůtou, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 
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13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné k předání a 

převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání 

místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. 

21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 
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23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla. 

25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla. 

26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii.  Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou 

nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro 

odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad  
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a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 
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1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a 

bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 



18 
 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty zahájení prací dle této smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází 

stavby dle této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a 

nedodělků. 

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednané lhůtě, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH, za každou uplatněnou vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,-Kč.  

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst. 21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,-Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 
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29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý zjištěný případ. 

30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 

odst. 5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst. 14 a 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10 000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele.  

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,-Kč. 

32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

34. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s 

nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez 

předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 

zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 

výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli 

požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

Čl. XIII  Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
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zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li 

sjednána náprava,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 
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3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
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zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce: Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky Plzeň    

Tel.: + 420 770 169 889  

E-mail:  j.slikova@spucr.cz  

Jméno/funkce: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky Plzeň  

Tel.: + 420 606 646 926  

E-mail:  p.velkoborsky@spucr.cz 

Za zhotovitele:  

Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxxxxx  

E-mail:  xxxxxxxxxxxx 

Čl. XVII Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení 

a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze 

státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno 

ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti poté, co bude 

splněna poslední z následujících podmínek, a to v pořadí, které je níže uvedeno:  

a. dojde k jejímu uveřejnění v registru smluv; 

b. zhotoviteli bude doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění zdroje 

financování, které bude obsahovat i výzvu k zahájení plnění. 

3. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho 

účtu závisí na stavu finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. Z tohoto 

důvodu si smluvní strany sjednaly v souladu s ustanovením § 548 občanského 

zákoníku odkládací podmínku pro případ, že by objednatel neobdržel finanční 

prostředky pro realizaci předmětu smlouvy specifikovaném v čl. I. V případě, že by tato 

situace nastala a objednatel by finanční prostředky neobdržel do 30. 06. 2023, 

vyhrazuje si právo dle § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit. 

4. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

5. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 

závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

6. Každá změna poddodavatelemusí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

mailto:j.slikova@spucr.cz
mailto:p.velkoborsky@spucr.cz
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7. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

12. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 

asfaltové směsi. 

13. V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna 

poddodavatelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu 

prací: 

            Číslo položky                         Název položky 

Pol. 66 – 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm 

Pol. 67 – 564851113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm 

Pol. 68 – 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné – OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 
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Pol. 73 – 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu 

na lhůtupředání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v 

souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

http://www.unixml.cz/


25 
 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

5. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

6. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 

v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 

účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 
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V Plzni dne 29.06.2023                                               V Praze dne 29.06.2023 

 

 

 

……………………………………                                   …………………………………… 

          Ing. Jana Horová                                                         Ing. František Buršík 

     vedoucí Pobočky Plzeň                                                             prokurista 

     Státní pozemkový úřad                                                              PORR a.s. 

               objednatel                                                                       zhotovitel 

 

 

                                                                                     V Praze dne 29.06.2023 

 

 

 

 

                                                                                        …………………………………… 

                                                                                                    Ing. Martin Lukas 

                                                                                                          prokurista 

                                                                                                           PORR a.s. 

                                                                                                          zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administraci: Mgr. Nikola Běhounková 
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Příloha č. 1 ke SOD  

Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 

dokumentace vypracovaná projekční společností „MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., sídlo: 

Tyršova 273, Chudenice 339 01, kontaktní adresa: K Pile 939/II Klatovy 339 01, IČO: 

28057198“ pod zakázkovým 1121, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické 

specifikace (podmínky). 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

• geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací 

• geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně ověřených geometrických 
plánů pro zapsání díla do katastru nemovitostí 

• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:  

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající polní cesty HPC 1 v katastrálním území 
Pláně u Plas v okresu Plzeň-sever v Plzeňském kraji. Jedná se o realizaci navrženého prvku 
z plánu společných zařízení provedené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území 
Pláně u Plas. 
 
Funkce polní cesty – zpřístupnění pozemků, odklop provozu zemědělské techniky od průjezdu 
obcemi a silnicemi II. a III. třídy.  
 
Polní cesta HPC 1 v k.ú. Pláně u Plas v maximální možné míře kopíruje stávající polní cestu. 
Polní cesta vede od obce Pláně, kde je napojena na silnici III. třídy jižním směrem na hranici 
katastrálního území Dražeň, kde se napojuje na stávající zpevněnou polní cestu HPC 1 v k.ú. 
Dražeň.  
Pro napojení polní cesty na začátku úpravy na silnici III. třídy bude využito stávající 
komunikační napojení bez větších stavebních úprav, bude provedena pouze údržba krytu. 
Výškové vedení nivelety polní cesty je navrženo v souladu s ČSN 736109. Výškový průběh 
byl přizpůsoben niveletě původní cesty tak, aby bylo možno využít původní konstrukci v oblasti 
parapláně. 
 
Polní cesta je navržena v kategorii P 5,0/30 s nezpevněnými krajnicemi.  
Šířkové uspořádání: 
jízdní pás 1 * 4,00 m 
krajnice 2 * 0,50 m 
Celková šířka v koruně je 5,00 m. 
 
V trase jsou navrženy výhybny min. délky 20 m tak, aby zaručovaly rozhled na přilehlé úseky 
trasy a umožnily bezpečný provoz zemědělské techniky. Základní příčný sklon vozovky je 
jednostranný. V celé trase jsou navrženy sjezdy na pozemky přiléhající k polní cestě. Základní 
šířka sjezdů je 8,0 m v provedení až na vlastnickou hranici koridoru polní cesty. Konstrukce 
vozovky sjezdů je stejná jako konstrukce vozovky polní cesty.  
 
Konstrukce vozovky: 
asfaltový beton ACO 11+ 40 mm  ČSN 736121 
spojovací postřik PS-E 0,3 – 0,55 kg/m2 ČSN 736129 
ložní vrstva  ACP 16+ 70 mm  ČSN 736121 
štěrkodrť  ŠDa 0/63 tl. 150 mm  ČSN 736126-1 
štěrkodrť  ŠDa 0/63 tl. 170 mm  ČSN 736126-1 
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Odvodnění srážkových vod z povrchu polní cesty je v úseku km 0,013 – 0,170 do podélného 
podobrubníkového rigolu. Srážkové vody jsou svedeny do uličních vpustí, které jsou napojeny 
do odvodňovacího potrubí na stávající kanalizaci v prostoru napojení polní cesty na silnici 
III/2057. V dalších úsecích jsou srážkové vody odváděny z povrchu polní cesty do přilehlého 
terénu, z části do levostranného otevřeného silničního příkopu. V nejnižším místě 
údolnicového oblouku nivelety komunikace je příkop zaústěn přes oboustranný lapač 
splavenin do stávajícího propustku pod polní cestou. V rámci stavby bude provedena výměna 
propustku pod polní cestou a výměna revizní šachty. Pláň vozovky je odvodněna do podélných 
vsakovacích trativodů. 
V km 0,000 – 0,135 bude pro zajištění odvodnění komunikace a extravilánových vod z okolí 
polní cesty zřízena dešťová kanalizace. Tato kanalizace bude napojena do stávající jednotné 
kanalizace obce BET, DN 400. Na kanalizaci budou osazeny odbočky pro napojení uličních 
vpustí. Výkopy budou prováděny s kolmými stěnami opatření příložným pažením nebo 
ocelovými pažícími boxy. Stěžejní objemy zemních prací spočívají v provedení výkopu a 
násypu pro spodní stavbu a dále výkop pro podélné a hloubkové trativody a výkop pro potrubí 
odvodnění komunikace. Vzhledem k výsledkům geotechnického průzkumu je navržena 
výměna zemin, a to v prostoru rozšířeného tělesa mimo stávající vozovku polní cesty. Výměna 
bude provedena v tl. 300 mm v prostoru parapláně štěrkovitokamenitou sypaninou frakce 0–
125 mm. Svahy silničního tělesa budou vysvahovány, bude založen trávník na hlušině 
hydroosevem.  
 
V rámci stavby bude opravena zárubní kamenná zídka v km 0,013 – 0,060 po levé straně 
komunikace, která je dotčena stavbou podobrubníkového rigolu. Jedná se o zárubní 
kamennou zídku z kamene skládaného „na sucho“., předpokládá se její případné rozebrání a 
znovu osazení lícových kamenů původní technologií.  
 
Dotčené sítě nebo jejich ochranná pásma: 
NET4GAS, s.r.o. – plynárenská zařízení 2x VTL plynovod nad 40 barů DN 1400, VTL plynovod 
nad 40 barů DN 900, plynárenská telekomunikační zařízení metalický kabel, optický kabel. 
MERO ČR, a.s. – ropovod DN 700, dálkový optický kabel 
ČEZ Distribuce, a.s. – nadzemní vedení NN 0,4kV, podzemní vedení NN 0,4kV, nadzemní 
vedení VN 22kV, nadzemní vedení VVN 110kV a distribuční trafostanice 22/04kV 
CETIN a.s. – síť elektronických komunikací (SEK) 
Vodafone Czech Republic a.s. – vedení veřejné telekomunikační sítě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Vedlejší rozpočtové náklady 332
   Průzkumné, geodetické a projektové práce 180 45 45 45 45
   Zařízení staveniště 72 18 18 18 18
   Inženýrská činnost 80 20 20 20 20
SO 101 Komunikace 10 568
   Zemní práce 2 378 595 1486 297
   Zakládání 727 364 363
   Svislé a kompletní konstrukce 120 120
   Vodorovné konstrukce 30 15 15
   Komunikace pozemní 6 495 3248 3247
   Trubní vedení 424 424
   Ostatní konstrukce a práce, bourání 338 150 150 38
   Přesun sutě 4 2 2
   Přesun hmot 7 1 2 2 2
   Nejmenovaný díl 45 45

10 900
13 189

10 900 
2 289 

13 189 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:
Požadovaný termín dokončení stavebních prací: 20.10. 2023 - viz ZD

     Uzlový bod (dle SoD, čl. V, bod 5) - Lhůta plnění úpravy pláně vč. navržené sanace
     Uzlový bod (dle SoD, čl. V, bod 5) - Lhůta plnění dokončení vrstvy asfaltový beton ACO 11

20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy - viz ZD

Cena bez DPH (měsíc)
Cena vč. DPH (měsíc)
Cena celkem bez DPH 
Celkem DPH 21% 
Cena celkem vč. DPH 

4 2782 571
3 111 5 176

Stavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Pláně u Plas

Předpoklad zahájení 
prací

Předpoklad dokončení 
prací

9
cena bez DPH v 

tis. Kč

2023
7 108

18.7.2023 20.10.2023

3 370
4 078

681
824

18.7.2023 20.10.2023



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: PLÁNĚ U PLAS Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ NERUDOVA DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43005560
PORR a.s. DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 13 189 000,00

10 900 000,00 2 289 000,0021,00%

0,00 0,0015,00%

1121PDPS(1)

STAVBA POLNÍ CESTY HPC 1 V K.Ú. PLÁNĚ U PLAS

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

10 900 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1121PDPS(1)

Stavba:

Místo: PLÁNĚ U PLAS Datum:

Zadavatel: KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ NERUDOVA Projektant:

Zhotovitel: PORR a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA401 617,82331 915,551121 - 000 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

10 900 000,00 13 189 000,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

12 787 382,1810 568 084,451121-101 SO 101 KOMUNIKACE

STAVBA POLNÍ CESTY HPC 1 V K.Ú. PLÁNĚ U PLAS

22. 5. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: PLÁNĚ U PLAS Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ NERUDOVA DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43005560

PORR a.s. DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 568 084,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 568 084,45 21,00% 2 219 297,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 787 382,18

STAVBA POLNÍ CESTY HPC 1 V K.Ú. PLÁNĚ U PLAS

1121-101 - SO 101 KOMUNIKACE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: PLÁNĚ U PLAS Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel: KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ NERUDOVA Projektant:  

Zhotovitel: PORR a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 568 084,45

HSV - Práce a dodávky HSV 10 523 084,45

    1 - Zemní práce 2 378 343,33

    2 - Zakládání 727 261,94

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 119 705,29

    4 - Vodorovné konstrukce 29 834,78

    5 - Komunikace pozemní 6 494 583,18

    8 - Trubní vedení 423 741,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 338 109,12

    997 - Přesun sutě 4 520,80

    998 - Přesun hmot 6 984,21

N00 - Nepojmenované práce 45 000,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 45 000,00

STAVBA POLNÍ CESTY HPC 1 V K.Ú. PLÁNĚ U PLAS

1121-101 - SO 101 KOMUNIKACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: PLÁNĚ U PLAS Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel: KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ NERUDOVA Projektant:  

Zhotovitel: PORR a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 568 084,45

D HSV Práce a dodávky HSV 10 523 084,45

D 1 Zemní práce 2 378 343,33

1 K 111211231

Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na 

dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu 

do 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 8,000 150,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111211231

2 K 111251203

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 

svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 

500 m2

m2 1 028,000 45,00 46 260,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251203

3 K 112101101

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 

odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 

300 mm

kus 8,000 380,00 3 040,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101

4 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 

vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
kus 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101

5 K 113154234

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

m2 964,000 62,24 59 999,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154234

P
Poznámka k položce: 

odstranění stávajícího asf. krytu

6 K 115101201 R

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min + 

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min

kpl 240,000 100,00 24 000,00

VV 8*30 240,000

VV Součet 240,000

7 K 119002121

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu 

vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m 

včetně zábradlí zřízení

kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002121

VV "v místě výkopu poté mobilně přesouvána"1,0 1,000

VV Součet 1,000

8 K 119002122

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu 

vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m 

včetně zábradlí odstranění

kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002122

VV "v místě výkopu poté mobilně přesouvána"1,0 1,000

VV Součet 1,000

9 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m 

panely vyplněné dráty zřízení

m 45,000 70,00 3 150,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227

VV "v místě výkopu poté mobilně přesouváno"2,5*2+20,0*2 45,000

VV Součet 45,000

10 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m 

panely vyplněné dráty odstranění

m 45,000 30,00 1 350,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228

VV "v místě výkopu poté mobilně přesouváno"2,5*2+20,0*2 45,000

VV Součet 45,000

11 K 119004111
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu 

bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení
m 21,000 70,00 1 470,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004111

VV
"v místě výkopu max po 20m výkopu s přesahem 1,1 m nad 

pádovou hranu"7*3,0
21,000

VV Součet 21,000

12 K 119004112
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu 

bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění
m 21,000 30,00 630,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004112

VV "viz položka 119004111"21,0 21,000

VV Součet 21,000

13 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 1 158,000 20,00 23 160,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113

P
Poznámka k položce: 

odstranění humózních vrstev pod násypem

14 K 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 

do 5 000 m3

m3 2 390,000 42,00 100 380,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252206

STAVBA POLNÍ CESTY HPC 1 V K.Ú. PLÁNĚ U PLAS

1121-101 - SO 101 KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

výkop spodní stavba

15 K 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 

do 5 000 m3

m3 1 294,200 42,00 54 356,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252206

P
Poznámka k položce: 

výkop výměna podloží - sanace

VV 4314*0,3 1 294,200

16 K 129951121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 

strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost 

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

betonu prostého neprokládaného

m3 2,400 4 000,00 9 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951121

P
Poznámka k položce: 

vybourání stávajícího lapače splavenin - vtokového objektu propustku

17 K 132151254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 

100 do 500 m3

m3 376,000 260,00 97 760,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151254

P
Poznámka k položce: 

výkop pro podélnou drenáž + vsak. rýhy

VV 0,4*0,5*1550+(4*1*1,5)*11 376,000

18 K 132154104

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3

m3 23,800 260,00 6 188,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154104

P
Poznámka k položce: 

přípojky UV + vpusti

VV 21*0,8*1,+7 23,800

19 K 132154202

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 

20 do 50 m3

m3 30,000 260,00 7 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154202

P
Poznámka k položce: 

výkop trubní propust

VV 10*1,5*2 30,000

20 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

m3 251,623 260,00 65 421,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204

VV
"viz PD 11 odvodnění komunikace, DN 300 bet., DN 300 PVC, 

DN 250 PVC, dl. 0,130.00 km, š.r. 1,1m"

VV
"st. 0,000.00 - 0,028.00 km, pr.hl. 0,95 m (-

0,15m)"28,0*0,95*1,1
29,260

VV "0,028.00 - 0,046.30 km, pr.hl. 1,29 m (-0,15m)"18,3*1,29*1,1 25,968

VV "0,046.30 - 0,056.00 km, prhl. 1,31 m (-0,15m)"9,7*1,31*1,1 13,978

VV "0,056.00 - 0,075.70 km, pr.hl. 1,27 m (-0,15m)"19,7*1,27*1,1 27,521

VV "0,075.70 - 0,091.00 km, pr.hl. 1,22 m (-0,15m)"15,3*1,22*1,1 20,533

VV "0,091.00 - 0,115.50 km, pr.hl. 1,25 m (-0,15m)"24,5*1,25*1,1 33,688

VV "0,115.50 - 0,130.00 km, pr.hl. 1,30 m (-0,15m)"14,5*1,3*1,1 20,735

VV Mezisoučet 171,683

VV "rozšíření pro šachty"

VV "Š1"(3,5-1,1)*3,5*0,8 6,720

VV "Š2"(3,5-1,1)*3,5*1,43 12,012

VV "Š3"(3,5-1,1)*3,5*1,48 12,432

VV "Š4"(3,5-1,1)*3,5*1,39 11,676

VV "Š5"(3,5-1,1)*3,5*1,5 12,600

VV Mezisoučet 55,440

VV "prohloubení pod šachty"

VV "Š1-Š5"3,5*3,5*0,4*5 24,500

VV Mezisoučet 24,500

VV Mezisoučet 0,000

VV Součet 251,623

21 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

m2 371,828 40,00 14 873,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101

VV
"viz PD 11 odvodnění komunikace, DN 300 bet., DN 300 PVC, 

DN 250 PVC, dl. 0,130.00 km, š.r. 1,1m"

VV "st. 0,000.00 - 0,028.00 km, pr.hl. 0,95 m (-0,15m)"28,0*0,95*2 53,200

VV "0,028.00 - 0,046.30 km, pr.hl. 1,29 m (-0,15m)"18,3*1,29*2 47,214

VV "0,046.30 - 0,056.00 km, prhl. 1,31 m (-0,15m)"9,7*1,31*2 25,414

VV "0,056.00 - 0,075.70 km, pr.hl. 1,27 m (-0,15m)"19,7*1,27*2 50,038

VV "0,075.70 - 0,091.00 km, pr.hl. 1,22 m (-0,15m)"15,3*1,22*2 37,332

VV "0,091.00 - 0,115.50 km, pr.hl. 1,25 m (-0,15m)"24,5*1,25*2 61,250

VV "0,115.50 - 0,130.00 km, pr.hl. 1,30 m (-0,15m)"14,5*1,3*2 37,700

VV Mezisoučet 312,148

VV "rozšíření pro šachty"

VV "Š1"(3,5-1,1)*0,8*2 3,840

VV "Š2"(3,5-1,1)*1,43*2 6,864

VV "Š3"(3,5-1,1)*1,48*2 7,104

VV "Š4"(3,5-1,1)*1,39*2 6,672

VV "Š5"(3,5-1,1)*1,5*2 7,200

VV Mezisoučet 31,680

VV "prohloubení pod šachty"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Š1-Š5"3,5*0,4*4*5 28,000

VV Mezisoučet 28,000

VV Součet 371,828

22 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 371,800 20,00 7 436,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111

VV "viz položka 151101101"371,8 371,800

VV Součet 371,800

23 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření příložné, hloubky do 4 m
m2 40,000 60,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101201

VV 10*2*2 40,000

24 K 151101211

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 40,000 30,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211

25 K 162201401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 

stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 

mm

kus 8,000 120,00 960,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401

26 K 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411

27 K 162201421

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 8,000 120,00 960,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421

28 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru 

kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m
m2 1 028,000 8,00 8 224,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301501

29 K 162301931

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 

300 mm

kus 16,000 12,00 192,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301931

30 K 162301951

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 

mm

kus 16,000 10,00 160,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301951

31 K 162301971

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 16,000 12,00 192,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971

32 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 434,700 35,00 15 214,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

P
Poznámka k položce: 

vodorovné přemístění výkop - násyp na staveništi (vnitrostaveništní)

VV 261+173,7 434,700

33 K 162551108-R0

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 a a jeho likvidace v 

souladu se zákonem 541/2020

m3 3 394,300 218,16 740 500,49

P
Poznámka k položce: 

přebytečný výkop ze stavby

VV 2390-(255+261+173,7)+4314*0,3+376+23,8 3 394,300

34 K 162551108-R1
Vodorovné přemístění výkopku - humózních vrstev 

sejmutých pod násypem
m3 173,700 35,00 6 079,50

VV 1158*0,15 173,700

35 K 162751117 R2

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 a a jeho likvidace v 

souladu se zákonem 541/2020

m3 198,300 218,16 43 261,13

VV 251,6-53,3 198,300

VV Součet 198,300

36 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných

m3 434,700 80,50 34 993,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152101

VV 261+173,7 434,700

37 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 1 294,000 20,00 25 880,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111

P
Poznámka k položce: 

výměna zemin v aktivní zóně - sanace

38 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 2 329,200 185,00 430 902,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

dodávka materiálu pro sanace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1294,000*1,8 2 329,200

39 K 171152501

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 

nesoudržných

m2 1 158,000 10,00 11 580,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152501

40 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 198,300 3,50 694,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV 198,3 198,300

VV Součet 198,300

41 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 45,000 210,00 9 450,00 CS ÚRS 2023 01

VV 25*1,8 45,000

42 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 25,000 301,40 7 535,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

43 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 53,300 301,40 16 064,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "výkop"277,0 277,000

VV "obsyp"-85,7 -85,700

VV "lože"-16,55 -16,550

VV "trativod"-2,9 -2,900

VV "podklad. beton"-1,125 -1,125

VV "šachty"-3,14*0,65*0,65*1,07*5 -7,098

VV
"potrubí"-3,14*0,215*0,215*28,0-3,14*0,15*0,15*28,0-

3,14*0,125*0,125*74-3,14*0,075*0,075*25
-10,114

VV Součet 153,513

VV
153,5-100,2"zpětný zásyp nad obsyp - 0,40 m dosypání do 

nivelety upraveného terénu"
53,300

VV Součet 53,300

44 K 174251201

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny 

získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 

mm

kus 8,000 150,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251201

45 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 85,700 75,02 6 429,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV "viz PD 12"

VV "potrubí TDH DN 300"28,0*0,73*1,1-3,14*0,215*0,215*28,0 18,420

VV "potrubí PVC DN 300"28,0*0,6*1,1-3,14*0,15*0,15*28,0 16,502

VV "potrubí PVC DN 250"74,0*0,55*1,1-3,14*0,125*0,125*74,0 41,139

VV Mezisoučet 76,061

VV "potrubí DN 150"25,0*0,45*0,9-3,14*0,075*0,075*25,0 9,683

VV Mezisoučet 9,683

VV Součet 85,744

VV 85,7 85,700

VV Součet 85,700

46 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 164,116 245,00 40 208,42 CS ÚRS 2023 01

VV 85,7*1,915 164,116

VV Součet 164,116

47 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 10 911,660 20,00 218 233,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302

P
Poznámka k položce: 

úprava pláně vozovka, sjezdy, výhybny

VV (6754+695+458)*1,38 10 911,660

48 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 4 314,000 20,00 86 280,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302

P
Poznámka k položce: 

úprava pláně pod sanace

49 K 182112121

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m2 897,000 30,00 26 910,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182112121

50 K 182211121

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině

m2 1 245,000 30,00 37 350,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182211121

51 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 2 142,000 27,00 57 834,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183405212

VV 1245+897 2 142,000

52 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 53,550 220,00 11 781,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2142*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 53,550

D 2 Zakládání 727 261,94

53 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 

šířce opláštění do 2,5 m

m2 2 342,000 25,00 58 550,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121

P
Poznámka k položce: 

opláštění drenáže a vsakovacích rýh
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1550*1,5+1*17 2 342,000

54 M 69311225
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 100g/m2
m2 2 774,099 13,00 36 063,29 CS ÚRS 2023 01

VV 2342*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 2 774,099

55 K 212752402

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 

360° DN 150

m 1 550,000 380,65 590 007,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752402

56 K 291211111
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů 

osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
m2 60,000 180,50 10 830,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111

57 M 59381006 panel silniční 3,00x1,00x0,215m kus 5,000 6 362,23 31 811,15 CS ÚRS 2023 01

VV 20*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 5,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 119 705,29

58 K 327212111

Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového 

kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z 

nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 

0,02 m3

m3 23,000 4 800,23 110 405,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327212111

P
Poznámka k položce: 

oprava kamenné zídky v km 0,13 - 0,060

59 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m 155,000 60,00 9 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211

VV 130,0+25,0 155,000

VV Součet 155,000

D 4 Vodorovné konstrukce 29 834,78

60 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 16,550 1 070,35 17 714,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

VV "viz PD 12"

VV 130,0*1,1*0,1+25,0*0,9*0,1 16,550

VV Součet 16,550

61 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus 3,000 550,00 1 650,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112112

VV "viz tabulka materiálu"

VV "60"2,0 2,000

VV "100"1,0 1,000

VV Součet 3,000

62 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 2,000 245,11 490,22 CS ÚRS 2023 01

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

63 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 1,000 323,34 323,34 CS ÚRS 2023 01

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

64 K 452311121

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 

betonu tř. C 8/10

m3 1,125 3 250,60 3 656,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311121

VV "viz TZ a PD 14"

VV 1,5*1,5*0,1*5 1,125

VV Součet 1,125

65 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

m2 3,000 2 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452351101

VV "viz TZ a PD 14"

VV 1,5*0,1*4*5 3,000

VV Součet 3,000

D 5 Komunikace pozemní 6 494 583,18

66 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 8 934,910 65,32 583 628,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

VV 7907*1,13 8 934,910

67 K 564851113
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm
m2 10 595,380 72,85 771 873,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851113

VV 7907*1,34 10 595,380

68 K 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 

mm

m2 8 144,210 314,18 2 558 747,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155121

VV 7907*1,03 8 144,210

69 K 569903311
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 

zhutněním
m3 255,000 190,00 48 450,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569903311

70 K 569931132

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým 

recyklátem tl. 100 mm

m2 1 758,000 70,00 123 060,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569931132
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 K 571907118

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 

zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 

množství přes 65 do 70 kg/m2

m2 4 314,000 61,88 266 950,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571907118

P
Poznámka k položce: 

dorovnání pláně do předepsaných skolnů a nerovností

72 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 7 907,000 10,90 86 186,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107

73 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 

mm

m2 7 907,000 195,83 1 548 427,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121

74 K 577154121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 

mm

m2 70,000 293,75 20 562,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577154121

P
Poznámka k položce: 

údržba kyrtu vozovky na ZÚ

75 K 597069111
Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm
m2 900,000 29,60 26 640,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/597069111

VV 180*5 "Přepočtené koeficientem množství 900,000

76 K 597661112

Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

dlažebních kostek velkých

m2 180,000 2 555,87 460 056,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/597661112

D 8 Trubní vedení 423 741,80

77 K 81239200R Přepojení stávajících vyústění kus 1,000 2 500,00 2 500,00

VV "viz TZ"

VV "přepojení stávajících vyústění"1,0 1,000

VV Součet 1,000

78 K 812392100R Napojení na stávající potrubí kus 1,000 5 650,00 5 650,00

VV "viz TZ a PD 5"

VV

"napojení na stávající potrubí DN 400 vč. potřebného 

materiálu a prací, odříznutí horní části potrubí DN 400, 

likvidace odříznutého materiálu"1,0

1,000

VV Součet 1,000

79 K 812392121

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 

pryžovým těsněním DN 400

m 28,000 3 027,00 84 756,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/812392121

VV "viz TZ a PD 11"

VV 28,0 28,000

VV Součet 28,000

80 M 59223020R
trouba betonová hrdlová DN 300 TDH 30/240 IT tř. 

290
m 28,280 1 382,31 39 091,73

VV 28,0*1,01 28,280

VV Součet 28,280

81 K 871315221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 21,000 431,00 9 051,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315221

P
Poznámka k položce: 

přípojky uličních vpustí

82 K 871315221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 25,000 431,00 10 775,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315221

VV "viz TZ"

VV 25,0 25,000

VV Součet 25,000

83 K 871365221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250

m 74,000 779,11 57 654,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871365221

VV "viz TZ a PD 11"

VV 74,0 74,000

VV Součet 74,000

84 K 871375221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315

m 28,000 1 137,51 31 850,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871375221

VV "viz TZ a PD 11"

VV 28,0 28,000

VV Součet 28,000

85 K 877310440

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 

šachtových vložek DN 150

kus 1,000 190,00 190,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877310440

VV "viz TZ a PD 11"

VV "šachta Š5"1,0 1,000

VV Součet 1,000

86 M 28612250 vložka šachtová kanalizační DN 160 kus 1,000 267,75 267,75 CS ÚRS 2023 01

VV "viz TZ a PD 11"

VV "šachta Š5"1,0 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

87 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 21,000 190,00 3 990,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315211

P

Poznámka k položce: 

Montáž tvarovek na přípojky uličních vpustí, na každou přípojku 

předpoklad 3 ks tvarovek, úhel zakřivení bude určen na stavbě na 

základě skutečných výšek uložení potrubí

"

88 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 21,000 82,00 1 722,00 CS ÚRS 2023 01

89 K 877360440

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 

šachtových vložek DN 250

kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877360440

VV "viz TZ a PD 11"

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

90 M 28612252 vložka šachtová kanalizační DN 250 kus 4,000 363,30 1 453,20 CS ÚRS 2023 01

VV "viz TZ a PD 11"

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

91 K 877365221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu dvouosých DN 250

kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877365221

VV "viz TZ a PD 11"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

92 M 28611399
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

250/150/45°
kus 3,000 694,00 2 082,00 CS ÚRS 2023 01

VV "viz TZ a PD 11"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

93 K 877370400R Montáž navrtávacích sedel kus 2,000 2 200,00 4 400,00

VV "viz TZ a PD 11"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

94 M 28651000R odbočka navrtávací kus 2,000 2 278,00 4 556,00

VV "viz TZ a PD 11"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

95 K 877370440

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 

šachtových vložek DN 300

kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877370440

VV "viz TZ a PD 11"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

96 M 28612253 vložka šachtová kanalizační DN 315 kus 1,000 510,30 510,30 CS ÚRS 2023 01

VV "viz TZ a PD 11"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

97 K 877375221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu dvouosých DN 315

kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877375221

VV "viz TZ a PD 11"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

98 M 28611404
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

315/150/45°
kus 1,000 966,00 966,00 CS ÚRS 2023 01

VV "viz TZ a PD 11"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

99 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 25,000 50,00 1 250,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892351111

VV "viz TZ"

VV 25,0 25,000

VV Součet 25,000

100 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

101 K 892381111
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 

350
m 130,000 68,00 8 840,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892381111

VV "viz TZ"

VV 130,0 130,000

VV Součet 130,000

102 K 894211121

Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 

1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, 

na potrubí DN 250 nebo 300

kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894211121

VV "viz TZ"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

103 K 894410102
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno 

DN 1000, výšky 800 mm
kus 4,000 2 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410102

VV "viz tabulka šachet"

VV 4,0 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,000

104 M 59224061
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 

100x75x15cm
kus 4,000 5 821,52 23 286,08 CS ÚRS 2023 01

VV "viz tabulka šachet"

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

105 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 7,000 285,01 1 995,07 CS ÚRS 2023 01

VV "viz tabulka šachet"

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

106 K 894410211
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 

rovná DN 1000, výšky 250 mm
kus 2,000 950,60 1 901,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410211

VV "viz tabulka šachet"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

107 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 2,000 1 068,62 2 137,24 CS ÚRS 2023 01

VV "viz tabulka šachet"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

108 K 894410232
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 

přechodová (konus) DN 1000
kus 3,000 1 500,20 4 500,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410232

VV "viz tabulka šachet"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

109 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus 3,000 1 820,87 5 462,61 CS ÚRS 2023 01

VV "viz tabulka šachet"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

110 K 894410302
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska 

zákrytová DN 1000
kus 2,000 1 500,20 3 000,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410302

VV "viz tabulka šachet"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

111 M 59224315
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 

100/62,5x16,5cm
kus 2,000 4 163,89 8 327,78 CS ÚRS 2023 01

VV "viz tabulka šachet"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

112 K 894411131-R

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 

25/30, na potrubí DN přes 300 do 400

kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411131-R

P
Poznámka k položce: 

výměna revizní šachty na hlavním odvodňocaím zařízení DN 800 mm

113 K 895941302
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s 

kalištěm
kus 7,000 800,00 5 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941302

114 M 59224496
vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm 

450/250x50mm
kus 7,000 421,89 2 953,23 CS ÚRS 2023 01

115 K 895941313
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

horní 295 mm
kus 7,000 550,25 3 851,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941313

116 M 59224485
vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 

450/295x50mm
kus 7,000 315,99 2 211,93 CS ÚRS 2023 01

117 K 895941323
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

středová 570 mm
kus 7,000 550,25 3 851,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941323

118 M 59224488
vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 

450/570x50mm
kus 7,000 315,99 2 211,93 CS ÚRS 2023 01

119 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 5,000 950,60 4 753,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112

VV "viz tabulka šachet"

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

120 M 55241031 poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací kus 5,000 4 166,06 20 830,30 CS ÚRS 2023 01

VV "viz tabulka šachet"

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

121 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 7,000 950,60 6 654,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112

122 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 7,000 2 675,69 18 729,83 CS ÚRS 2023 01

123 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 

cm
m 155,000 30,50 4 727,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113

VV "viz PD 12 a TZ"

VV 130,0+25,0 155,000

VV Součet 155,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 338 109,12

124 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 1,000 4 991,00 4 991,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111

125 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 667,00 667,00 CS ÚRS 2023 01

126 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 825,00 825,00 CS ÚRS 2023 01

127 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 1,000 489,00 489,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

128 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 14,00 14,00 CS ÚRS 2023 01

129 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 37,00 74,00 CS ÚRS 2023 01

130 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 257,000 320,65 82 407,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213

131 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 262,140 586,76 153 813,27 CS ÚRS 2023 01

VV 257*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 262,140

132 K 919112111
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo 

podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm
m 22,000 100,00 2 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112111

133 K 919121112

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

m 22,000 150,00 3 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121112

134 K 919413121-R

Lapač splavenin oboustranný z betonu prostého se 

zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub do 

DN 800

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce: 

lapač splavenin oboustranný - viz. výkresová část PD

135 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 

železobetonových DN 400 mm
m 10,000 1 650,80 16 508,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919521120

136 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 10,100 2 047,00 20 674,70 CS ÚRS 2023 01

VV 10*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 10,100

137 K 919535555
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 5,000 3 500,88 17 504,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919535555

138 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 22,000 110,75 2 436,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112

139 K 966006131

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 

sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 

jam a jeho zhutněním uklínovaným kameny

kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006131

140 K 966008112

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub 

betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 

500 mm

m 10,000 1 680,52 16 805,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008112

D 997 Přesun sutě 4 520,80

141 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 221,720 20,00 4 434,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

P
Poznámka k položce: 

přesun odfrézované sutu na skládku obce Pláně, parcela č. 2481

142 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 4,320 20,00 86,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

P
Poznámka k položce: 

vybouraný vtokový objekt

D 998 Přesun hmot 6 984,21

143 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 3 492,104 2,00 6 984,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

D N00 Nepojmenované práce 45 000,00

D N01 Nepojmenovaný díl 45 000,00

144 K 0018-R
Ochrana kabelových sítí a uložení záložní chráničky 

dle podmínek NET4GAS
kpl 1,000 45 000,00 45 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Při rekonstrukci a souvisejících stavebních úpravách v ochranném 

pásmu kabelu Telekomunikační sítě NET4GAS musí být dodržena ČSN 

73 6005.

- Z důvodu mechanicky zpevněného kameniva cesty (nerozebíratelný 

povrch) požadujeme v místech křížení nově rekonstruované cesty s 

trasou Telekomunikační sítě NET4GAS odkopat kabely a uložit je do 

hloubky 1,2 m pod nově rekonstruovanou cestu do půlené chráničky, 

např. Kopohalf, s přesahem 2 m za hranici úprav cest a přilehlého 

upravovaného území. Konce chráničky požadujeme označit markerem 

3M.

- Při hloubce uložení min. 0,8 m pod povrchem cesty je přípustné místo 

odkopání kabelů a jejich uložení do chráničky ochránit trasu kabelu 

Telekomunikační sítě NET4GAS zasazením panelů do konstrukce cesty 

s přesahem 1,5 m na obě strany. V místech úpravy okrajů cest nesmí 

dojít ke snížení krytí trasy Telekomunikační sítě NET4GAS.

- V místech křížení Telekomunikační sítě NET4GAS s rekonstruovanou 

cestou bude ke kabelové trase položena rezervní silnostěnná chránička 

min. průměru 125 mm s přesahem v minimální délce 2 m za hrany cest, 

včetně odvodňovacích struh či kanálů. Konce této chráničky budou 

osazeny markery 3M a označníky křížení.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: PLÁNĚ U PLAS Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ NERUDOVA DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43005560

PORR a.s. DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 331 915,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 331 915,55 21,00% 69 702,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 401 617,82

STAVBA POLNÍ CESTY HPC 1 V K.Ú. PLÁNĚ U PLAS

1121 - 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: PLÁNĚ U PLAS Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel: KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ NERUDOVA Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Zhotovitel: PORR a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 331 915,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 331 915,55

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 180 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 71 915,55

    VRN4 - Inženýrská činnost 80 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 0,00

STAVBA POLNÍ CESTY HPC 1 V K.Ú. PLÁNĚ U PLAS

1121 - 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: PLÁNĚ U PLAS Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel: KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ NERUDOVA Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Zhotovitel: PORR a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 331 915,55

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 331 915,55

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 180 000,00

1 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011314000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000

5 K 012403000 Kartografické práce kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012403000

P
Poznámka k položce: 

Vyhotovení geometrického plánu po dokončení stavby

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 71 915,55

7 K 030001000
Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž, 

přípravy plochy pro zs, uvedení zs do původního stavu
kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

8 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 31 915,55 31 915,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000

P
Poznámka k položce: 

Dočasné dopravní značení, včetně vyznačení objízdných tras

D VRN4 Inženýrská činnost 80 000,00

9 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043194000

P
Poznámka k položce: 

předepsané zkoušky pro realizaci stavby komunikací

D VRN5 Finanční náklady 0,00

STAVBA POLNÍ CESTY HPC 1 V K.Ú. PLÁNĚ U PLAS

1121 - 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 


