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Aktivity/měsíce od zahájení projektu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ízení projektu
Vytvo ení a zve ejnění tiskových zpráv 
Vytvo ení propagačních materiálů 
Označení výdejních míst
Vytvo ení informačních panelů
Výstup 1.3 Ve  vybraných kebelích ve woredě Loka 
Abaya v zóně Sidama jsou vybudovány systémy 
zásobování pitnou vodou.

Aktivita 1.3.1. Vytvoření projekčního návrhu řešení 
zásobování pitnou vodou 
Aktivita 1.3.2. Vybudování vodní infrastruktury 
(rezervoár, potrubní rozvody, odběrná místa; 
domek s generátorem, napojení na veřejnou 
elektrickou síť)
Aktivita 1.3.3 Začlenění zdrojů do celkové bilance 
vodních zdrojů a předání systému

Výstup 2.1 Ve vybraných kebelích ve woredě Loka 
Abaya je proveden průzkum Sanitation and 
Hygiene Knowledge, Attitudes, and Practices 

Baseline Survey

Aktivita 2.1.1 Provedení Sanitation and Hygiene 
Knowledge, Attitudes, and Practices (KAP) 

Baseline Survey ve vybraných kebelích
Aktivita 2.1.2 Zpracování a interpretace výsledků, 
předání zprávy

Výstup 2.2 Povědomí ve ejnosti o zásadách 
sanitace a hygieny a je zvýšeno.

Aktivita 2.2.1 Školení školitelů, vytvoření plánů pro 
školení komunit a školení komunit v oblasti hygieny 
a sanitace

Příloha č. 5 PD
Časový harmonogram. Rozvržení výstupů a jednotlivých aktivit je závazné. 



Předpokládaný kalendářní měsíc / rok

Aktivity/měsíce od zahájení projektu
ízení projektu

Vytvo ení a zve ejnění tiskových zpráv 
Vytvo ení propagačních materiálů 
Označení výdejních míst
Vytvo ení informačních panelů
Výstup 1.3 Ve  vybraných kebelích ve woredě Loka 
Abaya v zóně Sidama jsou vybudovány systémy 
zásobování pitnou vodou.

Aktivita 1.3.1. Vytvoření projekčního návrhu řešení 
zásobování pitnou vodou 
Aktivita 1.3.2. Vybudování vodní infrastruktury 
(rezervoár, potrubní rozvody, odběrná místa; 
domek s generátorem, napojení na veřejnou 
elektrickou síť)
Aktivita 1.3.3 Začlenění zdrojů do celkové bilance 
vodních zdrojů a předání systému

Výstup 2.1 Ve vybraných kebelích ve woredě Loka 
Abaya je proveden průzkum Sanitation and 
Hygiene Knowledge, Attitudes, and Practices 

Baseline Survey

Aktivita 2.1.1 Provedení Sanitation and Hygiene 
Knowledge, Attitudes, and Practices (KAP) 

Baseline Survey ve vybraných kebelích
Aktivita 2.1.2 Zpracování a interpretace výsledků, 
předání zprávy

Výstup 2.2 Povědomí ve ejnosti o zásadách 
sanitace a hygieny a je zvýšeno.

Aktivita 2.2.1 Školení školitelů, vytvoření plánů pro 
školení komunit a školení komunit v oblasti hygieny 
a sanitace

Příloha č. 5 PD
Časový harmonogram. Rozvržení výstupů a jednotlivých aktivit je závazné. 

1 / 

2019

2 / 

2019

3 / 

2019

4 / 

2019

5 / 

2019

6 / 

2019

7 / 

2019

8 / 

2019

9 / 

2019

10 / 

2019

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Příloha č. 5 PD
Časový harmonogram. Rozvržení výstupů a jednotlivých aktivit je závazné. 


