	

Smlouva o dílo – dodatek č.1
                                               
č. zhotovitele 693/2023  			                               č. objednatele SML2023-005.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:       „Tovačov, Zvolenov – oprava jednotné kanalizace “

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti 
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: KB Přerov č.ú. 2307831/0100	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Statutární zástupce	: Petr Zdráhal – jednatel společnosti
IČ			: 46581367
DIČ			: CZ46581367
Bankovní účet		: KB Přerov č.ú. 683149831/0100 
Telefon		: 603 485 380
E-mail			: p.zdrahal@vsprerov.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500	
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení a předání kompletně celého díla, kdy v  průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny odlišnosti mezi skutečným stavem, projektovou dokumentací a výkazem výměr, které mají vliv na termín dokončení díla a dále na cenu díla navýšenou o odsouhlasené více a méně práce dle položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č.1. 





Čl. IV. Lhůta a místo plnění:     se doplňuje takto

Původní termín realizace stavby 

čl. 4.1. Termín dokončení a předání díla:		30.06.2023


Nový termín realizace stavby 

čl. 4.1.1 Termín dokončení a předání díla:		10.07.2023

  V. Cena za dílo

Původní cena díla:			4 798 625,85 Kč bez DPH  
Cena víceprací:		     	     90 913,09 Kč bez DPH
Cena méněprací:		    	    -38 850,25 Kč bez DPH
[bookmark: _GoBack]Nová cena díla:			4 850 688,69 Kč bez DPH 
(slovy: čtyřimilionyosmsetpadesáttisícšestsetosmdesátosmkorun 0,69haléřů)

  
XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 693/2023, č. objednatele SML2023-005-Ko ze dne 28.02.2023.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 693/2023, č. objednatele SML2023-005-Ko ze dne 28.02.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 


V Přerově   dne 19.6.2023                                                       V Přerově dne 27.6.2023	

Za zhotovitele:    							    Za objednatele:





………………….……………                                                     ………………………….
           Petr Zdráhal                                                                             Michal Zácha, DiS.
     Jednatel společnosti  					          Předseda představenstva
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