
DODATEK .2ke smlouv o dílo
Smluvní strany:

1. DIAMO, státní podnikMáchova 201,471 27 Stráž pod Ralskemzapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520I O: 00002739 DI : CZ00002739, plátce DPHtýká se:DIAMO, státní podnikodšt pný závod Správa uranových ložisek28. íjna184, P íbram VII, 261 01 P íbramBankovní spojení:
Zastoupený: Ing. Zby kem Skálou, vedoucím odšt pného závoduOsoba oprávn ná k jednání ve v ci pln ní p edm tutéto smlouvy:

Faktura ní a koresponden ní adresa:
DIAMO, státní podnikodšt pný závod Správa uranových ložisek28. íjna184, P íbram VII, 261 01 P íbramfaktury zasílat e-mailemnaadresu:fakt
(dále jen objednatel)
a

2. INVESSALES, spol. s r. o.Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 - Nové M stoI O: 62957678 DI : CZ62957678Bankovní spojení:
Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelemE-mail:Zápis v OR (živnostenském rejst íku): C 41963 u M stského soudu v Praze
(dále jen zhotovitel)
Ve vzájemném styku krom zástupc výše uvedených jsou p ioperativním technickém ízeníinnosti, p i realizaci p edm tu smlouvy, p i odsouhlasení faktur - da ových doklad nebojiných podklad pro faktu raci , p i potvrzování zápis o p edání a p evzetí pln ní p edm tusmlouvy nebo jiných jeho ástí zmocn ni jednat:
za zhotovitele:Vasilij Lakatyš, jednatelTel.:
za objednatele:
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DODATEK č. 2ke smlouvě o dílo
Smluvní strany:

1. DIAMO, státní podnikMáchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskemzapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPHtýká se:DIAMO, státní podnikodštěpný závod Správa uranových ložisek28. října 184, Příbram VII, 261 01 PříbramBankovní spojení:
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závoduOsoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnikodštěpný závod Správa uranových ložisek28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbramfaktury zasílat e-mailem na adresu:
(dále jen objednatel)
a

2. INVESSALES, spol. s r. o.Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 - Nové MěstoIČO: 62957678 DIČ: CZ62957678Bankovní spojení:
Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelemE-mail:Zápis v OR (živnostenském rejstříku): C 41963 u Městského soudu v Praze
(dále jen zhotovitel)
Ve vzájemném styku kromě zástupců výše uvedených jsou při operativním technickém řízení
činnosti, při realizaci předmětu smlouvy, při odsouhlasení faktur - daňových dokladů nebojiných podkladů pro fakturaci, při potvrzování zápisů o předání a převzetí plnění předmětusmlouvy nebo jiných jeho částí zmocněni jednat:
za zhotovitele:Vasilij Lakatyš, jednatelTel.:
za objednatele:
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lánek I.Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly na uzav ení tohoto dodatku . 2 (dále jen "dodatek") ke smlouv o díloze dne 2. 12. 2021, uzav ené na základ nabídky ve ejné zakázky ""Odvodn ní odkališt K III -50 05 v tev E a 50 06 výtla né potrubí - v tev E"", eviden ní íslo ve V stníku ve ejnýchzakázek Z2021-047421 a to v souladu s § 222 odst. 4 zákona . 134/2016 Sb., o zadáváníve ejných zakázek (dále jen "zákon") .

lánek II.P edm tdodatku
1. P edm tem dodatku jsou práce, které spo ívají ve vícepracích a mén pracích, které vznikly p irealizaci na stavebních objektech SO 05 v tev E, které nebylo možné p edpokládat. Tytovícepráce byly zp sobeny nevhodným (neúnosným) podložím pod betonovou konstrukcí a zm nouzat íd ní horniny na základ geotechnického posouzení výkop na trase odvod ovacího potrubí.Mén práce spo ívají v odpo tu nerealizovaných položek rozpo tu.
2. Smluvní strany se proto dohodly na zm n soupisu provedených prací dle I. II odst. 1 tohotododatku . 2. P edm t díla dle smlouvy o dílo se tedy m ní tak, že se navyšuje o vícepráce azárove ponižuje o mén práce spo ívající v innostech uvedených v odst. 1 tohoto I. a vezm nových listech . 2, 3, 4 a 5, které tvo í p ílohu . 1 Zm nové listy tohoto dodatku. V souvislostis tím dochází k odpovídajícímu navýšení ceny díla.

lánek III.Cena za dílo
1. Cena za dílo dle I. III. smlouvy o dílo v . Dodatku . 1 (bez DPH):Cena sjednaných víceprací dle zm nových list (bez DPH):Cena sjednaných mén prací dle zm nového listu (bez DPH):2. Cena za dílo dle I. IV. odst. 1 smlouvy o dílo iní nov :Cena díla celkem (bez DPH):

16726121,55 K510022,56 K26037,53 K
17210106,58 K

lánek IV.Záv re ná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem . 2 nedot ená, z stávají v platnosti beze zm n.2. Smluvní strany se zavazují jednat a p ijmout taková opat ení, aby nevzniklo žádné d vodnépodez ení ze spáchání trestného inu a nedošlo ke spáchání trestného inu, a to ani ve stádiup ípravy i pokusu i ú astenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran p i tenopodlezákona . 418/2011 Sb. o trestní odpov dnosti právnických osob a ízení proti nim, ve zn nípozd jších p edpis .3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (vízwebové stránky státního podniku DIAMO).4. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodlen oznámit skute ností vzbuzující d vodnépodez ení o možném spáchání trestného inu, a to bez ohledu na spln ní p ípadné zákonnéoznamovací povinnosti a nad její rámec.5. Dodatek . 2 nabývá platnosti v den podpisu ob ma smluvními stranami a ú innosti dnemuve ejn ní v registru smluv dle zákona . 340/2015 Sb. (o registru smluv). Ob strany prohlašují,že jsou si v domé skute nosti, že dodatek . 2 podléhá uve ejn ní do ISRS dle zákona .340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zve ejn ním údaj obsažených v dodatku . 2.Smluvní strany se dohodly, že uve ejn ní do registru smluv dle zákona . 340/2015 Sb. zajistíDIAMO, státní podnik. P ípadná pln ní smluvních stran, v rámci p edm tu této smlouvy, se p ednabytím její ú innosti považují za pln ní dle této smlouvy, v etn práv a povinností z tohovyplývajících.
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Článek I.Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o díloze dne 2. 12. 2021, uzavřené na základě nabídky veřejné zakázky „„Odvodnění odkaliště K III -SO 05 větev E a SO 06 výtlačné potrubí - větev E““, evidenční číslo ve Věstníku veřejnýchzakázek Z2021-047421 a to v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek (dále jen „zákon“) .

Článek II.Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku jsou práce, které spočívají ve vícepracích a méněpracích, které vznikly přirealizaci na stavebních objektech SO 05 větev E, které nebylo možné předpokládat. Tytovícepráce byly způsobeny nevhodným (neúnosným) podložím pod betonovou konstrukcí a změnouzatřídění horniny na základě geotechnického posouzení výkopů na trase odvodňovacího potrubí.Méněpráce spočívají v odpočtu nerealizovaných položek rozpočtu.
2. Smluvní strany se proto dohodly na změně soupisu provedených prací dle čl. II odst. 1 tohotododatku č. 2. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy mění tak, že se navyšuje o vícepráce azároveň ponižuje o méněpráce spočívající v činnostech uvedených v odst. 1 tohoto čl. a vezměnových listech č. 2, 3, 4 a 5, které tvoří přílohu č. 1 Změnové listy tohoto dodatku. V souvislostis tím dochází k odpovídajícímu navýšení ceny díla.

Článek III.Cena za dílo
1. Cena za dílo dle čl. III. smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1 (bez DPH): 16 726 121,55 KčCena sjednaných víceprací dle změnových listů (bez DPH): 510 022,56 KčCena sjednaných méněprací dle změnového listu (bez DPH): 26 037,53 Kč2. Cena za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo činí nově:Cena díla celkem (bez DPH): 17 210 106,58 Kč

Článek IV.Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.2. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodnépodezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiupřípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podlezákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve zněnípozdějších předpisů.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (vízwebové stránky státního podniku DIAMO).4. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečností vzbuzující důvodnépodezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonnéoznamovací povinnosti a nad její rámec.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnemuveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv). Obě strany prohlašují,že jsou si vědomé skutečnosti, že dodatek č. 2 podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č.340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených v dodatku č. 2.Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistíDIAMO, státní podnik. Případná plnění smluvních stran, v rámci předmětu této smlouvy, se přednabytím její účinnosti považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z tohovyplývajících.
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6. Tento dodatek je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení, které ob smluvní strany opat íkvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávn ných zastupovat smluvní stranu dle úvodníchustanovení dodatku.7. Zhotovitel a objednatel výslovn prohlašují a svými podpisy stvrzují, že jim nejsou známy žádnéokolnosti, které by jim bránily v uzav ení tohoto dodatku, že si jej ádn p e etlia po jeho p e tenípotvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné asvobodné v li, a že dodatek byl uzav en po vzájemném projednání.
P íloha:P íloha . 1 - Zm nové listy . 2, 3, 4 a 5

V P íbrami dne V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Zbyn k Skálavedoucí o. z. Vasilij Lakatyšjednatel
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- -- - --,..-----------

6. Tento dodatek je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení, které obě smluvní strany opatříkvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodníchustanovení dodatku.7. Zhotovitel a objednatel výslovně prohlašují a svými podpisy stvrzují, že jim nejsou známy žádnéokolnosti, které by jim bránily v uzavření tohoto dodatku, že si jej řádně přečetli a po jeho přečtenípotvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné asvobodné vůli, a že dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání.
Příloha:Příloha č. 1 - Změnové listy č. 2, 3, 4 a 5
V Příbrami dne
Za objednatele:

V Praze dne
Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Skálavedoucí o. z. Vasilij Lakatyšjednatel
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Bartl Pavel Mgr.
Psací stroj
29. 6. 2023

Bartl Pavel Mgr.
Psací stroj
29. 6. 2023



ZL . 2 - Sanace základové spáry pod výtokovým elem
Popis Cena

jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 81 254,11
Zemní práce 20352,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin t ídy
t žitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojn 1 060,00 20352,00
((0,9+1,6+0,5)*(7+0,5+0,5))*0,8

2 Zakládání

192-9

51 948,00
Podsyp pod základové konstrukce se zhutn ním z
betonového recyklátu 1 240,00 12648,00

Základové desky prokládané kamenem z betonu t .C
3011 273311511 12/15 m3 9,000 2700,00 24300,00
4 201 erpáni betonu kpl 1,000 15000,00 15000,00

998 P esun hmot 8 954,11
L-_....:.51-3-11--1r-9-98-3-1-80-1-1-I_p_ e_s_un_hm_ot-,-p_ro_m_e_lio_ra_ _n_í_ka_n_á...;..ly E::JL...-__22_,2_4_91 4_0_2_.4_51 8_9_54--.:...,1_11

VRN Vedlejší rozpo tové náklady 5000,00
Statická zatéžovací zkouška základové spáry výtokového

ela 5000,00 5000,00

Celkem bez DPH 86254,11
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ZL č. 2 - Sanace základové spáry pod výtokovým čelem
č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem Cenajednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 81 254,11
1 Zemní práce 20 352,00

1 001 122551102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídytěžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně m3 19,200 1 060,00 20 352,00
((0,9+1 ,6+0,5)*(7+0,5+0,5))*0,8 19,200

2 Zakládání 51 948,00
2 011 271922211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním zbetonového recyklátu m3 10,200 1 240,00 12 648,00

19,2-9 10,200
3 011 273311511 Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C12/15 m3 9,000 2 700,00 24 300,00
4 201 Čerpání betonu kpl 1,000 15 000.00 15 000.00

998 Přesun hmot 8 954,11
5 311 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály t 22,249 402,45 8 954,11

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00
6 VRN1 Statická zatěžovací zkouška základové spáry výtokového

čela kpl 1,000 5 000,00 5 000.00

Celkem bez DPH 86 254,11
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·ny na základ geotechnického posouzení výkop veku šachet Š. 21 - Š. 24c. - zmena za n em orruús
. KCN Kód položky

HSV Práce a dodáv
1 Zemní práce

Hloubení zapažených
1 001 132354207 t žitelnosti II skupiny 4

cca 45%
-102*1,5*1,52
Hloubenízapažených

2001 132454204 t žitelnosti II skupiny 5
cca 45%
102*1,5*1,52

Celkem bez OP

Popis Cena
jednotková Cena celkem

kyHSV 204938,85
204938,85

rýh Š do 2000 mm v hornin t ídy
objem p es 5000 m3 m3 -232,560 268,77 -62505,15

rýh Š do 2000 mm v hornin t ídy
objem do 500 m3 m3

-232,560
232,560 1 150,00 267444,00

232,560

H 204938,85
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ZL č.3 - změna zatřídění horniny na základě geotechnického posouzení výkopů vúseku šachet Š. 21 - Š. 24
č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem Cenajednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 204 938,85
1 Zemní práce 204 938,85

1 001 132354207 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídytěžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3 m3 -232,560 268,77 -62 505,15
cca 45%
-102*1,5*1,52 -232,560

2 001 132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídytěžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 m3 232,560 1 150,00 267 444,00
cca 45%
102*1,5*1,52 232,560

Celkem bez DPH 204 938,85
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ZL .4 - zm na zat íd níhorniny na základ geotechnického posouzení výkop vúseku šachet Š. 14 - Š. 16
Popis Cena

jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 218829,60
1 Zemní práce

Hloubení zapažených rýh Š do 2000 mm v hornin t ídy
2001 132354207 t žitelnosti II skupiny 4 objem p es5000 m3 m3 -270,000 268,77 -72 567,90

pr m rná hloubka 1m

(90*1,5*5)*0,3

218829,60
Hloubení zapažených rýh Š do 2000 mm v hornin t ídy
t žitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 289,00 58522,50

Hloubení zapažených rýh Š do 2000 mm v hornin t ídy
3001 132454204 t žitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 m3 202,500 1 150,00 232875,00

-(90*1,5*5)*0,4 -270,000

(90*1,5*5)*0,3 202,500

Celkem bez DPH 218829,60
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ZL č.4 - změna zatřídění horniny na základě geotechnického posouzení výkopů vúseku šachet Š. 14 - Š. 16
č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem Cenajednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 218 829,60
1 Zemní práce 218 829,60

1 001 132154204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídytěžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 m3 202,500 289,00 58 522,50
(90*1,5*5)*0,3 202,500

2 001 132354207 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídytěžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3 m3 -270,000 268,77 -72 567,90
průměrná hloubka 1m
-(90*1,5*5)*0,4 -270,000

3 001 132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídytěžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 m3 202,500 1 150,00 232 875,00
(90*1 ,5*5)*0,3 202,500

Celkem bez DPH 218 829,60
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ZL .S - nerealizované práce, požadavek investora
Kód položky Popis Cena jednotková Cena celkem

105961,87
5460,00

li 200,00 5460,00

0,500

0,800
1,300

1 890,00
105,00 1890,00

HSV Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce

p ed ocelovou konzolou
0,5
pro odvod ovací žlab
0,8
Sou et

Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách
129951121 nebo prokopávkách strojn

2 Zakládání
6"3

291211111 Z ízení plochy ze silni ních panel do lože ti 50 mm z kameniva

Vý ez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo
10 271 850265121 plastických hmot ON 100 kus 2,000 3590,00 7180,00
8271 877251101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 2,000 346,00 692,00

8 Trubní vedení -3593,37

9 286 28615975 elektrospojka SOR11 PE 100 PN16 O 110mm kus 2,000 477,00 954,00
Osazeni betonových nebo železobetonových dilc pro šachty skruží

3 271 894411311 rovných kus 1,000 1839,95 1 839,95
5 592 59224161 skruž kanaliza nl s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,000 1691,85 1691,85
2271 899722113 Kry1í potrubí z plast výstražnou fólii z PVC 34cm m -1 119,380 14,25 -15951,17

2 2000

elo propustku z lomového kamene pro propustek z trub ON 600 až
14 221 919441221 800 kus 2,000 35500,00 71 000,00
13 221 919535557 Obetonování trubního propustku betonem prostým t . C 16/20 m3 3,000 4840,00 14520,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 86607,08

Z ízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo
22 221 919551112 s hrdlem ON 400 mm m 6,000 188,00 1128,00

Osazeni p ikopového žlabu do betonu ti 100 mm z betonových tvárnic
15 221 935112111 š 500 mm m -6,000 215,87 -1 295,22
23 286 28611159 trubka kanaliza ní PVC ON 400x2000mm SN8 m 6,000 1290,93 7745,58

žlabovka p íkopová betonová ší ky 300 mm délky 500 mm ti, 100/30
16 592270R1 mm nap , TBM-Q 30-300 m -6,000 173,25 -1039,50
17 221 935112112 Osazení p íkopového žlabu do betonu ti 100 mm z betonových desek m2 -6,000 490,83 -2944,98

6"1"05 3000

r- ~-(-6"~0-,5~)*-2--~~~~~~~~----------------,~05922703R Ideska betonová meliora ní 500x500x80mm
-(6/0,5/0,5)

998 P esun hmot~r9~98~3-1-8-0-11-----I-p- e-s-u-n-h-m-o-t-pr-o-m-e-1-io-ra- -n-í-ka-n-á-Iy----------------------~
VRN Vedlejší rozpo tové náklady
VRN1 Pr zkumné, geodetické a projektové práce

~012002000 IGeodetické práce~-2~1~9~9,~9~9~----------------------------------~

-6,000EJ -24,0001 104,451 -2506,801
-24,000

15598,16CI 38,7581 402.451 15598,161
-131 999,40
-131999,40EJ -2199,9901 60,001 -131 999.401

-2199,990

-26037,53Celkem bez DPH
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ZL č.5 - nerealizované práce, požadavek investora
č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 105 961,87
1 Zemní práce 5 460,00

11 001 129951121 Bourání zdivá z betonu prostého neprokládaného v odkopávkáchnebo prokopávkách strojně m3 1,300 4 200,00 5 460,00
před ocelovou konzolou
0,5 0,500
pro odvodňovací žlab
0,8 0,800
Součet 1,300

2 Zakládání 1 890,00
21 1002 |291211111 (Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva |m2 1 8,000 1 1 05,00 1 1 890,00

6*3 18,000
Trubní vedení -3 593,378

10 271 850265121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových neboplastických hmot DN 100 kus 2,000 3 590,00 7 180,00
8 271 877251101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 2,000 346,00 692,00

2 2.000
9 286 28615975 elektrospojka SDR1 1 PE 100 PN16 D 1 Wmm kus 2,000 477,00 954,00
3 271 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skružírovných kus 1,000 1 839,95 1 839.95
5 592 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 1 00x50x1 2cm kus 1,000 1 691.85 1 691,85
2 271 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m -1 119,380 14,25 -15 951,17

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 607,08
14 221 919441221 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až800 kus 2,000 35 500,00 71 000.00
13 221 919535557 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20 m3 3,000 4 840,00 14 520,00

6*1*0, 5 3,000
22 221 919551112 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebos hrdlem DN 400 mm m 6,000 188,00 1 128,00
15 221 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnicš 500 mm m -6,000 215,87 -1 295,22
23 286 28611159 trubka kanalizační PVC DN 400x2000mm SN8 m 6,000 1 290,93 7 745,58
16 592270R1 žlabovka příkopová betonová šířky 300 mm délky 500 mm tl. 100/30mm např. TBM-Q 30-300 m -6,000 173,25 -1 039,50
17 221 935112112 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových desek m2 -6,000 490,83 -2 944.98

-(6*0,5)*2 -6,000
I 78|O \05922703R deska betonová meliorační 500x500x80mm |ks -24.000 | 104,45 | -2 506,80 1

-(6/0, 5/0, 5) -24,000
998 Přesun hmot 15 598,16

19|311 |998318011 [Přesun hmot pro meliorační kanály t 38,758 1 402.45 1 15 598.16|VRN
VRN1

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce

-131 999,40
-131 999,40

1 |ooo |01 2002000 Geodetické práce l m | -2 199, 990 1 60,00 1 -131 999,4o|
-2199,99 -2 199,990
Celkem bez DPH -26 037,53
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