	Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Modernizace plavebního stupně Srnojedy

Projekt/stavba:	Zpracování aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	AQUATIS a.s, Botanická 834/56, 602 00 Brno
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PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	
Posun termínu z důvodu získání výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů dle §56 zákona č. 114/1992 Sb.

	

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	
Projektová dokumentace "Modernizace plavebního stupně Srnojedy" k vydání územního rozhodnutí

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	
05.06.2023

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Modernizace plavebního stupně Srnojedy" projektovou dokumentaci pro územní řízení dle uzavřené č. S/ŘVC/109/P/SoD/2018 (evid. č. objednatele), N 138/18 (evid. č. zhotovitele). 
V rámci řízení dle § 56 zákona č. 114/1995 Sb., o povolení výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů se přihlásilo několik spolků a organizací, přičemž Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu uplatnil možnost vyjádřit se k dokumentaci. Účastník řízení využil svého práva a podal odvolání proti výjimce z chráněných druhů vydané dne 14.6.2019. Odvolání bylo postoupeno Ministerstvu životního prostředí, které rozhodlo v této věci a dne 11.9.2019 zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje a celou věc vrátilo k novému projednání. Tento si vyžádal dokumenty a podklady, které nejsou v současné době k dispozici.
Dne 17.12.2019 bylo podáno, na základě podnětu investora, zpětvzetí žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle §56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou k dispozici potřebné podklady pro nové podání žádosti (probíhá posouzení SEA celého záměru splavnění Labe do Pardubic, jehož je modernizace plavební komory Srnojedy součástí), není možné ve stanoveném termínu, dle SoD, získat výše uvedenou výjimku. Tento vývoj se nedal předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Výše uvedené skutečnosti zůstávají nadále v platnosti a v současné době nelze podat žádost o výjimku z chráněných druhů.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice 
č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, všechna ustanovení (1 - 3) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny jedná se o posun termínu plnění.

	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).	Není relevantní

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní



	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní

	VLIV NA CENU (ceny
jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:



Má vliv na dílčí bod a následující body smlouvy, které následují po předmětném bodu. Bod C - b)+c) se posune do 30.6.2024

	Cena SoD před změnou	688 000,- Kč
Cena SoD po změně	688 000,- Kč
	

	jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:	

	Není relevantní

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Není relevantní

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Tímto souhlasím se změnou termínu platnosti smlouvy dle tohoto změnového listu

	číslo smlouvy: S/ŘVC/109/P/SoD/2018
	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se bodu: C - b)+c), D, E
	398 000- Kč
	2024

	
garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	
podpis:  ……………………………………..



