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DODATEK č. 1 k Smlouvě o dílo (dále SoD) ze dne 29.3.2023 

 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též 

„NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími 
   
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:                                    Masarykova střední škola Letovice,  
 příspěvková organizace 
Sídlo: Tyršova 500/6, 679 61 Letovice 
Zastoupen: Ing. Helena Marešová, ředitelka 
IČ:      66596882 
Plátce DPH :                                       CZ66596882 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:    17139631/0100 
 
 
Dále jen jako „objednatel“ 

            
         

Zhotovitel:  Letostav, spol. s r.o. 
Sídlo: Nádražní 12, 679 61 Letovice 
Zastoupen: Ing. Roman Jež, jednatel  
IČ: 16343794 
DIČ: CZ16343794 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:    19601631/0100 
Zapsán:     v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 1859 
 
 
Dále jen jako „zhotovitel“ 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1.Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran na realizaci díla 
„Zastřešení stávajících zpevněných ploch“. 
2.Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023 a s tím 
související změny doby plnění a ceny díla.  
3.Předmětem tohoto dodatku je provedení prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo (dále 
jen „vícepráce“) a dále prací, které nebudou provedeny (dále jen méněpráce), neboť budou 
nahrazeny jinými pracemi splňujícími podmínky smlouvy o dílo v úrovni předpokládané 
dokumentací stavby. 
4.Přehled víceprací a méněprací je zdokumentován v položkovém rozpočtu stavby, který tvoří 
přílohu č. 1 tohoto dodatku s názvem Celková rekapitulace položkového rozpočtu - změny. 
5.Nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené dne 29.3.2023 a předmět zakázky 
sjednané v tomto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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6.Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky 
odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní 
veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním 
zhotovitelem dle smlouvy.  
 
                                                                      III. Nová doba plnění 
 
Dílo bude dokončeno do 11.8.2023. 

 
 

                IV. Nová cena díla         
 
 
Stávající rozpočtová smluvní cena  
bez DPH 1.935.031,02 Kč 
DPH 21 %  406.356,51 Kč           
 
Celkem vč. DPH 21 % 2.341.387,53 Kč 
   
Vícepráce celkem 
bez DPH 108.423,00Kč  
DPH 21 % 22.768,83Kč 
 
Vícepráce celkem vč. DPH 131.191,83Kč  
 
 
Nová cena díla rozpočet + vícepráce 
bez DPH 2.043.454,02 Kč 
DPH 21 % 429.125,34 Kč 
 
Celkem vč. DPH 21 % 2.472.579,36 Kč 

 
 
 

V. Závěrečné ustanovení 
 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy a příloh, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech platností originálu, z nichž objednatel obdrží 

dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
3. Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku 

souhlasí. 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po 

jejím zveřejnění v Registru smluv.  
5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, včetně osobních údajů, v souladu se 

zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, 
že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel. 



 
 

3 
 

6. Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se 
zveřejněním tohoto dodatku smlouvy. 

 
 
V Letovicích dne 28.06.2023    V Letovicích dne 28.6.2023   

 
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 

  
Ing. Helena Marešová     Ing. Roman Jež 

         
Za objednatele      Za zhotovitele 

 
  
 
 
 

Příloha č. 1: Celková rekapitulace položkového rozpočtu - změny 


