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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

 

č. 4743/1/2023 a č. 23/19/O 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace 

Sídlo: Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8 

IČ: 45245801 

DIČ: CZ45245801 

Zastoupený: ve věcech smluvních: Mgr. Martinem Červeným, ředitelem organizace 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300 

  

  

Zhotovitel: 

Zapsaný: 

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s. 

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8111 

Sídlo:  Sokolovská 16, 186 00 Praha 8  

IČO: 26760312 

DIČ: CZ216760312 

Zastoupený: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1, č.ú.:581094323/0300 

Tel.: 221 873 111, d-plus@d-plus.cz 

 

Preambule 

Vzhledem k rozšíření rozsahu rekonstrukce v SO 05 (úprava dispozice, vytápění, elektroinstalace, 

vzduchotechnika, zdravotně technické instalace) se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto 

dodatku č. 1. 

 

Článek I. 

1) Ustanovení čl. VIII. Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění se mění takto: 

 
Odstavce: 
 
2. a) Ukončení 1. uzlového bodu, tj. předání dokumentace pro stavební povolení/ohlášení 

(příp. DÚR) do 30. 6. 2023. Zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou 
dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a 
v elektronické podobě na FD v počtu 1 vyhotovení.      

 
3. Ukončení 2. uzlového bodu, tj. pravomocné stavební povolení/ohlášení (příp. DÚR), 

včetně zajištění vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení do 31. 10. 2023 za 

předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS. Zhotovitel protokolárně předá 

objednateli:  

-   originál stavebního povolení s razítkem nabytí právní moci/ohlášení, 

-  kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení (příp. DÚR) se 

zapracovanými podmínkami stavebního povolení do PD v tištěné podobě v počtu 1 

vyhotovení a v elektronické podobě na FD v počtu 1 vyhotovení. 
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2) Ustanovení čl. IX. Cena za dílo a platební podmínky díla se mění takto: 
 

Odstavec: 

1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:  

 

HPS/Strašnice - hydroizolační 

práce - krematorium – příprava – 

rozšíření PD 

Cena bez DPH 

v Kč 

DPH 

v Kč 

Cena s DPH 

v Kč 

Fakturovaná částka po splnění  

1. a) uzlového bodu  

98 050,00 20 590,50 118 640,50 

Fakturovaná částka po splnění  

1. b) uzlového bodu  

48 700,00 10 227,00 58 927,00 

Fakturovaná částka po splnění  

2. uzlového bodu  

146 100,00   30 681,00 176 781,00 

Fakturovaná částka po splnění  

3. uzlového bodu  

210 450,00 44 194,50 254 644,50 

Fakturovaná částka po splnění  

4. uzlového bodu  

48 700,00 10 227,00 58 927,00 

Celková cena  552 000,00 115 920,00 667 920,00 

 

 

Článek II. 

1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

 

Článek III. 

1) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel 
obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk. 

2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 
 

 

 

V Praze dne:   

 

 

Za objednatele:                       Za zhotovitele: 

  

          

………………………            ……………………… 

Mgr. Martin Červený     Ing. Karel Janoch 

ředitel organizace                     předseda představenstva  


