
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 
ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Ohníč –
Úpořiny“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

Kašpa , ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem
základě pověření č. 2

Korespondenční adresa: 
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 
Adresa pro doručování písemností elektronické podobě:

dále jen „ “)

číslo smlouvy: č. j.: SŽ OŘ UNL

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení: 
č. účtu: 

em Jedličkou, prokuristou

Korespondenční adresa:
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „ “)

číslo smlouvy: 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Oprava trati v úseku Ohníč Úpořiny“ evid. č. uzavřely dne 

mlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Zhotovení stavby

Smluvní ve smyslu článku dohodly na uzavření
dodatku č. (dále jen „ “)

PŘEDMĚT
Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 

následujícím znění:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: Kč

Třináct miliónů čtyři sta šedesát čtyři tisíc šest osmdesát čtyři
korun českých, osmdesát jedna haléřů

víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří 
přílohu č. 1 .“

Článek Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

Příloha č. 1 Obchodní podmínky 

Příloha č. 2 Technické podmínky:

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP

Všeobecné technické podmínky –

Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. Související

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č Osvědčení

Příloha č Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 1 ávazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

platnosti beze změn.

Tento Dodatek nabývá poslední Smluvní stranou a 
účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho 
podpisu poslední Smluvní str případě, že se na něj jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále 

je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Zhotovení stavby

Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku
v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů 

mluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 
tku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru 

šťuje Objednatel. Nebude k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

Součást tohoto Dodatku je příloha

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho em souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

á ě á ě

……………………………………… ………………………………………

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

á ě

…………………………………………
Bc. Jan Jedlička



PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list č. 1



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: SŽ OŘ UNL

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Ohníč – Úpořiny 

Evidenční číslo veřejné zakázky:
Číslo původní Smlouvy:

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 

Změna se týká těchto SO, PS, JV: 
– Oprava 1. TK Úpořiny Ohníč

č. 11 Strojní čištění kolejového lože

Iniciátor změny: Správa železnic OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí 

Předběžný souhlas (kdy/kým): Vladimír Růžička

Stručný popis změny: 
ZBV č. 
Díl 1 – strojní čištění kolejového lože 
vícepráce – změna technologie čištění kolejového lože za jeho úplnou výměnu; skutečné množství 
doplněného drceného kameniva po čištění kolejového lože četně kameniva určeného
propracování; poplatek za skutečné množství odpadu z čištění kolejového lože; skutečné množství 
dopravovaného materiálu (štěrk frakce 31,5/63 a odpad po čištění kolejového lože

méněpráce – změnou technologie bylo provedeno menší souvislé čištění kolejového lože a současně 
byl zkrácen úsek stabilizace kolejového lože

Díl – regenerace pražcové kotvy
vícepráce – nová položka „regenerace pražcové kotvy“, která obsahuje odřezání starých šroubů

pražcových kotev a navaření nových šroubů

Seznam příloh: 
Příloha č. 1: Podrobný popis změny
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek
Příloha č. 3: Doklady 

Cena díla dle SOD (bez DPH) Kč

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) Kč

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL Kč

Změny z Kč % změna z
§ 222/5, 6

% změna z
– § 222/4

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

(§ 

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)



Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření (§ 222/5 a/nebo 6)

Změny de 

(§ 222/4)

Hodnota předchozích změn (dodatků)

Hodnota změn tohoto ZL

☐ bez dopadu do podrobného harmonogramu,

☒ dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,

☐ dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ ☒
Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/6 nepředvídané změny

Navržený zdroj financování víceprací:

☐ úspor ceny jiného PS, SO nebo JV

☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 
zakázky

☐

☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč: ZL č. 1

ZBV č. Vícepráce Méněpráce Cena po změně

Č11

Č12

Č21

Č31

Č91



stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno:

TDS/Správce stavby: Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno:

přednosty odborné správy Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno:

Stanovisko právníka OŘ Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno: 

OŘ Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno:

Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: ☒ Zamítám☐

podmínkou ☐

Jméno:



úseku Ohníč Úpořiny

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

ZL č. , Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Změna č. 1:

Díl 1 – strojní čištění kolejového lože 

Díl – regenerace pražcové kotvy 

Změna č. díl 1 – č. 11

Železniční svršek

Vícepráce:

Při demontáži pražcových kotev bylo zjištěno zbahnělé kolejové lože v místě ložných ploch 

pražců. Z tohoto důvodu bylo nutno změnit plánovanou technologii čištění kolejového lože za 

jeho úplnou výměnu. Tato změna v technologii vyvolala nutnost navýšeného množství dodávek 

a doplnění materiálu kolejového lože (štěrk frakce 31,5/63 třídy BII). V položce je započítán i 

materiál kolejového lože potřebný pro propracování (dodání štěrku a doplnění do koleje). Dále 

ícepráce v podobě skutečného množství dopravovaného materiálu včetně manipulace a 

poplatek za uložení odpadu po čištění kolejového lože dle skutečných kubatur

Úseky s provedenou výměnou kolejového lože:

569 m výměny kolejového lože.  

Méněpráce:

otože bylo kolejové lože z velké části vyměněno, zkrátila se délka čištění kolejového lože a 

stabilizace kolejového lože. Rozdíl mezi původním předpokladem čištění kolejového lože včetně 

stabilizace a novou technologií (úplná výměna kolejového lože) je: 3 –

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6



„Oprava trati v úseku Ohníč – Úpořiny“ ZL č. , Příloha č.

Změna č. 1, díl 2 – SO č. 11

Železniční svršek

Vícepráce:

Při demontáži kotev bylo zjištěno, že velká část kotev je zdeformovaná, značně zkorodovaná a 

původní šrouby bylo nutno pálit autogenem. ato skutečnost má za následek vznik nové položky 

„regenerace pražcových kotev“ (položka obsahuje odřezání starých šroubů a navaření nových 

šroubů

Navržený způsob zatřídění změny: §222/

Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, 
eskalátory

Železniční spodek

Železniční svršek

Sdělovací a zabezpečovací technika

Ekologie, odpady, kácení

Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice

Pozemní a přístupové 

Claimy, akcelerace, zpoždění

Průzkumy, výzkumy 

Jiné/více/nelze předem určit



 

Praha 1

PS, SO, JV

1 9 368 759,84 4 877 911,74 1 811 368,07 12 435 303,51

200 520,59 0,00 0,00 200 520,59

94 523,56 0,00 0,00 94 523,56

734 337,15 0,00 0,00 734 337,15

0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem: 10 398 141,14 4 877 911,74 1 811 368,07 13 464 684,81



1 0,00 0,00 0,00 4 877 911,74 1 0,00 0,00 0,00 1 811 368,07

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

4 877 911,74 1 811 368,07



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3758964

Původní datový formát: application/pdf
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.06.2023 11:13:04


		2023-06-30T09:13:24+0000




