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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 2 (souhrn a-g) 

Zhotovitel: Stavební společnost VARO, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb 

Investor: Krajské ředitelství policie 

Karlovarského kraje, Závodní 
386/100, Karlovy Vary - Dvory 

Datum  14.4.2023 

Název akce:  KŘP - Kvk - OPŽP - Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ ČR, Maškov, 
CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213 

Způsob odeslání / předání 
datum: 14.4. 2023 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

Ano 

Ano 

Ne 

 

Předmět změny:  Části dotčené změnami jsou - střecha ubytovny (administrativní budovy), střecha garáže, 

myčka vozidel, vytápění objektu, hromosvod, okapové chodníky a neprovedené drobné práce. 

Změna 2a - parapety 

Změna 2b - okapové chodníky 

Změna 2c - oplechování atiky nad garážemi 
Změna 2d – výměra střešní krytiny nad ubytovnou (administrativní budovou) 
Změna 2e - změna typu radiátorů, změna rozměrů radiátorů a změna přívodu vzduchu ke kotli 
Změna 2f - hromosvod 

Změna 2g - neprovedené drobné dodávky a práce 

 

Popis a zdůvodnění změny:          

           

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
Změna 2a - viz příloha k 2a)  

Změna 2b – viz příloha k 2b) 

Změna 2c – viz příloha k 2c)  

Změna 2d – viz příloha k 2d)  

Změna 2e – viz příloha k 2e)  

Změna 2f – viz příloha k 2f)  

Změna 2g – viz příloha k 2g) 

Nové řešení : 
Změna 2a - viz příloha k 2a)  

Změna 2b – viz příloha k 2b) 

Změna 2c – viz příloha k 2c)  

Změna 2d – viz příloha k 2d)  
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Změna 2e – viz příloha k 2e)  

Změna 2f – viz příloha k 2f)  

Změna 2g – viz příloha k 2g) 
 

Počet připojených  dokumentací:                                   26 x  el. soubor 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 

odstavec 4, § 222  

 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 

 

Oznámení vydává: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
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Stanovisko technického dozoru stavby:   

 

 

Stanovisko projektanta stavby:  

 

 

Stanovisko energetického specialisty:            

 

 

 

 

 

Příloha: výkaz, výkresová dokumentace, vyjádření autorského dozoru 
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ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 2 ( souhrn a-g) 

Zhotovitel: Stavební společnost VARO, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb 

Změnový list vystavil: 
Datum:  

 

Předmět změny:  Části dotčené změnami jsou - střecha ubytovny (administrativní budovy), střecha garáže, 

myčka vozidel, vytápění objektu, hromosvod, okapové chodníky a neprovedené drobné práce. 

Změna 2a - parapety 

Změna 2b - okapové chodníky 

Změna 2c - oplechování atiky nad garážemi 
Změna 2d – výměra střešní krytiny nad ubytovnou (administrativní budovou) 
Změna 2e - změnu typu radiátorů, změna rozměrů radiátorů a změna přívodu vzduchu ke kotli 
Změna 2f - hromosvod 

Změna 2g - neprovedené drobné dodávky a práce 

 

Popis a zdůvodnění změny:          

           

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
Změna 2a - viz příloha k 2a)  

Změna 2b – viz příloha k 2b) 

Změna 2c – viz příloha k 2c)  

Změna 2d – viz příloha k 2d)  

Změna 2e – viz příloha k 2e)  

Změna 2f – viz příloha k 2f)  

Změna 2g – viz příloha k 2g) 

Nové řešení: 
Změna 2a - viz příloha k 2a)  

Změna 2b – viz příloha k 2b) 

Změna 2c – viz příloha k 2c)  

Změna 2d – viz příloha k 2d)  

Změna 2e – viz příloha k 2e)  

Změna 2f – viz příloha k 2f)  

Změna 2g – viz příloha k 2g) 
 

Počet připojených dokumentů:  17 Počet připojených výkresů: 9 

Cena méněprací bez DPH: 
 

582 171,79 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

481 252,14 Kč 

  



 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 

 

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  

 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 

 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

- 100 919,66 Kč nemá vliv na sjednanou lhůtu                    

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 

 

 

 

Datum:  


