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Úřední záznam 
 

KŘP - Kvk - OPŽP - Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ ČR, 
Maškov  

ev.č. 114V172009302 
 

 V rámci pravidelných kontrolních dnů na výše jmenované akci se dne 10.01.2023 
projednávala záležitost méněprací a víceprací vzniklé při stavební činnosti – konkrétně 
následující změny: 
 
č.2a – parapety 
č.2b – okapové chodníky 
č.2c – oplechování atiky nad garážemi 
č.2d – oplechování atiky nad ubytovnou 
č.2e – změna typu radiátorů + přívod vzduchu ke kotli 
č.2f – hromosvod 
č.2g – neprovedené drobné stavební práce 
  
Po podrobném projednání se ukázalo, že požadavek je oprávněný a z naší strany 
akceptovatelný pro další zdárný průběh stavebních prací s požadovaným výsledkem daného 
díla.  
 
S tím je spojena potřeba změnit výslednou cenu díla dodatkem ke smlouvě o dílo č.j. KRPK-
15389-19/ČJ-2022-1900VZ. 
 
Rekapitulace: 
Celková cena díla po změně č. 1 (Dodatek č. 2): 4.919.100,09 Kč bez DPH = 5.952.111,12 Kč 
vč. DPH 
cena změny č. 2 a - g méněpráce: - 100.919,66 Kč bez DPH = - 122.112,78 Kč vč. DPH 
Celková cena díla po změně č. 2 a - g: 4.818.180,43 Kč bez DPH = 5.829.998,34 Kč vč. DPH 
 
Přílohy: 
1 – Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace – vzor č. 4 k NMV č.10/2016 
2 – Změnový list OPŽP 2014+PO5 č.2 a - g 
3 – Soupisy provedených prací (7 x výkaz-výměr) ke změnám č.2 a - g            
 


