


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupena:	Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
IČO:	47813750
DIČ:	CZ47813750
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu:	XXX
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924	

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
XXX tel: + XXX
   (dále jen „objednatel“)

2. BYSTROŇ Group a.s.
se sídlem:	Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava
zastoupena:	Michalem Bystroněm, členem představenstva
IČO:	278 00 466
DIČ:	CZ27800466
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	XXX	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3238

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
XXX tel.: XXX 

(dále jen „zhotovitel“)


I.
Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 7.6.2022 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: OPA/FMP/2022/01/ Pavilon S – stavební úpravy (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu podle čl. V odst. 3 SoD a s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, a to v části vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

1.2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště a zahájení stavebních prací došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci, a dále v tom, že po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat. 

1.3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.

1.4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:


V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 9., který zní:

„9.1 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 1 až č. 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 až 31 včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 1.
9.2 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 1.“    
  
V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

    „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena v Kč bez DPH 29.346.373,29

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy

Rekapitulace ceny:	
[bookmark: OLE_LINK1]Cena díla celkem dle základní SoD:  	            	  29 700 000,00  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1:             -353 626,71  Kč bez DPH                                   
Cena díla celkem dle SoD, vč. dodatku č. 1:            29 346 373,29  Kč bez DPH „.                                                            
	

II.
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají             v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.





Příloha č. 1: - Změnové listy č. 1 až 31, včetně položkových rozpočtů. 




[bookmark: _GoBack]V Opavě dne 28.6.2023                                  	V Ostravě dne 30.5.2023



Za objednatele:					   Za zhotovitele:




……………………………………………			……………………………………………..
Ing. Karel Siebert, MBA,				Pavel Konečný
ředitel							ředitel 


Dodatek č.1 smlouvy o dílo na stavbu „Pavilon S – stavební úpravy“,OPA/FMP/2022/01/Pavilon S – stavební úpravy


