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DODATEK č .  6  
 
 

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1532-2016-505206 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 24.11.2016 na provedení díla 

 
„Komplexní pozemkové úpravy Chelčice“ 

 
uzavřený 

 
 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Roučka, KPÚ pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 

Telefon: 702 153 007 

E-mail : Strakonice.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Foltánek s.r.o. 

Sídlo: Perucká 1, Praha 2, 120 00 

Zastoupen: Ing. Dalimil Foltánek 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx  
 

E-mail : xxxxxxxxxx 

ID DS: 8k7p399 

Bankovní spojení: KB 

Číslo účtu: 43-6830890257/0100 

IČO: 24662976 

DIČ: CZ 24662976 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
164338 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxx 
 

 (dále jen „zhotovitel“) 
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I. – Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.11.2016 Smlouvu o dílo 
č. objednatele 1532-2016-505206 (dále jen „Smlouva o dílo“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení 
díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Chelčice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a 
zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).  
 
V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 byl 
dodatkem č. 1 upraven Čl. X smlouvy o dílo vložením nového odstavce 10.10.  
Dodatkem č. 2 byla upravena cena u fakturačního celku 3.1.3. s ohledem na skutečný rozsah měrných 
jednotek. 
Dodatkem č. 3 došlo k posunu termínu odevzdání etap (fakturačních celků) 3.1.5., 3.2.1., 3.2.1.1, 3.2.1.2. 
a 3.2.1.3 o dva měsíce a u fakturačního celku 3.2.2. o čtyři měsíce. 
Dodatkem č. 4 byly upraveny ceny u fakturačních celků 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2, 3.2.1.3., 3.2.2. a 3.3. 
s ohledem na skutečný rozsah měrných jednotek. Současně došlo k úpravě termínů odevzdání etap 
(fakturačních celků) 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2, 3.2.1.3. a 3.2.2. 
Dodatkem č. 5 došlo k posunu termínu odevzdání etapy (fakturačního celku) 3.2.2. o pět měsíců. 

II. - Předmět dodatku. 
 

Při kontrolním dnu 20.06.2023 bylo konstatováno, že Smlouva o dílo nepředpokládá vyhotovení podkladů 
pro změnu katastrální hranice. V průběhu projednávání návrhu nového uspořádání pozemků však tato 
potřeba vyvstala. Mezi objednatelem a zhotovitelem bylo z uvedeného důvodu dohodnuto zařazení nové 
etapy (fakturačního celku) do Smlouvy o dílo. V Článku III, odst. 3.2. je doplněn nový bod:  
 

„3.2.4. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle katastrální vyhlášky a jejich 
projednání s dotčenými obcemi.“ 

 

Uvedená položka je dále uvedena do položkového výkazu činností v Příloze Smlouvy o dílo. Cena za 
měrnou jednotku (1 MJ = délka původní měněné katastrální hranice) byla mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuta na základě průzkumu trhu a již sjednaných cen za obdobné práce v daném 
místě a čase na 4000,- Kč/1 MJ bez DPH. Termín odevzdání byl dohodnut do 3 měsíců od výzvy 
objednatele. 
 

Při kontrolním dnu 20.06.2023 bylo dále konstatováno, že zhotovitel svým dopisem ze dne 18.5.2023 
požádal o úpravu (navýšení) jednotkové ceny ve Smlouvě o dílo pro etapu „3.4. Vytyčení pozemků dle 
zapsaní DKM“, případně o zrušení uvedené etapy. Pobočka Strakonice ve své odpovědi ze dne 
20.6.2023 uvádí, že taková změna smluvních podmínek (navýšení jednotkové ceny) by vykazovala znaky 
podstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 písm. a) a b) ZZVZ a v daném případě souhlasí s vyjmutím 
etapy „3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ ze Smlouvy o dílo. 
 

Vzhledem k výše uvedenému dochází k následující úpravě Smlouvy o dílo: 
 

Zařazen nový fakturační celek „3.2.4. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle 
katastrální vyhlášky a jejich projednání s dotčenými obcemi“: 

 

Původně:  Smlouva o dílo neobsahovala 
Nově:   3 MJ  x 4 000,- Kč/MJ = 12 000,- Kč,  
 

tj. navýšení o 3 MJ (+ 12 000,- Kč bez DPH). 
 

U fakturačního celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“: 
Původně:  1200 MJ x 350,- Kč/MJ = 420 000,- Kč bez DPH;  
Nově:         0 MJ       =     0,- Kč,  
 

tj. snížení o 1200 MJ (-420 000,- Kč bez DPH). 
   
Tímto Dodatkem č. 12 tedy dochází k úpravě rozsahu MJ a cen u výše uvedeného fakturačního celku. 
Současně se mění tabulka Cena díla v článku VI. Smlouvy následovně: 
 

Původní znění tabulky v článku VI. odst. 6.1. Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 5: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 1 973 000,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 480 800,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 126 600,- Kč 
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4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 420 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 000 400,- Kč 

DPH 21 % 630 084,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 3 630 484,- Kč 
 

Je nahrazeno novým zněním: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH 1 973 000,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.4.) bez DPH 492 800,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 126 600,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 0,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 592 400,- Kč 

DPH 21 % 544 404,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 3 136 804,- Kč 
 

Dílo, které je předmětem Smlouvy bude řádně dokončené předáním etapy (fakturačního celku) 3.3. 
„Mapové dílo“. 
 

III. - Závěrečná ustanovení 
 

Cena, ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1 až 5 se nemění. 
 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel.  
 

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
 

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 6 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 
Dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
 
Ve Strakonicích  dne 30.06.2023             V Praze dne 29.06.2023 
  

Z a   o b j e d n a t e l e :            Z a   z h o t o v i t e l e : 

 
 
 
 
………………………………                              …………………………………… 
Ing. Richard Valný,              Ing. Dalimil Foltánek 
vedoucí Pobočky Strakonice           jednatel   
 
Za správnost: 
  
 
 
 
.……………………………………  
Ing. Jiří Roučka 
odborný rada 
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Příloha - Položkový výkaz činností ve znění dodatků č. 1 až 6 k SOD č. 1532-2016-505206 KoPÚ Chelčice 

       
  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 35  2 000  70 000  

30.10.2017  

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3  1 500  4 500  

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 323 1 000  323 000  

30.10.2017 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu  KoPÚ v trvalých porostech 

ha 108 1 500  162 000  

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 189 3 500  661 500  31.3.2019 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

 100 bm 93 3 500  325 500  31.3.2019 

3.1.4. Rozbor současného stavu                       ha 431 500  215 500  30.5.2018  

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 422 500  211 000  30.11.2020 

 
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 

  

1 973 000  30.11.2020 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení 

ha 422 500  211 000  

31.1.2022 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty  

ha 422 100  42 200  

3.2.1.2. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami  

100 bm 41 100  4 100  

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 bm 0 100  0  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle 
§11 odst. 1 zákona 

ha 305 700  213 500  31.1.2023 

3.2.3. 
Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ 

ks 2 5 000  10 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
objednatele 

3.2.4. 
Vyhotovení podkladů pro změnu 
katastrální hranice 

100 bm 3 4 000 12 000 
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč  492 800  
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3.3 Mapové dílo ha 422 300 126 600 
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       126 600   

3.4. 
Vytyčení pozemků dle zapsané 
DKM  

100 bm 0 350 0 -  

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč    0  
  

  
  

 
 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč      1 973 000 Kč  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) bez DPH v Kč      492 800 Kč  

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč      126 600 Kč  

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč      0 Kč  

Celková cena bez DPH v Kč       2 592 400 Kč  

DPH  21% v Kč       544 404 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       3 136 804 Kč  

 


