
Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo ze dne 30.5.2023
Smluvní strany:

Rehabilitační ústav Hrabyně

sídlo: Hrabyně 204, Hrabyně 747 67

IČ: 00601233, DIČ: CZ00601233

zastoupený: Ing. Andrea Ruprichová, ředitelka
dále jen „objednatel“ na straně jedné
a

BERKASTAV s.r.o.

sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál


IČ: 02657392, DIČ: CZ02657392

zastoupený: XXXX
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé
I.

Smluvní strany spolu uzavřely dne 30.5.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Oprava fontány RU Chuchelná“  (dále i jen jako „Smlouva“). Při provádění stavebních prací došlo ke zpoždění dodávky a montáže plastového tělesa fontány, a stavební práce tak nemohly probíhat dle smluvního harmonogramu. 
II.

Smlouva o dílo v bodě uvádí termín dokončení díla do 30.6.2023. Dle uvedeného se objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení termínu zhotovení díla o 31 kalendářních dnů, do 31.7.2023.
III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Na důkaz toho, že tento dodatek obsahuje svobodnou a vážnou vůli smluvních stran jej tyto níže podepisují.
V Hrabyni dne 30.6.2023




V Bruntále dne 30.6.2023
Objednatel: Rehabilitační ústav Hrabyně


Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o.
……………………………………



………………………………………

Ing. Andrea Ruprichová, ředitelka
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