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	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Jedná se o náklady spojené s úpravou dispozičního řešení ordinace, čekárny m.č. 192.
Půdorys 1.NP – stavební úpravy D.1.1.b - 3


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší na základě žádosti objednatele úpravu dispozice čekárny m.č.192, která se týkala vybourání dělící příčky mezi místnostmi kvůli rozšíření čekárny pro pacienty, upravení vstupu do wc a rozšíření vstupu na chodbu.

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Vybourání stávajících zárubní
· Vybourání dělící příčky mezi m.č. 192 a 193
· Zazdění otvorů




	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  42 373,60 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar

	Souhlasím.
 
  

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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