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	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	Slezská Nemocnice v Opavě
	XXX
	30.5.2023
	2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží nástěnné baterie m.č. 207
Zdravotechnické instalace, půdorys 2.NP vnitřní vodovod D.1.4. - 05



	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší na základě žádosti objednatele přidání 1ks nástěnné baterie v m.č. 207 z důvodu instalace dvojdřezu.

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Vysekání rýh ve zdivu pro nové potrubí
· Zřízení přípojek potrubí
· Dodávka a montáž 1 ks nástěnné baterie
· Dodávka a montáž 1 ks zápachové uzávěry





	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  3 867,50 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar

	Souhlasím.
 
  

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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