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	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží nových rozvodů ZTi – kanalizace pro ambulance 
m.č.180, 190, 279, 280, 286
Zdravotechnika půdorys 1. NP vnitřní vodovod D.1.4.A – 03, půdorys 1.NP kanalizace 04
                            Půdorys 2.NP vnitřní vodovod D.1.4.A – 05, půdorys 2.NP kanalizace 06
. 



	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší na základě nepřepokládané změny vůči PD dodávku a montáž umyvadel a nástěnných baterií
v m.č 180, 190, 279, 280, 286, kdy původně tyto zařizovací předměty byly v pokojích osazeny, avšak projekt je nově neřešil.

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Vysekání rýh pro nové rozvody ZTi a kanalizace
· Dodávka a montáž nového potrubí PPR a HT
· Dodávka a montáž umyvadel a zápachových uzávěrů
· Dodávka a montáž baterií






	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  63 424,95 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar

	Souhlasím.
 
  

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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