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	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	Bystroň Group a.s.
	XXX
	30.5.2023
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží uzemňovacího bodu v pokojích pacientů
Půdorys 1. NP pospojování 02
Půdorys 2. NP pospojování 03




	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší na základě nepřepokládané změny vůči PD doplnění dalšího uzemňovacího bodu do pokojů pacientů v 1.a 2.NP a vzhledem k tomu, že objekt je zdravotnické zařízení bylo nutno dle ČSN uzemnit i všechny kovové prvky v pokojích a koupelnách pacientů.


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Průrazy zdivem 
· Vysekání drážek v podlahách a stěnách
· Dodávka a montáž krabic podomítkových
· Dodávka a montáž vodičů
· Dodávka revize nového připojení






	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  202 076,51 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar

	Souhlasím.
 
  

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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