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	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží vodoměrného uzlu HPV do objektu v 1PP
Zdravotechnika půdorys 1.PP D.1.4.A - 02





	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší na základě žádosti objednatele doplnění vodoměrného uzlu HPV do objektu v 1PP m.č.015, kdy bylo zjištěno, že stávající vodoměr již neodpovídá platným normám a proto se provedla jeho výměna.


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Dodávka a montáž vodoměru
· Dodávka a montáž zpětných klapek a přechodek
· Dodávka a montáž kulových kohoutů
· Dodávka a montáž potrubí







	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  25 705,67 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar

	Souhlasím.
 
  

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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