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	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	Slezská Nemocnice v Opavě
	
	30.5.2023
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Jedná se o náklady spojených se záměnou 3ks sprchových boxů v 1.PP za vyzdění 2ks sprchových boxů a dodávky a montáže 2ks sprchových dveří. 
Půdorys 1.PP stavební úpravy D.1.1.b - 2




	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší na základě požadavku objednatele vyzdění 2ks sprchových boxů vč. dodávky a montáže keramického obkladu a výmalby s dodáním 2 ks sprchových dveří. 


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Vyzdění 2ks sprchových boxů
· Dodávka a montáž 2ks sprchových dveří
· Provedení maleb








	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  41 932,95 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar

	Souhlasím.
 
  

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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