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	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Jedná se o odečet nákladů spojených s dodávkou a montáží PVC na schodištích a podestách 1.NP
Půdorys 1.NP podlahy D.1.1.b – 4





	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší na základě požadavku objednatele záměnu finálních povrchů na schodištích 1.NP. Tato změna se projeví v záměně PVC za keramickou dlažbu.





	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Dle smlouvy o dílo není provedeno: 
· Dodávka a montáž PVC krytiny na schodišťových stupních
· Dodávka a montáž soklíků
· Dodávka a montáž hrana schodová











	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  - 114 131,00 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar

	Souhlasím.
 
  

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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