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	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	Slezská Nemocnice v Opavě
	XXX
	30.5.2023
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Jedná se o odečet nákladů spojených s dodávkou a montáží revizních dvířek, záměnou finálních podhledů na chodbách, záměnou obkladů a dlažeb, odečet koupelnových doplňků
Půdorys 2.NP stavební úpravy D.1.1.b – 5
Zdravotechnika půdorys D.1.4.A - 05





	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší na základě požadavku objednatele záměnu finálních podhledů na chodbách, tato změna se projeví v záměně SDK podhledů za kazetové.
Dále zhotovitel odečítá dodávku a montáž revizních dvířek, které vyplynuly ze záměny podhledů.
Na základě dohody objednatele se zhotovitelem se nebudou dodávat nové koupelnové doplňky, které dle vyjádření objednatele uživatel má stávající a tudíž není potřeba dodávat nové.




	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Dle smlouvy o dílo není provedeno: 
· Dodávka a montáž revizních dvířek
· Dodávka a montáž podhledů
· Dodávka a montáž koupelnových doplňků










	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  - 334 886,18 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar

	Souhlasím.
 
  

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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