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	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Jedná se o odečet nákladů spojených s dodávkou a montáží dveřních křídel v 2.NP a odečtu vnitřních dělících stěn a prací s tímto spojených
Půdorys 2.NP stavební úpravy D.1.1.b – 5




	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší na základě nepřepokládané změny vůči PD na zazdění stávajících otvorů 2.NP a záměnu vnitřních dveří plných do pokojů za prosklené, odečet dveřních křídel. Dále odečet stavebního kování za rozetové kování na všech dveřích 2.NP.
Dále bylo dohodnuto na základě upozornění zhotovitele na prodlení objednatele se zadáním specifikace vnitřních dělících příček, že se tyto stěny a práce s tímto spojené nebudou v rámci stavebních úprav realizovat.





	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Dle smlouvy o dílo není provedeno: 
· Dodávka a montáž vnitřních dveří
· Dodávka a montáž stavebního kování
· Dodávka a montáž vnitřních dělících stěn.











	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  - 526 754,82 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar

	Souhlasím.
 
  

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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