                                                                                                             č. NPU-450/49139/2023
	                                                                                                                              

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. j. NPU-450/32700/2023  ze dne 24. 4. 2023


Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 			
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01 				
IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333 						
zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem NPÚ ÚPS v Kroměříži	
									
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži
Sněmovní nám. 1, Kroměříž 767 01
bankovní spojení:  ČNB, č. ú.: 500005-60039011/0710

Zástupce pro věcná jednání:  xxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx
Státní zámek Valtice
Zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxx
Tel. xxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx
 (dále jen „objednatel“) 

a

PhDr. Pavel Klimeš
se sídlem: Hlavní 115, 691 26 Pouzdřany
IČ: 47365501, není plátcem DPH
číslo restaurátorské licence: 1987/93 ze dne 23. 2. 1993
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“) 



jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke
smlouvě o dílo:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 24. 4. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je restaurování obrazu „Městské tržiště“, inv. č. VA 655 z mobiliárního fondu státního zámku Valtice.
2. V průběhu restaurování byly zjištěny nové skutečnosti, s nimiž nebylo v původním restaurátorském záměru a cenové kalkulaci počítáno. Konkrétně se jednalo o problematickou rentoaláž, kterou způsobil poslední restaurátorský zásah v roce 1996, jenž se na rozdíl od postupů deklarovaných v restaurátorské zprávě, omezil pouze na přetření starého rentoalovaného plátna voskopryskyřičnou směsí, která ve spojení s původním kleistrovým adhezivem způsobila technologické obtíže při jejich odstraňování před provedením nové rentoaláže. Tyto komplikace nebylo možné objektivně zjistit před vlastním restaurátorským zásahem. Z důvodu značné technologické náročnosti spojené s odstraněním původní rentoaláže se smluvní strany proto dohodly na navýšení ceny, které činí 22 000,-Kč bez DPH.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně čl. II Cena díla a způsob platby, odst. 1 Smlouvy takto: 
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla dle této smlouvy činí celkem 101 500,- Kč, slovy: sto jedna tisíc pět set korun českých. Zhotovitel není plátce DPH. Pokud by se zhotovitel stal plátcem DPH ke dni vystavení faktury, smluvní strany se dohodly, že výše uvedená cena prací je stanovena včetně DPH. DPH ke dni uzavření této smlouvy je ve výši 21%. 

4. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po dvou (2) paré a zhotovitel po jednom (1).
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.


 

	V Kroměříži dne 22. 6. 2023




…………………………………………..
Ing. Petr Šubík 
objednatel
	            
	V Pouzdřanech dne 29. 6. 2023




…………………………………………..
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