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Rozpis ceny

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH % % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH % % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Olomoucká 470/86

Soupis víceprací a méněprací
Pavilon S - Stavební úpravy

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Celkem

Opava

BYSTROŇ Group a.s.

Bieblova 406/6

Ostrava

-114 131,00

ZL č. 16 MNP - 1.NP výměna PVC podlah -114 131,00

-23 967,51

0,00

114 131,00-                                        

-138 098,51

-114 131,00

0,00

0,00
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Změnový list č.16

S: 03/2021

O: VMP_SOD

R: 02BMP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

S

o

D

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -8 099,39

1 319211332R00 Utěsnění zdiva - fabion z těsnicí malty v koutu podlahy r 50 

mm

m -67,80000 119,46 -8 099,39 RTS 23/ I Indiv

101a Schodiště PVC : (3,3*2+7,2*2) : -(3,3*2+7,2*2) -21,00000

161 schodiště PVC : (3,3*2+6,6*2) : -(3,3*2+6,6*2) -19,80000

185 schodiště PVC : (7,2*2+3,3*2+2,7*2+0,3*2) : -

(7,2*2+3,3*2+2,7*2+0,3*2)

-27,00000

fabion PVC podlah : 846,69 : 

Díl: 776 Podlahy povlakové -106 031,61

2 776210300RT1 Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních pouze 

lepení - pryž ve specifikaci hrany na stupně

m -99,00000 120,00 -11 880,00 RTS 23/ I Indiv

101a Schodiště PVC : 1,5*22 : -1,5*22 -33,00000

161 schodiště PVC : 1,5*22 : -1,5*22 -33,00000

185 schodiště PVC : 1,5*22 : -1,5*22 -33,00000

3 776220110RT1 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních 

rovných, - montáž,

m -99,00000 120,00 -11 880,00 RTS 23/ I Indiv

101a Schodiště PVC : 1,5*22 : -1,5*22 -33,00000

161 schodiště PVC : 1,5*22 : -1,5*22 -33,00000

185 schodiště PVC : 1,5*22 : -1,5*22 -33,00000

4 776220200RT1 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních 

podstupnice, - montáž,

m -99,00000 120,00 -11 880,00 RTS 23/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 99,00000 : 

Konec provozního součtu

Položkový rozpočet 

SLEZSKÁ NEMOCNICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OLOMOUCKÁ 86, OPAVA

Pavilon S - VMP - dle SOD

1.NP - Výměna PVC podlah - méněpráce

Začátek provozního součtu



-99 -99,00000

5 776421300R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení 

krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm

m -67,80000 105,40 -7 146,12 RTS 23/ I Indiv

101a Schodiště PVC : (3,3*2+7,2*2) : -(3,3*2+7,2*2) -21,00000

161 schodiště PVC : (3,3*2+6,6*2) : -(3,3*2+6,6*2) -19,80000

185 schodiště PVC : (7,2*2+3,3*2+2,7*2+0,3*2) : -

(7,2*2+3,3*2+2,7*2+0,3*2)

-27,00000

fabion PVC podlah : 846,69 : 

6 28410157R linoleum PUR; v rolích; š = 2000,0 mm; l = 20000 mm; tl. 

2,50 mm; třída zatížení 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42; 

protiskluzné; povrchová úprava polyuretan

m2 -128,36250 492,71 -63 245,49 RTS 22/ II Indiv

PVC dodávka : 534,37*1,05 : 

101a Schodiště PVC : (3,3*2+7,2*2) : -1,05*(3,3*2+7,2*2) -22,05000

161 schodiště PVC : (3,3*2+6,6*2) : -1,05*(3,3*2+6,6*2) -20,79000

185 schodiště PVC : (7,2*2+3,3*2+2,7*2+0,3*2) : -

1,05*(7,2*2+3,3*2+2,7*2+0,3*2)

-28,35000

Mezisoučet : 

fabion PVC podlah dodávka : 846,69*0,15*1,05 : 

101a Schodiště PVC : 1,5*22 : 

161 schodiště PVC : 1,5*22 : 

185 schodiště PVC : 1,5*22 : 

Mezisoučet : 

dodávka PVC schodiště : 99*0,5*1,1 : -99*0,5*1,1*1,05 -57,17250

Konec provozního součtu

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu
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