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DODATEK č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001580/2019/Rot  
na provedení díla 

„Protipovodňová opatření – II. B etapa – související investice“  
Číslo dodatku zhotovitele: 
 7 k SOD č. 18077040100 

Číslo dodatku objednatele:  
7 k SOD č. OI-IP/SOD/001580/2019/Rot 

Org: 4864 
 

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů  

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: statutární město Olomouc  
 Horní náměstí 583 

779 11 Olomouc 
IČ: 00299308  

  
Zastoupen: 
- kontaktní osoba ve věcech smluvních 
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora 
tel.:  xxxxxxxx, xxxxxxxx@olomouc.eu 
- kontaktní osoby ve věcech technických: 
xxxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOl 
tel.:  xxxxxxxx, xxxxxxxx@olomouc.eu 
xxxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOl 
tel.:  xxxxxxxx, xxxxxxxx@olomouc.eu 
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 

 
2. Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
 Alberova 229/21 

Nová Ulice 
779 00 Olomouc 
IČ:  25869523 DIČ: CZ25869523 
 
Obchodní rejstřík:  vedený krajským soudem v Ostravě 
pod sp. zn. B 2419 
ID datové schránky: wvcehjc 
 
Zastoupen: 
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
Vladimír Dvořák, člen představenstva 
tel.:  724 346 051, dvorak@ids-olomouc.cz 
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 
Sb. dle požadované technické kvalifikace: 
Ing. Tomáš Matůšek 
tel.:  731 608 238, matusek@ids-olomouc.cz 
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): 
Ing. Roman Cáb 
tel.: 606 783 172, cab@ids-olomouc.cz 
 
Bankovní spojení: ČSOB, KB 
č. účtu:  17622113/0300, 27-4176700287/0100 

 
Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001580/2019/Rot ze dne 30. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2020, 
dodatku č. 2 ze dne 7. 9. 2021, dodatku č. 3 ze dne 17. 12. 2021, dodatku č. 4 ze dne 9. 6. 2022, dodatku č. 5 ze dne 2. 8. 
2022 a dodatku č. 6 ze dne 8. 12. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak 
je níže uvedeno. 

II. Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývající ze 
Změnových listů č. 17, 19 - 24, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. 

III. Znění dodatku 

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou 
dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně: 
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SO 

 
Název stavebního objektu 

Cena bez DPH 
dle smlouvy o 

dílo 

Méněpráce 
dle Dodatku č. 

7 
bez DPH 

Méněpráce 
dle ZL 

Vícepráce 
dle Dodatku č. 

7 
bez DPH 

Vícepráce 
dle ZL 

Cena bez DPH 
včetně dodatků 

09.2 Přeložka vodovodu 1 596 709,54          1 596 709,54  

10.7 
Přeložka plynovodu PE 110 ul. 
Nábřeží II 

1 045 219,18          1 045 219,18  

14.2 Přeložky veřejného osvětlení 2 659 456,60          2 659 456,60  

19.0 
Úprava ulic Nábřeží 
a Blahoslavova 

1 866 889,15  -163 671,69  20, 21 96 860,00  24 1 800 077,46  

19.1 
Komunikace a chodníky v ulici 
Nábřeží 

9 001 440,98      5 536 714,17  17, 22 14 538 155,15  

19.2 
Komunikace a chodníky v ulici 
Blahoslavova 

4 470 305,97  -65 468,70  23 803 531,51  23 5 208 368,78  

20.2 Cyklostezka (levý břeh) 9 745 324,23          9 745 324,23  

22.3 
Demolice stávajícího mostku 
přes Bystřici 

2 151 247,04  -79 305,00  19     2 071 942,04  

02 Přechodné dopravní značení 203 160,00          203 160,00  

10.6 
Přeložka plynovodu PE 110 ul. 
Nábřeží I 

2 509 909,78          2 509 909,78  

ON Ostatní náklady 738 000,00          738 000,00  

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 270 000,00          270 000,00  

Cena celkem 36 257 662,47 -308 445,39   6 437 105,68   42 386 322,76 

DPH 21% 7 614 109,12     
8 901 127,78 

Cena celkem včetně 21% DPH 43 871 771,59 
    

51 287 450,54 

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu 
s odsouhlasenými Změnovými listy. 

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici 
vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 17, 19 - 24. 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, 
prostou omylu, což svými podpisy stvrzují. 

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 
 
 

V Olomouci, dne: 30. 6. 2023 V Olomouci, dne: 30. 6. 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednatel Zhotovitel 
 

Mgr. Miloslav Tichý 
náměstek primátora 

statutární město Olomouc 

 
Vladimír Dvořák 

člen představenstva 
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

 



Název akce: Protipovodňová opatření  - II.B etapa - související investice
Číslo SOD: OI-IP/SOD/001580/2019/Rot

Číslo ZL: 17

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po změně 
Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

19.1 Komunikace a chodníky v ul. Nábřeží 5 194 997,60

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP rozpočet koef. K=1,05Cena celkem  (Kč) 

kpl 1,05 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 5 194 997,60 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 5 194 997,60 Kč
DPH 21% 1 090 949,50 Kč
ZL celkem vč. DPH: 6 285 947,10 Kč



Název akce: Protipovodňová opatření  - II.B etapa - související investice
Číslo SOD: OI-IP/SOD/001580/2019/Rot

Číslo ZL: 19

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

SO 22.3.1 23 317321018
Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 
30/37

m3 -1,188 6,413 12 000,00 76 956,00 5,225 -14 256,00 62 700,00

SO 22.3.1 24 317353111
Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru 
přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení

m2 -2,250 12,150 900,00 10 935,00 9,900 -2 025,00 8 910,00

SO 22.3.1 25 317353112
Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru 
přímých, zalomených nebo jinak zakřivených 
odstranění

m2 -2,250 12,150 250,00 3 037,50 9,900 -562,50 2 475,00

SO 22.3.1 26 317361016
Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t -0,214 1,154 28 500,00 32 889,00 0,940 -6 099,00 26 790,00

SO 22.3.1 27 327314217
Opěrné zdi a valy z betonu prostého odolného proti 
agresivnímu prostředí (XA) tř. C 25/30

m3 -2,925 15,795 8 500,00 134 257,50 12,870 -24 862,50 109 395,00

SO 22.3.1 28 334224111
Obklad zdiva mostů z lomového kamene kotvený na 
MC s vyspárováním, dvoustranně lícovaný kvádrový 
tloušťky do 350 mm

m3 -0,900 4,860 35 000,00 170 100,00 3,960 -31 500,00 138 600,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 0,00 Kč

Méněpráce -79 305,00 Kč

Celkem bez DPH -79 305,00 Kč
DPH 21% -16 654,05 Kč

ZL celkem vč. DPH: -95 959,05 Kč



Název akce: Protipovodňová opatření  - II.B etapa - související investice
Číslo SOD: OI-IP/SOD/001580/2019/Rot

Číslo ZL: 20

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

SO 19.0.3 1 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 -13,284 13,284 850,00 11 291,40 0,000 -11 291,40 0,00

SO 19.0.3 2 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 -13,284 13,284 120,00 1 594,08 0,000 -1 594,08 0,00

SO 19.0.3 3 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

m3 -193,760 193,760 27,00 5 231,52 0,000 -5 231,52 0,00

SO 19.0.3 4 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce (skládkovné)

t -21,254 21,254 299,00 6 354,95 0,000 -6 354,95 0,00

SO 19.0.3 5 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 -8,856 8,856 650,00 5 756,40 0,000 -5 756,40 0,00

SO 19.0.3 6 273321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 -7,560 7,560 9 000,00 68 040,00 0,000 -68 040,00 0,00

SO 19.0.3 7 273351215

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé 
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr zřízení

m2 -13,560 13,560 350,00 4 746,00 0,000 -4 746,00 0,00

SO 19.0.3 8 273351216

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé 
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr odstranění

m2 -13,560 13,560 150,00 2 034,00 0,000 -2 034,00 0,00

SO 19.0.3 9 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t -0,230 0,230 28 500,00 6 555,00 0,000 -6 555,00 0,00

SO 19.0.3 10 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t -0,190 0,190 28 500,00 5 415,00 0,000 -5 415,00 0,00

SO 19.0.3 11 273350001R Příplatek za beton C30/37  XC4,XF3,XA1 m3 -7,560 7,560 200,00 1 512,00 0,000 -1 512,00 0,00



SO 19.0.3 12 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -38,134 38,134 10,00 381,34 0,000 -381,34 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 0,00 Kč

Méněpráce -118 911,69 Kč

Celkem bez DPH -118 911,69 Kč
DPH 21% -24 971,45 Kč

ZL celkem vč. DPH: -143 883,14 Kč



Název akce: Protipovodňová opatření  - II.B etapa - související investice
Číslo SOD: OI-IP/SOD/001580/2019/Rot

Číslo ZL: 21

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

So 19.0.0 3 936124112 Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh kus -3,000 3,000 1 848,00 5 544,00 0,000 -5 544,00 0,00

So 19.0.0 4 749101060R
lavička hliníková  slitina s opěradlem (kotvená) dl.1815  
sedák a opěrák- masivní dřevo - dřevo

kus -3,000 3,000 13 072,00 39 216,00 0,000 -39 216,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 0,00 Kč

Méněpráce -44 760,00 Kč

Celkem bez DPH -44 760,00 Kč
DPH 21% -9 399,60 Kč

ZL celkem vč. DPH: -54 159,60 Kč



Název akce: Protipovodňová opatření  - II.B etapa - související investice
Číslo SOD: OI-IP/SOD/001580/2019/Rot

Číslo ZL: 22

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 19.2.1 43 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 1 353,333 130,00 175 933,29

SO 19.2.1 45 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 300 mm

m2 947,333 175,00 165 783,28

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 341 716,57 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 341 716,57 Kč
DPH 21% 71 760,48 Kč

ZL celkem vč. DPH: 413 477,05 Kč



Název akce: Protipovodňová opatření  - II.B etapa - související investice
Číslo SOD: OI-IP/SOD/001580/2019/Rot

Číslo ZL: 23

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

SO 19.1.1 59 596811220
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 

m2 -56,100 805,000 650,00 523 250,00 748,900 -36 465,00 486 785,00

SO 19.1.1 60 592457031-R
Dlaždice betonové dlažba desková betonová dlažba 
plošná - hladká Standard 40 x 40 x 6     šedá m2 -56,100 913,100 517,00 472 072,70 857,000 -29 003,70 443 069,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Jenotková 
cena dle 

SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 09.2.2 23 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 11,000 2 887,00 31 757,00

SO 09.2.2 25 42200700R
Poklop šoupátkový nadzemní ze šedé litiny 18 kg

kus 11,000 2 925,00 32 175,00

SO 19.1.1 94 919794441

Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních 
poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech 
jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 
m2

kus 11,000 2 000,00 22 000,00

SO 19.1.1 3 113154114

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 35,500 90,00 3 195,00

SO 19.1.1 40 451317777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 
100 mm z betonu prostého m2 1,100 200,00 220,00

SO 19.1.1 50 573211111
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z 
asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 71,000 25,00 1 775,00

SO 19.1.1 51 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 35,500 650,00 23 075,00

SO 19.1.1 52 577155112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 35,500 650,00 23 075,00



SO 19.1.1 53 591241111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 

m2 1,100 850,00 935,00

SO 19.1.1 54 583801200
Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace 
(kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební 
drobná žula (materiálová skupina I/2) vel. 8/10 cm šedá  

t 0,253 3 500,00 885,50

SO 19.1.1 103 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 8,201 45,00 369,05

SO 19.1.1 104 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 114,814 13,30 1 527,03

SO 19.1.1 105 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 8,201 209,00 1 714,01

SO 19.1.1 107 997221845-R Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t 8,201 557,00 4 567,96

0,00

SO 19.1.1 45 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 35,360 650,00 22 984,00

SO 19.1.1 49 573111112
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

m2 35,360 45,00 1 591,20

SO 19.1.1 50 573211111
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z 
asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

m2 70,720 25,00 1 768,00

SO 19.1.1 51 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 35,360 650,00 22 984,00

SO 19.1.1 52 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 35,360 650,00 22 984,00

0,00

SO 19.1.1 8 131101203

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 
přes 1 000 do 5 000 m3

m3 243,800 160,00 39 008,00

SO 19.1.1 12 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 243,800 65,00 15 847,00

SO 19.1.1 14 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 413,200 27,00 92 156,40

SO 19.1.1 18 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce (skládkovné) t 438,840 299,00 131 213,16



SO 19.1.1 22 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním

m2 487,600 15,00 7 314,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

ÚRS 2023
564871111

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm

m2 975,200 306,00 298 411,20

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 803 531,51 Kč

Méněpráce -65 468,70 Kč

Celkem bez DPH 738 062,81 Kč
DPH 21% 154 993,19 Kč

ZL celkem vč. DPH: 893 056,00 Kč



Název akce: Protipovodňová opatření  - II.B etapa - související investice
Číslo SOD: OI-IP/SOD/001580/2019/Rot

Číslo ZL: 24

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

ÚRS 2023
AZP.AFO02II
CL

AFO 02-II.CL sloup. nerezové pítko s tlačným ventilem 
AISI 316

kus 2,000 23 230,00 46 460,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

Osazení pítek
(cena Jiří Kraclík s.r.o. x koeficient 1,05)

kpl 1,000 39 900,00 39 900,00

Zednícké zapravení niky pro elektrorozvaděče SO 
19.0.1
(cena Jiří Kraclík s.r.o. x koeficient 1,05)

kpl 1,000 10 500,00 10 500,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 96 860,00 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 96 860,00 Kč
DPH 21% 20 340,60 Kč

ZL celkem vč. DPH: 117 200,60 Kč




