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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 72 – Odpočet neprováděných prací
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
GD žádá o schválení předloženého ZL, který řeší finální odpočet neprováděných prací.


	Dopad do ceny:

Snížení ceny o částku 6 491 367 Kč bez DPH
Viz příloha č.1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu.


	Ostatní:



	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla




	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

XXX
Vedoucí projektového týmu

„Strakova akademie – HTCZ +GEOSAN“


	Objednatel datum, podpis

.........................................

Úřad vlády 
.........................................

Technický dozor stavebníka 



	
	........................................

 Generální projektant 
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