
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 12.06.2023

Zadavatel: IČ:

Město Lovosice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 63144719

GKR STAVBY s.r.o. DIČ: CZ63144719

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

2022/23n

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy VIII.

568 893,90

Sazba daně Základ daně Výše daně

688 361,62CZK

21,00% 568 893,90 119 467,72

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/23n

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Zimní stadión Lovosice - ubytovna - změnové listy VIII.

12.06.2023

 

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

ZL 69 Venkovní schodiště

Změny výplně otvorůZL 72

568 893,90 688 361,62

Rozbor vody, koberec rozvodna, odpočet oken, 

fólie okna,podlahy v suterénu
ZL 70

Doplnění dle požadavku objednatele - vodoměry a 

EZS
ZL 71
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