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DODATEK č. 8 SMLOUVY O DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lopeník  

uzavřené dne 4. 11. 2016 

mezi smluvními stranami 

dále jen „objednatel“ 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, 
ředitelkou krajského pozemkového úřadu  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:  

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 
krajského pozemkového úřadu 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Mgr. Kateřina Odložilíková 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:  

Mgr. Jiří Vávra, Ing. Bohumil Ferda, KPÚ 
pro Zlínský kraj, pobočka Uherské Hradiště 

Adresa: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské 
Hradiště 

Telefon: +420 727 956 373, +420 725 548 190 

E-mail:  j.vavra1@spucr.cz, b.ferda@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 19-3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

Zhotovitel: Geocart CZ spol. s r.o. 

Sídlo: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno 

Zastoupený: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem 
Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel 
Ing. Pavel Svoboda, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x  

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247/0100 

IČ: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 

KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 4. 11. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 
„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lopeník“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). 
Dne 14. 5. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 14. 9. 2018 byl ke smlouvě 
uzavřen dodatek č. 2. Dne 23. 7. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3. Dne 6. 4. 
2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 4. Dne 24. 5. 2021 byl ke smlouvě uzavřen 
dodatek č. 5. Dne 22. 2. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 6. Dne 24. 11. 2022 byl 
ke smlouvě uzavřen dodatek č. 7. 

2. Zhotovitel požádal o změnu v náležitostech smluvní strany „zhotovitel“ tak, jak je uvedeno 
v záhlaví tohoto dodatku. 
  

3. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem je nutnost provedení 
dalších dílčích změn a úprav v návrhu nového uspořádání pozemků (cca 40 LV), které 
vyplynuly z projednání návrhu s vlastníky. Vzhledem ke specifickému charakteru území a 
s tím spojené vlastnické držby (pouze stavba s okolním pozemkem a cestou) musely být 
některé doplňkové cesty jako součást PSZ navrženy do soukromého vlastnictví, neboť 
nebylo možné provést náhradu výměry v jiném pozemku. V této souvislosti jsou evidovány 
dosud některé nesouhlasy vlastníků s navrženým řešením, které je nutné znovu projednat 
a vyřešit.      

Dále v návaznosti na současně probíhající revize katastru nemovitostí a po projednání 

s katastrálním pracovištěm Uherský Brod je nutno v návrhu upravit ještě dalších 34 lokalit 

tak, aby splňovaly stejné podmínky jako při obnově katastrálního operátu. Po 

přepracování budou dotčení vlastníci znovu vyzváni k jednání. V důsledku popsaných 

skutečností není možno bez zavinění zhotovitele dodržet termín, který byl sjednán pro 

uvedenou dílčí část díla v původní smlouvě. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí 

zhotovitele vyslovila souhlas. 

4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě 
termínu plnění díla: 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 
uvedené dílčí části díla upravuje takto: 

3.2.2.   Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

 Termín ukončení: 15. 12. 2023 

II. 

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 4. 11. 2016, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v 

platnosti beze změn. 

2.  Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
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zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
Ve Zlíně dne: 29. 6 .2023          
 
Za objednatele:  

 
 
V Brně dne: 29. 6. 2023 
     
Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 
 
 

 

 

 

 

Geocart CZ spol. s r.o. 
Ing. Pavel Svoboda 
jednatel 
 
 
 
 
 

Geocart CZ spol. s r.o. 
Bc. Ondřej Hrdlička 
jednatel 
 
 
 

 
Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností 

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 
 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - KoPÚ Lopeník

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 2 600 39 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 4 000 60 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 390 1 250 487 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 340 2 000 680 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 150 2 950 442 500 15.7.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 8 2 950 23 600 30.4.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 16 2 950 47 200 29.2.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 0

Rozbor současného stavu                      ha 730 350 255 500 15.7.2018

Studie odtokových poměrů ha 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 721 550 396 550 15.1.2019

3.1.5.1.
Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků dle § 13 zákona
ha 719 275 197 725 30.6.2020

2 629 575 15.11.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 719 850 611 150

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 130 1 000 130 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 300 700 210 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 3 7 000 21 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 717 1 400 1 003 800 15.12.2023

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 24 000 48 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 023 950

3.3 Mapové dílo ha 719 400 287 600 

do 3 měsíců od 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

287 600

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 250 1 000 250 000 

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 250 000

15.11.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 15.11.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.9.2020

3.1.4.



2 629 575,00 Kč

2 023 950,00 Kč

287 600,00 Kč

250 000,00 Kč

5 191 125,00 Kč

1 090 136,25 Kč

6 281 261,25 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


