dodatek č. 5 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/010/R/PřS/2018
(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 0078-2018-08





(evidenční číslo smlouvy  zhotovitele)
Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Poděbrady“
uzavřené mezi:
objednatelem
 (příkazce)
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to

Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne

12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 a 12)

IČO:









67981801

zastoupená:




Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem
Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:





xxxxxxxxxxxxxxx
a

zhotovitelem
(příkazník)

IRIS Bohemia s.r.o.
se sídlem: 

           Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III

zastoupený: 

        xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
IČO: 


                24799777

DIČ: 


                   CZ24799777

Bankovní spojení: 
  xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 

           xxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175346
[1] Účinnost Příkazní smlouvy ze dne 19.10.2018, č. S/ŘVC/010/R/PřS/2018 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 0078-2018-08 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) (o ní dále jen „Příkazní smlouva“), která byla sjednána na dobu určitou, a to původně do 31.12.2019, byla několikráte prodlužována. Nejprve Dodatkem č. 1 ze dne 4.7.2019 (do 31.12.2020), Dodatkem č. 2 ze dne 18.12.2020 (do 30.6.2022), Dodatkem č. 3 ze dne 12.5.2022 (do 31.1.2023), naposledy Dodatkem č. 4 ze dne 14.6.2023 (do 30.9.2023).
[2] Dodatek č. 4 však byl uzavírán a stal se účinným (až) v okamžiku (době), kdy účinnost Příkazní smlouvy (prodloužená dodatkem č. 3 ze dne 12.5.2022, a to až do 31.1.2023) již vypršela (zanikla). Dodatek č. 4 byl totiž uzavřen (až) dne 14.6.2023 a nabyl účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, tedy dnem 14.6.2023.
[3] Uvedené období od 1.2.2023 (od kdy Příkazní smlouva, a to uplynutím doby sjednané Dodatkem č. 3, již přestala být účinná) do 14.6.2023 (kdy uveřejněním v registru smluv došlo k nabytí účinnosti Dodatku č. 4, kterým byla účinnost Příkazní smlouvy prodloužena až do 30.9.2023) je v nyní uzavíraném dodatku pro stručnost nazýváno „Rozhodné období“.

[4] Předmětem nyní uzavíraného dodatku je vypořádání bezdůvodného obohacení, které vzniklo tím že:
a) příkazce uhradil příkazníkovi za Realizační fázi částku 36.300,- Kč (tj. 30.000,- Kč, plus 6.300,- Kč coby DPH ve výši 21 %), a to na základě faktury č. 0438230075 ze dne 10.3.2023 (datum uskutečnění zdanitelného plnění 28.2.2023),

b) příkazce uhradil příkazníkovi za Realizační fázi částku 36.300,- Kč (tj. 30.000,- Kč, plus 6.300,- Kč coby DPH ve výši 21 %), a to na základě faktury č. 0440230078 ze dne 4.4.2023 (datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.3.2023),

c) příkazce uhradil příkazníkovi za Realizační fázi částku 36.300,- Kč (tj. 30.000,- Kč, plus 6.300,- Kč coby DPH ve výši 21 %), a to na základě faktury č. 0442230078 ze dne 10.5.2023 (datum uskutečnění zdanitelného plnění 30.4.2023),
dále tím, že se všechny tyto úhrady vztahovaly právě k Rozhodnému období, a konečně tím, že během Rozhodného období mezi smluvními stranami neexistoval žádný smluvní vztah.
[5] Ostatní ujednání Příkazní smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019, Dodatku č. 2 ze dne 18.12.2020, Dodatku č. 3 ze dne 12.5.2022 a Dodatku č. 4 ze dne 14.6.2023, se nemění.
[6] Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. 

[7] DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
[8] Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.
[9] Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.
V Praze dne …………. 2023                                       V Kolíně   dne …………. 2023
Za objednatele  .............................................



 Za zhotovitele
.............................................












Ing. Lubomír Fojtů
















      
xxxxxxxxxx
 












         ředitel


















                 jednatel
 




   


   Ředitelství vodních cest ČR











   
      IRIS Bohemia s.r.o.
Dodatek č. 5    S/ŘVC/010/R/PřS/2018 
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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