
 

1 
 

 

 
 
Číslo smlouvy objednatele: SML_OD_DI_23_04_6417 

 
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. a § 2623 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů na veřejnou zakázku na dodávky 

 
„Modernizace systému VZT v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“ 

 
 
mezi: 
 
Nemocnice Tábor, a.s. 
Ktp. Jaroše 2000, 390 03 Tábor 
IČO: 26095203 
Bankovní spojení: ČSOB 
č. ú.:  199229020/0300  
zastoupená:  Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva 
  MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva 
dále jen objednatel – na straně jedné 
 
a 
 
JAHLA s.r.o. 
se sídlem Pražská 1566, 399 01  Milevsko 
zastoupeným Davidem Jandou – jednatelem společnosti 
IČO: 00511439 
DIČ: CZ00511439 
Bankovní spojení: ČSOB Milevsko 
č. ú.: 225554864/0300 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: 
Společnost je zapsána spisová značka C 16414, KS v Českých Budějovicích 
dále jen zhotovitel – na straně druhé 
 
objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“ 
 
tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. a 2623 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), jako výsledek otevřeného zadávacího 
řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané Modernizace systému VZT a instalace 
fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s. – číslo části 1 – název části Modernizace systému VZT 
(dále jen „veřejná zakázka“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“), v rámci projektu Modernizace systému VZT a instalace fotovoltaiky v areálu 
Nemocnice Tábor, a.s.reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013699 spolufinancovaného 
Evropskou unií. 
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I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla– „Modernizace systému VZT“ (dále jen „dílo“). 
1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II. této smlouvy, 

svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny. 
1.3 Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 

ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy a že má prokazatelné 
znalosti a zkušenosti s prováděním obdobných dodávek a prací, a proto na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že je podnikající 
osobou s dobrou pověstí a disponuje dostatečným technickým a výrobním potenciálem a 
prostředky, včetně finančních prostředků, nezbytnými ke splnění předmětu této smlouvy v 
rozsahu, kvalitě a termínu touto smlouvou dohodnutém. 

1.4 Zhotovitel se zavazuje, že během plnění předmětu této smlouvy nevyužije poddodavatele, kteří 
by plnili více jak 10% hodnoty zakázky a kteří zároveň jsou:  

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v 
písmenu a) nebo b), a to s ohledem na přímo aplikovatelné nařízení Rady EU č. 
2022/576.  

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení tohoto prohlášení je Objednatel oprávněn 
ukončit smluvní vztah v souladu s touto smlouvou. 

 
II. 

Předmět díla 
2.1. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla s názvem „Modernizace systému VZT“, 

specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo, zadávací dokumentací, technickou 
specifikací díla, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a samotnou nabídkou zhotovitele – výkazem 
výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, projektovou dokumentací, která tvoří přílohu 3 této 
smlouvy a harmonogramem prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 4. Objednatel se zavazuje 
k zaplacení ceny za jeho provedení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že zhotovitel se zavazuje 
dílo provést dle jednotlivých etap podle harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 4 této 
smlouvy a se kterým se zhotovitel seznámil v rámci předkládání nabídky do veřejné zakázky. 

2.2. Předmětem díla je dodávka a instalace nových vzduchotechnických jednotek. Součástí díla je 
rovněž: 

 zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné (3 paré) a elektronické 
podobě na flash disku, 

 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
vč. zajištění všech potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, bude-li jich 
potřeba, 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  
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 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku,  

 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  
 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,  
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  
 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
 provedení zkušebního provozu (vč. hlukové studie) v případě, že bude vyžadován 

dotčenými orgány státní správy  
 provedení přejímky stavby,  
 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

 zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném 
znění, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané 
ochranné a bezpečnostní pomůcky, 

 zaškolení obsluhy,  
 závazek převzetí garance a odpovědnosti za záruky, závady a nedostatky za objekt. 

2.3. Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci zakázky specifikované 
v dokumentaci pro výběr zhotovitele.  

2.4. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou 
realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve 
které byla uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 

2.5. Objednatel prohlašuje, že nejpozději při zaslání výzvy k zahájení plnění předá zhotoviteli 
Stavební povolení/ Souhlas s provedením ohlášené stavby vydané Stavebním úřadem v Táboře 
(dále jen „Stavební povolení“/Souhlas s provedením ohlášené stavby“). Zhotovitel se zavazuje 
seznámit se s obsahem Stavebního povolení/Souhlasu s provedením ohlášené stavby a 
s podmínkami v něm stanovenými bez zbytečného odkladu po jeho předání a tyto se zavazuje 
při provádění díla dodržet. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s dokumenty dle tohoto 
ustanovení.  

2.6. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, budou 
změněny (tzv. změny rozsahu díla), bude jejich cena stanovena dle doloženého položkového 
rozpočtu zhotovitele. V případě, kdy daná změna bude obsahovat položky v tomto položkovém 
rozpočtu neuvedené, sjednávají smluvní strany stanovení jejich ceny v maximální výši dle 
aktuálně platného ceníku stavebních prací RTS v daném roce a není-li tato položka v ceníku 
stavebních prací RTS, pak dle ceníku stavební prací ÚRS nebo dle cen obvyklých v čase a místě. 

2.7. Zhotovitel si je vědom toho, že dílo musí být plně způsobilou a funkční součástí celého systému 
vzduchotechniky v západní části pavilonu chirurgických oborů (PCHO). Současně bere zhotovitel 
na vědomí, že realizace díla bude probíhat za provozu zdravotnického zařízení (stávajících 
pracovišť). Zhotovitel je povinen zajistit dodávku vzduchotechnické jednotky, tak aby byla 
zajištěna stejná funkčnost zařízení. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby vzduchotechnická 
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jednotka splňovala požadavky a standardy pro tato zařízení při zachování stávajících funkcionalit 
již využívaného systému vzduchotechniky v budově PCHO Nemocnice Tábor, a.s.  

2.8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi existujícími podklady a pokyny 
objednatele pro provedení díla, které obdržel do dne uzavření této smlouvy, i podklady a 
pokyny, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, tyto prověřil a nemá vůči nim žádné 
výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za bezchybné a vhodné pro řádné plnění Díla. 
V případě, že zhotovitel obdrží pokyny nebo podklady kdykoliv v době trvání smlouvy, zavazuje 
se s těmito seznámit bez zbytečného odkladu, tyto prověřit a případné připomínky sdělit 
bezodkladně objednateli. Zhotovitel zároveň výslovně potvrzuje, že sjednaná cena díla a způsob 
plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy (včetně zhotovení Díla), zejména doba pro 
zhotovení a dokončení díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky a okolnosti uvedené v 
těchto podkladech a pokynech. 

2.9. Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. 
Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužení realizace plnění v případě, že dodavatel doloží 
výpadek materiálu nebo výrobků uvedených ve výčtu stěžejních materiálů a výrobků, u kterých 
bude/je nebezpečí zvýšení cen nebo jejich nedostatek na trhu a nemožnost nahrazení 
dodavatele tohoto materiálu jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu. Dodavatel doloží 
alespoň 3 dokumenty, z nichž musí být patrné: kdo byl dodavatelem osloven, kontakt na tuto 
osobu, datum doručení informace, že daný materiál není na trhu dostupný. Vybraný dodavatel 
je povinen výše popsaným způsobem trvání výpadku materiálu prokazovat minimálně jednou za 
15 kalendářních dnů až do opětovného naskladnění materiálu. Termín realizace díla může být 
na základě schválení objednatele prodloužen maximálně o dobu, po kterou nebylo možné 
pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může 
objednatel schválit výhradně v případě, že je z tohoto důvodu nezbytné přerušení stavby nebo 
její dílčí části a má prokazatelný vliv na konečný termín realizace. O prodloužení termínu bude 
sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně odůvodněna. Objednatel není povinen vyhovět, 
pokud dodavatel předloží neúplné, neprůkazné nebo nepravdivé informace či doklady. Musí se 
jednat o objektivní skutečnost, kterou dodavatel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s 
tímto článkem. Objednatel nemusí žádat o objasnění a doplnění informací a dokladů, nejsou-li 
průkazné, pak nebude příslušná výhrada uplatněna. 

2.10. Objednatel si současně vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ prodloužit maximální termín 
plnění v případě, kdy nebude z jeho strany poskytnuta dostatečná součinnost zhotoviteli a 
zhotovitel tuto skutečnost písemně objednateli vytkne a požádá o prodloužení termínu. 
Prodloužení lhůty pro dokončení díla může objednatel schválit výhradně v případě, že je z tohoto 
důvodu nezbytné přerušení stavby nebo její dílčí části a má prokazatelný vliv na konečný termín 
realizace. O prodloužení termínu bude sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně 
odůvodněna. Objednatel není povinen vyhovět.  

2.11. Objednatel si dále vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ prodloužit maximální termín 
plnění v případě, kdy provádění díla dle této smlouvy nebude dočasně možné v důsledku 
mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, kterými se myslí počasí, za kterého nelze 
provádět dílo nebo vnější přírodní (povětrností, atmosférické) vlivy, které dočasně znemožňují 
zhotoviteli realizovat dílo smluveným způsobem, např. dlouhodobý déšť, přívalové deště, 
krupobití, sněžení, vichřice v délce alespoň 7 dnů. Mimořádně nepřiznivé klimatické podmínky 
budou zaznamenány ve stavebním deníku a termín pro dokončení díla bude prodloužen o 
takovou dobu, po kterou nebylo možné dílo dle této smlouvy objektivně provádět. Prodloužení 
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lhůty pro dokončení díla může objednatel schválit výhradně v případě, že je z tohoto důvodu 
nezbytné přerušení stavby nebo její dílčí části a má prokazatelný vliv na konečný termín 
realizace. O prodloužení termínu bude sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně 
odůvodněna. 

2.12. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se 
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně 
tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

2.13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla.  
2.14. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Závazek dle tohoto odstavce trvá i po skončení této 
smlouvy, a to po dobu 10 let od poslední platby dle této smlouvy.  

2.15. Předmětem díla je realizace díla v rozsahu zadávací dokumentace a dokumentace pro výběr 
zhotovitele bez vad díla tak, aby bylo možné vydat místně příslušným stavebním úřadem 
kolaudační souhlas. Zhotovitel se výslovně zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost pro 
získání kolaudačního souhlasu. 

2.16. Místem plnění je objekt Nemocnice Tábor specifikovaný v projektové dokumentaci. Smluvní 
strany prohlašují, že objednatel uspořádal v rámci veřejné zakázky prohlídku místa plnění ve 
smyslu ust. § 97 zákona o zadávání veřejných zakázek a umožnil tak zhotoviteli se seznámit 
s místem plnění. 

2.17. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními 
státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této 
smlouvy, se svojí nabídkou ze dne „16.5.2023“, kterou tvoří také položkový rozpočet díla 
v členění položek a s výměrami dle dokumentace díla (výkazy výměr – příloha č. 1 smlouvy), a se 
zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky. Položkový 
rozpočet stavby bude předložen ve formátu pdf, xlsx a v elektronickém výstupu ze softwaru pro 
rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a 
jakýkoliv uzamčený excelovský soubor. 

2.18. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti 
zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním 
dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním 
protokolu o odstranění vad dle čl. 8.6 této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.  
 

III. 
Doba plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po protokolárním předání staveniště. K předání staveniště 
dojde do 8 kalendářních dnů ode dne výzvy k zahájení plnění, a to na základě podpisu písemného 
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protokolu. Výzvu k zahájení plnění je objednatel oprávněn odeslat zhotoviteli bezprostředně po 
účinnosti této smlouvy. Objednatel předpokládá, že výzvu k zahájení plnění odešle na konci 2.Q 
2023 nebo začátku 3. Q.  

3.2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

3.3. Dílo bude dokončeno do 4 měsíců od výzvy k zahájení plnění, a to vč. provedení zkušebního 
provozu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že posledním možným termínem plnění je 31. 10. 
2023. 

3.4. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení 
s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín 
dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.  

3.5. Zhotovitel je povinen předat stavbu a dokončit práce v termínech sjednaných dle smlouvy. Ke 
změně termínu může dojít pouze v případě dodržení podmínek platné právní úpravy, zejména 
z důvodu dopadu případných změn díla do časového průběhu stavby, případně za podmínek dle 
této smlouvy. 

3.6. Zhotovitel je oprávněn předat stavbu a dokončit práce i před sjednanými termíny předání 
a dokončení díla. 

3.7. Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech. 
3.8. Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla. Pokud budou v realizační 

projektové dokumentaci provedeny změny, je zhotovitel povinen předat realizační dokumentaci 
s těmito změnami objednateli před předáním takto změněné realizační projektové 
dokumentace k realizaci. 

 
IV. 

Cena díla 
4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

 Cena bez DPH: 7.798.243,30Kč,   
Sedmmilionůsedmsetdevadesátosmtisícdvěstěčtyřicettřikoruntřicethaléřů 

 DPH: 1.637.631,09Kč, 
 Jedenmilionšestsettřicetsedmtisícšestsettřicetjednakorundevěthaléřů 

 Cena s DPH: 9.435.874,39Kč,  
Devětmilionůčtyřistatřicetpěttisícosmsetsedmdesátčtyřikoruntřicetdevěthaléřů 

4.2. Cena je dohodnuta jako pevná, nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje 
veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá 
taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, pokud není níže stanoveno jinak. Cena byla 
dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné 
realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné 
překročit pouze v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude 
cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Žádná jiná 
změna celkové výše díla není možná.  

4.3. Cena zahrnuje cenu materiálu, veškerých dodávek a prací a veškeré náklady (vč. vedlejších 
nákladů) související se všemi činnostmi a řádným provedením díla dle této smlouvy a zadávací 
dokumentace. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo tak, aby sjednaná cena díla nebyla 
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překročena, a to ani v případě nahrazení zastaralé technologie aktuální standardní technologií 
(stejné či vyšší třídy). Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této smlouvy právo na úhradu 
jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této Smlouvy, ledaže tak 
výslovně stanoví tato smlouva nebo písemná dohoda smluvních stran. 

4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním a dokončením díla z důvodů ležících na straně 
zhotovitele, je tato cena díla neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

4.5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

4.6. V případě, že se v průběhu stavebních prací ukáže potřeba provedení prací, které nejsou 
v předmětu díla a jsou pro jeho provedení nezbytné, jakož i v případě, že se při realizaci díla zjistí 
skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat a mají vliv na cenu díla, či v případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od 
dokumentace předané objednatelem, jsou smluvní strany povinny postupovat vždy v souladu 
s platným zněním právních předpisů o zadávání veřejných zakázek. 

4.7. Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě: 
4.7.1. provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému 

v rozpočtu (méněpráce), aniž by toto ponížení mělo vliv na výše sjednanou kvalitu a 
jakost díla a bylo v rozporu s podklady pro zhotovení díla; smluvní strany sjednávají, že 
provedené práce a dodaný materiál budou zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, 
která vyplyne z kontroly provádění díla zástupcem objednatele; 

4.7.2. provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému 
v rozpočtu (vícepráce), jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných 
nesprávností, chyb či nedostatků v technické specifikaci díla a/nebo rozpočtu, které 
zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné péče poznat, a tyto práce či materiál 
byly nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový 
případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem 
účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem 
Objednatele; k provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel 
povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele, 

4.7.3. změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této Smlouvě v případě 
nových požadavků objednatele na změnu projektové dokumentace. 

 
V. 

Platební podmínky 
5.1. Zálohové platby se nesjednávají, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 

jinak. Objednatel si v této souvislosti výslovně vyhrazuje možnost uhradit zhotoviteli část ceny 
díla zálohově zejména v případě např. přebytku finančních prostředků na konci kalendářního 
roku. 

5.2. Provedené práce budou uhrazeny po předložení dílčích faktur a konečného daňového dokladu. 
Faktury budou předkládány jednou měsíčně. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední 
den příslušeného měsíce.  

5.3. Konečná faktura bude vystavena na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací 
potvrzených objednatelem ve stavebním deníku, odsouhlasených objednatelem a převzatých 
zhotovitelem na základě protokolu o převzetí prací, přičemž za den uskutečnění zdanitelného 
plnění se považuje den podpisu protokolu o převzetí prací. 
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5.4. Vystavená faktura vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitostí obchodní listiny podle § 435 
OZ bude obsahovat identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno a číslo faktury. Faktura 
musí být opatřena razítkem zhotovitele a podpisem zaměstnance oprávněného ji vystavit, a musí 
na ní být uvedena sjednaná cena díla a datum splatnosti v souladu se smlouvou. Faktura musí 
obsahovat název a číslo projektu (Modernizace systému VZT a instalace fotovoltaiky v areálu 
Nemocnice Tábor, a.s., č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0 /20_146/0013699). Přílohou a nedílnou 
součástí každé faktury bude vždy seznam položek dle rozpočtu, (tj. soupis provedených prací a 
dodávek, včetně výměrů odsouhlasených objednatelem za uplynulý kalendářní měsíc ve formě 
jak listinné, tak elektronické, odpovídající strukturou soupisu prací s výkazem výměr se 
zřetelným vyznačením, kolik v dané položce je již zhotoveno a kolik zbývá zhotovit, a to jak v 
množství, tak i finanční hodnotě), podle kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených 
dodávek a prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Objednatel není povinen fakturu uhradit 
a nedostává se do prodlení, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dílčími termíny plnění nebo 
neprokáže jakost provedených dodávek, prací a zabudovaných materiálů, a to až do provedené 
nápravy tohoto stavu 

5.5. Soupis dodávek a prací ve smyslu předchozího odstavce této Smlouvy bude prováděn vždy za 
dodávky a práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží 
oprávněnému zástupci objednatele vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce návrh 
soupisu provedených dodávek a prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do (5) pěti pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení a v případě jeho neodsouhlasení jej v téže lhůtě vrátit zhotoviteli k 
přepracování s uvedením důvodu/výhrad, které mohou spočívat v neprovedení dodávek a prací 
zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku 
odsouhlaseném objednatelem. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených dodávek a prací 
slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené dodávky a práce. Po 
odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce 
následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných dodávek a prací. Nedojde-li mezi 
oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
dodávek a prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

5.6. Způsobem stanoveným v odst. 5.2. až 5.5. této Smlouvy bude fakturace prováděna až do částky 
odpovídající 90% sjednané ceny za Dílo bez DPH. Po dosažení této částky nemá zhotovitel právo 
na úhrady ceny za dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným v odst. 5.7. této smlouvy. 

5.7. Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10% bez DPH, je splatná až po provedení a protokolárním předání 
díla ve smyslu této smlouvy bez vad a nedodělků na základě (konečné) faktury zhotovitele 
vystavené nejdříve v den předání a převzetí díla. Fakturace této části díla je však také podmíněna 
tím, že dojde ke schválení a odsouhlasení dodávek a prací, které představují 10% ceny Díla. 

5.8. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotovitele nejpozději do 30 dnů od data vystavení 
faktury. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

5.9. Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje 
některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod 
vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 
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5.10. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu (ve formátu PDF) doručit objednateli nejpozději 
následující pracovní den po jejím vystavení, a to na e-mail  . Splatnost faktury 
bude činit minimálně třicet (30) dní ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn ve lhůtě osmi (8) 
dnů od doručení faktury vrátit zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, 
nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených dodávek a prací, a/nebo rozpočtu 
a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, případně náležitosti dle této 
smlouvy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Do doby vystavení řádné 
(opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není objednatel v prodlení s úhradou ceny za 
dílo nebo její části. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení nové bezvadné faktury 
objednateli. 

5.11. Postoupení peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto 
Smlouvou, třetí osobě, je bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neplatné. 

 
VI. 

Staveniště 
6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  
6.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli bez zbytečného odkladu do 8 kalendářních dnů od výzvy 

k zahájení plnění staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytyčení obvodu 
staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla. 

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště 
převzít.  

6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci v rozsahu dle platných právních předpisů (zejména vyhláškou 169/2016 Sb.). 
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, avšak zjistí-li zhotovitel 
v průběhu realizace předmětu plnění smlouvy neúplnost či vadu projektové dokumentace, je 
bez zbytečného odkladu po takovém zjištění povinen upozornit na uvedenou skutečnost 
objednatele a vynaložit plnou součinnost k odstranění neúplnosti či zjištěné vady projektové 
dokumentace. 

6.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a 
řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovišti. 

6.8. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 
6.9. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu 

příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky 
šetření. 

6.10. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je 
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objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se 
zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na 
vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím 
účelem vynaložil zhotovitel. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob 
než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo 
vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich 
zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 

 
VII. 

Provádění díla 
7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho 
veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

7.2. Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

7.3. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

7.4. První kopii obdrží objednatel a druhou kopii obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál 
stavebního deníku po předání díla. 

7.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě 
výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí, končí povinnost vést 
stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

7.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí má objednatel. 

7.7. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění 
smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně 
jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu (projektové dokumentace) ke 
změnám. 

7.8. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele 
uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu, TDI a 
koordinátor BOZP. 

7.9. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační 
orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých 
v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku. 

7.10. Zástupce objednatele uvedený v čl. 12 odst. 12.2. této smlouvy („dále jen „zástupce 
objednatele“) je odpovědný za výkon stavebního dozoru a bude objednatelem jmenován 
nejpozději ke dni podpisu smlouvy. Na provádění stavebního dozoru se současně podílí 
objednatelem jmenovaný TDI a koordinátor BOZP. Zástupce, TDI a koordinátor BOZP je 
oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních 
předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit 
(např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. 

EVROPSKÁ UNIE _—
Evropské strukturální & investiční fondy MÍHÍSÍETSÍVO životního prostředí
Operační program Životní prostředí '



 

11 
 

 

Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých 
závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije 
objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.5 této smlouvy. Případné změny stavby oproti 
schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny objednatelem. Porušení 
této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo 
na odstoupení od smlouvy o dílo.  

7.11. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech).  

7.12. Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden nebo dle operativní potřeby, 
pokud se strany nedohodnou jinak. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a 
zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí 
být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. 
Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po 
obdržení zápisu.  

7.13. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se 
nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu 
nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, 
pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, 
po kterou bylo provádění díla objednatelem dočasně zastaveno. 

7.14. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality 
prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez 
závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím 
písemném upozornění objednatele. 

7.15. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo 
žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. 

7.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 
tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

7.17. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené 
s následným odstraněním vady díla. 

7.18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení 
rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

7.19. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto 
případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

7.20. V případě, kdy v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních požadavků 
prostřednictvím poddodavatele, musí při změně daného poddodavatele prokázat, že nový 
poddodavatel splňuje kvalifikační požadavky minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. Změna takovéhoto poddodavatele je ve výjimečných případech možná pouze 
se souhlasem objednatele. 

7.21. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s 
realizací projektu, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této 
smlouvy. 
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7.22. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy 
a správců inženýrských sítí.  

7.23. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků 
bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. 
O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku. 

7.24. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli k odsouhlasení plán kontrol a 
zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z realizační 
dokumentace, ČSN. Povinností zhotovitele je zvát zástupce objednatele na přejímky všech 
stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a 
kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.  

7.25. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. 
energie, inženýrské sítě, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany 
životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací 
s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací 
s otevřeným ohněm. 

7.26. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad 
její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP a TDI písemně 
zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. 

7.27. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou 
součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o: 

 umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP, 
 dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli, 
 přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům 

na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP 
vyzván,  

 řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen, 
 včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci 

stavebních prací, dodávek a jeho změnách, 
 včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními 

postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla, 
 včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích 

a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto 
pracovníků, 

 řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP 
o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud 
tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP. 
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7.28. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započetím realizace stavby nastanou podmínky dle 
§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, 
zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP 
bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na 
staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit. 

7.29. Zhotovitel je povinen upozornit na vady v Projektové dokumentaci, které shledá a které mají 
nebo mohou mít vliv na realizaci Díla podle podmínek stanovených touto Smlouvou.  

7.30. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět dodávky a práce dle této 
Smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 18:00 hodin. Dodávky a práce, které 
nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již od 6:00 hodin 
pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel oprávněn provádět pouze dodávky a práce, 
které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, a to maximálně od 7:00 hodin do 18:00 
hodin. 

7.31. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

7.32. Zhotovitel bere na vědomí, že ke každému elektrickému zařízení musí přiložit úplné prováděcí 
výkresy zařízení. Předávací dokumentace musí odpovídat skutečnému provedení Díla. Tato 
dokumentace bude předána Objednateli pro potřeby údržby. Zhotovitel bere na vědomí, že po 
provedení všech elektroinstalačních prací musí být před uvedením do provozu provedena 
výchozí revize a zaškolení obsluhy. 

7.33. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat za plného provozu zdravotnického 
zařízení, přičemž zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy provoz ohrozit ani 
omezit. Dílo bude ze strany zhotovitele realizováno při běžném provozu objednatele, respektujíc 
jeho specifika, a s ohleduplností k pacientům objednatele. 

 
VIII. 

Převzetí díla 
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení 
Díla. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést před uplynutím sjednané doby a Objednatel je povinen 
Dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od Zhotovitele převzít v souladu 
s následujícími ustanoveními tohoto čl. této smlouvy. Řádným dokončením díla se rozumí 
předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 8.6 této smlouvy zhotovitelem objednateli.  

8.2. Po provedení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele 
k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímající řízení bude objednatelem zahájeno 
v stanoveném termínu dokončení stavby, nebylo-li dohodnuto jinak, a ukončeno do pěti 
pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.  

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 
 stavební deník, 
 doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, 
 atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty, 
 dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného 

stavu provedených prací, 
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 prohlášení o shodě, 
 doklady o likvidaci odpadů, 
 zápisy a výsledky předepsaných měření, 
 zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, apod.), 

 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací. 
8.4. Dokumentace skutečného provedení díla – bude provedena podle následujících zásad: 

 bude provedena ve formátu .pdf a .dwg. 
 do projektu pro provedení stavby  v objektu budou zřetelně vyznačeny všechny změny, 

k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
 ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“,  
 každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem 

a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,  
 u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen 

i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko,  

 součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přípojek na inž. sítě, 
(včetně údajů o hloubkách uložení). 

8.5. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné 
nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude 
v konkrétních případech dohodnuto jinak.  

8.6. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o 
předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího 
protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí 
zhotoveného díla, resp. potvrzením protokolu o odstranění vad v případě, že bylo dílo zhotoveno 
s vadami.  

8.7. V případě dohody stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech, příp. 
po jednotlivých etapách dle harmonogramu prací. Při předávání těchto jednotlivých částí bude 
postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je 
dokončeno předáním a převzetím poslední části díla. 

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je 
odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich zjištění. V případě, že k nápravě nedojde 
ve sjednaném termínu, bude účtována sankce dle č. 11.5 této smlouvy. 

 
IX. 

Záruční podmínky 
9.1. Záruční doba zhotovitele na kvalitu celého díla, kterou se výslovně rozumí zejména jeho stavební 

část a jeho technologická část (tedy na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce 
stanovuje samostatný záruční list), se sjednává v délce 24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli 
při předání díla kopie příslušných záručních listů. 
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9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 
příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že dílo bude po záruční dobu odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména 
že bude mít vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v rozpočtu, v 
technické specifikaci nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, 
uvedenými v právních předpisech a technických normách, které se na provedení díla vztahují, 
jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této 
smlouvy, jinak účelu obvyklému a  bude způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, 
jinak k účelu obvyklému. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. 
Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným 
provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních 
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

9.5. V případě výskytu vady má objednatel právo na: 
a. odstranění vady, je-li vada odstranitelná, 
b. požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, nebo 
c. odstoupit od smlouvy. 

Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci náleží vždy objednateli a to bez ohledu na jejich 
pořadí a běh lhůt dle ust. § 2106 ve spojení s ust. § 2615 odst. 2 OZ a bez ohledu na to, zda je 
vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem. 

9.6. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém nebo stanoveném termínu nebo nenastoupí 
k odstranění vady v dohodnutém nebo stanoveném termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby. 

9.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 
9.8. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 72 hodin ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Komplikovanější technická závada spojená s 
výměnou dílu s delší dodací lhůtou bude odstraněna do deseti (10) kalendářních dnů, případně 
v písemně dohodnutém termínu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy objednatel nemůže 
užívat dílo pro vady, za něž nese odpovědnost zhotovitel. V případě, že charakter a závažnost 
vady neumožní Zhotoviteli dodržet shora uvedené lhůty odstranění vady, či v případě, že 
Zhotovitel prokáže, že lhůty pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, 
klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě Smluvní strany lhůty náhradní. 

9.9. Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel 
protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je 
uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a 
převzetí opravy. 

9.10. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 
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9.11. Dojde-li při zhotovování díla k poškození, porušení nebo jiné změně věci objednatele než je 
předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen uvést tuto věc do původního stavu či zajistit její 
uvedení do původního stavu, vždy na své náklady.  

 
X. 

Odpovědnost za škodu 
10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání 

a převzetí díla.  
10.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. 
10.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo po dobu provádění díla 

zhotovitel s tím, že vlastnické právo vzniká objednateli až ke dni protokolárního převzetí díla.  
10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických 

či jiných škodlivých látek na stavbě. 
10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím zaviněné škody na majetku objednatele, v důsledku 
porušení povinností a závazků zhotovitele, bude prokazatelná výše škody jednorázově odečtena 
z fakturované částky. 

10.6 Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději k podpisu této smlouvy bude mít uzavřené pojištění obecné 
odpovědnosti za případnou škodu způsobenou v rámci podnikatelské činnosti zhotovitele. Toto 
pojištění bude sjednáno minimálně v rozsahu celkové nabídkové ceny, kterou zhotovitel nabídl 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem: Modernizace systému VZT a instalace 
fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s, část 1: Modernizace systému VZT. Do 14. dne ode 
dne podpisu této smlouvy bude předložen originál nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy 
(případně dodatku) – dokument bude následně nedílnou součástí smlouvy o dílo. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. 

10.7 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí dodavateli veškerou součinnost, která je v 
jeho možnostech. 

10.8 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
10.9 Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v případě s prodlením plnění termínů dokončení díla 

hrozí objednateli ze strany poskytovatele dotace dle programu sankce, spočívající 
v neproplacení či nutnosti vrácení finančních prostředků v celé nebo částečné výši. Zhotovitel 
bere výslovně na vědomí, že v takovém případě, pokud prodlení nevznikne vinou objednatele, 
bude proplacení nebo neobdržení finančních prostředků uvedené výše považováno za škodu 
vzniklou z viny zhotovitele, kterou bude povinen uhradit v plné výši. 

 
XI. 

Sankce 
11.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla v termínu sjednaném touto 

smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení. Sankce za prodlení nebude požadována, pokud zpoždění vzniklo 
prokazatelně na straně objednatele (např. neumožnění vstupu na stavbu apod.). 
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11.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s převzetím staveniště zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.  

11.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady dle čl.  
9.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu 
a každý i jen započatý den prodlení. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci 
předávacího řízení nebo v průběhu provádění díla dle čl. 7.10., zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč z ceny díla za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den 
prodlení. 

11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakékoli své povinnosti dle odst. 7.29 a 7.30. této 
smlouvy zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení své povinnosti. 

11.7 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení své povinnosti předložit v termínu dle odst. 10.6 
smlouvy dokument potvrzující požadované pojištění dle odst. 10.6 smlouvy, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

11.8 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad. 

11.9 Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v 
plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího. 

11.10 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 

11.12 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury 
s vyčíslením smluvní pokuty). 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

12.1 Veškerá jednání o díle a na stavbě mezi objednatelem a zhotovitelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o díle, použitých materiálech, zařízeních a 
konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce. 

12.2 Zástupci smluvních stran/kontaktní osoby jsou: 
a. Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech provádění Díla je: 

(tel.: , e-mail: . Tato osoba jako zástupce 
objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných dodávek a prací, kontroluje 
jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah skutečně 
provedených dodávek a prací a projednávat změny a doplňky díla. Toto ustanovení 
nevylučuje pravomoce TDI a koordinátora BOZP. 

b. Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech provádění Díla je: , 
tel.: , e-mail:  Tato osoba je pověřena řízením 
prováděného díla (příp. koordinací dodávek a prací poddodavatelů) a souvisejících 
dodávek a prací a je oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění 
(prováděním soupisu provedených dodávek a prací, prováděním zápisů do stavebního 
deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla).  
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Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou Smluvní stranu, uzavírat 
písemné dodatky k této Smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází ke změně nebo 
zániku práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak. Ve 
věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární 
orgány nebo členové jejich statutárních orgánů. Změny kontaktních osob a jejich kontaktních 
údajů se nepovažují za změny Smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je 
však Smluvní strana povinna oznámit druhé Smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné 
až po tomto oznámení. 

12.3 Odstoupení od smlouvy: 
a. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto 

Smlouvou a/nebo v případě podstatného porušení ustanovení Smlouvy druhou 
Smluvní stranou dle § 2002 OZ: 

i. prodlení zhotovitele delší než patnáct (15) dnů s termínem zahájení realizace 
díla, 

ii. prodlení zhotovitele s konečným předáním díla po dobu delší než deset (10) 
dnů, 

iii. soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště 
zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal 

iv. soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla, pokud kvalita 
prováděných dodávek a prací nebude odpovídat podmínkám dohodnutým v 
této smlouvě, 

v. vyjde-li najevo, že prohlášení učiněná Zhotovitelem jsou nepravdivá, 
b. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v následující případech: 

i. bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele, 
ii. Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o 

úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu k Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí 
s obdobnými účinky, 

iii. Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo 
hospodářský trestný čin. 

c. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem ve smyslu ust. § 2002 OZ se považuje 
zejména prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dní.  

d. Zhotovitel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit: 
i. v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud v této 

Smlouvě není uvedeno, že se na tuto Smlouvu neaplikují, 
ii. pokud je Objednatel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, 

který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná 
podobná událost. 

12.4 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené dodávky a práce 
na díle do pěti (5) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí 
bude pořízen oběma Smluvními stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, 
bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny 
vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část ceny díla 
odpovídající rozsahu částečného provedení díla. 

12.5 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 odst. 2 OZ riziko změny okolností. 
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12.6 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy aplikaci § 1987 odst. 
2 OZ a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 

12.7 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje Objednateli promlčecí lhůtu na deset (10) let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

12.8 Bude-li to nezbytně nutné ke splnění účelu smlouvy, zejména proto, že smlouva bude shledána 
neplatnou z důvodu chybného uveřejnění, zavazují se smluvní strany nejpozději do deseti (10) 
dnů ode dne takového zjištění, uzavřít novou smlouvu se stejným obsahem, a s odstraněním 
případných nedostatků (ve vztahu k uveřejnění v registru smluv). V takovém případě se tato 
smlouva považuje za smlouvu o smlouvě budoucí. Uvedené ustanovení smluvní strany sjednávají 
jako samostatné ujednání, přičemž jeho platnost a účinnost nebude nikterak dotčena 
neplatností či neúčinností této Smlouvy jako celku nebo některého z jejích ustanovení. 

12.9 Smluvní strany jsou povinny znepřístupnit třetím osobám informace ze smlouvy, které smluvní 
strany považují za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění. Pro účely tohoto ustanovení považují smluvní strany za svoje obchodní 
tajemství především tyto části smlouvy, data a informace: Možno zpřístupnit vše. 

12.10 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
12.11 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Tato smlouva nabývá 

platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. 

12.12 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli 
účelně vynaložené a prokazatelně doložené a znalci v oboru vybranými objednatelem 
odsouhlasené náklady. 

12.13 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě. 

12.14 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo 
neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým. 

12.15 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 
se má za to, že písemnost byla doručena. 

12.16 Smlouva se řídí českým právním řádem.  
12.17 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 
12.18 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za 

smluvní stranu. 
12.19 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že 

nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 
rozhodovány s konečnou platností v místně příslušného soudu. Skutečnost, že je vedeno soudní 
řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran. 

12.20 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k výběrovému řízení, na 
základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se 
zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví 
zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění 
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zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze 
zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy. 

12.21 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy 
zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve 
věcech technických. 

12.22 Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou povinnou dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Objednatel je osobou, která zveřejní tuto smlouvu v registru smluv za 
podmínek stanovených výše uvedeným právním předpisem. 

12.23 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy, epidemii či pandemii apod. 

12.24 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

12.25 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis. 

12.26 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 
Příloha č. 1:  Technická specifikace 
Příloha č. 2: Výkaz výměr  
Příloha č. 3:  Projektová dokumentace 
Příloha č. 4: Harmonogram prací a dodávek 
 
Nemocnice Tábor, a.s.:     JAHLA s.r.o. 
 
V Táboře (datum dle el. podpisu)   V Milevsku (datum dle el. podpisu) 

…………………………………..    …………………………………………………….. 
Ing. Ivo Houška, MBA David Janda 
předseda představenstva jednatel společnosti 

 
…………………………………..     
MUDr. Jana Chocholová 
člen představenstva 

na 
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Příloha č. 1 Smlouvy 

 
Technická specifikace k připravované veřejné zakázce 

 
Modernizace systému VZT a instalace fotovolatiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s. 

Část 1: Modernizace systému VZT 
 
 
V tomto dokumentu jsou uvedeny základní parametry, které vychází z projektové dokumentace, která je podkladem a současně přílohou zadávací 
dokumentace k veřejné zakázky „Modernizace systému VZT a instalace fotovolatiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“ část 1 „Modernizace systému VZT“ 

Předmět plnění připravované veřejné zakázky a příslušné části: 
Předmětem plnění části 1: „Modernizace systému VZT“ je instalace vzduchotechnického zařízení (dále jen „VZT“) do stávajících prostor vč. autonomního 
systému měření a regulace (dále jen „MaR“), teplovodního připojení 5 ohřívacích dílů vzduchotechnických ohřívacích jednotek a provedení požadovaných 
opatření v souladu s PBŘ v západním křídle pavilonu chirurgických oborů (dále jen „PCHO“). Jedná se o instalaci VZT zařízení do stávajících prostor, proto bude 
nutné přistupovat k realizaci šetrně s eliminací produkce prachu a hluku. Před zahájením montáže VZT v každém patře bude nutná demontáž podhledů vč. 
světel a ostatních prvků (čidel apod.). Hygienická zázemí, která nejsou dotčena doplňující VZT, budou větrána stávajícím VZT systémem. Do každého patra 
bude na chodbě osazena podstropní rekuperační jednotka s vyústěním přes žaluzie do venkovního prostoru. Pod stropem chodeb budou vedené potrubní 
rozvody s tlumiči hluku. Do větraných místností není žádaný velký stavební zásah, proto budou vyústky zakončeny na zdi. Vzhledem k tomu, že dodávky a 
práce související s instalací VZT budou probíhat za plného provozu Nemocnice Tábor, a.s. (dále jen „NT“), není možné z provozních a technických důvodů NT 
provádět instalaci VZT jednotek a s tím souvisejících prací současně ve všech patrech najednou. Dodávky, instalace a práce budou probíhat vždy pouze 
v jednom patře a po dokončení veškerých činností v jednom patře budou moci být zahájeny práce v dalším patře. Zadavatel (NT) předpokládá, že práce a 
činnosti související s instalací VZT v každém patře budou trvat max. 3 týdny. O termínu převzetí každého patra bude zadavatel dodavatele písemně informovat 
(např. zápisem do stavebního deníku)  vždy 3 dny předem a od daného termínu bude nutné provést práce a instalaci VZT na příslušném patře nejpozději do 3 
týdnů. Zadavatel předpokládá, že plnění bude zahájeno na počátku 3. Q tj. v červenci 2023. Je připraven harmonogram realizace instalace VZT v jednotlivých 
patrech.  
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Specifikace a požadované parametry: 
Tabulka č. 1 

 
Minimální vzduch. 
Množství (m3/h) 

Elektrický příkon 
(kW) 

Tolerance +/- 10% 

Tepelný příkon 
(kW) 

Tolerance +/- 10% 

Minimální 
rekuperace 

suchá  účinnost (%) 

Maximální 
akustický výkon 
opláštění (dB(A)) 

Maximální možné 
rozměry (mm) 

šířka x délka x výška 
 

1.NP 2450 1,5 6,7 80,7 56,5 2015x1865x480 
2.NP 2450 1,5 6,7 80,7 56,5 2015x1865x480 
3.NP 2450 1,5 6,7 80,7 56,5 2015x1865x480 
4.NP 2450 1,5 6,7 80,7 56,5 2015x1865x480 
5.NP 1750 1,25 4,8 80,6 56,5 1495x1680x420 

 
Toto jsou parametry, které je nutno dodržet vč. povolených tolerancí. Rozměry nemohou být větší, důvodem je nízká výška na chodbách. 
 
Zadavatelem stanovené technické parametry uvedené v této části specifikace předmětu zakázky jsou podmínkou zadavatele pro účast v tomto zadávacím 
řízení. 
Údaj „ANO“ ve sloupci „Zadavatelem požadovaná podmínka s případně stanovenou min/max hodnotou“ znamená, že zadavatel požaduje, aby tuto podmínku 
nabízený systém vzduchotechniky (dále jen „VZT“) splňoval. 

Účastník vyplní ve sloupci tabulky č. 2 „Splnění požadované podmínky včetně min/max hodnoty“ uvedením ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje). Do sloupce 
„Skutečná hodnota technického parametru/ poznámka“ dodavatel uvede skutečnou nabízenou hodnotu technického parametru vždy, pokud součástí 
podmínky je min/max hodnota, nebo pokud zadavatel umožňuje více variant nebo uvádí možnou toleranci a odchylku v %. V případě potřeby účastník do 
sloupce uvede i poznámku k danému technickému parametru.   

Pokud tato příloha, obsahuje odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vlastnictví, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě rovnocenné řešení takového odkazu. Zadavatel v takovém případě u každého takového 
odkazu uvádí možnost nabídnout rovnocenné řešení. Zadavatel shodně u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty rovněž uvádí možnost 
nabídnout rovnocenné řešení. 
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Tabulka č. 2 

Popis zadavatelem stanoveného limitního technického 
parametru nabízeného zařízení 
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A) Specifikace - technická kritéria       

Rekuperační jednotka s výkonem min. 2 450 m3/h, 1.NP – 4. NP,  
celkem 4 ks ANO ANO  2450 m3/hod 
Rekuperační jednotka s výkonem min. 1 750 m3/h, 5. NP, celkem 1 
ks ANO 

ANO 
1750 m3/hod 

Celkový výkon všech instalovaných vzduchotechnických jednotek 
min. 11 550 m3/h ANO 

ANO 
11550 m3/hod 

Minimální účinnost každé vzduchotechnické jednotky (suchá 
účinnost ZZT bez vlivu kondenzace) - minimální rekuperace suchá  
účinnost 80,7 % v 1. NP - 4.NP ANO 

ANO 

80,7 % 
Minimální účinnost každé vzduchotechnické jednotky (suchá 
účinnost ZZT bez vlivu kondenzace) - minimální rekuperace suchá  
účinnost 80,6 % v 5. NP 

 ANO 

80,6 % 

Akustický výkon opláštění max. 56,5 dB (A) pro každou jednotku ANO ANO  51,9 dB(A) VZT jednotka pro 5.NP 
54,9 dB(A) VZT jednotka pro 1.-4.NP 

Elektrický příkon VZT v 1.NP – 4. NP 1,5 kW (tolerance +/- 10%) ANO ANO 1,5 kW 
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Elektrický příkon VZT v 5. NP 1,25 kW (tolerance +/- 10%) ANO ANO 1,25 kW 
Tepelný příkon VZT v 1.NP – 4. NP 6,7 kW (tolerance +/- 10%) ANO ANO 6,7 kW 
Tepelný příkon VZT v 5. NP 4,8 kW (tolerance +/- 10%) ANO ANO 4,8 kW 
Rozměry VZT 1.NP – 4. NP (š x d x v): 2015 x 1865 x 480 mm – jedná 
se o maximální možné rozměry 

ANO ANO 
2015x1865x480 mm 

Rozměry VZT 5. NP (š x d x v): 1495 x 1680 x 420 mm – jedná se o 
maximální možné rozměry 

ANO ANO 
1495x1680x420 mm 

Venkovní jednotka Pchl/top = 15,5 kW (el. 5,64 kW) (tolerance +/- 10 
%) 1.NP – 4.NP, celkem 4 ks 

ANO ANO 
5,17 kW 

Venkovní jednotka Pchl/top = 12,1 kW  (el. 4,26 kW) (tolerance +/- 10 
%) 5.NP, celkem 1 ks 

ANO ANO 
4,03 kW 

  ANO  
B) Záruční podmínky a požadavky ANO ANO  
Záruka na provedené dodávky strojů, zařízení, výrobků a veškerých 
dalších materiálů min. 24 měsíců ANO 

ANO 
 24 měsíců 

 ANO ANO   
C) Termín dodání  ANO  
Dílo bude realizováno do 4 měsíců od výzvy k zahájení plnění, 
nejpozději však do 31. 10. 2023. Předpoklad zahájení díla je 
červenec 2023. Rozpis prací v jednotlivých patrech je uveden 
v přiloženém harmonogramu.  ANO 

ANO 

Termín nejpozději 31.10.2023 
 

V Milevsku dne (datum dle elektronického podpisu) 

            ………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                   David Janda, jednatel společnosti 
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#RTSROZP#

Stavba: 0642

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 511439

DIČ: CZ00511439

Vypracoval: Drančák

Rozpis ceny

HSV
HSV

PSV
PSV

MON
MON

VN
Vedlejší náklady

ON
Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

#CASTI>>
Číslo Název

Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

Za zhotovitele

0,00

0,00

270 119,00

7 798 243,30

9 435 874,39

7 798 243,30

39 050,00

Pražská 1566, 399 01 Milevsko

Položkový rozpočet stavby

1 637 631,09

0,00

5 868 039,00

1 354 965,30

Tábor nemocnice rekonstrukce

JAHLA s.r.o.

Celkem

266 070,00
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002 0,00 332 912,00 69 911,52 402 823,52 4

R23064200201 0,00 36 281,00 7 619,01 43 900,01 0

R23064200202 0,00 36 281,00 7 619,01 43 900,01 0

R23064200203 0,00 36 281,00 7 619,01 43 900,01 0

R23064200204 0,00 36 281,00 7 619,01 43 900,01 0

R23064200205 0,00 33 356,00 7 004,76 40 360,76 0

R23064200206 0,00 115 382,00 24 230,22 139 612,22 1

R23064200207 0,00 39 050,00 8 200,50 47 250,50 1

003 0,00 1 742 223,30 365 866,89 2 108 090,19 22

R23064200301 0,00 52 483,00 11 021,43 63 504,43 1

R23064200302 0,00 52 483,00 11 021,43 63 504,43 1

R23064200303 0,00 52 483,00 11 021,43 63 504,43 1

R23064200304 0,00 52 483,00 11 021,43 63 504,43 1

R23064200305 0,00 52 483,00 11 021,43 63 504,43 1

R23064200306 0,00 7 829,00 1 644,09 9 473,09 0

R23064200307 0,00 691 410,00 145 196,10 836 606,10 9

R23064200309 0,00 325 020,00 68 254,20 393 274,20 4

R23064200310 0,00 82 184,30 17 258,70 99 443,00 1

R23064200311 0,00 373 365,00 78 406,65 451 771,65 5

004 0,00 4 779 487,00 1 003 692,27 5 783 179,27 61

R23064200401 0,00 4 779 487,00 1 003 692,27 5 783 179,27 61

005 0,00 722 891,00 151 807,11 874 698,11 9

R23064200501 0,00 722 891,00 151 807,11 874 698,11 9

006 0,00 220 730,00 46 353,30 267 083,30 3

0007 0,00 220 730,00 46 353,30 267 083,30 3

0,00 7 798 243,30 1 637 631,09 9 435 874,39 100

#POPSPopis stavby: 0642 - Tábor nemocnice rekonstrukce

#POPOPopis objektu: 002 - Elektro NN

#POPRPopis rozpočtu: R23064200201 - rekuperace 1NP

#POPRPopis rozpočtu: R23064200202 - rekuperace 2NP

#POPRPopis rozpočtu: R23064200203 - rekuperace 3NP

#POPRPopis rozpočtu: R23064200204 - rekuperace 4 NP

#POPRPopis rozpočtu: R23064200205 - chlazení 5 NP

#POPRPopis rozpočtu: R23064200206 - venkovní kond jednotky

#POPRPopis rozpočtu: R23064200207 - ostatní

EPS

Celkem za stavbu

VZT

VZT

ÚT

Vytápění - připojení VZT jednot

EPS

MaR ÚT

Řididcí systém + nadřazená řídící 

centrála

Rozvaděče

Rozvaděče, montážní materiál, 

práce

Ostatní služby a výkony

MaR VZT1-1NP

MaR VZT2 2NP

MaR VZT3 3NP

MaR VZT4 4NP

MaR VZT5 5NP

rekuperace 4 NP

chlazení 5 NP

venkovní kond jednotky

ostatní

MaR

Elektro NN

rekuperace 1NP

rekuperace 2NP

rekuperace 3NP
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#POPOPopis objektu: 003 - MaR

#POPRPopis rozpočtu: R23064200301 - MaR VZT1-1NP

#POPRPopis rozpočtu: R23064200302 - MaR VZT2 2NP

#POPRPopis rozpočtu: R23064200303 - MaR VZT3 3NP

#POPRPopis rozpočtu: R23064200304 - MaR VZT4 4NP

#POPRPopis rozpočtu: R23064200305 - MaR VZT5 5NP

#POPRPopis rozpočtu: R23064200306 - MaR ÚT

#POPRPopis rozpočtu: R23064200307 - Řididcí systém + nadřazená řídící centrála

#POPRPopis rozpočtu: R23064200309 - Rozvaděče

#POPRPopis rozpočtu: R23064200310 - Rozvaděče, montážní materiál, práce

#POPRPopis rozpočtu: R23064200311 - Ostatní služby a výkony

#POPOPopis objektu: 004 - VZT

#POPRPopis rozpočtu: R23064200401 - VZT

#POPOPopis objektu: 005 - ÚT

#POPRPopis rozpočtu: R23064200501 - Vytápění - připojení VZT jednot

#POPOPopis objektu: 006 - EPS

#POPRPopis rozpočtu: 0007 - EPS

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M21-1 HSV 6 948,00 0

M21-2 HSV 236 046,00 3

M21-3 HSV 23 076,00 0

_1 PSV 850 542,00 11

_2 PSV 928 102,00 12

_3 PSV 932 082,00 12

_4 PSV 941 152,00 12

_5 PSV 878 044,00 11

_8 PSV 50 590,00 1

713 PSV 77 085,00 1

728 PSV 262 415,00 3

730 PSV 55 540,00 1

732 PSV 162 725,00 2

STAVEBNÍ ÚPRAVY

IZOLACE TEPELNÉ

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

STROJOVNY

1) Větrání místností ve 1.NP

2) Větrání místností ve 2.NP

3)  Větrání místností ve 3.NP

4)  Větrání místností ve 4.NP

5)  Větrání místností ve 5.NP

vybavení rozvaděče

kabelová vedení a trasy

vybavení rozvaděče RH pole 5
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733 PSV 328 837,00 4

734 PSV 19 277,00 0

783 PSV 8 283,00 0

799 PSV 373 365,00 5

M21 MON 604 863,30 8

M21-1 MON 27 792,00 0

M21a MON 176 550,00 2

M21b MON 325 030,00 4

M22 MON 220 730,00 3

VN VN 39 050,00 1

ON ON 270 119,00 3

Cena celkem 7 798 243,30 100

Ostatní náklady

Vybavení rozvaděče

Elektromontáže nadřazená řídící 

centrála

Elektromontáže rozvaděče

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Vedlejší náklady

ROZVOD POTRUBÍ

ARMATURY

NÁTĚRY

Ostatní

Elektromontáže
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S: 0642

O: 002

R: R23064200201

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21-1 vybavení rozvaděče 6 948,00
1 1 DIN lišta m 0,10000 330,00 33,00

2 2 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 

10A/B/30mA/2P, např. PFL7-10/1N/B/003

kus 1,00000 2 750,00 2 750,00

3 3 Svorky WAGO řadové, 2,5 + koncovky + popisy + 

přepážky + žz

kus 3,00000 50,00 150,00

4 4 Popisy přístrojů soubor 1,00000 165,00 165,00

5 5 Montáž přístrojů, popsání, připojovací vodiče, atd. soubor 1,00000 2 750,00 2 750,00

6 6 Pomocný materiál soubor 1,00000 1 100,00 1 100,00

Díl: M21-2 kabelová vedení a trasy 29 333,00
7 1 Kabel CXKH-R J 3x1,5 m 29,00000 63,00 1 827,00

8 2 Vodič CYA 6 žz m 100,00000 46,00 4 600,00

9 3 Kabelová spona 2035 M A2, OBO kus 36,00000 71,00 2 556,00

10 4 Kotvení spon s požární odolností soubor 1,00000 3 300,00 3 300,00

11 5 Svorky, oka, pomocný materiál pro pospojení soubor 1,00000 2 750,00 2 750,00

12 6 Montáž kabelových tras a kabelů, průrazy soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

13 7 Pomocný materiál a ostaní náklady soubor 1,00000 3 300,00 3 300,00

Celkem 36 281,00

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

Elektro NN

rekuperace 1NP

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 002

R: R23064200202

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21-2 kabelová vedení a trasy 29 333,00
1 3 Kabelová spona 2035 M A2, OBO kus 36,00000 71,00 2 556,00

2 4 Kotvení spon s požární odolností soubor 1,00000 3 300,00 3 300,00

3 5 Svorky, oka, pomocný materiál pro pospojení soubor 1,00000 2 750,00 2 750,00

4 6 Montáž kabelových tras a kabelů, průrazy soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

5 1 Kabel CXKH-R J 3x1,5 m 29,00000 63,00 1 827,00

6 2 Vodič CYA 6 žz m 100,00000 46,00 4 600,00

7 7 Pomocný materiál a ostaní náklady soubor 1,00000 3 300,00 3 300,00

Díl: M21-1 Vybavení rozvaděče 6 948,00
8 1 DIN lišta m 0,10000 330,00 33,00

9 2 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 

10A/B/30mA/2P, např. PFL7-10/1N/B/003

kus 1,00000 2 750,00 2 750,00

10 3 Svorky WAGO řadové, 2,5 + koncovky + popisy + 

přepážky + žz

kus 3,00000 50,00 150,00

11 4 Popisy přístrojů soubor 1,00000 165,00 165,00

12 5 Montáž přístrojů, popsání, připojovací vodiče, atd. soubor 1,00000 2 750,00 2 750,00

13 6 Pomocný materiál soubor 1,00000 1 100,00 1 100,00

Celkem 36 281,00

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

Elektro NN

rekuperace 2NP

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 002

R: R23064200203

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21-2 kabelová vedení a trasy 29 333,00
1 3 Kabelová spona 2035 M A2, OBO kus 36,00000 71,00 2 556,00

2 4 Kotvení spon s požární odolností soubor 1,00000 3 300,00 3 300,00

3 5 Svorky, oka, pomocný materiál pro pospojení soubor 1,00000 2 750,00 2 750,00

4 6 Montáž kabelových tras a kabelů, průrazy soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

5 1 Kabel CXKH-R J 3x1,5 m 29,00000 63,00 1 827,00

6 2 Vodič CYA 6 žz m 100,00000 46,00 4 600,00

7 7 Pomocný materiál a ostaní náklady soubor 1,00000 3 300,00 3 300,00

Díl: M21-1 Vybavení rozvaděče 6 948,00
8 1 DIN lišta soubor 0,10000 330,00 33,00

9 2 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 

10A/B/30mA/2P, např. PFL7-10/1N/B/003

kus 1,00000 2 750,00 2 750,00

10 3 Svorky WAGO řadové, 2,5 + koncovky + popisy + 

přepážky + žz

kus 3,00000 50,00 150,00

11 4 Popisy přístrojů soubor 1,00000 165,00 165,00

12 5 Montáž přístrojů, popsání, připojovací vodiče, atd. soubor 1,00000 2 750,00 2 750,00

13 6 Pomocný materiál soubor 1,00000 1 100,00 1 100,00

Celkem 36 281,00

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

Elektro NN

rekuperace 3NP

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 002

R: R23064200204

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21-2 kabelová vedení a trasy 29 333,00
1 3 Kabelová spona 2035 M A2, OBO kus 36,00000 71,00 2 556,00

2 4 Kotvení spon s požární odolností soubor 1,00000 3 300,00 3 300,00

3 5 Svorky, oka, pomocný materiál pro pospojení soubor 1,00000 2 750,00 2 750,00

4 6 Montáž kabelových tras a kabelů, průrazy soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

5 1 Kabel CXKH-R J 3x1,5 m 29,00000 63,00 1 827,00

6 2 Vodič CYA 6 žz m 100,00000 46,00 4 600,00

7 7 Pomocný materiál a ostaní náklady soubor 1,00000 3 300,00 3 300,00

Díl: M21-1 Vybavení rozvaděče 6 948,00
8 1 DIN lišta m 0,10000 330,00 33,00

9 2 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 

10A/B/30mA/2P, např. PFL7-10/1N/B/003

kus 1,00000 2 750,00 2 750,00

10 3 Svorky WAGO řadové, 2,5 + koncovky + popisy + 

přepážky + žz

kus 3,00000 50,00 150,00

11 4 Popisy přístrojů soubor 1,00000 165,00 165,00

12 5 Montáž přístrojů, popsání, připojovací vodiče, atd. soubor 1,00000 2 750,00 2 750,00

13 6 Pomocný materiál soubor 1,00000 1 100,00 1 100,00

Celkem 36 281,00

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

Elektro NN

rekuperace 4 NP

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 002

R: R23064200205

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21-2 kabelová vedení a trasy 26 408,00
1 3 Kabelová spona 2035 M A2, OBO kus 24,00000 71,00 1 704,00

2 4 Kotvení spon s požární odolností soubor 1,00000 3 300,00 3 300,00

3 5 Svorky, oka, pomocný materiál pro pospojení soubor 1,00000 2 750,00 2 750,00

4 6 Montáž kabelových tras a kabelů, průrazy soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

5 1 Kabel CXKH-R J 3x1,5 m 18,00000 63,00 1 134,00

6 2 Vodič CYA 6 žz m 70,00000 46,00 3 220,00

7 7 Pomocný materiál a ostaní náklady soubor 1,00000 3 300,00 3 300,00

Díl: M21-1 Vybavení rozvaděče 6 948,00
8 1 DIN lišta m 0,10000 330,00 33,00

9 2 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 

10A/B/30mA/2P, např. PFL7-10/1N/B/003

kus 1,00000 2 750,00 2 750,00

10 3 Svorky WAGO řadové, 2,5 + koncovky + popisy + 

přepážky + žz

kus 3,00000 50,00 150,00

11 4 Popisy přístrojů soubor 1,00000 165,00 165,00

12 5 Montáž přístrojů, popsání, připojovací vodiče, atd. soubor 1,00000 2 750,00 2 750,00

13 6 Pomocný materiál soubor 1,00000 1 100,00 1 100,00

Celkem 33 356,00

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

Elektro NN

chlazení 5 NP

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 002

R: R23064200206

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21-2 kabelová vedení a trasy 92 306,00
1 5 Pancéřová trubka průměr 16mm m 10,00000 352,00 3 520,00

2 9        Montáž kabelových tras a kabelů, průrazy soubor 1,00000 19 800,00 19 800,00

3 3 Grip kovoový 2031 M 15 FS, OBO kus 46,00000 71,00 3 266,00

4 4 Kabelový žlab 50x50, pozink m 15,00000 990,00 14 850,00

5 6 Nosný systém pc trubek soubor 1,00000 1 100,00 1 100,00

6 7 Nosný a spojovací systém kabelové trasy soubor 1,00000 1 650,00 1 650,00

7 1 Kabel CXKH-R J 5x2,5 m 270,00000 77,00 20 790,00

8 10 Začištění průrazů zdí, úklid, nátěry, protipožární prostupy 

4 kusy

soubor 1,00000 15 400,00 15 400,00

9 11 Pomocný materiál a ostaní náklady soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

10 2 Vodič CYA 6 žz m 80,00000 46,00 3 680,00

11 8 Svorky, oka, pomocný materiál pro pospojení soubor 1,00000 2 750,00 2 750,00

Díl: M21-3 vybavení rozvaděče RH pole 5 23 076,00

12 1 DIN lišta m 1,50000 330,00 495,00

13 2 pojistkový odpojovač, 3f/160A/nožové pojistky, např. FH00-

3A/F

kus 1,00000 2 310,00 2 310,00

14 7 Montáž přístrojů, popsání, připojovací vodiče, atd. soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

15 3 pojistka, 100A gG, PN00 kus 3,00000 165,00 495,00

16 4 jistič 3p, 20A/C/3P, např. iC60H3P C20A kus 5,00000 1 100,00 5 500,00

17 5 Svorky WAGO řadové, 6 + koncovky + popisy + přepážky 

+ žz

kus 26,00000 71,00 1 846,00

18 6 Popisy přístrojů soubor 1,00000 330,00 330,00

19 8 Svorky, oka, pomocný materiál pro pospojení soubor 1,00000 1 100,00 1 100,00

Celkem 115 382,00

Vybavení rozvaděče RH pole 5

Kabelové vedení a trasy

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

Elektro NN

venkovní kond jednotky

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 002

R: R23064200207

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 39 050,00
1 1 CESTOVNÍ A UBYTOVACÍ NÁKLADY soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

2 2 ODZKOUŠENÍ kus 1,00000 11 000,00 11 000,00

3 3 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU kus 1,00000 3 850,00 3 850,00

4 4 VÝCHOZÍ REVIZE kus 1,00000 13 200,00 13 200,00

Celkem 39 050,00

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

Elektro NN

ostatní

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 003

R: R23064200301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 728 Vzduchotechnika 52 483,00
1 M1.1M1.2 El. připojení ventilátoru230 VAC, do cca 1 kW k EC 

motoru

kus 2,00000 495,00 990,00

2 Pol__0003 Držák středový; materiál: UV odolný plast kus 4,00000 132,00 528,00

3 Pol__0004 TS-6300W-F200, Ponorná jímka; délka 120 mm; materiál 

mosaz; závit R 1/2"; PN16

kus 1,00000 859,00 859,00

4 Q1.1 SDD-S65-RAC,Ionizační detektor kouře pro montáž do 

VZT potrubí; SDD-S60; včetně příslušenství (držáku).

kus 1,00000 7 063,00 7 063,00

5 T11ažT15 TS-6360D-B10, Odporový snímač teploty Pt1000/3850; 

délka 192 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; 

krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C

kus 5,00000 1 486,00 7 430,00

6 EPS Připojení signálu z ústředny EPS na straně rozvaděče 

MaR.

kus 1,00000 600,00 600,00

7 CH1.1 Připojení signálů z řídícího modulu chladící 

jednotky.Dodávka modulu zajištěna profesí VZT.Silové 

napájení venkovní jednotky zajištěno profesí EI.

kus 1,00000 1 650,00 1 650,00

8 M1.3 El. připojení čerpadla230 VAC, do 1 kW kus 1,00000 495,00 495,00

9 PA1.1 až PA1.4 01 APS-10R, Diferenční tlakový spínač   rozsah    20÷300 

Pa; Krytí IP54; tepl. okolí -20/+85°C

kus 4,00000 1 334,00 5 336,00

10 TA1.1 TS1-COP, Termostat protimrazové ochranyrozsah    

+4,5÷20 °C; teplota okolí -50/+70 °Cdélka kapiláry 6 m; IP 

44včetně příchytek a mont. Příslušenství

kus 1,00000 3 790,00 3 790,00

11 Y1.1, Y1.2 LF24  Servopohon klapkovýs pružinovým zpětným 

chodem řízení otevřeno/zavřenokroutící moment  4 

Nmnapájení   24 VAC/DC; Krytí IP54; teplota okolí -

30/+50°C

kus 2,00000 8 074,00 16 148,00

12 Y1.3 LM24A-SR-TP Servopohon klapkovýkroutící moment  5 

Nmspojité řízení  0÷10 VDCnapájení   24 VAC/DC; Krytí 

IP54;se svorkami

kus 1,00000 6 994,00 6 994,00

13 Y1.3_1 Směšovací ventil třícestný DN15, PN16materiál mosaz � 

připojení závitovéprůtokový součinitel  Kv=1 ,6 m3/h

kus 1,00000 600,00 600,00

Celkem 52 483,00

Bezpotenciálový kontakt aktivace EPS pro blokování provozu VZT včetně kabelového  propojení kabelem s požární 

odolností dle Požární zprávy do rozvaděče MaR zajistí investor.

včetně krytu, držáku a připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast

Dodávka ventilu včetně pohonu je zajištěna profesí ÚT.

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

MaR

MaR VZT1-1NP

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 13 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0642

O: 003

R: R23064200302

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 728 Vzduchotechnika 52 483,00
1 M2.1M2.2 El. připojení ventilátoru230 VAC, do cca 1 kW k EC 

motoru

kus 2,00000 495,00 990,00

2 Pol__0003 Držák středový; materiál: UV odolný plast kus 4,00000 132,00 528,00

3 Pol__0004 TS-6300W-F200, Ponorná jímka; délka 120 mm; materiál 

mosaz; závit R 1/2"; PN16

kus 1,00000 859,00 859,00

4 Q2.1 SDD-S65-RAC, Ionizační detektor kouře pro montáž do 

VZT potrubí; SDD-S60; včetně příslušenství (držáku).

kus 1,00000 7 063,00 7 063,00

5 T21ažT25 TS-6360D-B10, Odporový snímač teploty Pt1000/3850; 

délka 192 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; 

krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C

kus 5,00000 1 486,00 7 430,00

6 Y2.3_2 Směšovací ventil třícestný DN15, PN16materiál mosaz � 

připojení závitovéprůtokový součinitel  Kv=1 ,6 m3/h

kus 1,00000 600,00 600,00

7 EPS Připojení signálu z ústředny EPS na straně rozvaděče 

MaR.

kus 1,00000 600,00 600,00

8 CH2.1 Připojení signálů z řídícího modulu chladící 

jednotky.Dodávka modulu zajištěna profesí VZT.Silové 

napájení venkovní jednotky zajištěno profesí EI.

kus 1,00000 1 650,00 1 650,00

9 M2.3 El. připojení čerpadla230 VAC, do 1 kW kus 1,00000 495,00 495,00

10 PA2.1 až PA2.4 01 APS-10R, Diferenční tlakový spínač, rozsah    20÷300 

Pa; Krytí IP54; teplota okolí -20/+85

kus 4,00000 1 334,00 5 336,00

11 TA2.1 TS1-COP, Termostat protimrazové ochranyrozsah    

+4,5÷20 °C; teplota okolí -50/+70 °Cdélka kapiláry 6 m; IP 

44včetně příchytek a mont. Příslušenství

kus 1,00000 3 790,00 3 790,00

12 Y2.1, Y2.2 LF24, Servopohon klapkovýs pružinovým zpětným 

chodem řízení otevřeno/zavřenokroutící moment  4 

Nmnapájení   24 VAC/DC; Krytí IP54; teplota okolí -

30/+50°C

kus 2,00000 8 074,00 16 148,00

13 Y2.3 LM24A-SR-TP, Servopohon klapkovýkroutící moment  5 

Nmspojité řízení  0÷10 VDCnapájení   24 VAC/DC ; Krytí 

IP54;se svorkami

kus 1,00000 6 994,00 6 994,00

Celkem 52 483,00

Dodávka ventilu včetně pohonu je zajištěna profesí ÚT

Bezpotenciálový kontakt aktivace EPS pro blokování provozu VZT včetně kabelového  propojení kabelem s požární 

odolností dle Požární zprávy do rozvaděče MaR zajistí investor.

včetně krytu, držáku a připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

MaR

MaR VZT2 2NP

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 003

R: R23064200303

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 728 Vzduchotechnika 52 483,00
1 M3.1M3.2 El. připojení ventilátoru230 VAC, do cca 1 kW k EC 

motoru

kus 2,00000 495,00 990,00

2 Pol__0003 Držák středový; materiál: UV odolný plast kus 4,00000 132,00 528,00

3 Pol__0004 TS-6300W-F200, Ponorná jímka; délka 120 mm; materiál 

mosaz; závit R 1/2"; PN16

kus 1,00000 859,00 859,00

4 Q3.1 SDD-S65-RAC, Ionizační detektor kouře pro montáž do 

VZT potrubí; SDD-S60; včetně příslušenství (držáku).

kus 1,00000 7 063,00 7 063,00

5 T31ažT35 TS-6360D-B10, Odporový snímač teploty Pt1000/3850; 

délka 192 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; 

krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C

kus 5,00000 1 486,00 7 430,00

6 Y3.3_2 Směšovací ventil třícestný DN15, PN16materiál mosaz � 

připojení závitovéprůtokový součinitel  Kv=1 ,6 m3/h

kus 1,00000 600,00 600,00

7 EPS Připojení signálu z ústředny EPS na straně rozvaděče 

MaR.

kus 1,00000 600,00 600,00

8 CH3.1 Připojení signálů z řídícího modulu chladící 

jednotky.Dodávka modulu zajištěna profesí VZT.Silové 

napájení venkovní jednotky zajištěno profesí EI.

kus 1,00000 1 650,00 1 650,00

9 M3.3 El. připojení čerpadla230 VAC, do 1 kW kus 1,00000 495,00 495,00

10 PA3.1 až PA3.4 01 APS-10R, Diferenční tlakový spínačrozsah    20÷300 

Pa; Krytí IP54; teplota okolí -20/+85

kus 4,00000 1 334,00 5 336,00

11 TA3.1 TS1-COP, Termostat protimrazové ochranyrozsah    

+4,5÷20 °C; teplota okolí -50/+70 °Cdélka kapiláry 6 m; IP 

44včetně příchytek a mont. Příslušenství

kus 1,00000 3 790,00 3 790,00

12 Y3.1, Y3.2 LF24, Servopohon klapkovýs pružinovým zpětným 

chodem řízení otevřeno/zavřenokroutící moment  4 

Nmnapájení   24 VAC/DC; Krytí IP54; teplota okolí -

30/+50°C

kus 2,00000 8 074,00 16 148,00

13 Y3.3 LM24A-SR-TP, Servopohon klapkovýkroutící moment  5 

Nmspojité řízení  0÷10 VDCnapájení   24 VAC/DC ; Krytí 

IP54;se svorkami

kus 1,00000 6 994,00 6 994,00

Celkem 52 483,00

Dodávka ventilu včetně pohonu je zajištěna profesí ÚT

Bezpotenciálový kontakt aktivace EPS pro blokování provozu VZT včetně kabelového  propojení kabelem s požární 

odolností dle Požární zprávy do rozvaděče MaR zajistí investor.

včetně krytu, držáku a připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

MaR

MaR VZT3 3NP

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 003

R: R23064200304

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 728 Vzduchotechnika 52 483,00
1 M4.1M4.2 El. připojení ventilátoru230 VAC, do cca 1 kW k EC 

motoru

kus 2,00000 495,00 990,00

2 Pol__0003 Držák středový; materiál: UV odolný plast kus 4,00000 132,00 528,00

3 Pol__0004 TS-6300W-F200, Ponorná jímka; délka 120 mm; materiál 

mosaz; závit R 1/2"; PN16

kus 1,00000 859,00 859,00

4 Q4.1 SDD-S65-RAC, Ionizační detektor kouře pro montáž do 

VZT potrubí; SDD-S60; včetně příslušenství (držáku).

kus 1,00000 7 063,00 7 063,00

5 T41ažT45 TS-6360D-B10, Odporový snímač teploty Pt1000/3850; 

délka 192 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; 

krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C

kus 5,00000 1 486,00 7 430,00

6 Y4.3_2 Směšovací ventil třícestný DN15, PN16materiál mosaz � 

připojení závitovéprůtokový součinitel  Kv=1 ,6 m3/h

kus 1,00000 600,00 600,00

7 EPS Připojení signálu z ústředny EPS na straně rozvaděče 

MaR.

kus 1,00000 600,00 600,00

8 CH4.1 Připojení signálů z řídícího modulu chladící 

jednotky.Dodávka modulu zajištěna profesí VZT.Silové 

napájení venkovní jednotky zajištěno profesí EI.

kus 1,00000 1 650,00 1 650,00

9 M4.3 El. připojení čerpadla230 VAC, do 1 kW kus 1,00000 495,00 495,00

10 PA4.1 až PA4.4 01 APS-10R, Diferenční tlakový spínačrozsah    20÷300 

Pa; Krytí IP54; teplota okolí -20/+85°C

kus 4,00000 1 334,00 5 336,00

11 TA4.1 TS1-COP, Termostat protimrazové ochranyrozsah    

+4,5÷20 °C; teplota okolí -50/+70 °Cdélka kapiláry 6 m; IP 

44včetně příchytek a mont. Příslušenství

kus 1,00000 3 790,00 3 790,00

12 Y4.1, Y4.2 LF24, Servopohon klapkovýs pružinovým zpětným 

chodem řízení otevřeno/zavřenokroutící moment  4 

Nmnapájení   24 VAC/DC; Krytí IP54; teplota okolí -

30/+50°C

kus 2,00000 8 074,00 16 148,00

13 Y4.3 LM24A-SR-TP, Servopohon klapkovýkroutící moment  5 

Nmspojité řízení  0÷10 VDCnapájení   24 VAC/DC ; Krytí 

IP54;se svorkami

kus 1,00000 6 994,00 6 994,00

Celkem 52 483,00

Bezpotenciálový kontakt aktivace EPS pro blokování provozu VZT včetně kabelového  propojení kabelem s požární 

odolností dle Požární zprávy do rozvaděče MaR zajistí investor.

včetně krytu, držáku a připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

MaR

MaR VZT4 4NP

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 003

R: R23064200305

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 728 Vzduchotechnika 52 483,00
1 M5.1M5.2 El. připojení ventilátoru230 VAC, do cca 1 kW k EC 

motoru

kus 2,00000 495,00 990,00

2 Pol__0003 Držák středový; materiál: UV odolný plast kus 4,00000 132,00 528,00

3 Pol__0004 TS-6300W-F200, Ponorná jímka; délka 120 mm; materiál 

mosaz; závit R 1/2"; PN16

kus 1,00000 859,00 859,00

4 Q5.1 SDD-S65-RAC, Ionizační detektor kouře pro montáž do 

VZT potrubí; SDD-S60; včetně příslušenství (držáku).

kus 1,00000 7 063,00 7 063,00

5 T51ažT55 TS-6360D-B10, Odporový snímač teploty Pt1000/3850; 

délka 192 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; 

krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C

kus 5,00000 1 486,00 7 430,00

6 Y5.3 Směšovací ventil třícestný DN15, PN16materiál mosaz � 

připojení závitovéprůtokový součinitel  Kv=1 ,6 m3/h

kus 1,00000 600,00 600,00

7 EPS Připojení signálu z ústředny EPS na straně rozvaděče 

MaR.

kus 1,00000 600,00 600,00

8 CH5.1 Připojení signálů z řídícího modulu chladící 

jednotky.Dodávka modulu zajištěna profesí VZT.Silové 

napájení venkovní jednotky zajištěno profesí EI.

kus 1,00000 1 650,00 1 650,00

9 M5.3 El. připojení čerpadla230 VAC, do 1 kW kus 1,00000 495,00 495,00

10 PA5.1 až PA5.4 01 APS-10R, Diferenční tlakový spínačrozsah    20÷300 

Pa; Krytí IP54; teplota okolí -20/+85°C

kus 4,00000 1 334,00 5 336,00

11 TA5.1 TS1-COP, Termostat protimrazové ochranyrozsah    

+4,5÷20 °C; teplota okolí -50/+70 °Cdélka kapiláry 6 m; IP 

44včetně příchytek a mont. Příslušenství

kus 1,00000 3 790,00 3 790,00

12 Y5.1, Y5.2 LF24, Servopohon klapkovýs pružinovým zpětným 

chodem řízení otevřeno/zavřenokroutící moment  4 

Nmnapájení   24 VAC/DC; Krytí IP54; teplota okolí -

30/+50°C

kus 2,00000 8 074,00 16 148,00

13 Y5.3 LM24A-SR-TP, Servopohon klapkovýkroutící moment  5 

Nmspojité řízení  0÷10 VDCnapájení   24 VAC/DC ; Krytí 

IP54;se svorkami

kus 1,00000 6 994,00 6 994,00

Celkem 52 483,00

Dodávka ventilu včetně pohonu je zajištěna profesí ÚT

Bezpotenciálový kontakt aktivace EPS pro blokování provozu VZT včetně kabelového  propojení kabelem s požární 

odolností dle Požární zprávy do rozvaděče MaR zajistí investor.

včetně krytu, držáku a připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

MaR

MaR VZT5 5NP

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 003

R: R23064200306

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 7 829,00
1 Mx1 El. odpojení stávajícího čerpadla230 VAC, do 1 kW kus 1,00000 385,00 385,00

2 Mx2 El. připojení čerpadla230 VAC, do 1 kW kus 1,00000 495,00 495,00

3 Yx1 El. odpojení a demontáž stávajícího regulačního ventilu kus 1,00000 385,00 385,00

4 Yx2 VG7802LT, Směšovací ventil třícestný DN20, 

PN16materiál mosaz � připojení závitovéprůtokový 

součinitel  Kv=6,3 m3/h

kus 1,00000 6 564,00 6 564,00

Celkem 7 829,00

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

MaR

MaR ÚT

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 003

R: R23064200307

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 514 860,00
1 4 SW, Software pro řídící systém kus 5,00000 27 820,00 139 100,00

2 1 MS-FAC4911-0, Regulátor 28IO; 10 UI, 6 BI, 4 BO, 4 AO, 

4CO; 24 VAC; BACnet / IP Networks; SA Bus

kus 5,00000 53 000,00 265 000,00

3 2 MS-IOM3723-0, IO modul, 16 DI, 24 VAC, FC Bus / SA 

Bus

kus 5,00000 19 322,00 96 610,00

4 3 DL Cat.5e, Přepěťová ochrana pro Ethernet Cat.5e; na 

rozhraní zón LPZ2 a LPZ3, ST3

kus 5,00000 262,00 1 310,00

5 5 SW, Software pro řídící systém - úprava SW ve stávajícím 

ŘS v rozvaděči DT2

kus 1,00000 12 840,00 12 840,00

Díl: M21a Elektromontáže nadřazená řídící centrála 176 550,00

6 1 Uživatelský SW pro stávající nadřazenou řídící centrálu 

ADS;Rozšíření a úprava stávající aplikace v rozsahu 

tohoto projektu.

kus 1,00000 160 500,00 160 500,00

7 2 Vypracování dokumentace řídících algoritmů a návodů pro 

obsluhu řídící centrály.

kus 1,00000 16 050,00 16 050,00

Celkem 691 410,00

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

MaR

Řididcí systém + nadřazená řídící centrála

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 003

R: R23064200309

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21b Elektromontáže rozvaděče 325 020,00
1 Pol__0002 Projektová dokumentace - svorkové zapojení nástěnného 

rozváděče.

kus 5,00000 12 840,00 64 200,00

2 DT11ažDT15 Oceloplechová rozvodnice, š.800, v.400, hl.150/mm/, kus 5,00000 52 164,00 260 820,00

Celkem 325 020,00

vč.přístrojové náplně a prostoru pro umístění řídícího systému. Krytí min. IP44.

Rozměr a umístění upřesnit při realizaci stavby s ohledem na výšku VZT jednotky a výšky prostoru nad stropnímu 

podhledy.

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

MaR

Rozvaděče

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 003

R: R23064200310

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 82 174,30
1 1 Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 1x2x0,8 m 520,00000 17,14 8 912,80

2 2 Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 2x2x0,8 m 80,00000 70,35 5 628,00

3 10 VRM 16, Elektroinstalační trubka průměr 16mm, včetně 

kolen vývodek a úchytného materiálu

m 250,00000 19,80 4 950,00

4 11 Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP do 

průměru 100 mm

kus 5,00000 1 650,00 8 250,00

5 12 Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP typ P, 

12,5kg / bal

bal 0,20000 8 250,00 1 650,00

6 13 Pomocný montážní materiál (kotvy, šrouby, hmožděnky, 

apod…)

kpl 1,00000 7 111,00 7 111,00

7 3 Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 5x2x0,8 m 230,00000 71,30 16 399,00

8 4 Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 3Jx1,5 m 270,00000 34,80 9 396,00

9 5 Kabel Solarix - kategorie_7_SXKD-7-SSTP-LSOH-CPD  

4*2*0,56; B2ca,s1d0

m 250,00000 15,93 3 982,50

10 6 DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 50/50 mm; 

VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A SPOJOVACÍHO 

MATERIÁLU

m 45,00000 161,00 7 245,00

11 7 DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 100/50 

mm; VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A 

SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

m 30,00000 193,00 5 790,00

12 8 FXP 20, Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, vč. 

úchytného materiálu

m 50,00000 13,20 660,00

13 9 VRM 20, Elektroinstalační trubka průměr 20 mm, včetně 

kolen vývodek a úchytného materiálu

m 100,00000 22,00 2 200,00

Díl: M21b Elektromontáže rozvaděče 10,00
14 Pol__0002 Projektová dokumentace - svorkové zapojení nástěnného 

rozváděče.

kus 5,00000 1,00 5,00

15 DT11ažDT15 Oceloplechová rozvodnice, š.800, v.400, hl.150/mm/, kus 5,00000 1,00 5,00

Celkem 82 184,30

vč.přístrojové náplně a prostoru pro umístění řídícího systému. Krytí min. IP44.

Rozměr a umístění upřesnit při realizaci stavby s ohledem na výšku VZT jednotky a výšky prostoru nad stropnímu 

podhledy.

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

MaR

Rozvaděče, montážní materiál, práce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 003

R: R23064200311

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 799 Ostatní 373 365,00
1 2 Doprava materiálu kus 1,00000 61 194,00 61 194,00

2 3 Montáž zařízení M+R kus 1,00000 42 800,00 42 800,00

3 4 Montáž kabelů a kabelových tras včetně lešení (zdvihací 

plošiny)

kus 1,00000 128 400,00 128 400,00

4 10 Vedlejší rozpočtové náklady 5% kus 1,00000 17 676,00 17 676,00

5 5 Oživení, uvedení do provozu vč. testu 1:1, protokolární 

předání díla

kus 1,00000 64 200,00 64 200,00

6 6 Likvidace odpadů dle příslušného zákona včetně úklidu 

staveniště.

kus 1,00000 9 043,00 9 043,00

7 7 Výchozí revize el.zařízení kus 1,00000 24 235,00 24 235,00

8 8 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kus 1,00000 16 050,00 16 050,00

9 9 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,00000 7 120,00 7 120,00

10 005121 R Zařízení staveniště kus 1,00000 2 647,00 2 647,00

Celkem 373 365,00

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

MaR

Ostatní služby a výkony

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 004

R: R23064200401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 1) Větrání místností ve 1.NP 850 542,00
1 1.1 Podstropní rekuperační jednotka,vnitřní provedení 

provedení Qv =  2450 m3/h (pex=200Pa),  

ks 1,00000 277 980,00 277 980,00

2 Pol__0002 Externí přímý chladič Pchl/top=16kW, chladivo R32 ks 1,00000 47 700,00 47 700,00

3 1.2 Zařízení pro tepelnou úpravu přiváděného vzduchu 

(chlazení), Pchl/top=15,5kW, chladivo R32,  Pel=5,6

ks 1,00000 69 610,00 69 610,00

4 Pol__0004 Řídící box (0-10V), kabeláž ks 1,00000 19 310,00 19 310,00

5 Pol__0005 Elektronický expanzní ventil, kabeláž ks 1,00000 2 790,00 2 790,00

6 Pol__0006 Předizolované Cu potrubí, vč. komunikačního kabelu bm 20,00000 850,00 17 000,00

7 Pol__0007 Oplechování potrubí Cu ve venkovním prostředí bm 8,00000 940,00 7 520,00

8 Pol__0008 Prokabelování, zprovoznění, tlaková zkouška kpl 1,00000 1 280,00 1 280,00

9 1.3 Protidešťová žaluzie PZ 630 x 630 vč. UR a síta případný 

RAL určí investor

ks 2,00000 2 786,00 5 572,00

10 1.4 Vložka tlumiče hluku  ATYP 100 x 335 vč. náběhových a 

obtokových plechů (do trouby 900x340 l = 1500 mm)

ks 20,00000 2 030,00 40 600,00

11 1.5 Čtyřhranný anemostat 600x600 pro přívod vzduchu s čelní 

deskou (vířívá  vyúsť - pevné lamely) připojovací rozměr 

pr.250 - boční hrdlo, Q=490m3/h, vč. regulační klapky

ks 5,00000 2 751,00 13 755,00

12 1.6 Čtyřhranný anemostat 600x600 pro odvod vzduchu s čelní 

deskou (vířívá  vyúsť - pevné lamely) připojovací rozměr 

pr.250 - boční hrdlo, Q=612m3/h, vč. regulační klapky

ks 4,00000 2 562,00 10 248,00

13 1.7 Flexo hadice zvukově izolovaná pr.250 bm 12,00000 347,00 4 164,00

14 1.11 Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - 

třída těsnosti B, trouby

bm 67,00000 728,00 48 776,00

15 Pol__0016 Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - 

třída těsnosti B, tvarovky

bm 45,00000 1 020,00 45 900,00

16 1.12 Kruhové potrubí sk.I SPIRO DN 250/30% tvarovek, 

pozink., vč.objímek a vnitřních spojek

bm 23,00000 732,00 16 836,00

17 Pol__0017 Kruhové potrubí sk.I SPIRO DN 200/30% tvarovek, 

pozink., vč.objímek a vnitřních spojek

bm 12,00000 628,00 7 536,00

18 Pol__0018 Tepelná izolace tl.20mm, minerální vata s AL polepem m2 110,00000 520,00 57 200,00

19 Pol__0019 Tepelná izolace tl.60mm, minerální vata s AL polepem m2 28,00000 670,00 18 760,00

20 Pol__0021 Požární izolace s odolností 30 min, minerální vata s AL 

polepem

m2 11,00000 840,00 9 240,00

21 Pol__0020 Demontáž kazetových podhledů m2 140,00000 100,00 14 000,00

22 Pol__0029 Opětovná montáž stávajících kazetových podhledů vč. 

doplnění nových kazet (do 20%), snížení podhledu dle 

výšky VZT potrubí a jednotky.

m2 140,00000 484,00 67 760,00

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

VZT

VZT

 složení: deskový rekuperátor (EN308 80,7%) s by-pass klapkou, vodní ohřívač (6,7kW, 70/50°C) EC ventilátory 

(přívodní 0,75kW/230V, odvodní 0,75kW/230V), filtry vzduchu (přívod: ISO ePM1 55%, odvod: ISO ePM10 70%), 

uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 336Kg. Návrh splňuje ErP 2018

Akustické výkony: Opláštění: 56,5dB(A) Sání ODA: 68,3dB(A) Přívod SUP: 84,4dB(A) Odtah ETA: 84,5dB(A) Výfuk 

EHA: 68,4dB(A)

akustický výkon: 71dBA

prodloužení závěsů, nové stěnové profily
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S: 0642

O: 004

R: R23064200401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

VZT

VZT

23 Pol__0030 Osazení dvou nosných profulů L 80x80x6 pro kotvení VZT 

jednotky

kpl 1,00000 9 636,00 9 636,00

24 Pol__0031 Úprava dvou oken, demontáž zasklení pevného (horního) 

dílu, zvenku namontovat desky 15mm 

kpl 1,00000 18 370,00 18 370,00

25 Po__0032 Vytvoření SDK kastlíku na vnitřní straně okna pro zakrytí 

VZT potrubí, povrch opatřit bílou barvou, 

kpl 1,00000 8 679,00 8 679,00

26 Pol__0033 Vytvoření stavebních otvorů do příčkových zdí (1x 

600x300mm), následné opracování 

kpl 1,00000 3 180,00 3 180,00

27 Pol__0034 Odvod kondenzátu do ZTI soustavy (HT potrubí DN 32 do 

10m, čerpadlo kondenzátu)

kpl 1,00000 7 140,00 7 140,00

Díl: _2 2) Větrání místností ve 2.NP 928 102,00
28 2.1 Podstropní rekuperační jednotka,vnitřní provedení 

provedení Qv =  2450 m3/h (pex=200Pa),  

ks 1,00000 277 980,00 277 980,00

29 Pol__0035 Externí přímý chladič Pchl/top=16kW, chladivo R32 ks 1,00000 47 700,00 47 700,00

30 2.2 Zařízení pro tepelnou úpravu přiváděného vzduchu 

(chlazení)), Pchl/top=15,5kW, chladivo R32,

ks 1,00000 69 610,00 69 610,00

31 Pol__0036 Řídící box (0-10V), kabeláž ks 1,00000 19 310,00 19 310,00

32 Pol__0037 Elektronický expanzní ventil, kabeláž ks 1,00000 2 790,00 2 790,00

33 Pol__0038 Předizolované Cu potrubí, vč. komunikačního kabelu bm 25,00000 850,00 21 250,00

34 Pol__0039 Oplechování potrubí Cu ve venkovním prostředí bm 13,00000 940,00 12 220,00

35 Pol__0040 Prokabelování, zprovoznění, tlaková zkouška kpl 1,00000 1 280,00 1 280,00

36 2.3 Protidešťová žaluzie PZ 630 x 630 vč. UR a síta případný 

RAL určí investor

ks 2,00000 2 786,00 5 572,00

37 2.4 Vložka tlumiče hluku  ATYP 100 x 335 vč. náběhových a 

obtokových plechů (do trouby 900x340 l = 1500 mm)

ks 20,00000 2 030,00 40 600,00

38 2.5 Talířový ventil přívodní pr.200 pro Qv=200 m3/h ks 11,00000 370,00 4 070,00

39 2.6 Talířový ventil přívodní pr.125 pro Qv=125 m3/h ks 2,00000 260,00 520,00

40 2.7 Talířový ventil odvodní pr.200 pro Qv=200 m3/h ks 12,00000 370,00 4 440,00

41 2.8 Flexo hadice zvukově izolovaná pr.200 bm 14,00000 305,00 4 270,00

42 Pol__0041 Flexo hadice zvukově izolovaná pr.125 bm 11,00000 243,00 2 673,00

43 2.11 Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - 

třída těsnosti B, trouby

bm 84,00000 728,00 61 152,00

44 Pol__0042 Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - 

třída těsnosti B, tvarovky

bm 48,00000 1 020,00 48 960,00

45 2.12 Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, DN 250/30% tvarovek

bm 7,00000 732,00 5 124,00

profil kotvit do každého stropního trámečku, lepené kotvy m12-15, polohou trámečku určit sondou - viz statický návrh

(např. fermacell) 2x vrstva, vnější povrch opatřit zateplovacím systémem s EPS tl.100 a fasádní omítkou (silikonová), 

spodní hranu osadit plastovou okapničkou, boční a horní hranu osadit dilatačními lištami

vnitřní prostor vyplnit telenou izolací

složení: deskový rekuperátor (EN308 80,7%) s by-pass klapkou, vodní ohřívač (6,7kW, 70/50°C) EC ventilátory 

(přívodní 0,75kW/230V, odvodní 0,75kW/230V), filtry vzduchu (přívod: ISO ePM1 55%, odvod: ISO ePM10 70%), 

uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 336Kg. Návrh splňuje ErP 2018

Akustické výkony: Opláštění: 56,5dB(A) Sání ODA: 68,3dB(A) Přívod SUP: 84,4dB(A) Odtah ETA: 84,5dB(A) Výfuk 

EHA: 68,4dB(A)

Pel=5,64kW/400V/3f, hmotnost 71,6kg

akustický výkon: 71dBA
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O: 004
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

VZT

VZT

46 Pol__0043 Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, DN 200/30% tvarovek

bm 13,00000 628,00 8 164,00

47 Pol__0044 Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, DN 160/30% tvarovek

bm 29,00000 542,00 15 718,00

48 Pol__0045 Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, DN125/30% tvarovek

bm 39,00000 466,00 18 174,00

49 Pol__0046 Tepelná izolace tl.20mm, minerální vata s AL polepem m2 149,00000 520,00 77 480,00

50 Pol__0047 Tepelná izolace tl.60mm, minerální vata s AL polepem m2 42,00000 670,00 28 140,00

51 Pol__0048 Požární izolace s odolností 30 min, minerální vata s AL 

polepem

m2 5,00000 840,00 4 200,00

52 Pol__0049 Osazení dvou nosných profulů L 80x80x6 pro kotvení VZT 

jednotky

kpl 1,00000 9 636,00 9 636,00

53 Pol__0050 Demontáž kazetových podhledů včetně nosných profilů m2 140,00000 100,00 14 000,00

54 Pol__0051 Opětovná montáž stávajících kazetových podhledů vč. 

doplnění nových kazet (do 20%), snížení podhledu dle 

výšky VZT potrubí a jednotky.

m2 140,00000 484,00 67 760,00

55 Pol__0052 Úprava dvou oken, demontáž zasklení pevného (horního) 

dílu, zvenku namontovat desky 15mm 

kpl 1,00000 18 370,00 18 370,00

56 Po__0053 Vytvoření SDK kastlíku na vnitřní straně okna pro zakrytí 

VZT potrubí, povrch opatřit bílou barvou, 

kpl 1,00000 8 679,00 8 679,00

57 Pol__0054 Vytvoření stavebních otvorů do příčkových zdí (24x 

pr.250mm), následné opracování

kpl 1,00000 21 120,00 21 120,00

58 Pol__0055 Odvod kondenzátu do ZTI soustavy (HT potrubí DN 32 do 

10m, čerpadlo kondenzátu)

kpl 1,00000 7 140,00 7 140,00

Díl: _3 3)  Větrání místností ve 3.NP 932 082,00
59 3.1 Podstropní rekuperační jednotka,vnitřní provedení 

provedení Qv =  2450 m3/h (pex=200Pa)

ks 1,00000 277 980,00 277 980,00

60 Pol__0060 Externí přímý chladič Pchl/top=16kW, chladivo R32 ks 1,00000 47 700,00 47 700,00

61 3.2 Zařízení pro tepelnou úpravu přiváděného vzduchu 

(chlazení)), Pchl/top=15,5kW, chladivo R32,

ks 1,00000 69 610,00 69 610,00

62 Pol__0062 Řídící box (0-10V), kabeláž ks 1,00000 19 310,00 19 310,00

63 Pol__0063 Elektronický expanzní ventil, kabeláž ks 1,00000 2 790,00 2 790,00

64 Pol__0064 Předizolované Cu potrubí, vč. komunikačního kabelu bm 30,00000 850,00 25 500,00

65 Pol__0065 Oplechování potrubí Cu ve venkovním prostředí bm 14,00000 940,00 13 160,00

66 Pol__0066 Prokabelování, zprovoznění, tlaková zkouška kpl 1,00000 1 280,00 1 280,00

Akustické výkony: Opláštění: 56,5dB(A) Sání ODA: 68,3dB(A) Přívod SUP: 84,4dB(A) Odtah ETA: 84,5dB(A) Výfuk 

EHA: 68,4dB(A)

profil kotvit do každého stropního trámečku, lepené kotvy m12-15, polohou trámečku určit sondou - viz statický návrh

(např. fermacell) 2x vrstva, vnější povrch opatřit zateplovacím systémem s EPS tl.100 a fasádní omítkou (silikonová), 

spodní hranu osadit plastovou okapničkou, boční a horní hranu osadit dilatačními lištami

vnitřní prostor vyplnit telenou izolací

složení: deskový rekuperátor (EN308 80,7%) s by-pass klapkou, vodní ohřívač (6,7kW, 70/50°C) EC ventilátory 

(přívodní 0,75kW/230V, odvodní 0,75kW/230V), filtry vzduchu (přívod: ISO ePM1 55%, odvod: ISO ePM10 70%), 

uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 336Kg. Návrh splňuje ErP 2018

Pel=5,64kW/400V/3f, hmotnost 71,6kg

akustický výkon: 71dBA
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R: R23064200401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

VZT

VZT

67 3.3 Protidešťová žaluzie PZ 630 x 630 vč. UR a síta případný 

RAL určí investor

ks 2,00000 2 786,00 5 572,00

68 3.4 Vložka tlumiče hluku  ATYP 100 x 335 vč. náběhových a 

obtokových plechů (do trouby 900x340 l = 1500 mm)

ks 20,00000 2 030,00 40 600,00

69 3.5 Talířový ventil přívodní pr.200 pro Qv=200m3/h ks 12,00000 370,00 4 440,00

70 3.6 Talířový ventil odvodní pr.200 pro Qv=200m3/h ks 12,00000 370,00 4 440,00

71 3.7 Flexo hadice zvukově izolovaná pr.200 bm 14,00000 305,00 4 270,00

72 Pol__0072 Flexo hadice zvukově izolovaná pr.125 bm 11,00000 243,00 2 673,00

73 3.11 Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - 

třída těsnosti B, trouby

bm 84,00000 728,00 61 152,00

74 Pol__0073 Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - 

třída těsnosti B, tvarovky

bm 48,00000 1 020,00 48 960,00

75 3.12 Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, DN 250/30% tvarovek

bm 7,00000 732,00 5 124,00

76 Pol__0074 Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, DN 200/30% tvarovek

bm 13,00000 628,00 8 164,00

77 Pol__0075 Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek,  DN 160/30% tvarovek

bm 29,00000 542,00 15 718,00

78 Pol__0076 Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, , DN 125/30% tvarovek

bm 39,00000 466,00 18 174,00

79 Pol__0077 Tepelná izolace tl.20mm, minerální vata s AL polepem m2 149,00000 520,00 77 480,00

80 Pol__0078 Tepelná izolace tl.60mm, minerální vata s AL polepem m2 42,00000 670,00 28 140,00

81 Pol__0079 Kruhové potrubí sk.I SPIRO DN 200/30% tvarovek, 

pozink., vč.objímek a vnitřních spojek

bm 5,00000 628,00 3 140,00

82 Pol__0080 Osazení dvou nosných profulů L 80x80x6 pro kotvení VZT 

jednotky

kpl 1,00000 9 636,00 9 636,00

83 Pol__0081 Demontáž kazetových podhledů m2 140,00000 100,00 14 000,00

84 Pol__0082 Opětovná montáž stávajících kazetových podhledů vč. 

doplnění nových kazet (do 20%), snížení podhledu dle 

výšky VZT potrubí a jednotky.

m2 140,00000 484,00 67 760,00

85 Pol__0088 Odvod kondenzátu do ZTI soustavy (HT potrubí DN 32 do 

10m, čerpadlo kondenzátu)

kpl 1,00000 7 140,00 7 140,00

86 Pol__0089 Úprava dvou oken, demontáž zasklení pevného (horního) 

dílu, zvenku namontovat desky 15mm 

kpl 1,00000 18 370,00 18 370,00

87 Pol__0090 Vytvoření SDK kastlíku na vnitřní straně okna pro zakrytí 

VZT potrubí, povrch opatřit bílou barvou, 

kpl 1,00000 8 679,00 8 679,00

88 Pol__0091 Vytvoření stavebních otvorů do příčkových zdí (24x 

pr.250mm), následné opracování

kpl 1,00000 21 120,00 21 120,00

Díl: _4 4)  Větrání místností ve 4.NP 941 152,00
89 4.1 Podstropní rekuperační jednotka,vnitřní provedení 

provedení Qv =  2450 m3/h (pex=200Pa)

ks 1,00000 277 980,00 277 980,00

profil kotvit do každého stropního trámečku, lepené kotvy m12-15, polohou trámečku určit sondou - viz statický návrh

(např. fermacell) 2x vrstva, vnější povrch opatřit zateplovacím systémem s EPS tl.100 a fasádní omítkou (silikonová), 

spodní hranu osadit plastovou okapničkou, boční a horní hranu osadit dilatačními lištami

vnitřní prostor vyplnit telenou izolací
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

VZT

VZT

90 Pol__0092 Externí přímý chladič Pchl/top=16kW, chladivo R32 ks 1,00000 47 700,00 47 700,00

91 4.2 Zařízení pro tepelnou úpravu přiváděného vzduchu 

(chlazení)), Pchl/top=15,5kW, chladivo R32,

ks 1,00000 69 610,00 69 610,00

92 Pol__0093 Řídící box (0-10V), kabeláž ks 1,00000 19 310,00 19 310,00

93 Pol__0094 Elektronický expanzní ventil, kabeláž ks 1,00000 2 790,00 2 790,00

94 Pol__0095 Předizolované Cu potrubí, vč. komunikačního kabelu bm 35,00000 850,00 29 750,00

95 Pol__0096 Oplechování potrubí Cu ve venkovním prostředí bm 18,00000 940,00 16 920,00

96 Pol__0097 Prokabelování, zprovoznění, tlaková zkouška kpl 1,00000 1 280,00 1 280,00

97 4.3 Protidešťová žaluzie PZ 630 x 630 vč. UR a síta případný 

RAL určí investor

ks 2,00000 2 786,00 5 572,00

98 4.4 Vložka tlumiče hluku  ATYP 100 x 335 vč. náběhových a 

obtokových plechů (do trouby 900x340 l = 1500 mm)

ks 20,00000 2 030,00 40 600,00

99 4.5 Talířový ventil přívodní pr.200 pro Qv=200m3/h ks 12,00000 370,00 4 440,00

100 4.6 Talířový ventil odvodní pr.200 pro Qv=200m3/h ks 12,00000 370,00 4 440,00

101 4.7 Flexo hadice zvukově izolovaná pr.200 bm 14,00000 305,00 4 270,00

102 Pol__0103 Flexo hadice zvukově izolovaná pr.125 bm 11,00000 243,00 2 673,00

103 4.11 Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - 

třída těsnosti B, trouby

bm 84,00000 728,00 61 152,00

104 Pol__0107 Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - 

třída těsnosti B, tvarovky

bm 48,00000 1 020,00 48 960,00

105 4.12 Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, DN 250/30% tvarovek

bm 7,00000 732,00 5 124,00

106 Pol__0109 Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, DN 200/30% tvarovek

bm 13,00000 628,00 8 164,00

107 Pol__0110 Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, DN 160/30% tvarovek

bm 29,00000 542,00 15 718,00

108 Pol__0111 Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, DN 125/30% tvarovek

bm 39,00000 466,00 18 174,00

109 Pol__0112 Tepelná izolace tl.20mm, minerální vata s AL polepem m2 149,00000 520,00 77 480,00

110 Pol__0113 Tepelná izolace tl.60mm, minerální vata s AL polepem m2 42,00000 670,00 28 140,00

111 Pol__0114 Požární izolace s odolností 30 min, minerální vata s AL 

polepem

m2 5,00000 840,00 4 200,00

112 Pol__0115 Osazení dvou nosných profulů L 80x80x6 pro kotvení VZT 

jednotky

kpl 1,00000 9 636,00 9 636,00

113 Pol__0116 Demontáž kazetových podhledů včetně nosných profilů m2 140,00000 100,00 14 000,00

114 Pol__0117 Opětovná montáž stávajících kazetových podhledů vč. 

doplnění nových kazet (do 20%), snížení podhledu dle 

výšky VZT potrubí a jednotky.

m2 140,00000 484,00 67 760,00

profil kotvit do každého stropního trámečku, lepené kotvy m12-15, polohou trámečku určit sondou - viz statický návrh

 složení: deskový rekuperátor (EN308 80,7%) s by-pass klapkou, vodní ohřívač (6,7kW, 70/50°C) EC ventilátory 

(přívodní 0,75kW/230V, odvodní 0,75kW/230V), filtry vzduchu (přívod: ISO ePM1 55%, odvod: ISO ePM10 70%), 

uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 336Kg. Návrh splňuje ErP 2018

Akustické výkony: Opláštění: 56,5dB(A) Sání ODA: 68,3dB(A) Přívod SUP: 84,4dB(A) Odtah ETA: 84,5dB(A) Výfuk 

EHA: 68,4dB(A)

Pel=5,64kW/400V/3f, hmotnost 71,6kg

akustický výkon: 71dBA
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

VZT

VZT

115 Pol__0118 Úprava dvou oken, demontáž zasklení pevného (horního) 

dílu, zvenku namontovat desky 15mm 

kpl 1,00000 18 370,00 18 370,00

116 Po__0119 Vytvoření SDK kastlíku na vnitřní straně okna pro zakrytí 

VZT potrubí, povrch opatřit bílou barvou, 

kpl 1,00000 8 679,00 8 679,00

117 Pol__0120 Vytvoření stavebních otvorů do příčkových zdí (24x 

pr.250mm), následné opracování

kpl 1,00000 21 120,00 21 120,00

118 Pol__0121 Odvod kondenzátu do ZTI soustavy (HT potrubí DN 32 do 

10m, čerpadlo kondenzátu)

kpl 1,00000 7 140,00 7 140,00

Díl: _5 5)  Větrání místností ve 5.NP 878 044,00
119 5.1 Podstropní rekuperační jednotka,vnitřní provedení 

provedení Qv =  1750 m3/h (pex=200Pa)

ks 1,00000 242 660,00 242 660,00

120 Pol__0122 Externí přímý chladič Pchl/top=12kW, chladivo R32 ks 1,00000 36 880,00 36 880,00

121 5.2 Zařízení pro tepelnou úpravu přiváděného vzduchu 

(chlazení), Pchl/top=12,1kW, chladivo R32

ks 1,00000 69 610,00 69 610,00

122 Pol__0124 Řídící box (0-10V), kabeláž ks 1,00000 19 310,00 19 310,00

123 Pol__0125 Elektronický expanzní ventil, kabeláž ks 1,00000 2 790,00 2 790,00

124 Pol__0126 Předizolované Cu potrubí, vč. komunikačního kabelu bm 60,00000 850,00 51 000,00

125 Pol__0127 Oplechování potrubí Cu ve venkovním prostředí bm 18,00000 940,00 16 920,00

126 Pol__0128 Prokabelování, zprovoznění, tlaková zkouška kpl 1,00000 1 280,00 1 280,00

127 5.3 Protidešťová žaluzie PZ 630 x 400 vč. UR a síta případný 

RAL určí investor

ks 2,00000 2 562,00 5 124,00

128 5.4 Vložka tlumiče hluku  ATYP 100 x 375 vč. náběhových a 

obtokových plechů (do trouby 640x280l = 1500 mm)

ks 12,00000 2 030,00 24 360,00

129 5.5 Talířový ventil přívodní pr.200 pro Qv=200m3/h ks 11,00000 370,00 4 070,00

130 5.6 Talířový ventil odvodní pr.200 pro Qv=200m3/h ks 12,00000 370,00 4 440,00

131 5.7 Flexo hadice zvukově izolovaná pr.200 bm 14,00000 305,00 4 270,00

132 5.8 Požární klapka 355*150, odolnost 45min, pohon 230 V - 

ovládá EPS

bm 14,00000 946,00 13 244,00

133 5.11 Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - 

třída těsnosti B, trouby

bm 62,00000 728,00 45 136,00

134 Pol__0129 Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - 

třída těsnosti B, tvarovky

bm 37,00000 1 020,00 37 740,00

135 5.12 Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, DN 200/30% tvarovek

bm 6,00000 628,00 3 768,00

136 Pol__0130 Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 

vnitřních spojek, DN 125/30% tvarovek

bm 71,00000 466,00 33 086,00

137 Pol__0131 Tepelná izolace tl.20mm, minerální vata s AL polepem m2 71,00000 520,00 36 920,00

prodloužení závěsů podhledů, nové stěnové profily

vnitřní prostor vyplnit telenou izolací

 složení: deskový rekuperátor (EN308 80,6%) s by-pass klapkou, vodní ohřívač (4,8kW, 70/50°C), EC ventilátory 

(přívodní 0,75kW/230V, odvodní 0,75kW/230V), filtry vzduchu (přívod: ISO ePM1 55%, odvod: ISO ePM10 70%), 

uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 336Kg. Návrh splňuje ErP 2018

Akustické výkony: Opláštění: 56,5dB(A) Sání ODA: 68,3dB(A) Přívod SUP: 84,4dB(A) Odtah ETA: 84,5dB(A) Výfuk 

EHA: 68,4dB(A)

Pchl/top=12,1kW, chladivo R32,  Pel=4,26kW/400V/3f, hmotnost 64,7kg

akustický výkon: 67dBA

(např. fermacell) 2x vrstva, vnější povrch opatřit zateplovacím systémem s EPS tl.100 a fasádní omítkou (silikonová), 

spodní hranu osadit plastovou okapničkou, boční a horní hranu osadit dilatačními lištami
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

VZT

VZT

138 Pol__0132 Tepelná izolace tl.60mm, minerální vata s AL polepem m2 25,00000 670,00 16 750,00

139 Pol__0133 Požární izolace s odolností 30 min, minerální vata s AL 

polepem

m2 71,00000 840,00 59 640,00

140 Pol__0029 Osazení dvou nosných profulů L 80x80x6 pro kotvení VZT 

jednotky

kpl 1,00000 9 636,00 9 636,00

141 Pol__0134 Demontáž kazetových podhledů včetně nosných profilů m2 125,00000 100,00 12 500,00

142 Pol__0135 Opětovná montáž stávajících kazetových podhledů vč. 

doplnění nových kazet (do 20%), snížení podhledu dle 

výšky VZT potrubí a jednotky.

m2 125,00000 484,00 60 500,00

143 Pol__0135a Úprava dvou oken, demontáž zasklení pevného (horního) 

dílu, zvenku namontovat desky 15 mm např- fermacell), 

2x vrstva

m2 125,00000 146,96 18 370,00

144 Pol__0136 Vytvoření stavebních otvorů do obvodové zdi (2x 

750x750mm) vč. osazení překladů, následné opracování a 

případné oprava fasády

kpl 1,00000 19 780,00 19 780,00

145 Pol__0138 Vytvoření stavebních otvorů do přčíkových zdí (24x 

pr.250mm), následné opracování

kpl 1,00000 21 120,00 21 120,00

146 Pol__0139 Odvod kondenzátu do ZTI soustavy (HT potrubí DN 32 do 

10m, čerpadlo kondenzátu)

kpl 1,00000 7 140,00 7 140,00

Díl: ON Ostatní náklady 249 565,00
147 Pol__0148 Montážní materiál Kg 780,00000 75,00 58 500,00

148 Pol__0149 Spojovací a těsnící materiál, silikon Kg 325,00000 75,00 24 375,00

149 Pol__0150 Požární ucpávky 30min (1x 500x250, 2x 500x140, 2x 

355x140, 7x pr.160, 18x pr.125)

kpl 1,00000 21 890,00 21 890,00

150 Pol__0151 Montážní košová plošina do 25m (5 dny) kpl 1,00000 21 000,00 21 000,00

151 Pol__0152 Zaregulování VZT,  vč. protokolu kpl 1,00000 38 800,00 38 800,00

152 Pol__0153 Měření hluku VZT a CHL kpl 1,00000 32 500,00 32 500,00

153 Pol__0154 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 7 500,00 7 500,00

154 Pol__0155 Předávací dokumentace, PD skutečného stavu kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

155 Pol__0156 Doprava a manipulace kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00

Celkem 4 779 487,00

prodloužení závěsů, nové stěnové profily

vnější povrch opatřit zateplovacím systémem s EPS tl. 100 a fasádní omítkou (silokonová), spodní stranu osadit 

plastovou okapničkou, boční a horní hranu osadit dilatačními lištami

profil kotvit do každého stropního trámečku, lepené kotvy m12-15, polohou trámečku určit sondou - viz statický návrh

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 005

R: R23064200501

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: ON Ostatní náklady 20 554,00
1 Pol__0001 projektové práce, inženýring, apod. kpl 1,00000 1,00 1,00

2 Pol__0002 geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. kpl 1,00000 1,00 1,00

3 005121 R zařízení staveniště kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00

4 Pol__0004 bourací práce kpl 1,00000 1,00 1,00

5 Pol__0005 poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) kpl 1,00000 1,00 1,00

6 Pol__0006 ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpl 1,00000 16 050,00 16 050,00

Díl: 732 STROJOVNY 162 725,00
7 Pol__0007 Regulační ventil – větev VZT 3-cestný závitový s 

elektropohonem, Kv =  6,3 m3/h – DN 20 (25)  dodávka 

profese MaR

ks 1,00000 535,00 535,00

8 Pol__0008 Oběhové čerpadlo – větev VZTYonos PICO1.0 25/1-8Q = 

1,35 m3/h, Y = 65 J/kg230 V, 75 W

ks 1,00000 12 390,00 12 390,00

9 Pol__0009 Směšovací uzel SUV ks 4,00000 29 960,00 119 840,00

10 Pol__0010 Typ SUV 15-60-1,0-A ks 1,00000 29 960,00 29 960,00

Díl: 734 ARMATURY 19 277,00
11 Pol__0011 Automatický odvzdušňovací ventil (AO15) ks    5,00000 481,00 2 405,00

12 Pol__0013 Vypouštěcí kohout (VK15) ks    12,00000 502,00 6 024,00

13 Pol__0015 Uzavírací kohout (UK32) ks    2,00000 1 048,00 2 096,00

14 Pol__0017 Filtr závitový (F32) ks    2,00000 963,00 1 926,00

15 Pol__0019 Zpětná klapka (ZK32) ks    2,00000 738,00 1 476,00

16 Pol__0021 Vyvažovací armatura IMI STK DN15 ks    5,00000 1 070,00 5 350,00

Díl: 733 ROZVOD POTRUBÍ 328 837,00

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

ÚT

Vytápění - připojení VZT jednot

• jmenovitá světlost DN (DN 15/25/32)

• servopohon 3-cestného ventilu

• oběhové čerpadlo

• nerezové pružné izolované tlakové hadice

• regulační ventil obtoku

• zpětná klapka

Směšovací uzel je vybaven servopohonem směšovacího ventilu s napájecím napětím 24 V AC a ovládacím napětím 

0-10 V.

Typ SUV 15-60-1,6-A

• jmenovitá světlost DN (DN 15/25/32)

• světlost DN15

• velikost čerpadla 60

Složení směšovacího uzlu:

• kulové uzávěry s teploměry

• čistící a odkalovací filtr

• 3-cestný zdvihový ventil

• kv hodnota ventilu 1,6

• světlost DN15

• velikost čerpadla 60

• kv hodnota ventilu 1,0
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S: 0642

O: 005

R: R23064200501

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

ÚT

Vytápění - připojení VZT jednot

17 Pol__0024 Měděné polotvrdé potrubí včetně tvarovek, přechodek, 

montáže a tlakových zkoušek, 15x1

m 4,00000 642,00 2 568,00

18 Pol__0025 Měděné polotvrdé potrubí včetně tvarovek, přechodek, 

montáže a tlakových zkoušek, 22x1

m 107,00000 856,00 91 592,00

19 Pol__0026 Měděné polotvrdé potrubí včetně tvarovek, přechodek, 

montáže a tlakových zkoušek, 28x1

m 19,00000 1 177,00 22 363,00

20 Pol__0027 Měděné polotvrdé potrubí včetně tvarovek, přechodek, 

montáže a tlakových zkoušek, 35x1.5

m 102,00000 1 476,00 150 552,00

21 Pol__0028 Redukce ocelového potrubí ks 2,00000 695,00 1 390,00

22 Pol__0029 Přechodka ocel -  měd ks 2,00000 374,00 748,00

23 Pol__0030 Uložení pro potrubí z trubek měděnýchdo DN 32 včetně 

pomocných konstrukcí

m 232,00000 214,00 49 648,00

24 Pol__0031 Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděnýchdo DN 32 m 232,00000 43,00 9 976,00

Díl: 713 IZOLACE TEPELNÉ 77 085,00
25 Pol__0034 tloušťka izolace: 20 mm,pro potrubí 15x1 m 4,00000 267,00 1 068,00

26 Pol__0035 tloušťka izolace: 20 mm, pro potrubí 22x1 m 107,00000 289,00 30 923,00

27 Pol__0037 tloušťka izolace: 40 mm, pro potrubí 35x1,5 m 83,00000 438,00 36 354,00

28 Pol__0040 Izolace tepelná izolace pouzdra pěnoplastická, tloušťka 

izolace: 15 mm, pro potrubí 28x1

m 19,00000 193,00 3 667,00

29 Pol__0042 Izolace tepelná izolace pouzdra pěnoplastická, tloušťka 

izolace: 20 mm,pro potrubí 35x1,5

m 19,00000 267,00 5 073,00

Díl: 783 NÁTĚRY 8 283,00
30 Pol__0043 Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné+ základní kpl 1,00000 3 210,00 3 210,00

31 Pol__0045 Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt.na 

vzduchuschnoucí dvojnásobné základní, DN 25

m 19,00000 128,00 2 432,00

32 Pol__0046 Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt.na 

vzduchuschnoucí dvojnásobné základní, DN 32

m 19,00000 139,00 2 641,00

Díl: 730 Ústřední vytápění 55 540,00
33 Pol__0047 Popisové štítky zařízení ks 10,00000 160,00 1 600,00

34 Pol__0048 Proplach a napouštění kpl 1,00000 10 700,00 10 700,00

35 Pol__0049 Montáž 70% potrubní trasy ve výšce nad 2,5 m kpl 1,00000 26 750,00 26 750,00

36 Pol__0050 Součinnost s profesí MaR kpl 1,00000 1 070,00 1 070,00

37 Pol__0051 Součinnost s dodavatelem tepla kpl 1,00000 1 070,00 1 070,00

38 Pol__0052 Technický dozor h 12,00000 750,00 9 000,00

39 Pol__0053 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,00000 5 350,00 5 350,00

Díl: _8 STAVEBNÍ ÚPRAVY 50 590,00
40 Pol__0054 Demontáž a opětovná montáž části podhledů v 1. PP m2 30,00000 545,00 16 350,00

41 Pol__0056 Průvrty pro potrubí pr. 40 mm stropy a stěnami ks 22,00000 1 070,00 23 540,00

42 Pol__0057 Zhotovení vertikální drážky 100× 150 mm, včetně 

zapravení a opravy výmalby

m 5,00000 2 140,00 10 700,00

Celkem 722 891,00

            demontovány z důvodů instalace zařízení VZT

Izolace tepelná izolace pouzdra z minerální vaty s hliníkovou folií:

Izolace tepelná izolace pouzdra z minerální vaty s hliníkovou folií:

Pozn.: v ostatních podlažích budou podhledy
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S: 0642

O: 005

R: R23064200501

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

ÚT

Vytápění - připojení VZT jednot

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0642

O: 006

R: 0007

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 220 730,00
1 EPS 1 Vstupně výstupní modul EPS Siemens FDCIO222 ks    5,00000 10 960,00 54 800,00

2 EPS 2 Instalační krabice pro výstupní modul EPS Siemens  

FDCH221

kpl. 5,00000 1 950,00 9 750,00

3 EPS 3 Elektroinstalační trasa s cetrifikací EN 54 po 30cm s 

použitím systémových prvků

m     180,00000 215,00 38 700,00

4 EPS 4 Kabelový vodič pro systém EPS dle EN 54 v normě B2, 

2x2x 0,8mm

m     280,00000 138,00 38 640,00

5 EPS 5 Elektroinstalační a spojovací materiál s cetrifikací EN 54 

po 30cm s použitím systémových prvků

kpl. 60,00000 92,00 5 520,00

6 EPS 6 Ořivení systému, uvedení do provozu kpl. 1,00000 18 190,00 18 190,00

7 EPS 7 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl. 1,00000 15 950,00 15 950,00

8 EPS 8 Koordinace na stavbě s ostatnímy profesemi kpl. 1,00000 12 630,00 12 630,00

9 EPS 9 Výchozí revize systému kpl. 1,00000 13 490,00 13 490,00

10 EPS 10 Ostatní náklady, doprava kpl. 1,00000 13 060,00 13 060,00

Celkem 220 730,00

Položkový rozpočet 

Tábor nemocnice rekonstrukce

EPS

EPS

Poznámky uchazeče k zadání
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 
 
Projektová dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy o dílo je v kompletním rozsahu 
dostupná na veřejném profilu zadavatele zde:  
 
https://ezak.jihnem.cz/contract_display_1506.html    

EVROPSKÁ UNlE _—

EV'OPSKÉ “uma-"í & “$““"m Ministerstvo životního prostředíOperační program Životní“ prostředí - - .



Příloha č. 4 Smlouvy
HARMONOGRAM DODÁVEK A PRACÍ SOUVISEJÍCÍCH S INSTALACÍ VZT - ZÁPADNÍ KŘÍDLO PCHO NEMOCNICE TÁBOR, a.s.

1. 2. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 13. 14. 15.
2. NP 1.7.- 21.7. CHIR 1
3. NP24.7.- 11.8. URO
4. NP14.8. - 1.9. CHIR2
1. NP4.9. - 22.9. AMB
5. NP25.9.- 13.10. lékaři

Předpoklad zahájení plnění předmětu díla:  začátek července 2023
Žlutě označené buňky - jedná se o období, kdy budou na příslušném oddělení prováděny dodavatelem dodávky, práce, instalace 

Počet týdnů na realizaci bude zachován, tj. je požadována realizace díla maximálně za 15 týdnů, nejpozději však do 31. 10. 2023 

Zeleně označené buňky - jedná se o období, kdy budou na příslušném oddělení prováděny dodavatelem dodávky, práce, instalace, ale dodávky a práce již 
musí být v takové fázi, že bude možné, aby Nemocnice Tábor, toto oddělení stěhovala zpět a mohla tak připravit plynule prostor pro přípravu oddělení 
následujícího

Týdny realizace
Patro PCHO 3. 6. 9. 12.




