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Č. j. MV- 33952-66/OSR-2022 
 

DODATEK Č. 11 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI 

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA 

A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále „Dodatek“) 
(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017) 

  

Objednatel:      Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem:       Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  

IČO:          00007064 

DIČ:         CZ00007064 

bankovní spojení:   účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky 

zastoupen:  Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického 
rozvoje a koordinace veřejné správy 

(dále jen „Objednatel“)  
 

a 

 

Dodavatel:       Asseco Central Europe, a.s. 

se sídlem:       Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4    

IČO:         27074358 

DIČ:         CZ27074358 

bankovní spojení:         Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu 1657960/0300 

zastoupená:      Ing. David Šindelář 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, sp.zn. 8525 

(dále jen „Dodavatel“) 

(Objednatel a Dodavatel dále společně „Strany“ nebo kterýkoli z nich „Strana“) 
  

 

*MVCRX07DAFGM* 
MVCRX07DAFGM 
prvotní identifikátor 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního 
systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-

2017 (dále jen „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné 
zakázky zadávané Objednatelem pod názvem „Implementátor technického řešení 
projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt 

elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních 
předpisů)“ (dále jen „Projekt eSeL“).  

B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky 

ke Smlouvě: 

a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019), 

b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-3/LG-2019), 

c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019), 

d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019),  

e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019), 

f) Dodatek č. 6 ze dne 28. 12. 2020 (č.j.: MV-8048-65/LG-2019), 

g) Dodatek č. 7 ze dne 14. 1. 2022 (č.j.: MV-8048-89/OSR-2019), 

h) Dodatek č. 8 ze dne 29. 3. 2022 (č.j.: MV- 33952-7/OSR-2022),  

i) Dodatek č. 9 ze dne 12. 8. 2022 (č.j. MV- 33952-22/OSR-2022), a 

j) Dodatek č. 10 ze dne 14. 3.2023 (č.j. MV- 33952-54/OSR-2022). 

 

C. Každá ze Stran prohlašuje, že v období od uzavření Dodatku č. 10 činila kroky tak, 
aby byly naplněny povinnosti této Strany stanovené v Dodatku č. 10. O těchto 
krocích se Strany průběžně vzájemně informovaly. 

D. Objednatel dopisem ze dne 30. května 2023 informoval Dodavatele o stavu 

ověřování akceptačního testování a požádal o jeho prodloužení. 

E. Strany činí nesporným, že v období od uzavření Dodatku č. 10 v průběhu realizace 
Projektu eSeL průběžně docházelo a ke dni podpisu tohoto Dodatku stále dochází 
k okolnostem stojících mimo vůli Stran, které Strany jednající s náležitou péčí 
nemohly předvídat, a které ve svém souhrnu objektivně brání realizaci některých 
částí plnění předmětu Smlouvy v časových harmonogramech předvídaných 
Smlouvou (dále jen „Okolnosti“).  
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F. Strany činí nesporným, že Okolnostmi dle předchozího bodu E tohoto článku 
Dodatku jsou zejména tyto skutečnosti: 

a) Z důvodu enormní pracnosti akceptačního testování dodaných funkčních 
celků milníků „Implementace e-Legislativa RC3c“ a „Implementace 

e-Legislativa RC4“ dodaných ke dni 19. 5. 2023, resp. 9. 6. 2023, a z důvodu 
souběhu akceptačního testování uvedených dvou milníků a nefunkčních testů 
v rámci souběžně běžícího Pilotu 1. fáze se ukázalo jako zcela nezbytné 
posunout termín akceptace uvedených milníků na 30. 6. 2023 tak, aby byl 

Objednateli poskytnut odpovídající časový prostor pro komplexní ověření 
všech předávaných plnění. 

b) Přestože Strany při podpisu Dodatku č. 10 vyhodnotily dle informací 
dostupných k danému okamžiku rozsah, předpokládanou časovou náročnost 
a další požadavky na napojení systému na bezpečnostní dohled dohledového 
centra e-Governmentu (dále jen „DCeGov“), které jsou podmínkou pro 
dokončení integrace a implementace systému e-Sbírka a e-Legislativa a pro 

spuštění e-Sbírky a e-Legislativy pro uživatele přistupující z Internetu, po 
uzavření Dodatku č. 10 byly identifikovány další integrační a implementační 
práce. 

c) Práce uvedené v bodě b) nebyly smluvním stranám známy před při uzavření 
Dodatku č. 10. 

d) Provazba souboru požadavků Oprávnění, jejichž vnitřní logika a nastavení je 
významně, zejména v oblasti auditů propojena s pracemi uvedenými v bodě 
b) a obecně s integračními a implementačními pracemi mezi systémem e-

Sbírka a e-Legislativa a DCeGov nezbytně vyžaduje vazbu souboru 
Oprávnění na nový akceptační milník. 

e) Rozšířená a modifikovaná bezpečnostní konfigurace vyžaduje samostatné 
pilotní ověření v okamžiku, kdy dosavadní součásti Díla úspěšně projdou 
Pilotem 1. fáze a Pilotem 2. fáze dle Smlouvy. Toto dodatečné pilotní ověření 
si klade za cíl ověřit plnou funkčnost implementovaných a integrovaných 
prací dle Studie, v plném souladu se souborem oprávnění, zejména v oblasti 
auditů již v prostředí s vysokým Service-Level-Agreement (SLA).  

f) Komplexní charakter systému e-Sbírka a e-Legislativa současně vyžaduje, aby 
pilotní ověření jeho dokončených částí probíhalo, v mezích daných pravidly 
kybernetické bezpečnosti, v co nejširším rozsahu, a to i před dokončením 
implementace napojení na bezpečnostní dohled i dokončením akceptačního 
milníku Oprávnění.  
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g) Jako nezbytné se jeví zajištění podpor úrovní L3 a L4 pro Pilot 2. fáze ve stejné 
konfiguraci jako pro Pilot 1. fáze, což vyplývá ze zkušeností z Pilotu 1. fáze, 

tedy kromě technologické podpory je nezbytné zajištění i podpory aplikační. 

G. Strany konstatují, že skutečnosti popsané výše v písmenech C až F s dopadem na 

realizaci Díla je třeba zohlednit tak, jak je stanoveno dále v tomto Dodatku. 

H. Dodavatel v této souvislosti prohlašuje, že, pokud Strany budou plnit povinnosti 

stanovené Smlouvou, jejími Dodatky a obecně závaznými právními předpisy, je 

připraven a schopen Projekt eSeL dokončit v rozsahu a termínech stanovených 
Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.  

I. Objednatel prohlašuje, že je připraven Dodavateli poskytnout pro dokončení 
Projektu eSeL dostatečnou součinnost. 

J. Strany považují shora popsané změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku je: 

2.1.1. Rozdělení akceptačního milníku Napojení systému e-Sbírka a e-Legislativa 

na DCeGov na více fází, jejich přizpůsobení ostatním fázím a rozšíření služeb 
v rozsahu Přílohy č. 2, bodů 2 a 3 tohoto Dodatku; 

2.1.2. rozšíření Díla o provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírky zákonů 
a Sbírky mezinárodních smluv vydaných od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2023, 
včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto 
období; 

2.1.3. rozšíření Díla o poskytování služby „Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí“ v období do 30. 11. 2023; 

2.1.4. rozšíření poskytování podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L1, 
technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2, aplikační 
a technologické podpory úrovně L3 a L4 po dobu provozu Pilot 3. fáze 
systému e-Sbírka a e-Legislativa tedy od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2023; dále 
rozšíření aplikační podpory úrovně L3 a L4 po dobu provozu Pilot 2. fáze 
systému e-Sbírka a e-Legislativa, tedy od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023; 

 

2.1.5. úprava plnění spadajícího do akceptačních milníků e-Legislativa RC3c – 

vícepráce, Integrace 2 – vícepráce, Implementace e-Legislativa RC3c, 

Implementace e-Legislativa RC4 a Integrace 2 tak, že Oprávnění, jak jsou 
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definována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, nově tvoří samostatný akceptační 
a fakturační milník; 

2.1.6. úprava plnění spadajícího do akceptačního milníku Pilot tak, že Pilot bude 
realizován za podmínek stanovených Smlouvou a v Příloze č. 4 Dodatku 

č. 10 tak, že 1. fáze Pilotu bude probíhat v období od 15. 3. 2023 až 15. 6. 2023 

a 2. fáze Pilotu bude probíhat v období od 1. 7. 2023 až 30. 9. 2023 a 3. fáze 
Pilotu bude probíhat v období od 1. 10. 2023 až 30. 11. 2023. 3. fáze Pilotu 
bude probíhat podle standardů a SLA (včetně všech souvisejících práv 
a povinností) stanovených Smlouvou pro provoz systému v době po KAP, 
tak aby byla otestována plná funkcionalita systému před spuštěním do 
ostrého provozu.  

2.1.7. úprava akceptačních a fakturačních milníků Dokumentace, Integrace 

systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností 
a Kompletní akceptace díla (KAP); 

2.1.8. úprava a doplnění relevantních částí Smlouvy, včetně akceptačních 
a fakturačních milníků, v návaznosti na výše popsané skutečnosti. 

2.2. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na 

následujících změnách Smlouvy: 

2.2.1. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.1 tohoto Dodatku se akceptační milník 
Napojení systému e-Sbírka a e-Legislativa na DCeGov rozděluje na více fází 
podle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku. Dodavatel se zavazuje realizovat s tím 
spojené vícepráce, a to v rozsahu a za podmínek vymezených v tomto 

Dodatku, v jeho Příloze č. 2 a za obecných podmínek vymezených Smlouvou 
a jejími Dodatky. 

2.2.2. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.2 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje 

provést pro Objednatele, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek 

stanovených ve Smlouvě ve znění jejích dodatků včetně tohoto Dodatku, 

postupnou digitalizaci dokumentů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních 

smluv vydaných v období od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2023, včetně doplnění 
a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období, a to 

v termínech, za podmínek a postupy stanovenými Smlouvou ve znění jejích 
dodatků pro postupnou digitalizaci. 

2.2.3. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.3 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje 

poskytovat pro Objednatele, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za 
podmínek stanovených ve Smlouvě ve znění jejích dodatků včetně tohoto 

Dodatku, službu „Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí“ 
v období do 30. 11. 2023. 
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2.2.4. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.4 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje 
poskytovat Objednateli služby Poskytování podpory systému e-Sbírka a e-

Legislativa úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně 
L2, aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4 po dobu provozu Pilot 

3. fáze systému e-Sbírka a e-Legislativa tedy od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2023. 

A aplikační podpory úrovně L3 a L4 po dobu provozu Pilot 2. fáze systému 
e-Sbírka a e-Legislativa, tedy od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023; Plnění bude 
poskytováno v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek stanovených 

ve Smlouvě (aplikovány budou zejména, nikoliv však výlučně, body 3.4.5 

a 3.4.6 Smlouvy v míře nezbytné pro zajištění dostupnosti Pilotního provozu 
v rámci poskytované aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4), 

v tomto Dodatku a jeho přílohách, jakož i v dalších dodatcích Smlouvy. 

Úrovně podpory a rozsah aplikace čl. 2.2.5 a čl. 2.7 Dodatku č. 9 pro Pilot 

1. a 2. fáze jsou stanoveny v Přílohách č. 5, č. 7, č. 8 a č. 9 Dodatku č. 10. 3. fáze 
Pilotu bude probíhat podle standardů a SLA (včetně všech souvisejících práv 
a povinností) stanovených Smlouvou pro provoz systému v době po KAP. 

2.2.5. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.5 toho Dodatku se z akceptačních milníků 

e-Legislativa RC3c – vícepráce, Integrace 2 – vícepráce, Implementace e-

Legislativa RC3c, Implementace e-Legislativa RC4 a Integrace 2 vydělují 
Oprávnění, jak jsou definována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, tak, že tvoří 
samostatný akceptační a fakturační milník. Při jejich akceptaci a fakturaci se 
postupuje podle podmínek stanovených ve Smlouvě, v tomto Dodatku 

a v dalších dodatcích Smlouvy. 

2.2.6. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.6 toho Dodatku se dodavatel zavazuje 

realizovat Pilot tak, že bude realizován za podmínek stanovených Smlouvou 
a v Příloze č. 4 Dodatku č. 10, avšak v následujících termínech – Pilot 1. fáze 

v období od 15. 3. 2023 až 15. 6. 2023, Pilot 2. fáze bude probíhat v období od 
1. 7. 2023 až 30. 9. 2023 a Pilot 3. fáze bude probíhat v období od 1. 10. 2023 
až 30. 11. 2023. 3. fáze Pilotu bude probíhat podle standardů a SLA (včetně 
všech souvisejících práv a povinností) stanovených Smlouvou pro provoz 
systému v době po KAP. 

2.2.7. Smluvní strany se dohodly, že případné výhrady Objednatele k plnění 
poskytovanému Dodavatelem na základě Smlouvy v rámci budoucích 
akceptačních milníků Implementace e-Legislativa RC3c, Integrace 2 

a Oprávnění, Dokumentace, Implementace e-Legislativa RC5 (dále jen 
„Akceptační milníky s výhradou“), budou řešeny následujícím způsobem: 

2.2.7.1. všechny výhrady Objednatele identifikované v rámci 
předávaného plnění Dodavatele ke kterémukoli Akceptačnímu 
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milníku s výhradou dle této Smlouvy nebo jeho části, bez ohledu 
na to, zda budou – v případě jejich oprávněnosti – ze strany 

Objednatele formulovány konkrétně nebo s jistou mírou 
obecnosti, budou ze strany Dodavatele bezplatně odstraněny 
v termínech stanovených Smlouvou. Objednatel na žádost 
Dodavatele bez zbytečného odkladu specifikuje odkaz na 

Smlouvu, nebo jiný dokument odsouhlasený Smluvními stranami 
(včetně funkčních požadavků na základě implementační analýzy), 

kde je uveden parametr plnění, který je Dodavateli vytýkán, 
případně specifikuje parametr vytýkaného plnění v takovém 
rozsahu, aby Dodavatel mohl určit postup, jak tuto výhradu 
odstranit, nebo specifikuje postup, jakým bude určení takového 
parametru dosaženo; řádné plnění tohoto požadavku je 

podmínkou aplikace tohoto bodu 2.2.7.1.   

2.2.7.2. Objednatel v rámci odstraňování každé výhrady provede, ve 

spolupráci s Dodavatelem, pokud je tato spolupráce zapotřebí, 
opětovné přetestování všech plnění nebo jeho části, u něhož byla 

vznesena výhrada ze strany Objednatele, a to zejména z hlediska 

jejich souladu s příslušnou funkční specifikací specifikovanou ve 

Smlouvě nebo jiném dokumentu odsouhlaseném Smluvními 
stranami; 

2.2.7.3. vznikne-li v rámci opakovaného testování ve smyslu ustanovení 
2.2.7.2 tohoto Dodatku potřeba provedení jiné změny 
implementace plnění Dodavatele, zavazuje se Dodavatel takovou 
změnu implementace na své náklady provést, a to ve lhůtě 
písemně dohodnuté Smluvními stranami; Dodavatel je oprávněn 
odmítnout provedení změny implementace v případě, že 
požadovaná změna implementace nebude v souladu se Smlouvou 

nebo s jiným dokumentem odsouhlaseným Smluvními stranami; 

2.2.7.4. všechny výhrady Objednatele budou ze strany Dodavatele 

vypořádány a odstraněny na náklady Dodavatele nejpozději do 
termínu KAP tak, aby byla zajištěna plná věcná funkčnost systému 
e-Sbírka a e-Legislativa.  

2.3. Strany se v souvislosti s dodatečným plněním Dodavatele dle článku 2.1 tohoto 
Dodatku dohodly, že cena za: 
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2.5. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na 

úpravě termínů akceptačních milníků (bod 4.1.1 tohoto Dodatku) a jejich 

následujícím doplnění: 

2.5.1. zavedení nového dílčího akceptačního milníku Oprávnění, který nově 
obsahuje plnění uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, které byly původně 
součástí akceptačních milníků e-Legislativa RC3c – vícepráce, Integrace 2 – 

vícepráce, Implementace e-Legislativa RC3c, Implementace e-Legislativa 

RC4 a Integrace 2; 

2.5.2. zavedení nového dílčího akceptačního milníku Digitalizace 4J, jakožto 
součást Akceptačního milníku „Digitalizace“ s termínem akceptace dne 
31. 12. 2023, jehož předmětem je provedení postupné digitalizace 
dokumentů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv vydaných od 
1. 10. 2023 do 30. 11. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru 
terminologie CzechVoc za toto období; 

2.5.3. zavedení nových dílčích akceptačních milníků Poskytování zvýšené 
podpory partnerských institucí v období od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023, 

a Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 

1. 11. 2023 do 30. 11. 2023 jako součást Akceptačního milníku Poskytování 
zvýšené podpory partnerských institucí; 

2.5.4. nového akceptačního milníku „Napojení systému e-Sbírka a e-Legislativa na 

DCeGOV“ a jeho nových dílčích akceptačních milníků DCeGov – fáze 3 

(bod 3 Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy) a DCeGov – fáze 4 (dle Přílohy 
č. 2, bod 2 tohoto Dodatku) a DCeGov – fáze 5 (dle Přílohy č. 2, bod 3 tohoto 

Dodatku) jako součást nového celkového akceptačního milníku Napojení 
systému e-Sbírka a e-Legislativa na DCeGov. 

2.6. V návaznosti na provedené změny akceptačních milníků se Strany dohodly na 

úpravách termínů a výše fakturačních milníků (čl. 4.1.2 tohoto Dodatku) a na 

následujících doplněních fakturačních milníků: 

2.6.1. Stanovují se nové fakturační milníky č. 4L1 až 4L3 reflektující plnění, které 
je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.1 k milníku zaváděnému dle čl. 

2.5.4;  
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2.6.2. stanovuje se nový fakturační milník č. 4R reflektující část plnění, které je 
Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.5 a čl. 2.5.1; 

2.6.3. Stanovují se nové fakturační milníky č. 5O až 5P reflektující plnění, které je 
Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.3, k milníkům zaváděným dle čl. 
2.5.3;  

2.6.4. stanovuje se nový fakturační milník č. 8 reflektující část plnění, které je 
Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.2 a čl. 2.5.2; 

2.7. Dodavatel poskytne proškolení Objednatele nebo jím pověřené osoby na zajištění 
podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L1 a L2 v období 4 měsíců 
končících nejpozději 4 měsíce po KAP, které souvisí s objasněním systému práce 
podpory úrovně L1 a L2 podle Přílohy č. 5, 7, 8 a 9 Dodatku č. 10 této Smlouvy.  Toto 

proškolení nenahrazuje jakékoli poskytování podpory systému e-Sbírka a e-

Legislativa. Dodavatel není povinen toto proškolení poskytnout v případě, že by 
tímto Dodavatel předal obchodní tajemství jakémukoli soutěžiteli, za kterého se 

nepovažuje Objednatel, nebo jím ovládané subjekty. Objednatel proškolí osoby, 

které budou mít dostatečnou kvalifikaci pro práci, kterou mají vykonávat. 

 

3. ZMĚNA ČLÁNKU Č. VI SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ) 

3.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 6.1.1 Smlouvy se mění a nově zní: 

6.1.1 celková cena za provedení Díla činí 481 305 350,89 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát 
jeden milion tři sta pět tisíc tři sta padesát korun českých a osmdesát devět haléřů) 

bez DPH, tj. 582 379 474,58 Kč (slovy: pět set osmdesát dva miliony tři sta 
sedmdesát devět tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých a padesát osm haléřů) 

včetně DPH ve výši 21 %; 

3.2. Strany se dohodly, že tabulka uvedená v ustanovení odstavce 6.4 písm. a) Smlouvy ve 
znění Dodatku č. 7 se ruší a nově zní: 

 

 

Fakturační milník 
Akceptační milník Díla 

(obsah plnění) 
Výše fakturované částky 

z celkové ceny Díla 

fakturační milník č. 1 dle přílohy č. 3 Smlouvy  15 % z ceny dle bodu 6.1.1 

Smlouvy 

fakturační milník č. 2 dle přílohy č. 3 Smlouvy 15 % z ceny dle bodu 6.1.1 

Smlouvy 
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4. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY) 

4.1. Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační 
a fakturační milníky): 

4.1.1. Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro 
Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) se ruší 
a nově zní: 

Název akceptačního milníku Popis akceptačního milníku (obsah 
dodávky) 

Termín akceptace 

Implementační analýza Analýza a návrh řešení 
Návrh datového modelu 

Návrh uživatelského rozhraní 
Detailní návrh integrace  
Detailní metodika digitalizace včetně 
tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex 

Návrh HW, SW 

Návrh akceptačních scénářů (smluvní) 
Rámcový návrh testovacích scénářů  

T + 3 měsíce + 5 
pracovních dnů  

Implementace hardwarové 
infrastruktury 

Dodávka HW a SW pro testovací 
prostředí 
Instalace HW a SW 

T + 5 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí 
Instalace HW a SW  

T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik 
kybernetické bezpečnosti provedené na 
základě Varování NÚKIB 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Dodání komponent HW nad rámec Díla 
do datového centra Objednatele v 
lokalitě Malešic 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 
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Digitalizace (Tvorba datové 
báze) 

Datový model - vytvoření 
Digitalizace 1. část A – Sbírky zákonů 
ročník 1945-1989 včetně 

T + 8 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Digitalizace 1. část B – Úřední listy 
ročník 1945-1956 včetně  

T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů  

Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 

1990 – 2019 (Sbírky zákonů ročník 
1990-2019, Sbírky mez. smluv ročník 
2000-2019, Úřední listy ročník 1957-

1961 včetně) 

T + 20 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 3A část – normalizace 

a tezaurus CzechVoc 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 3B část – normalizace do 

upraveného modelu dat e-legislativy v T 

+ 25 měsíců, normalizace Úředního listu 
a Sbírky mezinárodních smluv 
namapování terminologické části 
tezauru CzechVoc na data vytvořená 
v rámci digitalizace 

T + 25 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 3C část – normalizace do 

upraveného modelu dat e-legislativy v T 

+ 28 měsíců, integrace současného 
Věcného rejstříku a Právních oblastí, 
včetně přemapování indexace 
současného věcného rejstříku na nový 
věcný rejstřík, doplnění a domapování 
tezauru terminologie CzechVoc za 

využití výstupů CzechVoc v T+ 22 

měsíců a v T + 25 měsíců  

T + 29 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2020 
vydané do 30. 6. 2020 

T + 25 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 4 část B – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2020 
vydané do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 

1. 3. 2021 

 

Digitalizace 4 část C – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2021 
vydané do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 

1. 6. 2021 

 

Digitalizace 4 část D – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2021 
vydané do od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021 

30. 9. 2021 

 

Digitalizace 4 část E – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2021 
vydané od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022, 
včetně doplnění a domapování tezauru 

14. 12. 2022 
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terminologie CzechVoc za toto období, 
a dále doplnění a domapování 
terminologie CzechVoc za období od 
milníku Digitalizace 3C (1. 3. 2021) do 

30. 9. 2021 

Digitalizace 4 část F - provedení 
postupné digitalizace dokumentů Sbírky 
zákonů a mezinárodních smluv 
vydaných od 1. 10. 2022 do 31. 12. 

2022, včetně doplnění a domapování 
tezauru terminologie CzechVoc za toto 

období 

30. 3. 2023 

 

Digitalizace 4 část G - provedení 
postupné digitalizace dokumentů Sbírky 
zákonů a mezinárodních smluv 
vydaných od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, 

včetně doplnění a domapování tezauru 
terminologie CzechVoc za toto období 

30. 6. 2023 

 

Digitalizace 4 část H - provedení 
postupné digitalizace dokumentů Sbírky 
zákonů a Sbírky mezinárodních smluv 
vydaných od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023, 

včetně doplnění a domapování tezauru 
terminologie CzechVoc za toto období 

30. 9. 2023 

 

Digitalizace 4 část I - provedení 
postupné digitalizace dokumentů Sbírky 
zákonů a Sbírky mezinárodních smluv 
vydaných od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023, 

včetně doplnění a domapování tezauru 
terminologie CzechVoc za toto období 

14. 12. 2023 

 

 Digitalizace 4 část J - provedení 
postupné digitalizace dokumentů 
Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních 
smluv vydaných od 1. 10. 2023 do 
30. 11. 2023, včetně doplnění 
a domapování tezauru terminologie 
CzechVoc za toto období 

31. 12. 2023 

Implementace e-Sbírka RC1 Vývoj (eŠablona-mínusová osa, 
CzechVoC), návrh detailních testovacích 
scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 9 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Implementace e-Sbírka RC2 Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních 
testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 

T + 19 měsíců + 10 
pracovních dnů 
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Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

Implementace e-Legislativa 

RC1 

Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh 
detailních testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa 

RC2 

Vývoj (Generátor novel, související 
dokumenty), návrh detailních 
testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 26 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa 

RC3a 

Vývoj (funkční celky a související 
vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), 
návrh detailních testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

18. 2. 2022 

Implementace e-Legislativa 

RC3b 

Vývoj (funkční celky a související 
vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), 
návrh detailních testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

31. 5. 2022  

e-Legislativa RC3c - vícepráce Vícepráce dodané v rámci milníku 
Implementace e-Legislativa RC3c 

(Příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 7 a Příloha č. 
1 Dodatku č. 9 Smlouvy, bez víceprací a 
změnových požadavků specifikovaných 
v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy). 
Akceptace je možná za předpodkladu, 
že provázané části systému budou ve 
stavu, kdy bude možné plnohodnotně 
pro tyto vícepráce provést proces 
akceptace. Vyjma Oprávnění. 
 

 

30. 6. 2023 

 

Oprávnění Oprávnění (Příloha č. 1 Dodatku č. 11 
Smlouvy) 

 

 

30. 9. 2023 

 

Integrace 2 - vícepráce Vícepráce dodané v rámci milníku 
Integrace 2 (Příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 
7, bez víceprací a změnových 
požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 

30. 6. 2023 
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Dodatku č. 10 Smlouvy). Vyjma 

Oprávnění  a Změnového požadavku 
13 dle Dodatku č. 7 Smlouvy). 

Vícepráce dodané v rámci 
milníku KAP 

Vícepráce dodané v rámci milníku KAP 
(Příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy) 30. 11. 2023 

Implementace e-Legislativa 

RC3c 

Vývoj (funkční celky a související 
vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), 
návrh detailních testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů. 

Vyjma Oprávnění. 

30. 6. 2023 

 

Implementace e-Legislativa 

RC4 

Vývoj (Veřejný web), návrh detailních 
testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

Vyjma Oprávnění. 

30. 6. 2023 

 

 

Implementace e-Legislativa 

RC5 

Zapracování požadavků zákona č. 
222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv 

Úprava Dokumentace v souvislosti 

s realizací plnění 

27. 11. 2023 

 

Integrace 1 Vývoj (technická integrace 
s informačním systémem Poslanecké 
sněmovny, s informačním systémem 
Senátu a s informačním systémem 
oDok, a to na úrovni testovacích volání 
izolovaných integračních operací), 
návrh detailních testovacích scénářů, 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

29. 3. 2022 

Vícepráce a změnové 
požadavky specifikované v čl. 
2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy 

Vývoj víceprací a změnových požadavků 
specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 
10 

Úprava Dokumentace v souvislosti 

s realizací plnění 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

28. 4. 2023 

 

Integrace 2 Vývoj (zbývající část integrace 
s informačním systémem Poslanecké 
sněmovny, s informačním systémem 
Senátu a s informačním systémem 
oDok, integrace mezi ostatními 

30. 6. 2023 
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systémy), návrh detailních testovacích 
scénářů (včetně otestování nástrojů 
systému v rámci integrovaných 
nástrojů, systémů a procesů) 
Úprava Dokumentace v souvislosti 

s realizací plnění 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

Vyjma Oprávnění. 
Nasazení 
 

Nasazení pro Pilot 1. fázi 
Nasazení v rozsahu systému e-Sbírka do 

produkčního prostředí 
Testy systému e-Sbírka v produkci 

(UAT) 

15. 3. 2023 

 

Nasazení pro Pilot 2. fázi  
Nasazení do produkčního prostředí 
Testy systému e-Sbírka a e-Legislativa 

v produkci (UAT) 

30. 6. 2023 

 

 Nasazení pro Pilot 3. fázi 
Nasazení do produkčního prostředí 
Testy systému e-Sbírka a e-Legislativa 

v produkci (UAT) 

30. 9. 2023 

Školení Školení administrátorů 

Školení L1 a L2 podpory 

Školení odborné podpory (legislativní 
Help Desk a odborných aparátů) 

27. 11. 2023 

 

Pilot 

 

Pilot 1. fáze (15. 3. 2023 až 15. 6. 2023) 

Migrace pro Pilotní provoz e-Sbírky 

Pilotní provoz e-Sbírky (ověření 
funkčnosti e-Sbírky Objednatelem) 

30. 6. 2023 

 

Pilot 2. fáze (1. 7. 2023 až 30. 9. 2023) 
Migrace pro Pilotní provoz e-Sbírky 
a e-Legislativy 

Pilotní provoz e-Sbírky a e-Legislativy  

30. 9. 2023 

 

Pilot 3. fáze (1. 10. 2023 až 
30. 11. 2023) 

Migrace pro Pilotní provoz celého 
systému včetně Oprávnění 
a implementace DCeGov 

Pilotní provoz (ověření funkčnosti 
celého dodávaného informačního 
systému eSeL Objednatelem) 
Migrace dat po ostrý provoz 

30.11.2023 

Dokumentace Stručný popis obsahu školení  T + 12 měsíců + 5 
pracovních dnů 



 

 21 

      

Architektonická technická 
dokumentace 

30. 9. 2023 

 

Provozní, instalační dokumentace 30. 9. 2023 

Uživatelská a školící dokumentace  30. 9. 2023 

Projektová dokumentace 30. 9. 2023 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období od 
podpisu tohoto Dodatku do 30. 9. 2022 

15. 10. 2022 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 10. 
2022 do 31. 10. 2022 

15. 11. 2022 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 11. 
2022 do 30. 11. 2022 

15. 12. 2022 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 12. 
2022 do 31. 12. 2022 

15. 1. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 1. 
2023 do 31. 1. 2023 

15. 2. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 2. 
2023 do 28. 2. 2023 

15. 3. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 3. 
2023 do 31. 3. 2023 

15. 4. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 4. 
2023 do 30. 4. 2023 

15. 5. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 5. 
2023 do 31. 5. 2023 

15. 6. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 6. 
2023 do 30. 6. 2023 

15. 7. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 7. 
2023 do 31. 7. 2023 

15. 8. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 8. 
2023 do 31. 8. 2023 

15. 9. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 9. 
2023 do 30. 9. 2023 

15. 10. 2023 
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Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 10. 
2023 do 31. 10. 2023 

15. 11. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 11. 
2023 do 30. 11. 2023 

15. 12. 2023 

 

Poskytování podpory 
úrovně L1, technologické, 
aplikační a metodické 
podpory úrovně L2 a 

aplikační a technologické 
podpory úrovně L3 a L4 
systému e-Sbírka 
a e-Legislativa po dobu 

Pilotu 1., 2.  a 3. fáze 

Příprava prostředí sběru a správy 
požadavků a tvorby procesů 

15. 12. 2022 

 

Poskytování podpory úrovně L1 
a technologické, aplikační a metodické 
podpory úrovně L2 systému e-Sbírka 
a e-Legislativa po dobu Pilotu 1. fáze 

30. den čtvrtého 
měsíce po zahájení 

Pilotu 1. fáze 

 

Poskytování podpory úrovně 
L1, technologické, aplikační 
a metodické podpory úrovně L2 
a aplikační a technologické podpory 
úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka 
a e-Legislativa po dobu Pilotu 2. fáze  

15. 10. 2023 

 

Poskytování podpory úrovně 
L1, technologické, aplikační a 
metodické podpory úrovně L2 
a aplikační a technologické podpory 
úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka 
a e-Legislativa po dobu Pilotu 3. fáze 

15. 12. 2023 

 

Napojení systému e-Sbírka a 
e-Legislativa na DCeGov 

DCeGov – fáze 2 (bod 3 Přílohy č. 1 
Dodatku č. 10 Smlouvy) 
Úprava Dokumentace v souvislosti 

s realizací plnění 

30. 5. 2023 

 

DCeGov – DCeGov –fáze 3 (bod 4 
Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy) 
Úprava Dokumentace v souvislosti 

s realizací plnění 

30. 6. 2023 

 

DCeGov – fáze 4 (implementace) dle 

Přílohy č. 2, bod 2 Dodatku č. 11 
Smlouvy 

30. 9. 2023 

 

DCeGov – fáze 5 (Optimalizace) dle 

Přílohy č. 2, bod 3 Dodatku č. 11 

Smlouvy 

30. 11. 2023 

Integrace systému e-Sbírka a 
e-Legislativa se systémem 
Registr práv a povinností 

Vývoj (integrace systému e-Sbírka a e-

Legislativa se systémem Registr práv a 
povinností) 
Úprava Dokumentace v souvislosti 

s realizací plnění 
Návrh detailních testovacích scénářů  
Nasazení do testovacího prostředí 

27. 11. 2023 
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Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

Kompletní akceptace díla 
(KAP) 

Předání kompletních výstupů projektu 
30. 11. 2023 

 

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. 
 

4.1.2. Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro 
Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) 

stanovuje nově termíny a výše splátek následovně: 

 

Fakturační milník Výše splátky Akceptační milník Termín 

Fakturační milník č. 1 15 procent Implementační analýza T + 3 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Fakturační milník č. 2 15 procent Implementace HW a SW – 

test. část 
T + 5 měsíců + 5 
pracovních dnů 
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Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. 

 

5. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 1 DODATKU Č. 10 SMLOUVY (SEZNAM ZMĚNOVÝCH 
POŽADAVKŮ A VÍCEPRACÍ) 

5.1. Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy 
(Seznam změnových požadavků a víceprací): 

5.1.1. Bod 4 „DCeGov (fáze 3)“ se nahrazuje bodem 1 „DCeGOV – fáze 3“ Přílohy 
č. 2 tohoto Dodatku. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1. Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajišťuje 
Objednatel. 

6.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy. 

6.3. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto 

Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho 

uzavření. 

6.4. Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze tohoto Dodatku, na 

internetových stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.   

6.5. Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.  

6.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Oprávnění 
 Příloha č. 2 – Seznam víceprací DCeGov 

http://www.mvcr.cz/
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Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Za Objednatele: 

 

 Za Dodavatele: 

 

   

 

   Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Ing. Mgr. David Sláma  

 

Asseco Central Europe, a.s. 

Ing. David Šindelář 

 

 


