
MmM Z_Ol_014

^^^^ ^^ ^^^
Změnový list č . 3 ze dne 6.6.2017

Název stavby:

PZ JOSEPH - odbočka z páteřní komunikace + IS
Č íslo smluvního vztahu:

57/2/2016
Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení pr^elí^/^^^^^/objednatele/p^+^^+aze^tele o skute čnostech, které vyžadují provést
změnu smluvní dokumentace ve smyslu e?^jedrtá^/bodu 5.8/5.9/^.' ^^^." °m'^,,.,.. ^ a"^. Zm ěna se týká

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokon čení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Původní řešení je zpracováno v zadávacích podmínkách.

Nové řešení:

Vyplývá s porovnáním skutečného stavu se zadávacími podmínkami a dohodnutých změn.

Zdůvodnění změny:
Úprava výkazu vým ěr vychází ze skute čného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním se skutečným
provedením stavby a dohodnutých zm ěn.

Realizací zm ěny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a z ůstává zachován charakter a účel díla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. P řípadné dodatečné stavební práce plynoucí z

realizace změny budou hrazeny v souladu s p říslušnými smluvními podmínkami z prost ředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: NE

Výkresovou dokumentaci ke zm ěně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: NE

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 1 1 830 722,36 Kč

Navýšení ceny díla bez DPH: , ' `' '' '' I. ^

Nová cena díla bez DPH: 11 592 109,60 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje

Datum: ^ • ^ ^ ^ 1 ^

Změnový list vyhotovil:

Datum: ^ ^`' ^ ^ ^^ ^ ^ Podpis:

Technický dozor investora:

Datum: ^ . 6 ^

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: ^ ^ ^ Z^ ^ ^ Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele :

/ ^ Podpis:Datum: ^^. ^ . t '^ ť

Správice rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: M ^ ^ ,, ^ Podpis:
i

Priloha změnového listu: Výpočet ZML

Soupis prací
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Příloha změnového listu č. 3- výpočet

Název akce: PZ JOSEPH - odbočka z páteřní komunikace + IS

Název Cena bez DPH

SO 001 VRN -2^ 000.00 K č
SO 101 Odbočka pátemí komunikace 60 092,50 Kč
SO 1 11 Komunikace pro p ěší -685,44 Kč
SO 301 Vodovodní řad -83 308,61 Kč
SO 311 Splašková kanalizace -57 016,25 Kč
SO 312 Dešt'ová kanalizace -67 701,25 Kč
SO 312 Dešt'ová kanalizace - odpo čet -64 993,71 Kč

Celkem -238 612,76 Kč

Vypracoval:

Dne: 6.6.2017
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Louny s.r.o. Svánka 1 ! 4

CENOVÁ NABjDKA S ROZPISEM DPH 05.06.2017

Ména: Kč
Poř. K6d VCSP Popis MnoŽStvf M.j. Cenalm.j. Cena celk.

Stavba: n18175Z - PZ Joseph - Dodatek č .3

Objekt : 001 - Odpočty/připoiity

SO 001 - Vediejši rozpočtové nAklady

4 - Inženýrská činnost

006 041903000 ax Dozoriiné osoby -i,000 Kč 10 000,00 -10 000,00
007 049002000 ax Portacné práce zňzujicf nebo zajiSt'ujici regulad -1,000 Kč 15 t><)0,00 -15 000,00

provozu a achranu dopravy

Součet za 4- inženýrská č innost -25 000,00

Celkem SO 001 - Vediejšf rozpočtové nSklady

SO 101 - Odbočka páteFni komunikace

1 -Zemni práce

016 162701108 Vodorovné přemisiénf omice na míslo určené
zadavatelem se sk^fením

017 167101102 Nakládání výkopku z homin ti.1 až 4 ptes 100 m3
022 181301112 Rozprostřeni amice tl vrstvy do 150 mm pl pTes

500 m2 v rovir►é nebo ve svahu do 1:5

023 181451131 aH{etw Zak^tení parkového trávníku vysevem pbchy
přes 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5

024 005724100 aH^eicu osivo směs irdvni paiková
031 184802111 aH-refw Chemické odpk,weleni pfed zabienim kuttury

nad ZO m2 postrikem na Siroko v rovině a Svahu
do 1:5

032 185803111 aH-reku OSetření yávniku shrabánim v rovin ě a svahu do 1:5-
Součet za 1- Zemni próce

9- Ostatnf konstrukce a práce, bourání

056 919122132 aBilun Tésněn ( spér zéiívlwu za tepia pro kom ůrky S
20 mm N 40 mm s o ěsnklm profilem

-2b 000,00

856,665 m3 21,68 18 572,50

856,665 m3 8,00 6 853,32
5 711,100 m2 7,43 42 433,47

5 T11,100 m2 10,00 57111,00

85,668 Is3 100,00 8 566,80
5 711,100 m2 1,50 6 56fi,65

-2 217,700 m2 1,20 -2 661,24

^_ 139 442,50

-1058,000 m T5,00 -79 350,00

Součet za 9- Ostatni konstrukce a práca, bourr3ní -79 350,00

Celkem SO 10t - Odbočka pSteFni komunikace

SO 111 - Komunikace pro pěšf

1 - Zemnf práce

074 185803111 aH^Plcu OSetiier►í trávniku shrabáním v rovině a svahu do 1:5

Součet za 1 • Zsmnf práce
^

Ceikam SO 111 - Komunikace pro pěšf
SO 301 - Vodovodní Fad

1 - Zemní práce

091 151101101 bb Zňzeni pňbžného pateni a rozep řeni stiín ry' h hl
do2m

092 151101111 bc Odstranéni pňbžr>ého pateni a rozepi`en( stěn
ry'Ahldo2m

-- Součet za 1- Zemní práce _-_ - ---

4 • Vodorovné konstrukce

104 452353101 Bedněni podkladnich bbků otevlený výkop

Součet za 4 - Vodorovné konstrukce
_

Celkam SO 301 - Vodovodni Fad
_

SO 311 - Splašková kanafizace

1 - Zemni price

156 115101201 l;erpáni vody na dopravni vý$ku do 10 m
průmémý pOtok do 500 Umin

157 115101301 Pohotovost čerpaci soupravy pro dopravni
vý3ku do 10 m pňtok do 500 Umin

80 092,50

571,200 m2 1,20 -685,44

- -- ^85,44

-685,44

-1654,740 m2 41,95 -&9416,34

-1654,740 m2 7,10 -11 748,65

_ _._.-- -----
--81185,00

-9,472 m2 226,31 -2143,61

-- __---- --- -2143,61

-83 308,61

520,000 HOD 32,67 -10454,40

-25,000 DEN 149,33 -3 733,25
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CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH
05.p6.2017

Měna: Kč
Poř. Kód VCSP Popis Mnotstvi M.j. Cenalm.^_ _ __ __ Cena calk.

165 151101101 bb tfizení přibžného paiení a rozepiení stěn ry' h hl -191,990 m2 41,95 -8 053,98
do2m

166 f51101102 ba Zňzenf pňbžnélio paiení a rozep řeni stěn rjAi hl -1044,436 m2 11,78 -12 303,46
do4m

167 151141111 bc Odstraněni pfibtněho paženi a rozep řenf stěn -191,990 m2 7,10 -1 363,13
ry'hhldo2m

168 151101112 ba Odstraněni pňbtného pafenf a rozepleni stěn -1 044,436 m2 11,76 •12 303,46
ryhAldo4m

Součet za 1- Zemnf práce -48 211,87

4 - Vodorovné konstrukce

187 452311131 Podkledni desky z betonu pros^ho B. C 11115 -3,584 m3 2 054,71 -7 364,08
otev►ený výkop

188 452351101 Bednění podkladnich desek nebo bloků nebo ^,960 m2 160,77 -1440,50
sedlového bže otev řenÝ ►'Ý^P _ _ _ _

Součat za 4 - Vodorovné konstrukce ^ ~`-8 604,58
-------- -------------- ------_-

Celkem SO 311 - Splašková kanalizace -57 016,25

SO 312 - DešYová kanallzace

1 - Zemnf pníce

224 115101201 Čeryénl vody na dopravni výšku do 10 m ^60,000 HOD 32,67 -11 761,20
pniměmý pň0ok do 500 Vminn

225 115101301 Pohotovost čerpad soupravy pro dopravnl 30,000 DEN 149,33 ^ 479,90
výšku do 10 m pň tok do 500 Vmin

232 151101102 ba Zňzeni pí5btnétw paženi a rozapfieni s(čn 7h hl -1 643,626 m2 14,75 -24 243,48
do4m

233 151101112 ba Odstraněni pňbtněho patenl a rozep řenl stěn -1643,626 m2 12,35 -20 298,78
rýh hl do 4 m

- - ----- -- ._- - --- - _---____---
Součet za 1- Zemnf prSce -60 783,3ti

4 - Vodorovné konstrukce

250 452311131 Podkladni desky z betbnu prostého B. C 12115 -2,816 m3 2 054,71 -5 786,06
otevheny výkop

251 452351101 Bednění podkiadnich desek nebo bbbi nebo -7,040 m2 160,77 -1 131,82
sedlového bte otevtený výkop

Součet =s 4- Vodorovné konstrukce `^ ~^
y^

^ -5 917,88

Celkem SO 312 - DešYová kanalizace -87 701,25

Celkam Objekt: 001 • Odpočty/piYpoi;ty -___-^-^- -^_^^ - -173 819,05

ObJekt: 002 - Odpo čet 26,02m dešYové kanalfzace + 1 ks šachty PZ Joseph

SO 312 - DešYová kenallzece - odpočet

1 - Zemni práce

230 132201202 Hbubeni ry' h š do 2000 mm v homin8 tl. 3 -73,075 m3 59,05 ^ 315,08
objemu do 1000 m3

231 132201209 txn Pňplalek za lepivost k hbubeni rjrtt š do 2000 -21,920 m3 9,80 -214,82
mm v homině ti'. 3

232 151101102 Da Zňzení pňbžného paženi a rozepteni stěn ry' h hl -77,480 m2 14,75 -1 142,83
do 4 m

233 151101112 ba Odstranéni p říbiného pafeni a rozep ření stěn -77,480 m2 12,35 -956,88
ry'hhldo4m

234 161101101 bm Sl^islé piemistěni výkopku z homirry B. 1 at 4 hl •73,075 m3 31,20 -2 2T9,94
výkopu do 2,5 m

235 t62301101 Vodorovné přemistěni do 500 m -100,013 m3 32,74 •3 274,43
vykopkulsypaniny z hominy U. 1 a3 4

236 162701100R Vodorovně pi'emistěni vj^kopkulsypaniny z -23,069 m3 156,24 -3 604,30
hominy tř. 1 ai 4 na vzdálenost dle možnosti
zhotovitele se sbfenim

237 167101102 Nakládáni výkopku z homin tf 1 at 4 ptes 100 m3 -50,000 m3 20,00 -1000,00
238 171201201 txn Ubtení sypeniny na sklédky -23,069 m3 7,10 -163,79

239 171201211 Poplatek za ubženi odpadu ze sypaniny na •41,524 t 35,00 -1 453,34
sklédce (sklédkovné)

,., ,:..
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CENOVÁ NABÍDKA S R02PISEM DPH
05.06.2017

Měna: Kč
Poř . Kód ____ VCSP Popis __ __ ^__ Mnotství M.j. _ Cena/m.j. Cana calk.

240 174101161 ZAsyp jam, šachet ry' h nebo kdem objektů -50,000 m3 133 ,36 -6 668,00
sypaninou se zhutnéním

241 175151101 Obsypáni poWb( strojné sypanlnou bez -16,496 m3 99,09 -1 634,79
prohozenl, uloženou do 3 m

242 583313450 kemenivo těžené drobné ifiděnó frakos 0-4 -29,697 t 114 ,00 -3 385,46

Součet za 1- Zemnf práce •30 093,64

3- Svisié a kompletni konstrukce

244 359901211 iubnfloring stoky jakókolí výšky na nově kanalizaá -26,020 m 33,84 ^B0,52

Součat zx 3 - Svislé a kompletnf kor ►strukce
,

-880,52

4 - Vodorovné konstnrkce

245 45t572111 Lote pod poWbl otevlený výkop z kameniva -3,054 m3 505,99 - 1 545,29
drobného těžaného

246 452112111 Osazenf be^nových prstenců nebo rimů v do -1,000 kus 91,68 -91,68
100 mm

249 592243930 prstenec betonový vyrovrr8vaá TBW-0 -1,000 kus 244,22 -244,22
6251100/120 62,5 x10 x 12 am

250 452311131 Podktadni desky z betonu prosiého 9. C 12115 -0,323 m3 2 054,71 -063,67
otevřenÝ ^D

251 452351101 Bednénf podkladních desek nebo bkrkti nebo -1,022 m2 160,77 -164,31
sedkriébo bže otevfaný vykop

5oučet 2a 4- Vodorovné konstrukce -2 709,17

8 - Trubní vedeni

252 812372121 Nbnláž potrubf z bub TBP tésněných pryžavými -26,020 m 101,36 -2 637,39
knxr^ky otevi'ený výkop sklon do 20 % DN 300

253 592237100 trouba betonovó se tabudovaným těsnenim -10,408 kus 1 130,11 -1 i 762,18
TBH-Q 30/2562 D 30x250x6 cm

259 892381111. 2;kouška vodotěsnosti potrubí DN 250, DN 300 -26,020 m 82,20 -2138,84
nebo 350

260 894138001 bm Pňplatek 2KD O,fiO m výšky vsWpu na stokách -1,000 kus 64,00 ^4,00
261 894401211 Osazení betonových dikxi pro šachty slwff rovných -2,000 kus 683,52 -1367,04
262 592243810 skruž tietonová šechtová TBS-0100W1000 SP -1,000 kus 1 513,20 -1 513,20

D t00x100x12 an

263 5922438i5. skruž betorkriá §achtová TBS-010001T50 SP 0 -1,000 kus 1427,00 •1427,00
100x15x12 an

266 592243480 tésněnf etastomerové pro spojeni šac^etrrich dilů 3,000 kus 162,81 ^88,43
EMT DN 1000

267 894403011 Csazenl beionových dikxi pro iischty desek -1,000 kus 538,19 -538,19
z9krytových

268 592241300a deska betanová ptechodová T2K-0 62512001120 -t,000 kus 2 576,27 -2 576,27
T 62,5x20x12 cm

269 894414111 Osazenl železabetonových díkxi pro šachty - 1,000 kus 1 193,24 - 1 193,24
sicnrf( základovýtfi

270 592241830. dno bebonové ša^hiovó kulaté TZZ-01000/600 - 1,000 kus 3 639,34 3 639,34
281 899104111 Osazeni pokktpů litlravy'ch nebo ocebvjrch -1,000 kus 408,39 ^08,39

včetně rámů hmotnasti nad 150 kg

282 592246600. pokbp i;achtový /betonová yýpNi+ Iřtlna/ B 125 - -1,000 kus 1 379,12 -1 379,12
BEGU-8-1, bez odvěřAni

----^^ Součet za 8 - Trubni vedenf `~--- -- -- -_-• - - -31 132,84

82 - PFesun hmot

288 998274101 - Pitřsun hmot Pro Wbnl vedení z Wb betorwvých ^&,720 t 26,45 -177,74
e ooevřený výkop

_ _
^

--

Součet za 92 - Pňesun hmot . .
-_

-177,74

-_ _-Celkem SO 312 - DešYova3 kanalizace - odpočet -^` -
-___ __

- +^
-

-64 993,71

Celkem Objekt : 002 - Odpočet 28,02m de$Yové kanalizace + 1 ks šachty P2 Joseph -84 993,71

CELKEM Stavba: n16175Z - PZ Joseph - Dodatek č .3 -238 612,T6

Rozois DPH:

Typ daně % DPH I.áklad DPH Celkem s DPH Poi)et

ZSkladní sazDa 21°k -238 612,76 -50 108,68 -288 721,44 62
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CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH
05.06.2017

Měna: Kč
PoF. K6d VCSP ^_ Popis___, _ _ Množství M.j. __Cenalm. . ____ Cena celk_

CELKEM -238 612,78 -SO 108,88 -288 721,44
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