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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 

(dále jen smlouva) 
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 
 
Evidenční číslo objednatele:  D952220036 
Evidenční číslo zhotovitele:   
Číslo stavby objednatele:  129170006 + 229180013 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 

 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 

Zástupce pro věci technické: XXX 
    XXX 
    XXX 
 
IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

(dále jen jako „objednatel“) 
 
 
 
1.2. Zhotovitel: 
Název:    Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

Adresa sídla: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim 
 
Statutární orgán: Ing. Josef Drahokoupil, jednatel 
 Ing. Jiří Vala, jednatel 
 Mgr. Pavel Vančura, jednatel 
Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednají vždy alespoň dva jednatelé společně. Podepisování za 

společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj 
podpis vždy dva jednatelé společnosti společně. 

Zástupce pro věci technické: XXX 
 
IČ:     15053695 
DIČ:     CZ15053695 
Bankovní spojení:   XXX 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1036 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 
D952220036 na akci „Krounka, Otradov, oprava + rekonstrukce opevnění, ř. km 15,200-16,610“ 
v jednotlivých článcích takto:  
 

Čl. 3. Předmět smlouvy: 
Předmět smlouvy se u akce č. 129170006 Krounka, Otradov, oprava opevnění, ř. km 15,200-16,580 
doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém 
listu č. 2 u následujících stavebních objektů v celkové výši 974 667,25 Kč bez DPH. 
 

Stavební objekt Dodatečné stavební práce 

SO 01 Oprava břehových opevnění  974 667,25 Kč 

 
Předmět smlouvy se u akce č. 129170006 Krounka, Otradov, oprava opevnění, ř. km 15,200-16,580 

zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém 
listu č. 2 v následujících stavebních objektech v celkové výši 1 554 273,39 Kč bez DPH. 
 

Stavební objekt Neprovedené stavební práce 

SO 01 Oprava břehových opevnění 1 554 273,39 Kč 
 
 
Čl. 5.  Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1. 

Stávající text:  

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 02. 05. 2022. 
Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 29 399 802,82 Kč, 

slovy: dvacet devět milionů tři sta devadesát devět tisíc osm set dva korun českých osmdesát dva haléřů bez 
DPH. 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, 
pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 02. 05. 2022 a 
změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Cena díla bez DPH dle SOD činí 29 399 802,82 Kč, 

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 činí 31 495 133,82 Kč  

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 974 667,25 Kč 

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí  - 1 554 273,39 Kč 

Celková cena díla bez DPH činí 30 915 527,68 Kč  

 

Zdůvodnění změny ceny díla 

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené 
dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž 
hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. 
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zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a 
dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2. 
Jedná se o změnu rozsahu opravných prací v rámci stávajícího opevnění svahů koryta vodního toku. Přesný 
rozsah bylo možno z důvodu pokrytí opevnění souvislou vrstvou prokořeněné biomasy upřesnit až po 
provedení jeho očištění. Po odkrytí a očištění opevnění bylo shledáno, že je v lepším stavu než 
předpokládala PD, a proto se přistoupilo k realizaci ekonomicky méně nákladné opravy opevnění. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitosti v době zpracování zadávací dokumentace 
nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných dodatečných a 
nerealizovaných prací a dodávek. 

 

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými 
elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.  

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy 
smluvních stran. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952220036 ve znění dodatku č. 1 se nemění a 
zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 
 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
Ing. Petr Martínek             
Investiční ředitel 
podepsán elektronicky         podepsán elektronicky 
 


