


D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	SML/0556/22-1       
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:   88/2022


I. Smluvní strany

	Objednatel:	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:               
	Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:	
	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci:
XXX

	
	 

	
	XXX





(„objednatel“)
[bookmark: _GoBack]

	Zhotovitel:
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

	Sídlo:
	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

	
	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

	Zastoupený:
	

	
	253 17 628

	IČO:
	CZ253 17 628

	DIČ:
	XXX

	Bankovní spojení:
	XXX

	číslo účtu:
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
XXX

	
	XXX



                                                                                                                        („zhotovitel“)







II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ÚV Švařec – zabezpečení statiky sloupů v Akumulačních nádržích “ (dále jen „Smlouva o dílo“). 

2) Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu prací na díle, spočívající ve změně použití technického řešení, úprava ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím a současně změna termínu dokončení a předání díla objednateli.


III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním: 

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích v rámci stavby: 

· rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):

	Odsekání a obetonování patek, dobetonování rozšíření sloupů až k podlaze, sanace povrchů sloupů, podepření ocelovými aktivovatelnými podpěrami (pro možnost práce bez odstávky technologie)
	14 244 349,09 Kč bez DPH



· zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“):

	Podepření průvlaků dřevěnými hranoly
	- 491 718,32 Kč bez DPH



Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek II. odst. 1 věta ve znění „Nedílnou součástí této smlouvy je časový a finanční harmonogram prací zpracovaný v podrobnostech pro jednotlivé stavební objekty, který obsahuje věcnou návaznost a reálnou délku provádění jednotlivých stavebních objektů díla i případných koordinovaných staveb jiných investorů a současně zohledňuje možný vliv klimatických podmínek a ročních období na realizaci prací.“, se ruší.

3) Článek III. odst. 2 se nahrazuje následujícím zněním:
„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 57 týdnů, přičemž lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni předání staveniště.“

4) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:
	Cena dle smlouvy o dílo bez DPH
	12 291 977,00 Kč

	Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo
	14 244 349,09 Kč

	Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo
	- 491 718,32 Kč

	Cena celkem bez DPH
	26 044 607,77 Kč


				

5) Článek VIII se doplňuje o nový odstavec č. 29 ve znění: „Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele předložit do 3 dnů časový a finanční harmonogram díla v podrobnostech dle určení objednatele“.

6) Článek XV odst. 10 smlouvy o dílo se ruší.



IV. Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1.

6) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


	V Brně dne 28. 6. 2023
	V Brně dne 27. 6. 2023

	Za objednatele



	Za zhotovitele

	……………………………………………
	………………………………………………

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Ing. Daniel  Struž, MBA, 
předseda představenstva

	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, 
člen představenstva
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