Příloha č. 1
	Změnový list č. 1


	Název díla:           ÚV Švařec – zabezpečení statiky sloupů v Akumulačních nádržích

	Stavební objekty dotčené změnou č. 1: 

Zabezpečení statiky sloupů v Akumulačních nádržích


	Vyjímají se původní objekty: 

· Podepření průvlaků dřevěnými hranoly, drenážní potah bednění, spojovací můstek; odečet  – tj. snížení ceny o 491 718,32 Kč (bez DPH)


	Nově se vkládají objekty: 

· Odsekání obetonování patek, dobetonování rozšíření sloupů až k podlaze, sanace povrchů sloupů, podepření ocelovými aktivovatelnými podpěrami (pro možnost práce bez odstávky technologie) – tj. navýšení ceny o 14 244 349,09 Kč (bez DPH)

	Datum oznámení změny: 02/23
	Datum předložení změny:  22. 5. 2023

	Popis změny:   

Viz. podrobný  popis TDI XXX. 


	V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: 

· změna technického řešení: navýšení ceny o 13 752 630,77 Kč (bez DPH)

	Termín dokončení stavby:   do 57 týdnů po dni předání staveniště

	Přílohy změnového listu:   

· Položkový rozpočet

	V Brně dne 28. 6. 2023
Za objednatele: 
………………………………………….

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Ing. Daniel  Struž, MBA, 
předseda představenstva


	V Brně dne 27. 6. 2023
Za zhotovitele: 

………………………………………….

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Pavel Borek, 

člen představenstva


