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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-095 ze dne 28. 1. 2022

(SMVS: 107V107V322005006)

v

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
601 62 694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, tel.:
E-mail:
Datová schránka:

- ve věcech technických:
hjyaavk
Ing. Jiří Kopejtko (technický dozor objednatele)
tel.:
Petr Písařík, tel.:
Ing. Ilona Parlásková (zástupkyně ředitele ORS AHNM)
tel.:

- koordinátor BOZP:

(technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)
Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha)
tel.
společně dále jen „technický dozor objednatele" nebo „TDO“
Ing. Vladislav Bezděka, tel.:

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel") na straně jedné a

METROSTAV a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 000 Praha 8
ICO:
DIČ:
Zastoupená:

00014915
CZ00014915

na základě plné moci ze dne 3. 2. 2023 (příloha č. 3)

na základě plné moci ze dne 3. 2. 2023 (příloha č.3)
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:

Komerční banka a.s.
1809-071/0100

- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu:

E-mail:

1/4



1.6.2023 17:06:01 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-095

Datová schránka: bnpcf46
Adresa pro doručování: Metrostav a.s., divize 3, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1- 
2020-095 ze dne 28. 1. 2022 na zhotovení díla - stavby „CRC Hlavenec - rekonstrukce skladové 
haly na stanici vojenské hasičské jednotky*4 (dále jen „smlouva") dohodly na znění dodatku č. 1 
smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v doplnění a úpravě 
předmětu smlouvy na základě okolností zjištěných po zahájení realizace díla a v souvislosti se 
změnami interních předpisů objednatele a s tím související úprava ceny za dílo a termínu dokončení 
díla

Článek 2 
Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba 
provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené 
v bodě 2.1.1. odst. 2,1. čl. 2 smlouvy (dále jen ,,PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet"), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací 
předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále 
jen „vícepráce").

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou 
zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém 
rozpočtu (dále jen „méněpráce").

2.3. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve 
Změnových listech č. 1-5, 7-12, 14-19, 21-24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 37-57, včetně jejich 
finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této 
přílohy činí:
cena víceprací:
+ 20 050 885,82 Kč vč. DPH (16 570 980,02 Kč bez DPH, 3 479 905,80 Kč 21% DPH) 
cena méněprací:
- 7 979 152,37 Kč vč. DPH (6 594 340,80 Kč bez DPH, 1 384 811,57 Kč 21% DPH) 
tj. navýšení o:

12 071 733,46 Kč vč. DPH (9 976 639,22 Kč bez DPH, 2 95 094,24 Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované včl. 2 smlouvy, 
a to ve výši:

104 805 005,04 Kč bez DPH

(slovy: sto čtyři miliony osm set pět tisíc pět korun českých a čtyři haléře bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této 
smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4.nebo 2.5. čl. 2 smlouvy.

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 22 009 051,06 Kč a
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celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 126 814 056,10 Kč

(slovy: sto dvacet šest milionů osm set čtrnáct tisíc padesát šest korun českých a deset haléřů
včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby11, která je jako příloha č. 2 
nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.5. Dopisem čj. MO 125149/2023-6440 ze dne 21. 2. 2023 bylo v souvislosti s výše uvedenými 
změnami objednatelem dnem 21. 2. 2023 pozastaveno provádění díla, a to do doby zajištění 
změny řídící dokumentace. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto 
dodatku.

2.6. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.4. Termín dokončení díla: nejpozději do 110 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 1. 
V tomto termínuje zahrnuto i zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy i 
resortu Ministerstva obrany ke kolaudačnímu řízení včetně dokladu o vypořádání případných 
připomínek těchto orgánů, proto musí být stavební práce dokončeny dříve. Tento termín lze 
prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě 
nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné 
v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které 
vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

2.7. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy došlo na straně objednatele 
ke změně (úpravě) procesu pořízení movitého majetku jako součásti výstavby (resp. technického 
zhodnocení, modernizace) nemovité infrastruktury a s tím souvisej ící změny interních předpisů 
objednatele. Z důvodu výše uvedeného dochází k úpravě některých ustanovení smlouvy.

2.8. Dodatkem č. 1 se ruší bod 2.1.10. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„2.1.10. Smluvní strany se dohodly, že movitý majetek (do 30 položek) pořízený v rámci 
předmětu smlouvy specifikovaného vodst.2.1. čl. 2 smlouvy, bude předmětem zavedení do 
evidence a účetnictví podle právních předpisů a vnitřních předpisů Ministerstva obrany. Seznam 
tohoto majetku předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti 
dodatku č. 1 smlouvy. K. tomu se zhotovitel zavazuje, že na tento movitý majetek poskytne 
objednateli (Odboru správy majetku) nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem předání 
dokončeného díla dle odst. 4.4. čl. 4 smlouvy bezchybný a úplný „Soubor základních informací o 
majetku11 (dále jen ,,SZIM“) elektronicky na e-mailovou adresu: SZIM@army.cz. Formulář SZIM 
je dostupný na adrese: adrese http://www.army.cz => Ministerstvo obrany => Finance a veřejné 
zakázky => Veřejné zakázky. Předložení SZIM je součástí povinností zhotovitele podle této 
smlouvy a je zahrnuto v ceně za dílo dle čl. 3 smlouvy. Chybné nebo pozdní poskytnutí SZIM 
může být důvodem k nepřevzetí díla.“.

2.9. Dodatkem č. 1 se ruší písm. q) odst. 8.3. čl. 8 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„ q) doklad o poskytnutí základních informací o majetku dle bodu 2.1.10. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy 
(e-mail, kterým Odbor správy majetku potvrdí zhotoviteli převzetí úplných dat);“.

2.10. Dodatkem č. 1 se za první větu odst. 8.5. čl. 8 smlouvy a vkládá věta druhá ve znění:

„ 8.5..............k jakému datu bylo dílo dokončeno. Součástí protokolu bude, jako jeho příloha Protokol
o předání a převzetí movitého majetku (dále jen „Protokol o předání a převzetí MM“), který se 
předává v rámci dokončeného díla dle smlouvy. Protokol o předání a převzetí MM bude odsouhlasen 
oběma smluvními stranami. Za objednatele potvrdí převzetí movitého majetku TDO.“.
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2.11. Dodatkem č. 1 se ze odst. 14.18. čl. 14 smlouvy doplňuje odst. 14.19. ve znění:

„14.19. Na movitý majetek, který je součástí díla, se vztahují veškerá ustanovení této smlouvy, 
není-li výslovně sjednáno jinak.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 - Změnový listy víceprací a méněprací - počet stran: 227
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby - počet stran: 3 
Příloha č. 3 - Plná moc ze dne 3. 2. 2023 - počet stran: 2.

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní
strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv"), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek 
ředitel

odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

Digitálně 
podepsal Mgr. 
Tomáš Urbánek 
Datum: 
2023.06.29Urbaneko7:i8:oo
+02'00'

Mgr.
Tomáš

Za zhotovitele:

Ing. Martin Plch Ifig.
ředitel divize 3 
Metrostav a.s. Martin

na základě plné moci P|cb

Digitálně podepsal 
Ing. Martin Plch 
Datum: 2023.06.22 
13:59:15+02'00’

podepsáno elektronicky

Ing. Tomáš Číhal
ekonomický náměstek ředitele divize 3 

Metrostav a.s. 
na základě plné moci

podepsáno elektronicky

Ing. Tomáš 
Číhal

Digitálně podepsal 
Ing. Tomáš Číhal 
Datum: 2023.06.22 
13:57:46 +02'00'
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