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Dodatek ¢&.1 ze dne 19.6.2023 ke smlouvé o dilo ze dne 7.2.2022 na zhotoveni Zmény ¢&.5 Uzemniho plinu
Bilovec

&islo smlouvy objednatele: MBC/3886/22/ZP/VAV/
¢islo smlouvy zhotovitele: 1215-22

1. Smluvni strany
1.1. Objednatel: Mésto Bilovec
IC: 00297755 DIC: CZ00297755
zastupce ve vécech smluvnich: IIEIEINININGEGGGN
Kontakt: [
zéstupce ve vécech technickych: [
I
1.2. Zhotovitel: Atelier Archplan Ostrava s.r.o.
IC: 26863065 DIC: CZ26863065

zastupce ve vécech smluvnich: || IEEGEGEGEEEEEEEEEEE
Kontakt: I

ve vécech technickych: |- 1t o7~ architekt CKA 3017
Kontakt: [

Divodem pro uzavieni tohoto dodatku je zména dodaci lhiity 1.etapy dila - Navrh k projedndni, a to v novém
terminu odvozeném od preddni pokynu k preruseni praci na vyhotoveni 1. etapy navrhu Zmény ¢.5 Uzemniho
pldanu Bilovec ze dne 10.6.2022 a nasledného pokynu k pokracovani praci ze dne 25.4.2023 v¢. aktualizované
Studie dopravni obsluznosti Horniho Radotina z 12/2022 odsouhlasené dne 13.3.2023 urcené k zapracovani
do navrhu dila. Dal$im ditvodem k uzavieni dodatku & 1 SoD jsou nové nafizeni a predpisy, které méni
obsah predmeétu dila.

Timto dodatkem ¢.1 k SoD se méni piivodni ustanovent dodaci lhuty 1. etapy — Navrh k projedndni, v bodé
4.1., v ¢lanku 4. Dodaci lhiity, takto:

1.etapa — Navrh k projedndni — do 12 mésicti od prevzeti pokynu k pokradovéni praci na vyhotoveni 1. etapy
navrhu Zmény €.5 UP Bilovec v¢. aktualizované Studie dopravni obsluznosti Horniho Radotina k zapracovani,
nejpozdéji do 30.4.2024.

Ostatni ustanoveni smlouvy se timto dodatkem ¢.1 k SoD neméni.

Tento dodatek ¢ 1 SoD nabyvd uclinnosti dnem zverejnéni v registru smluv. Vyhotovuje se ve trech
exempldrich, z nichZ kazdy md platnost origindlu. Objednatel obdrzi po podepsadni dvé vyhotoveni dodatku
¢ 1 SoD, zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni smlouvy.

Objednatel: Zhotovitel:
Meésto Bilovec Atelier Archplan Ostrava s.r.0.
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