
 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.  SML-00221-2022-957-D02  

 

 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ Č. SML-00313-2022-941 

     

ZE DNE 26. 8. 2022 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: oblast povodí Moravy, 

  

ve věcech technických jedná:

    

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

číslo účtu: 26300511/0100 

 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Garden Forest Park service s.r.o.  

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1  

IČO: 03786978  

DIČ: CZ03786978  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237731 

zastoupená: Ing. Igorem Kotzmannem, jednatelem 

ve věcech technických jedná:

 bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 123-3344010257/0100 

 

 (dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo č. SML-

00313-2022-941 ze dne 26.8.2022  (dále jen „dodatek“):  
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I. 

Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely  dne 26. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. SML00313-2022-941, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 18. 11. 2022, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro 

objednatele dílo „Oskava km 36,7, - 43,8“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za 

provedené dílo dohodnutou cenu. Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba 

některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. 

V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce a vícepráce, které jsou specifikovány 

v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2. 

 

II. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy: 

 

Oskava km  

36,7 – 43,8 

Původní cena Vícepráce Méněpráce Nová cena 

3 920 784,00 Kč 

bez DPH 

61 908,00 Kč 

bez DPH 

260 588,65 

bez DPH 

3 722 103,35 

bez DPH 

 

 

2. S ohledem na uvedené smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, 

který nově zní takto: 

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo 

ve výši 3 722 103,35 Kč (slovy: tři miliony sedm set dvacet dva tisíc sto tři korun českých 

a třicet pět haléřů) bez DPH.“ 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti  

smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, 

zůstávají nezměněná a i nadále se řídí smlouvou 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 
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o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – D.1.1.1-SO 01- Situace stavby 

Příloha č. 2 – D.1.1.5- SO 02- Situace stavby 

Příloha č. 3 – D.1.1.7-SO 02- Příčné řezy 

Příloha č. 4 – Foto Více a méněprací 

Příloha č. 5 – Rozpočet_Méněpráce podepsané zhotovitelem 

Příloha č. 6 – Rozpočet_Vícepráce_podepsané zhotovitelem 

Příloha č. 7 – stavební deník 

Příloha č. 8 – stavební deník_přepis 

Příloha č. 9 – Technická zpráva-revize 

Příloha č. 10 – Změnový list č. 1 

 

V ………………. , dne …………….                    V ………………. , dne …………….   

       

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

……….    ……………………………. 

    Ing. Igor Kotzmann 

STOP Moravy    jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    Garden Forest Park service s.r.o.  

 




